

काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को
वार्षिक कार्ययोजना



काठमाडौं महानगरपालिका
योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइ
श्रावण २०८३



काठमाडौं महानगरपालिका

काठमाडौं महानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय



काठमाडौं प्लाजा, कमलादी, काठमाडौं बागमती प्रदेश, नेपाल
(योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन एकाइ)

पत्र संख्या: २०८३/०८४

चलानी नं: ०६

मिति: २०८३/०४/२९

ने.सं. ११४६ गुंलाध्व दुतिया

श्रीमान् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू
काठमाडौं महानगरपालिका ।

विषय: वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा सम्वत् २०८३/४/११ गते कार्यवाहक प्रमुखज्यूको अध्यक्षतामा बसेको विभागीय बैठकमा भएको निर्णय नं २ (क) मा सबै विभाग/ सचिवालय/आयोजना/कार्यक्रम/एकाइको कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित रहेको नीति, योजना कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनको लागि योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन एकाइले उपलब्ध गराएको ढाँचामा एक हप्ताभित्रमा वार्षिक कार्ययोजना मस्यौदा गरी एकाइलाई उपलब्ध गराउने र एकाइले श्रावण २० गतेभित्र प्राप्त कार्ययोजना एकीकृत गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतस्तरीय निर्णय गराई छपाई गर्ने र श्रावण २५ गतेभित्र सबै विभागमा उपलब्ध गराई कार्यान्वयन ल्याउने । भनी भएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि च नं २४ मिति २०८३/०४/११ को पत्र प्राप्त भएकोले यस एकाइबाट सम्वत् २०८३/४/११ गते सबै विभाग/एकाइ/सचिवालय/आयोजना/कार्यक्रमहरूलाई आ. व. २०८३/०८४ को वार्षिक कार्ययोजनाको मस्यौदा माग सम्बन्धमा पत्राचार गरिएकोमा सम्वद्ध प्रशासनिक एकाइहरूबाट प्राप्त हुन आएका कार्ययोजनाहरूलाई एकीकृत गरी तयार गरिएको काठमाडौं महानगरपालिकाको आ. व. २०८३/०८४ को वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृतिका लागि पेस गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

सुमित्रा लामिछाने सुवेदी
एकाइ प्रमुख

स्वीकृत
२९
२०८३/०४/२९
मुक्तिराम अर्याल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

भूमिका

स्थानीय सरकारको कार्यक्षमता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न योजना पहिचान, छनौट तथा निर्माणदेखि कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन सम्मको चक्र स्पष्ट, प्रणालीगत र परिणाममुखी हुन आवश्यक हुन्छ । यस प्रक्रियामा कार्ययोजनाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । कार्ययोजना कुनै पनि कार्यक्रमको उद्देश्य, साधन, समय, कार्यभार र अपेक्षित नतिजालाई स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्ने उपकरण हो, जसले योजना र बजेटलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सहयोग गर्छ । बजेट तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन सुनिश्चितता प्रदान गर्छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा कार्ययोजना भनेको बजेट कार्यान्वयनको मार्गचित्र हो, जसले नीति र बजेटबीचको कार्यगत पुलको काम गर्छ । कार्ययोजनाको अभावमा नीति अस्पष्ट, बजेट प्रभावहीन र कार्यान्वयन अनिश्चित हुन जान्छ । विशेषतः स्थानीय सरकारको सन्दर्भमा कार्ययोजना अनिवार्य हुन्छ, किनकि यसले स्रोतहरूको कुशल परिचालन, कामको प्राथमिकता, समय व्यवस्थापन, अनुगमन योग्य सूचकहरू र उत्तरदायित्व निर्धारणमा स्पष्टता ल्याउँछ ।

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, आर्थिक कार्यविधि नियमावली, पब्लिक फाइनेन्स म्यानेजमेन्टसम्बन्धी कार्यविधिहरू तथा राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा विकसित ढाँचाहरूले बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा कार्ययोजनाको आवश्यकतालाई स्पष्ट रूपमा औल्याएका छन् । यिनै कानुनी र नीतिगत प्रावधान बमोजिम प्रत्येक कार्यक्रमको कार्यक्षेत्र, लक्ष्य, समय सीमा र मूल्यांकनका आधारहरू पहिचान गर्नु कार्ययोजनाको मूल आधार हो ।

यसै सन्दर्भमा, काठमाडौं महानगरपालिकाले आ.व. २०८३/८४ का लागि विनियोजित बजेटअन्तर्गत विभागीय कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन यो एकीकृत वार्षिक कार्ययोजना पुस्तिका तयार गरिएको हो । महानगरपालिकाका सबै प्रशासनिक एकाइहरूलाई आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक कार्ययोजना पेस गर्न अनुरोध



गरिएकोमा प्राप्त विवरणहरूलाई संगठित, सम्पादित र ढाँचाबद्ध गरी योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन एकाइबाट यो एकीकृत वार्षिक कार्ययोजना तयार गरिएको हो । वार्षिक कार्ययोजना २०८३/०८४ पुस्तिकामा हरेक कार्यक्रमको नाम, विनियोजित बजेट, क्रियाकलाप, वार्षिक लक्ष्यको एकाइ र परिमाण, कार्य सुरु र सम्पन्न हुने अनुमानित समय, कार्यसम्पादन सूचक र जिम्मेवार पदाधिकारी समेत समावेश गरिएको छ ।

सारांशमा, कार्ययोजना भनेको केवल प्रशासकीय औपचारिकता नभई नीति र स्रोतबीचको कार्यात्मक संयोजन हो । यो पुस्तिका काठमाडौं महानगरपालिकाका लागि नीतिगत लक्ष्यलाई परिणाममा बदल्ने रणनीतिक दस्तावेज हो भन्ने विश्वास लिइएको छ । साथै, यसले भविष्यमा योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रक्रियामा सघाउने सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा समेत उपयोगिता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।





मुक्तिराम अर्याल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालयको वार्षिक कार्ययोजना
(आर्थिक वर्ष २०८३/८४)

बजेट क्र. नं.	विभागको नाम	कार्यक्रम को नाम	विनियोजित बजेट	क्रियाकलापको विभाजन	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
१	अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालय	अतिथि (स्वदेशी तथा विदेशी) सत्कार, उपहार प्रदान, होटलवास तथा अन्य आतिथ्यता खर्च (इन्द्रजात्रा समेत)	१५०००	स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार आमन्त्रण	पटक	आ. अ.	-	२०८३ भाद्र	२०८४ आषाढ	समयमै आमन्त्रण गरिएको हुनेछ ।	सचिवालय प्रमुख तथा कर्मचारी	
				होटल वास, खाना खाजा, सवारी साधन (आन्तरिक तथा वाह्य) तथा अन्य आतिथ्यता	पटक	१०	१४५००			स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार आतिथ्यता प्रदान गरिएको हुने ।		
				अतिथिलाई प्रदान गर्न विभिन्न उपहार खरिद	पटक	आ. अ.	५००			निर्णयानुसार अतिथिहरुलाई उपहार प्रदान गरिएको हुने ।		


बजेट क्र. नं.	विभाग को नाम	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	क्रियाकलापको विभाजन	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
२	अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालय	राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको सदस्यता शुल्क भुक्तानी	३०००	भुक्तानी गर्नुपर्ने विवरण सङ्कलन तथा निर्णय	पटक	६	-	२०८३ भाद्र	२०८४ आषाढ	भुक्तानी गर्नुपर्ने विवरण अध्यावधिक भएको हुनेछ ।	सचिवालय प्रमुख तथा अधिकृत	
				निर्णयानुसार भुक्तानी	पटक	६	३०००			समयमै भुक्तानी भएको हुनेछ ।	वित्त विभाग	
३		स्वदेशी तथा विदेशी शहरहरूसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना (भ्रमण आदान प्रदान समेत)	२०००	भगिनी सम्बन्ध स्थापनाको औचित्य र आवश्यकता अध्ययन, शुरु पत्राचार	पटक	आवश्यकतानुसार	१००	२०८३ भाद्र	२०८४ आषाढ	- भगिनी सम्बन्ध स्थापना सम्बन्धमा प्राप्त प्रस्तावहरुको अध्ययन भई निर्णय लिएको हुनेछ । - निर्णयानुसार भ्रमण आदान प्रदान भएको हुनेछ ।	सचिवालय प्रमुख तथा अधिकृत	
				औपचारिक निर्णय तथा पत्राचार			१००					
				भ्रमण आदान प्रदान			१८००					
४		स्वदेशी भगिनी शहरहरूसँग सहकार्य (अनुभव आदान प्रदान)	१०००	भगिनी शहरहरुको भ्रमण	पटक	२	७००	२०८३ भाद्र	२०८४ वैशाख	आपसी अनुभव आदान प्रदानले शहरी अभ्यासमा थप ज्ञान प्राप्त भएको हुनेछ ।	सचिवालय प्रमुख तथा अधिकृत	
				भगिनी शहरलाई आमन्त्रण		१	३००					

सि.सि.

सि.

बजेट क्र. नं.	विभाग को नाम	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	क्रियाकलापको विभाजन	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
५	अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालय	विदेशी भगिनी शहर तथा शहरहरूका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहकार्य (अनुभव आदान प्रदान समेत)	४०००	भ्रमण गरिने भगिनी शहर एवं भ्रमण टोलीको छनौट	पटक	१	-	२०८३ मंसिर	२०८४ आषाढ	● भ्रमण आदान प्रदान भई भगिनी शहरहरू बीचको सम्बन्धमा थप प्रगाढता आएको हुनेछ । ● आपसमा शहरी शासनका आसल अभ्यास, प्रविधि एवं ज्ञान प्रसारका माध्यमबाट शहरी शासनमा गुणान्मक परिवर्तनलाई टेवा पुगेको हुनेछ ।	सचिवालय प्रमुख तथा अधिकृत	
कार्यालयको तर्फबाट भ्रमण				पटक	१	३०००						
भगिनी शहरलाई आमन्त्रण तथा आतिथ्यता				पटक	१	१०००						
६		मेयर, उपमेयर तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फोरम सञ्चालन खर्च	१०००	उपत्यका मेयर्स फोरम सञ्चालन खर्च	पटक	१/१	४००	२०८३ आश्विन	२०८४ फागुन	खर्च व्यवस्थापनका माध्यमबाट फोरमको बैठक सञ्चालनमा सहजता आएको हुनेछ	सचिवालय प्रमुख तथा अधिकृत	
				उपमेयर फोरम सञ्चालन खर्च			३००					
				प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फोरम सञ्चालन खर्च			३००					
७		संस्थागत कुटनीतिक क्षमता विकास कार्यक्रम	१०००	Seminar on 'Sister City Relations and Sub-National Diplomacy'	पटक	१/१	४००	२०८३ आश्विन	२०८४ आषाढ	कार्यक्रमहरूको आयोजनाबाट कार्यालयको संस्थागत कुटनीतिक क्षमता अभिवृद्धि भएको हुनेछ ।	सचिवालय प्रमुख तथा अधिकृत	
				Training on Diplomatic Etiquette for Senior Officials			३००					
				Training on Diplomatic Etiquette for Elected Municipal Representatives			३००					

(Signature)

(Signature)



काठमाडौं महानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

काठमाडौं प्लाजा, कमलादी, काठमाडौं, वागमती प्रदेश, नेपाल

आ.व. २०८३/०८४ को वार्षिक कार्य योजना

विभागको नाम:- आन्तरिक लेखापरीक्षण एकाइ

बजेट रकम:- रु हजारमा

सि.नं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाइ	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	कार्य सम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
१	आलेप एकाइ	८	लेखासमिति, वित्त, आलेप तथा राजस्व कर्मचारीहरूको लेखा तथा वेरुजु फछ्यौट संपरीक्षण क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम	७००	क्षमता अभिवृद्धि हुने	-	पटक	१	७००	२०८४ वैशाख	२०८४ जेष्ठ	कर्मचारीहरूको कार्य क्षमता बढ्ने	एवमई प्रमख	
२	आलेप एकाइ	९	कामपा अन्तरगतका विभाग, कार्यालय तथा वडाहरूमा आर्थिक प्रशासन प्रमुख तथा सहयोगी कर्मचारीहरूका लागि लेखा प्रणाली सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम	८००	क्षमता अभिवृद्धि हुने	-	पटक	१	८००	२०८३ पौष	२०८३ माघ	वडाका कर्मचारीहरूमा लेखापालन सम्बन्धी ज्ञान अभिवृद्धि हुने	एवमई प्रमख	
३	आलेप एकाइ	१०	लेखासमितिका पदाधिकारीहरूका लागि अन्तरस्थानीय तह अध्ययन अवलोक तथा असल अभ्यास आदन प्रदान कार्यक्रम	७००	अवलोकन र भ्रमण कार्यक्रम	-	पटक	१	७००	२०८३ माघ	२०८३ फागुन	असल अभ्यासको अनुभव आदान प्रदान हुने	एवमई प्रमख	
४	आलेप एकाइ १	११	सामुदायिक विद्यालयका आर्थिक कारोवारमा सम्बद्ध शिक्षक तथा सहयोगी कर्मचारीहरूको लागि लेखा प्रणाली व्यवस्थापन तथा सुधार सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम	८००	क्षमता अभिवृद्धि हुने	-	पटक	१	८००	२०८३ भाद्र	२०८३ असोज	विद्यालयहरूका लेखाव्यवस्थापन मा सरलता हुने	एवमई प्रमख	
५	आलेप एकाइ	१२	वेरुजु फछ्यौट सम्बन्धी परामर्श कार्यको भुक्तानी (कमागत)	५००	वेरुजु अध्ययन	-	पटक	१	५००	२०८३ चैत्र २६	२०८३ भाद्र	वेरुजु संपरीक्षण मा सहयोग	एवमई प्रमख	
			जम्मा बजेट रकम रु	३५००					३५००					

तयार गर्ने

[Signature]

[Signature]
हरि बहादुर पाटामगर
प्रमुख
आ.ले.प. एकाई

[Signature]

काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
काठमाडौं प्लाजा, कमलादी, काठमाडौं, बागमती प्रदेश, नेपाल
आ.व.2083/84 को वार्षिक कार्ययोजना

क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट रु. हजारमा	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य(रु.हजार मा)	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
1	एकल सेवा केन्द्र	अनुसूची ५ क्र.सं. १२, खर्च संकेत २२७११	चिया कफि कागजको कप खरिद	10000	एकल सेवा केन्द्रमा आउने सेवा ग्राहीका लागि चिया कफि प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि सामग्री खरिद गर्ने	केन्द्रीय कार्यालय	वटा	दाना कफि= 500 प्याकेट, धुलो कफि=500प्याकेट, लेमन चिया =1250 प्याकेट, कागजको कप=७५०००।	2000।-	5/30/2082	8/30/2082	सेवाग्राही मैत्रि बातावरण सृजना	राज्यश्वरी शाही	
2	एकल सेवा केन्द्र	अनुसूची ५ क्र.सं. १२, खर्च संकेत २२७११	मेशिनरी समान(zebra printing roll token roll) खरिद	10000	एकल सेवा केन्द्रबाट आवश्यकता अनुसार सेवा प्रदान गर्दा सामग्री खरिद गर्ने	केन्द्रीय कार्यालय	थान	ठुलो साइजको 2 थान scanner machine कार्यालयमा प्राप्त हुने	500।-	5/30/2082	०८/३०/२०८२	prin तथा scanner छिटो छरितो हुदा सेवा प्रवाहमा सहजता आउने।	राज्यश्वरी शाही	
3	एकल सेवा केन्द्र	अनुसूची ५ क्र.सं. १२, खर्च संकेत २२७११	एकल सेवा सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन	10000	जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई एकल सेवा केन्द्रले प्रदान गर्ने सेवाका बारेमा अभिमुखिकरण गर्ने	केन्द्रीय कार्यालय	पटक	एक पटक कर्मचारी र एक पटक जनप्रतिनिधिलाई एकल सेवाको बारेमा अभिमुखिकरण गर्ने।	100।-	6/25/2082	9/25/2082	एकल सेवा केन्द्रबाट प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारीतामा बढोत्तरी, बजेट खर्च	राज्यश्वरी शाही	
4	एकल सेवा केन्द्र	अनुसूची ५ क्र.सं. १२, खर्च संकेत २२७११	एकल सेवा कार्यालय वडामा विस्तारका लागि आवश्यक मेशिन खरिद तथा जडान	10000	वडाको माग र आवश्यकता अनुसार सेवा सहजिकरणका सामग्री खरिद तथा जडान गरि एक ल सेवा विस्तार गर्ने।	वडा स्तरमा	वटा	वडास्तरमा एकल सेव विस्तारका लागि आवश्यक भौतिक सामग्री जडान हुने।	1000।-	5/30/2082	०८/३०/२०८२	वडा कार्यालयमा एकल सेवा केन्द्र विस्तारका लागि आवश्यक सामग्रीको जडान हुने	राज्यश्वरी शाही	
5	एकल सेवा केन्द्र	अनुसूची ५ क्र.सं. १२, खर्च संकेत २२७११	मेशिनरी समान मर्मत	10000	एकल सेवा केन्द्रमा रहेका सामग्री (scanner printing kiosk machine token machine computer)को मर्मत	केन्द्रीय कार्यालय	वटा	सेचालनमा रहेका scanner, kiosk, zebra token machine को मर्मत संभार भएको हुने।	200।-	आ.ब.२०८२।०८३	आ.ब.२०८२।०८३	पुराना सामग्रीको प्रयोग भए नभएको	राज्यश्वरी शाही	
6	एकल सेवा केन्द्र	अनुसूची ५ क्र.सं. १२, खर्च संकेत २२७११	श्रम बैंकबाट जनशक्ति व्यवस्थापन	10000	एकल सेवा केन्द्रको लागि थप जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने	केन्द्रीय कार्यालय तथा वडा कार्यालय	जना	एकल सेवा केन्द्रमा चौथा तथा पाचौ तहको जनशक्ति आपूर्ति भएको हुने	1000।-	5/15/2082	०५/३०/२०८२	श्रम बैंकबाट जनशक्ति आपूर्ति भए / नभएको	राज्यश्वरी शाही	
7	एकल सेवा केन्द्र	अनुसूची ५ क्र.सं. १२, खर्च संकेत २२७११	विवध		एकल सेवा केन्द्रका लागि आवश्यक विविध सामग्री खरिद गर्ने	केन्द्रीय कार्यालय	पटक	विभिन्न समयमा आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति भएको हुने	5200।-	आ.व.२०८३।०८४	आ.व.२०८३।०८४	सामग्रीको उपलब्धताको अवस्था	राज्यश्वरी शाही	

तयार गर्ने
अन्जु कुमारी चौधरी
अधिकृत

प्रमाणित गर्ने
राज्यश्वरी शाही
प्रमुख
एकल सेवा केन्द्र

काठमाडौं महानगरपालिका
कानून तथा मानव अधिकार विभाग
आ.व. २०८३।८४ को वार्षिक कार्ययोजना मस्यौदा

क्र.सं.	विभागको नाम	पत्राङ्क क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजन बजेट	क्रियाकलापको विवरण	भौतिक संकेत	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	वैकल्पिक
१	कानून तथा मानव अधिकार विभाग	१३	का. म.पा.मा सुचिकृत मेलमिलापकर्ताको समता अभिवृद्धि	१,००,०००			०८३।०४।०९	०८३।०६।१०	तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ता	मेलमिलाप शाखा प्रमुख	
२	कानून तथा मानव अधिकार विभाग	१४	अज्ञात अदालत प्रतिनिधित्व सुविधा	१४,००,०००			निरन्तर	०८३।०४।१०	कार्यालयको तर्फबाट अदालतमा प्रतिनिधित्व गर्ने कर्मचारीलाई सुविधा उपलब्ध भएको हुने	अदालतमा प्रतिनिधित्व गर्ने कर्मचारी	
३	कानून तथा मानव अधिकार विभाग	१५	स्थानीय कानूनको सगृह प्रकाशन	१०,००,०००			०८३।०४।१०	०८३।०६।१०	स्थानीय कानूनको सगृह प्रकाशित हुने	मुद्रा शाखा प्रमुख	
४	कानून तथा मानव अधिकार विभाग	१६	न्यायिक समितिको निर्णय सगृह प्रकाशन	४,००,०००			०८३।०४।१४	०८३।०६।१०	न्यायिक समितिको निर्णय सगृह प्रकाशित हुने	मुद्रा शाखा प्रमुख	
५	कानून तथा मानव अधिकार विभाग	१७	कानून सम्बन्धी पुस्तक खरिद	१०,००,०००			निरन्तर		कानुनी पुस्तक प्राप्त	निर्णय कार्यन्वयन शाखा प्रमुख	
६	कानून तथा मानव अधिकार विभाग	१८	स्थानीय राजपत्र सम्पादन तथा प्रकाशन	४,००,०००			०८३।०६।०९	०८३।०९।३०	राजपत्र प्राप्त	निर्णय कार्यन्वयन शाखा प्रमुख	
७	कानून तथा मानव अधिकार विभाग	१९	स्थानीय सरकार अधिकार तथा जिम्मेवारी अध्ययन	४,००,०००					पनिवेदन प्राप्त	स्वतन्त्र वी	
८	कानून तथा मानव अधिकार विभाग	२०	ई इजालस सञ्चालन खर्च	४,००,०००			०८३।१०।०९	०८३।११।३०	ई इजालस अध्यक्षाधिक भएको हुने	मुद्रा शाखा प्रमुख	
९	कानून तथा मानव अधिकार विभाग	२१	न्यायिक समिति बडा महिला सञ्चालन र मेलमिलाप केन्द्रले गरेको कामको डकुमेन्ट निर्माण	४,००,०००					डकुमेन्ट प्राप्त	मेलमिलाप शाखा प्रमुख	
१०	कानून तथा मानव अधिकार विभाग	२२	कानुनी मन्त्रालय पारिश्रमिक	५,२००,०००			निरन्तर		का.म.पा.का कानुनी मन्त्रालयको पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने	अदालतमा प्रतिनिधित्व गर्ने कर्मचारी	
११	कानून तथा मानव अधिकार विभाग	२३	नि.शुल्क कानुनी सहायता (वैयक्तिक कानून व्यवसायी पारिश्रमिक)	४,००,०००			निरन्तर		वैयक्तिक कानुनी व्यवसायीले पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने	मेलमिलाप शाखा प्रमुख	
१२	कानून तथा मानव अधिकार विभाग	२४	कानुनी परामर्श सेवा र मध्यस्थता शुल्क पारिश्रमिक	२,०००,०००			निरन्तर		का.म.पा.ले नियुक्त गर्ने परामर्शदाता वा मध्यस्थकर्ताको पारिश्रमिक भुक्तानी हुने	मेलमिलाप शाखा प्रमुख	
१३	कानून तथा मानव अधिकार विभाग	२५	नि.शुल्क कानुनी सेवा कार्यक्रम (कानुनी सहायकर्तासुविधा)	५,०००,०००			०८३।०४।१४		का.म.पा.ले नियुक्त गरेको कानुनी सहायकर्ताले नैतिकको सुविधा प्राप्त गर्ने	मेलमिलाप शाखा प्रमुख	
१४	कानून तथा मानव अधिकार विभाग	२६	मापदण्डका आधारमा बडा महिला सञ्चालन कार्यक्रम	३,२००,०००					बडा महिला सञ्चालन मार्फत कानुनी सचेतना कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएको हुने	मेलमिलाप शाखा प्रमुख	
१५	कानून तथा मानव अधिकार विभाग	२७	न्यायिक समिति सञ्चालन खर्च तथा अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम खर्च	१,०००,०००			०८३।०६।०२		अन्य स्थानीय तहसँग न्याय सम्पादनको असल अभ्यास आदान प्रदान हुने	मुद्रा शाखा प्रमुख	
१६	कानून तथा मानव अधिकार विभाग	२८	कार्यपालिका सदस्यहरूलाई कानून निर्माण सम्बन्धमा जानकारीमूलक प्रशिक्षण	६००,०००			०८३।०९।०९		कानून निर्माण सम्बन्धमा जानकारी मूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको हुने	मुद्रा शाखा प्रमुख	
१७	कानून तथा मानव अधिकार विभाग	२९	स्थानीय न्याय सञ्चार कार्यक्रम	१,०००,०००			०८३।०९।०२		अन्य स्थानीय तहसँग न्याय सञ्चार सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न भएको हुने	मेलमिलाप शाखा प्रमुख	
१८	कानून तथा मानव अधिकार विभाग	३०	निर्णय कार्यन्वयन सहजीकरण कार्यक्रम	५००,०००			०८३।०९।०३		निर्णय कार्यन्वयन सम्बन्धमा निर्णय कार्यन्वयन समन्वय समितिका सदस्यहरू र्द्वारा निर्णय कार्यन्वयन सहजीकरण सम्बन्धमा अन्तर्द्विषयमक कार्यक्रम सम्पन्न भएको हुने	निर्णय कार्यन्वयन शाखा प्रमुख	
१९	कानून तथा मानव अधिकार विभाग	३१	मेलमिलाप सत्र सञ्चालन तथा मेलमिलाप प्रवर्धन कार्यक्रम	१,०००,०००			निरन्तर		मेलमिलापकर्तालाई पारिश्रमिक उपलब्ध भएको हुने	मेलमिलाप शाखा प्रमुख	
२०	कानून तथा मानव अधिकार विभाग	३२	बडा महिला सञ्चालका संयोजक तथा सदस्यहरूलाई समता अभिवृद्धि कार्यक्रम	६००,०००			०८३।१०।१०		बडा महिला सञ्चालका संयोजक तथा सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न भएको हुने	मेलमिलाप शाखा प्रमुख	
२१	कानून तथा मानव अधिकार विभाग	३३	मानव अधिकार दिवस कार्यक्रम	४,००,०००			०८३।०८।०८		मानव अधिकार दिवसको कार्यक्रम सम्पन्न भएको हुने	मेलमिलाप शाखा प्रमुख	

(Signature)

(Signature)

(Signature)

२२	कानून तथा मानव अधिकार विभाग	३८	स्ववासी समस्या समाधान सराहीकरण	१,०००,०००								मसम्मा सामाजिको सङ्गठनको रूप हुने	विभागिय प्रमुख	
२३	कानून तथा मानव अधिकार विभाग	३५	मिमिल पुन्याउने तथा मिमिल डिजिटाइजेशन कार्यक्रम	४,०००,०००						०८३।०८।०१		अभिनेख शाखामा भएको कार्य १८ मय मिमिल पुन्याउएको हुने	निर्णय कार्यन्वयन शाखा प्रमुख	
२४	कानून तथा मानव अधिकार विभाग	३६	विवाद व्यवस्थापन खर्च तथा क्षतिपूर्ति कोष	४,०००,०००						०८३।०८।०२		क्षतिपूर्ति कोष स्थापना भएको हुने	विभागिय प्रमुख	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Faint official stamp]

काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
काठमाडौं प्लाजा, कमलादी, काठमाडौं, बागमती प्रदेश, नेपाल
आ.व.२०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना

क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य %	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
१	कृषि तथा पशुपंक्षी	३७	Food Auditor सूचीकरण र प्रमाणिकरण	५००,०००	होटेल रेपुटेन्टमा खाद्य स्वच्छता सम्बन्धि स्तरिकरण मापन गर्ने Food Auditor को सूचिकरण र प्रमाणिकरण	कमलादी	पटक	१	१००	२०८३।०५।०१	२०८३।१२।३०	वर्षमा एक पटक हुनेछ । समयावधि भित्र कार्य सम्पादन भएको हुनेछ ।	नुरनिधि न्यौपाने प्रतिभा आचार्य नेपाल भारती अधिकारी अशोक पराजुली अनिल वस्नेत संजोगता थापा मगर रोजिना महर्जन पुष्कर खड्का	
२	कृषि तथा पशुपंक्षी	३८	खाद्य स्वच्छता स्तरिकरण चिन्ह (बोर्ड)	१,०००,०००	होटेल रेपुटेन्टमा खाद्य स्वच्छता सम्बन्धि स्तरिकरण मापन गर्ने Food Auditor को सूचिकरण र प्रमाणिकरण	कमलादी	पटक	१	१००	२०८३।०५।०१	२०८३।१२।३०	वर्षमा एक पटक हुनेछ । समयावधि भित्र कार्य सम्पादन भएको हुनेछ ।	नुरनिधि न्यौपाने प्रतिभा आचार्य नेपाल भारती अधिकारी अशोक पराजुली अनिल वस्नेत संजोगता थापा मगर रोजिना महर्जन पुष्कर खड्का	
३	कृषि तथा पशुपंक्षी	३९	काजिहास संचालन तथा व्यवस्थापन (टेकु र दक्षिणकाली)	५,०००,०००	दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदारको तालिम सामुदायिक जनावरको उपचार काजिहाउस मर्मत संभार	कमलादी	दिन	३६५	१००	२०८३।०४।०१	२०८४।०३।३२	घाईते जनावरको उपचार गरिएको हुनेछ । छाडा पशु चौपायाको व्यवस्थापन हुनेछ ।	नुरनिधि न्यौपाने प्रतिभा आचार्य नेपाल डा. पुजा खनाल पुष्कर खड्का	

पुष्कर खड्का

अशोक

७

४	कृषि तथा पशुपंक्षी	४०	डिजिटल प्रणालीमा अनुगमन व्यवस्था एवम् परामर्श सेवा	१,०००,०००	होटेल रेपुर्न्टमा खाद्य स्वच्छता सम्बन्धि स्तरिकरण मापन गर्ने Food Auditor को सूचिकरण र प्रमाणिकरण का सफ्टवेयर निर्माण र प्रयोग गर्ने	कमलादी	पटक	१	१००	२०८३।०४।०१	२०८४।०३।३२	अनुगमन सम्बन्धि सफ्टवेयर तयार भई सफ्टवेयरमा आधारित बजार अनुगमन भएको हुनेछ ।	नुरनिधि न्यौपाने भारती अधिकारी अशोक पराजुली अनिल वस्नेत संजोगता थापा मगर रोजिना महर्जन पुष्कर खड्का
५		४१	कौशी खेती र प्राङ्गारिक मल वनाउने तालिम	५००,०००	महानगरपालिका क्षेत्र भित्रका ३२ वटै वडाका वासिन्दाहरुलाई वडाहरुको सिफारिसका आधार प्रत्येक वडाबाट २ देखि ५ जनालाई कौशी खेती एवम् प्राङ्गारिक मल वनाउने तालिम प्रदान गर्ने	कमलादी	पटक	८	१००	२०८३।०४।०१	२०८४।०३।३२	कौशी तरकारी फलफुल तथा फुल उत्पादन सम्बन्धि तालिम सञ्चालन भई सकेको हुनेछ ।	नुरनिधि न्यौपाने प्रतिभा आचार्य नेपाल डा. पुजा खनाल पुष्कर खड्का
६	कृषि तथा पशुपंक्षी	४२	स्कूलका क्यान्टिन/स्कूल मिल नर्सलाई (School Meal Nurse) खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी तालिम	५००,०००	पोषण र खाद्य स्वच्छता सम्बन्धि स्कूल नर्सलाई तालिम	कमलादी				२०८३।०६।०१	२०८४।०३।३२	२ वटा पोषण सम्बन्धि स्कूल मिल नर्सहरुलाई तालिम तथा अन्तरक्रिया गोष्ठी सञ्चालन भएको हुनेछ ।	नुरनिधि न्यौपाने प्रतिभा आचार्य नेपाल भारती अधिकारी अशोक पराजुली अनिल वस्नेत संजोगता थापा मगर रोजिना महर्जन पुष्कर खड्का
७	कृषि तथा पशुपंक्षी	४३	सामुदायिक मृत जनावर व्यवस्थापन तथा अनुगमन	६,०००,०००	महानगरपालिका क्षेत्र भित्र सामुदायिक मृत जनावर, पंक्षी, माछालगायतको अन्तिम दाह संस्कार श्री नेपाल फुलवारी वेष्ट श्री आर पोल्शुशन कन्ट्रोल सर्भिस प्रा लि	कमलादी	दिन	३६५	१००	२०८३।०४।०१	२०८४।०३।३२		नुरनिधि न्यौपाने प्रतिभा आचार्य नेपाल डा. पुजा खनाल धिरा देवी के सी पुष्कर खड्का

पराजुली

पुष्कर

पुष्कर

८	कृषि तथा पशुपंक्षी	४४	कुकुर, विरालो वन्ध्याकरण र भ्याक्सिनेशन कार्यक्रम (कुकुर, विरालो, वन्ध्याकरण र भ्याक्सिनेशनको लागि प्रति चौपाया २५००)	१०,०००,०००	काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका सामुदायिक कुकुर विरालोहरूको बजेटको सिमा भित्र रहि थप वन्ध्याकरण गरिनेछ ।	पटक	१	१००	२०८३।०६।०९	२०८४।०३।३२	२८०० थप सामुदायिक कुकुर विरालोको वन्ध्याकरण भएको हुनेछ ।	नुरनिधि न्यौपाने प्रतिभा आचार्य नेपाल डा. पुजा खनाल पुष्कर खड्का	
९	कृषि तथा पशुपंक्षी	४५	घरपालुवा जनावरको अभिलेखिकरण (माइक्रोचिपिङ्ग) Pilot ward	१,०००,०००	पाईलट प्रोग्रामको रूपमा माईक्रोचिपिड गर्ने	कमलादी	पटक	१	१००००	२०८३।०४।०९	२०८४।०३।३२	माइक्रोचिपिड कार्य पाईलट प्रोग्रामको रूपमा संचालन भई सकेको हुनेछ ।	नुरनिधि न्यौपाने प्रतिभा आचार्य नेपाल डा. पुजा खनाल पुष्कर खड्का
१०	कृषि तथा पशुपंक्षी	४६	आकस्मिक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम	५००,०००	महामारी को समयमा रोग नियन्त्रण गरिने छ ।	कमलादी	दिन	३६५	१००	२०८३।०४।०९	२०८४।०३।३२	प्रतिकूल परिस्थितिमा पशु चौपाया वा बाली बचाउनका लागि महामारीको समयमा खर्च हुनेछ ।	नुरनिधि न्यौपाने प्रतिभा आचार्य नेपाल डा. पुजा खनाल पुष्कर खड्का
११	कृषि तथा पशुपंक्षी	४७	मौसमी विउ विजन वितरण	५००,०००	काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका कौशी तथा करेशा खेती गर्ने बासिन्दाहरू सिजनल विउ विजन	कमलादी	पटक	१	१००	२०८३।०४।०९	२०८४।०३।३२	काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका कौशी तथा करेशा खेती गर्ने बासिन्दाहरू सिजनल विउ विजन वितरण भएको हुनेछ ।	नुरनिधि न्यौपाने प्रतिभा आचार्य नेपाल डा. पुजा खनाल नेपाल पुष्कर खड्का

५००२५३२

२५/३

३

१२	कृषि तथा पशुपंक्षी	४८	पोखरी(सार्वजनिक)को माछा संरक्षण तथा व्यवस्थापन	१,०००,०००	महानगर क्षेत्र भित्रका पोखरीका माछा संरक्षणका लागि दाना तथा एगटर जडान गरिनेछ ।	कमलादी	पटक	१	१००	२०८३।०४।०१	२०८४।०३।३२	महानगर क्षेत्र भित्रका पोखरीका माछा संरक्षणका लागि दाना तथा एगटर जडान गरिएको हुनेछ ।	नुरनिधि न्यौपाने प्रतिभा आचार्य नेपाल डा. पुजा खनाल पुष्कर खड्का
१३	कृषि तथा पशुपंक्षी	४९	खाद्य स्वच्छता अभिवृद्धिका लागि प्रतिस्पर्धा	१,०००,०००	खाद्य स्वच्छता सम्बन्धि सफ्टवेयरहरू तथा व्यवसायीहरूको प्रतिस्पर्धा	कमलादी	पटक	१	१००	२०८३।०४।०१	२०८४।०३।३२	खाद्य स्वच्छता कायमका लागि प्रतिस्पर्धात्मक कार्य भएको हुनेछ ।	नुरनिधि न्यौपाने प्रतिभा आचार्य नेपाल भारती अधिकारी अशोक पराजुली अनिल वस्नेत संजोगता थापा मगर रोजिना महर्जन पुष्कर खड्का
१४	कृषि तथा पशुपंक्षी	५०	रैथाने, मौलिक खाद्य स्वच्छता मेला	१,५००,०००	खाद्य मेला सञ्चालन	कमलादी	पटक	२	१००	२०८३।०४।०१	२०८४।०३।३२	स्थानीय मौलिक खाद्य परिकारहरूको मेला सञ्चालन भई मौलिक खाद्य संरक्षणका लागि प्रयास भएको हुनेछ ।	नुरनिधि न्यौपाने भारती अधिकारी अशोक पराजुली अनिल वस्नेत संजोगता थापा मगर रोजिना महर्जन पुष्कर खड्का
१५	कृषि तथा पशुपंक्षी	५१	खाद्य स्वच्छता प्रवर्द्धन तथा प्रमाणिकरणका लागि Food Safety Boot Camp कार्यक्रम	१,५००,०००	विभिन्न लक्षित समुहलाई खाद्य सम्बन्धि तालिम सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन	कमलादी	पटक	८	१००	२०८३।०४।०१	२०८४।०३।३२	खाद्य स्वच्छता प्रवर्द्धन तथा Food Safety Boot Camp कार्यक्रम सञ्चालन भएको हुनेछ	नुरनिधि न्यौपाने प्रतिभा आचार्य नेपाल भारती अधिकारी अशोक पराजुली अनिल वस्नेत संजोगता थापा मगर रोजिना महर्जन पुष्कर खड्का
१६	कृषि तथा पशुपंक्षी	५२	बजार अनुगमनको प्रतिवेदन प्रेस रिलिज एवम् पत्रकार छलफल	१,०००,०००	बजार अनुगमनको प्रेस रिलिज, सम्बन्धित सरोकारवाला सँग छलफल	कमलादी	पटक	२	१००	२०८३।०४।०१	२०८४।०३।३२	बजार अनुगमनको प्रेस रिलिज, सम्बन्धित सरोकारवाला सँग छलफल भएको हुनेछ ।	नुरनिधि न्यौपाने प्रतिभा आचार्य नेपाल भारती अधिकारी अशोक पराजुली अनिल वस्नेत संजोगता थापा मगर रोजिना महर्जन पुष्कर खड्का

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


१७	कृषि तथा पशुपंक्षी	५३	नेपाल खाद्य वैज्ञानिक तथा प्राविधिज्ञ संघ संगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन	१,०००,०००	खाद्य स्वच्छता सम्बन्धि विभिन्न कार्यक्रम गर्ने	कमलादी	पटक	१	१००	२०८३।०४।०९	२०८४।०३।३२	खाद्य स्वच्छता सम्बन्धि कार्यक्रम आपसि सहकार्यमा तय भई समापन भएको हुनेछ ।	नुरनिधि न्यौपाने प्रतिभा आचार्य नेपाल भारती अधिकारी अशोक पराजुली अनिल वस्नेत संजोगता थापा मगर रोजिना महर्जन पुष्कर खड्का
१८	कृषि तथा पशुपंक्षी	५४	फुड लस एंड वेष्ट (Food loss and Waste) मा सर्भे तथा अनुसन्धान	५००,०००	खाद्य श्रृंखला सम्बन्धि कुनै व्यवसाय अथवा विषयको फुड लस एंड वेष्ट (Food loss and Waste) मा सर्भे तथा अनुसन्धान	कमलादी	पटक	१	१००	२०८३।०४।०९	२०८४।०३।३२	सर्भे मार्फत जानकारी हासिल गरिनेछ ।	नुरनिधि न्यौपाने प्रतिभा आचार्य नेपाल भारती अधिकारी अशोक पराजुली अनिल वस्नेत संजोगता थापा मगर रोजिना महर्जन पुष्कर खड्का
१९	कृषि तथा पशुपंक्षी	५५	बाँदर व्यवस्थापन एवम् नसुना कार्य	१,२००,०००	सम्बन्धित निकायसंग छलफल बाँदर व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माण बाँदर व्यवस्थापनको प्रारम्भिक पाईलट कार्यक्रम बाँदर व्यवस्थापन सम्बन्धि ठोस कार्यक्रम तयार	कमलादी	पटक	२	१००	२०८३।०४।०९	२०८४।०३।३२	ठोस कार्य योजना तयार भएको हुनेछ ।	नुरनिधि न्यौपाने प्रतिभा आचार्य नेपाल डा. पुजा खनाल पुष्कर खड्का
२०	कृषि तथा पशुपंक्षी	५६	समग्र खाद्य स्वच्छता एवम् किटनाशक अनुसन्धान अध्ययन एवम् सहकार्य	१,०००,०००	काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्र भित्र तरकारी फलफुल तथा खाद्य वस्तुहरुको रासायनिक विषादीको परिक्षण भएको हुनेछ ।	कमलादी	पटक	१	१००	२०८३।०४।०९	२०८४।०३।३२	विषादीको प्रभाव न्यूनिकरण हुँदै गएको हुनेछ ।	नुरनिधि न्यौपाने प्रतिभा आचार्य नेपाल भारती अधिकारी अशोक पराजुली अनिल वस्नेत संजोगता थापा मगर रोजिना महर्जन पुष्कर खड्का
२१	कृषि तथा पशुपंक्षी	५७	संयुक्त बजार अनुगमन तथा अनुगमनका लागि ईन्धन तथा खर्च	५००,०००	संयुक्त बजार अनुगमन गर्ने अनुगमन भत्ता, ईन्धन तथा खाजा खर्च उपलब्ध गराउने ।	कमलादी	पटक	१५०	१००	२०८३।०४।०९	२०८४।०३।३२	बजार अनुगमन भई खाद्य स्वच्छता कायम भएको हुनेछ ।	नुरनिधि न्यौपाने प्रतिभा आचार्य नेपाल भारती अधिकारी अशोक पराजुली अनिल वस्नेत संजोगता थापा मगर रोजिना महर्जन पुष्कर खड्का







२०	कृषि तथा पशुपंक्षी	५८	बजार अनुगमन सामग्री खरिद	१,०००,०००	बजार अनुगमनको लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्ने बजार अनुगमनलाई वैज्ञानिक तथ्यपुरक बनाउने	कमलादी	पटक	१५०	१००	२०८३।०६।०१	२०८४।०३।३२	बजार अनुगमन भई खाद्य स्वच्छता कायम भएको हुनेछ ।	नुरनिधि न्यौपाने प्रतिभा आचार्य नेपाल भारती अधिकारी अशोक पराजुली अनिल वस्नेत संजोगता थापा मगर रोजिना महर्जन पुष्कर खड्का
२३	कृषि तथा पशुपंक्षी	५९	प्रयोगशाला उपकरण खरिद तथा सञ्चालन	२,२००,०००	प्रयोगशालामा आवश्यकता अनुसारको सामग्री खरिद प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि क्षमता अभिवृद्धि ISO/IEC 17025 तालिम उपलब्ध गराउने ल्याव सञ्चालनका लागि स्याम्पल खरिद तथा प्रयोगशाला परिक्षण आवश्यक प्राविधिक तथा सफाई कर्मचारी भर्ना प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यसञ्चालन विधि (SOP) तथा प्रयोगशाला प्रविधि (Laboratory Manual) तयारी एवं सूक्ष्मविज्ञ टोली गठन एवं बैठक सञ्चालन	कमलादी	पटक	१	१००	२०८३।०६।०१	२०८४।०३।३२	प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएको हुनेछ ।	नुरनिधि न्यौपाने प्रतिभा आचार्य नेपाल भारती अधिकारी अशोक पराजुली अनिल वस्नेत संजोगता थापा मगर रोजिना महर्जन पुष्कर खड्का
२४	कृषि तथा पशुपंक्षी	६०	पशु वधशालाका लागि सहकार्य	१०,०००,०००	वधशाला सम्बन्धि छलफल/अन्तरक्रिया काठमाडौं महानगरपालिका पशुपक्षी वधशाला कार्यविधि बनाई कार्य योजना तय कार्यक्रम सञ्चालन	कमलादी	पटक	१	१००	२०८३।०६।०१	२०८४।०३।३२	वधशाला सम्बन्धि कार्यक्रम सञ्चालन भएको हुनेछ ।	नुरनिधि न्यौपाने प्रतिभा आचार्य नेपाल भारती अधिकारी अशोक पराजुली अनिल वस्नेत संजोगता थापा मगर रोजिना महर्जन पुष्कर खड्का







२५	कृषि तथा पशुपंक्षी	६१	कौशी खेती प्रवर्द्धनका लागि झोलमल खरिद	१,०००,०००	काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्र भित्र कौशी खेती प्रवर्द्धनका लागि झोलमल खरिद गरि ३२ वटै वडामा वितरण गर्ने	कमलादी	पटक	१	१००	२०८३।०६।०१	२०८४।०३।३२	महानगरवासीहरुलाई झोल मल वितरण गरिएको हुनेछ ।	नुरनिधि न्यौपाने प्रतिभा आचार्य नेपाल डा. पुजा खनाल पुष्कर खड्का	
२६	कृषि तथा पशुपंक्षी	स्वर्णम योजना: २०। एग्रो पुलिग परियोजना	एग्रो पुलिड कार्यक्रम संचालन	५००००००	स्वल्गम अध्येयन मौसमी विउ विजन वितरण एग्रो पुलिड सहकार्य भएका पालिकाका जनप्रतिनिधिहरु सग अन्तर्क्रिया प्राङगारिक तवरले रोग किरा नियन्त्रणका लागि प्राङगारिक विपादी वितरण एग्रो पुलिड समितिको बैठक कृषि औजार वितरण कृषि हाते पुस्तिका तथा कृषि क्यालेण्डर वितरण	कमलादी	पटक	वर्षेभरि	१००	२०८३।०६।०१	२०८४।०३।३२	वर्षे भरि एग्रो पुलिड कार्य संचालन भएको हुनेछ ।	नुरनिधि न्यौपाने प्रतिभा आचार्य नेपाल भारती अधिकारी अशोक पराजुली अनिल बस्नेत संजोगता थापा मगर रोजिना महर्जन पुष्कर खड्का	
			जम्मा	५५,९००,०००										
२७	कृषि तथा पशुपंक्षी	५	किसान सूचिकरण कार्यक्रम २.७.१५.१२९	२०००००	सरोकारवालाहरसग छलफल गर्ने	कमलादी	पटक	वर्षेभरि	१००	२०८३।०६।०१	२०८४।०३।३२	किसान तथा कृषि तथ्याङ्क प्राप्त भएको हुनेछ ।	नुरनिधि न्यौपाने प्रतिभा आचार्य नेपाल पुष्कर खड्का	शसर्त वजेट संघ
२८	कृषि तथा पशुपंक्षी	६	प्राङगारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम २.७.१५.१९८४	७०००००	काठमाडौं महानगरपालिकाका ३२ वटै वडामा कौशी तथा करेशावारी सम्बन्धि कृषकहरुलाई प्राङगारिक मल, विउ, प्राङगारिक तवरले रोग किरा नियन्त्रणका लागि तालिम, कृषि उपज खरिद तथा वितरण	कमलादी	पटक	वर्षेभरि	१००	२०८३।०६।०१	२०८४।०३।३२	किसान तथा कृषि तथ्याङ्क प्राप्त भएको हुनेछ ।	नुरनिधि न्यौपाने प्रतिभा आचार्य नेपाल पुष्कर खड्का	शसर्त वजेट संघ

पशुपंक्षी

५५.९००.०००

५५.९००.०००

२९	कृषि तथा पशुपंक्षी	७	कृतिम गर्भधान कार्यक्रम २.७.१८.४०	१२००००	कृतिम गर्भधान सम्बन्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने	कमलादी	पटक	१	१००	२०८३।०६।०१	२०८४।०३।३२	कार्य सञ्चालन भएको हुनेछ ।	नुरनिधि न्यौपाने प्रतिभा आचार्य नेपाल डा. पुजा खनाल पुष्कर खड्का	शसर्त वजेट संघ
३०	कृषि तथा पशुपंक्षी	८	कुकुरमा रेविज नियन्त्रण कार्यक्रम २.७.१८.४२३	१०००००	रेविज नियन्त्रणका लागि भ्याक्सिन खरिद गर्ने	कमलादी	पटक	१	१००	२०८३।०६।०१	२०८४।०३।३२	कुकुरहरुमा रेविज भ्याक्सिन दिईएको हुनेछ ।	नुरनिधि न्यौपाने प्रतिभा आचार्य नेपाल डा. पुजा खनाल पुष्कर खड्का	शसर्त वजेट संघ
३१	कृषि तथा पशुपंक्षी	९	पशु वधशाला तथा मासु जाँच गेन कार्यान्वयन कार्यक्रम २.७.१८.४३२	१९८००००	विज्ञ तथा सरोकारवाला हरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रमको ढाँचा तयार गर्ने	कमलादी	पटक	१	१००	२०८३।०६।०१	२०८४।०३।३२	कुकुरहरुमा रेविज भ्याक्सिन दिईएको हुनेछ ।	नुरनिधि न्यौपाने प्रतिभा आचार्य नेपाल डा. पुजा खनाल पुष्कर खड्का	शसर्त वजेट संघ
			जम्मा	३१०००००										
	कृषि तथा पशुपंक्षी		कुल वजेट	५९,०००,०००										

पुष्कर


५/११

५/११

काठमाडौं महानगरपालिका
नगरपालिकाको कार्यालय
काठमाडौं प्लाजा, कमलादी, काठमाडौं, बागमती प्रदेश, नेपाल
आ.व. २०८३/८४ को खरिद एकाइको वार्षिक कार्ययोजना

क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाइ	भौतिक लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	कार्य सम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
१	खरिद एकाइ	२२४११	विभिन्न परामर्श सेवा खरिद कार्य	५००	परामर्श सेवा		खरिद एकाइ		मंसिर/पुप	मंसिर/पुप	परामर्श सेवा लिने	एकाइ प्रमुख	
२	खरिद एकाइ	२२५११	सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, टिप्पणी लेखन, कानूनी व्यवस्था र खरिद दस्तावेज तयारी सम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रम	५००	तालिम कार्यक्रम		खरिद एकाइ		असोज/कार्तिक	असोज/कार्तिक	क्षमता विकास	एकाइ प्रमुख	
३	खरिद एकाइ	२२५११	सूचीदर्ता प्रणाली प्रयोग तथा सञ्चालन सम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रम	५००	तालिम कार्यक्रम		खरिद एकाइ		भदौ/असोज	भदौ/असोज	क्षमता विकास	एकाइ प्रमुख	
४	खरिद एकाइ	२२५११	वोलपत्र/प्रस्ताव मूल्याङ्कन (निर्माण, मालसामान, परामर्श तथा अन्य) सम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रम	५००	तालिम कार्यक्रम		खरिद एकाइ		पुप/माघ	पुप/माघ	क्षमता विकास	एकाइ प्रमुख	
५	खरिद एकाइ	२२५११	वोलपत्रदाताहरूलाई विद्युतीय प्रणाली मार्फत कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रम	१०००	तालिम कार्यक्रम		खरिद एकाइ		फागुन/चैत्र	फागुन/चैत्र	क्षमता विकास	एकाइ प्रमुख	
६	खरिद एकाइ	२२५२२	खरिद क्लिनिक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यक्रम	८००	तालिम कार्यक्रम		खरिद एकाइ		साउन/भदौ	जेठ/असार	क्षमता विकास	एकाइ प्रमुख	
७	खरिद एकाइ	२२५२२	ठेक्का सम्झौता, कार्यान्वयन तथा भुक्तानी व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रम	५००	तालिम कार्यक्रम		खरिद एकाइ		वैशाख/जेठ	वैशाख/जेठ	क्षमता विकास	एकाइ प्रमुख	









काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
प्रशासन विभाग

आ.व.२०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना प्रस्ताव

क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (०००)	क्रियाकलापको विभाजन	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
१	प्रशासन	६९	काठमाडौंवासीलाई सेवा प्रवाह गर्ने संघ संस्था तथा निकायलाई जिन्सी सामग्री सहयोग	३०००	काठमाडौंवासीलाई सेवा प्रवाह गर्ने संघ संस्था तथा निकायलाई जिन्सी सामग्री सहयोग	सामग्री हस्तान्तरण प्रतिवेदन र लाभान्वित संस्था/निकायको संख्या तथा भरपाइ	जिन्सी शाखा प्रमुख	
२	प्रशासन	७०	पारिश्रमिक कर्मचारी	११०००००	पारिश्रमिक कर्मचारी	कर्मचारी हाजिरी र स्वीकृत दरबन्दी अनुसार १००% समयमै पारिश्रमिक भुक्तानी	विभागीय प्रमुख	
३	प्रशासन	७१	पोशाक खर्च	२२५००	पोशाक खर्च	स्वीकृत मापदण्ड अनुसार योग्य कर्मचारीहरूलाई समयमै पोशाक भत्ता भुक्तानी	विभागीय प्रमुख	
४	प्रशासन	७२	खाद्यान्य (राशन) खर्च	३००००	खाद्यान्य (राशन) खर्च	तोकिएको मापदण्ड र दर अनुसार राशन खर्चको शतप्रतिशत भुक्तानी	विभागीय प्रमुख	
५	प्रशासन	७३	कर्मचारीका लागि थप औषधी उपचार, क्षतिपूर्ति र राहत खर्च	५०००	कर्मचारीका लागि थप औषधी उपचार, क्षतिपूर्ति र राहत खर्च	प्राप्त निवेदन र प्रमाणका आधारमा स्वीकृत समयभित्र थप औषधी उपचार/राहत भुक्तानी	मानव संशाधन विकास महाशाखा प्रमुख	
६	प्रशासन	७४	जनप्रतिनिधिका लागि औषधी उपचार, क्षतिपूर्ति र राहत खर्च	२०००	जनप्रतिनिधिका लागि औषधी उपचार, क्षतिपूर्ति र राहत खर्च	तोकिएको कार्यविधि अनुसार जनप्रतिनिधिको औषधी उपचार तथा राहत दाबी फछ्योट	मानव संशाधन विकास महाशाखा प्रमुख	
७	प्रशासन	७५	महंगी भत्ता	१२००००	महंगी भत्ता	सरकारी नियम अनुसार नियमित रूपमा महंगी भत्ता भुक्तानी	विभागीय प्रमुख	



क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (०००)	क्रियाकलापको विभाजन	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
८	प्रशासन	७६	बैठक भत्ता	७५००	बैठक भत्ता	सञ्चालित बैठकहरूको संख्या, उपस्थिति र तोकिएको दरमा भत्ता भुक्तानी	विभागीय प्रमुख	
९	प्रशासन	७७	विभागीय समितिहरू र कार्यदलहरू सञ्चालन खर्च	२०००	विभागीय समितिहरू र कार्यदलहरू सञ्चालन खर्च	समिति/कार्यदलको बैठक संख्या, प्रतिवेदन पेस र खर्चको विनियोजन दक्षता	विभागीय प्रमुख	
१०	प्रशासन	७८	कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता	१८००००	कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता	कार्यसम्पादन मूल्यांकन सूचकांक र स्वीकृत मापदण्ड अनुसार भत्ता वितरण	विभागीय प्रमुख	
११	प्रशासन	७९	कर्मचारी दीर्घ सेवा सम्मान तथा पुरस्कार (२५ वर्ष स्थायी सेवा गरेका कर्मचारीका लागि)	२००००	कर्मचारी दीर्घ सेवा सम्मान तथा पुरस्कार (२५ वर्ष स्थायी सेवा गरेका कर्मचारीका लागि)	२५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका योग्य कर्मचारीको पहिचान र शतप्रतिशत सम्मान/पुरस्कार	मानव संसाधन विकास महाशाखा प्रमुख	
१२	प्रशासन	८०	महानगर भत्ता	८००००	महानगर भत्ता	स्वीकृत निर्णय र मापदण्ड अनुसार नियमित महानगर भत्ता भुक्तानी	विभागीय प्रमुख	
१३	प्रशासन	८१	जनप्रतिनिधि पुरस्कार तथा पदक	६०००	जनप्रतिनिधि पुरस्कार तथा पदक	उत्कृष्ट कार्य गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको छनोट र महानगर दिवसमा पदक/पुरस्कार वितरण	विभागीय प्रमुख	
१४	प्रशासन	८२	कर्मचारी पुरस्कार	२५००	कर्मचारी पुरस्कार	उत्कृष्ट कर्मचारी छनोट मापदण्ड अनुसार पारदर्शी चयन र पुरस्कार वितरण	मानव संसाधन विकास महाशाखा प्रमुख	
१५	प्रशासन	८३	अतिरिक्त समय कार्य भत्ता	१७००००	अतिरिक्त समय कार्य भत्ता	स्वीकृत अतिरिक्त समय (Overtime) अभिलेख र मापदण्ड अनुसार भत्ता भुक्तानी	मानव संसाधन विकास महाशाखा प्रमुख	
१६	प्रशासन	८४	अन्य भत्ता	१०००	अन्य भत्ता	स्वीकृत नियम र निर्णय अनुसार अन्य भत्ताको भुक्तानी	विभागीय प्रमुख	

क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (०००)	क्रियाकलापको विभाजन	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
१७	प्रशासन	८५	पदाधिकारी बैठक भत्ता (केन्द्र)	१००००	पदाधिकारी बैठक भत्ता (केन्द्र)	केन्द्रीय पदाधिकारी बैठक संख्या, उपस्थिति अभिलेख र भत्ता भुक्तानी	विभागीय प्रमुख	
१८	प्रशासन	८६	पदाधिकारी अन्य सुविधा	६००००	पदाधिकारी अन्य सुविधा	तोकिएको सुविधा मापदण्ड अनुसार पदाधिकारीहरूलाई उपलब्ध गराइएको सेवा/सुविधा	विभागीय प्रमुख	
१९	प्रशासन	८७	पदाधिकारी अन्य भत्ता (केन्द्र)	५०००	पदाधिकारी अन्य भत्ता (केन्द्र)	स्वीकृत नियम अनुसार केन्द्रीय पदाधिकारी अन्य भत्ता भुक्तानी	विभागीय प्रमुख	
२०	प्रशासन	८८	जनप्रतिनिधिहरूलाई आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम	३५००	जनप्रतिनिधिहरूलाई आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम	आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन र सहभागी जनप्रतिनिधिको संख्या	विभागीय प्रमुख	
२१	प्रशासन	८९	करार कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कोष खर्च	२५०००	करार कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कोष खर्च	करार कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF) मा नियमित र समयमै रकम दाखिला	विभागीय प्रमुख	
२२	प्रशासन	९०	स्थायी कर्मचारीको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष खर्च	१०००	स्थायी कर्मचारीको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष खर्च	योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा महानगर र कर्मचारी अंशको नियमित दाखिला	विभागीय प्रमुख	
२३	प्रशासन	९१	कर्मचारीको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण तथा उपदान कोष खर्च	६०००	कर्मचारीको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण तथा उपदान कोष खर्च	निवृत्तभरण तथा उपदान कोषमा तोकिएको रकमको नियमित जम्मा तथा व्यवस्थापन	विभागीय प्रमुख	
२४	प्रशासन	९२	कर्मचारीको योगदानमा आधारित विमा कोष खर्च	८०००	कर्मचारीको योगदानमा आधारित विमा कोष खर्च	योगदानमा आधारित विमा कोषमा समयमै प्रिमियम/रकम दाखिला	विभागीय प्रमुख	
२५	प्रशासन	९३	कर्मचारी कल्याण कोष	७५००००	कर्मचारी कल्याण कोष	कर्मचारी कल्याण कोष सञ्चालन कार्यविधि अनुसार कोषमा रकम जम्मा र परिचालन	विभागीय प्रमुख	

क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (०००)	क्रियाकलापको विभाजन	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
२६	प्रशासन	९४	अन्य अवकाश खर्च	५००००	अन्य अवकाश खर्च	अवकाश प्राप्त कर्मचारीको नियमानुसारको बाँकी भुक्तानी तथा फछ्योट दर	मानव संशाधन विकास महाशाखा प्रमुख	
२७	प्रशासन	९५	पानी तथा बिजुली (केन्द्र)	४००००	पानी तथा बिजुली (केन्द्र)	महशुल भुक्तानीको नियमितता र ०% जरिवाना/विलम्ब शुल्क	आन्तरिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख	
२८	प्रशासन	९६	संचार महशुल (केन्द्र)	६०००	संचार महशुल (केन्द्र)	सञ्चार महशुलको समयमै भुक्तानी र तोकिएको सीमा पालना	आन्तरिक प्रशासन महाशाखा	
२९	प्रशासन	९७	इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	२२००००	इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	सवारी साधन र उपकरणहरूमा इन्धन कूपन/रकम वितरण र खपतको पारदर्शी अभिलेख	आन्तरिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख	
३०	प्रशासन	९८	विमा तथा नवीकरण खर्च	२५००	विमा तथा नवीकरण खर्च	सवारी साधन तथा सम्पत्तिको म्याद ननाघ्दै १००% विमा तथा नवीकरण	आन्तरिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख	
३१	प्रशासन	९९	सवारी साधनको दर्ता नविकरण बक्यौता	४००००	सवारी साधनको दर्ता नविकरण बक्यौता	सवारी साधनको बक्यौता दर्ता नवीकरण फछ्योट प्रतिशत	आन्तरिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख	
३२	प्रशासन	१००	कर्मचारी विशेष सुविधा (मृत्यु भएमा वा असाध्य रोग लागेमा)	५०००	कर्मचारी विशेष सुविधा (मृत्यु भएमा वा असाध्य रोग लागेमा)	असाध्य रोग वा मृत्यु भएका कर्मचारीको परिवारलाई तोकिएको समयभित्र विशेष सुविधा भुक्तानी	मानव संशाधन विकास महाशाखा प्रमुख	
३३	प्रशासन	१०१	कर्मचारी विशेष सुविधा (शैक्षिक तथा सन्तती वृत्ति)	५००	कर्मचारी विशेष सुविधा (शैक्षिक तथा सन्तती वृत्ति)	शैक्षिक तथा सन्तती वृत्तिको लागि प्राप्त निवेदन फछ्योट र सुविधा वितरण प्रतिशत	मानव संशाधन विकास महाशाखा प्रमुख	
३४	प्रशासन	१०२	मेशिनरी सामान मर्मत	२००	मेशिनरी सामान मर्मत	मेशिनरी सामानको नियमित सर्भिसिड, मर्मत र सञ्चालनयोग्य अवस्था	राष्ट्रिय सभा गृह प्रमुख	
३५	प्रशासन	१०३	सम्पत्तिहरूको सञ्चालन तथा सम्भार खर्च	११०००	सम्पत्तिहरूको सञ्चालन तथा सम्भार खर्च	भौतिक सम्पत्ति तथा मेशिनरीको नियमित निरीक्षण र मर्मतसम्भार प्रतिशत	जिन्सी शाखा प्रमुख	

क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (०००)	क्रियाकलापको विभाजन	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
३६	प्रशासन	१०४	मसलन्द तथा कार्यालय मालसामान खरिद	७००००	मसलन्द तथा कार्यालय मालसामान खरिद	माग फारम अनुसार न्यूनतम भण्डारण कायम राखी गुणस्तरीय मसलन्द आपूर्ति	जिन्सी शाखा प्रमुख	
३७	प्रशासन	१०५	पुस्तक खरिद	३००	पुस्तक खरिद	आवश्यकता अनुसार पुस्तक खरिद, दाखिला र पुस्तकालय/शाखामा उपलब्धता	जिन्सी शाखा प्रमुख	
३८	प्रशासन	१०६	छपाईका मालसामान खरिद कार्य	२००००	छपाईका मालसामान खरिद कार्य	माग बमोजिम छपाई सामग्री खरिद, गुणस्तर परीक्षण र दाखिला	जिन्सी शाखा प्रमुख	
३९	प्रशासन	१०७	सभागृह स्थित पोलको झण्डा फेर्ने	५५०	सभागृह स्थित पोलको झण्डा फेर्ने	सभागृह पोलको झण्डा फरफराइ रहेको अवस्था	राष्ट्रिय सभा गृह प्रमुख	
४०	प्रशासन	१०८	अन्य कार्यालय सञ्चालन खर्च	११०००	अन्य कार्यालय सञ्चालन खर्च	कार्यालय सञ्चालनका भैपरी आउने खर्चहरूको औचित्य र समयमै भुक्तानी	विभागीय प्रमुख	
४१	प्रशासन	१०९	भूमि व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन खर्च	५००००	भूमि व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन खर्च	भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा सञ्चालन र प्रवाह गरिएका वडाको संख्या	भूमि प्रशासन एकाई	
४२	प्रशासन	११०	संगठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन खर्च	३५००	संगठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन खर्च	O&M अध्ययन प्रतिवेदन तयारी, नगरसभाबाट स्वीकृति र कार्यान्वयन	मानव संशाधन विकास महाशाखा प्रमुख	
४३	प्रशासन	१११	परामर्श सेवा खरिद खर्च	२०००	परामर्श सेवा खरिद खर्च	परामर्शदाताको छनोट, तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन प्राप्ति र कार्यान्वयन	विभागीय प्रमुख	
४४	प्रशासन	११२	वडामा कार्यालय सहयोगी सेवा करार (साना र मझौलालाई प्रति महिना १ लाख र ठूला वडालाई १ लाख २५ हजारका दरले)	४२९००	वडामा कार्यालय सहयोगी सेवा करार (साना र मझौलालाई प्रति महिना १ लाख र ठूला वडालाई १ लाख २५ हजारका दरले)	सबै वडाहरूमा तोकिएको दरमा कार्यालय सहयोगी सेवा करार आपूर्ति र भुक्तानी	आन्तरिक प्रशासन महाशाखा	

२०२१

२०२१

२०२१

२०२१



क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (०००)	क्रियाकलापको विभाजन	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
४५	प्रशासन	११३	करार सेवा शुल्क (करार, ज्यालादारी, संस्था सेवा करार पारिश्रमिक समेत)	३०००००	करार सेवा शुल्क (करार, ज्यालादारी, संस्था सेवा करार पारिश्रमिक समेत)	करार/ज्यालादारी कर्मचारीको स्वीकृत दररेट अनुसार समयमै भुक्तानी	आन्तरिक प्रशासन महाशाखा	
४६	प्रशासन	११४	श्रम बैकबाट जनशक्ति व्यवस्थापन	१०००	श्रम बैकबाट जनशक्ति व्यवस्थापन	श्रम बैकमार्फत माग गरिए अनुसार जनशक्ति परिचालन र कार्यसम्पादन	मानव संसाधन विकास महाशाखा प्रमुख	
४७	प्रशासन	११५	श्रम बैक सञ्चालनका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन	५००	श्रम बैक सञ्चालनका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन	श्रम बैक सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि खटिएका जनशक्तिको उपस्थिति र नतिजा	मानव संसाधन विकास महाशाखा प्रमुख	
४८	प्रशासन	११६	अन्य सेवा शुल्क भुक्तानी खर्च	२०००	अन्य सेवा शुल्क भुक्तानी खर्च	बाह्य सेवा प्रदायकहरूलाई सम्झौता अनुसार सेवा शुल्क भुक्तानी	विभागीय प्रमुख	
४९	प्रशासन	११७	इन्टर्नसिपबाट खाजा यातायात खर्च (स्नातक तहलाई दैनिक रु. ४०० र स्नातकोत्तरलाई दैनिक रु. ५०० का दरले)	५०००	इन्टर्नसिपबाट खाजा यातायात खर्च (स्नातक तहलाई दैनिक रु. ४०० र स्नातकोत्तरलाई दैनिक रु. ५०० का दरले)	इन्टर्नहरूको हाजिरी, कार्यसम्पादन प्रतिवेदन र तोकिएको दैनिक दरमा भुक्तानी	आन्तरिक प्रशासन महाशाखा	
५०	प्रशासन	११८	पर्दा गलैँचा र कार्पेट धुलाइ	१५००	पर्दा गलैँचा र कार्पेट धुलाइ	पर्दा, गलैँचा तथा कार्पेट धुलाइ समयतालिका अनुसार सम्पन्न	सभा गृह र जिन्सी शाखा प्रमुख	
५१	प्रशासन	११९	कर्मचारीहरूको क्षेत्रगत क्षमता विकास तालिम, अभिमुखीकरण, गोष्ठी, सेमिनार अन्तरक्रिया र छलफल खर्च	४०००	कर्मचारीहरूको क्षेत्रगत क्षमता विकास तालिम, अभिमुखीकरण, गोष्ठी, सेमिनार अन्तरक्रिया र छलफल खर्च	तालिम क्यालेन्डर अनुसार तालिम सञ्चालन र सहभागी कर्मचारीको क्षमता वृद्धि स्कोर	मानव संसाधन विकास महाशाखा प्रमुख	

क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (०००)	क्रियाकलापको विभाजन	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
५२	प्रशासन	१२०	कर्मचारी सेवाकालिन तालिम	४०००	कर्मचारी सेवाकालिन तालिम	सेवाकालिन तालिम आयोजना, सहभागी संख्या र तालिम पश्चातको कार्यसम्पादन सुधार	मानव संशाधन विकास महाशाखा प्रमुख	
५३	प्रशासन	१२१	जनप्रतिनिधिहरूलाई अभिमुखिकरण, तालिम, गोष्ठी, अन्तरक्रिया र छलफल खर्च	५०००	जनप्रतिनिधिहरूलाई अभिमुखिकरण, तालिम, गोष्ठी, अन्तरक्रिया र छलफल खर्च	जनप्रतिनिधि लक्षित अभिमुखिकरण/गोष्ठी आयोजना र सहभागीहरूको संख्या	आन्तरिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख	
५४	प्रशासन	१२२	सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम	५००	सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम	सार्वजनिक सुनुवाई आयोजना, नागरिक उपस्थिति र प्राप्त गुनासो फछ्यौट दर	आन्तरिक प्रशासन महाशाखा	
५५	प्रशासन	१२३	सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको सुदृढिकरण	५००	सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको सुदृढिकरण	सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको निरन्तर सञ्चालन र सुरक्षा सुदृढिकरण	आन्तरिक प्रशासन महाशाखा	
५६	प्रशासन	१२४	महानगर दिवस कार्यक्रम (पदक सम्मान तथा पुरस्कार समेत)	३४००	महानगर दिवस कार्यक्रम (पदक सम्मान तथा पुरस्कार समेत)	महानगर दिवस कार्यक्रमको भव्य आयोजना, सम्मान/पदक वितरण र बजेट अनुशासन	आन्तरिक प्रशासन महाशाखा	
५७	प्रशासन	१२५	गणतन्त्र, प्रजातन्त्र, सिध्ति नखः, वातावरण, भूकम्प र यस्तै अन्य दिवसहरू सञ्चालन खर्च	३०००	गणतन्त्र, प्रजातन्त्र, सिध्ति नखः, वातावरण, भूकम्प र यस्तै अन्य दिवसहरू सञ्चालन खर्च	तोकिएका दिवसहरू (गणतन्त्र, भूकम्प, सिध्ति नखः आदि) सफलताका साथ सञ्चालन	आन्तरिक प्रशासन महाशाखा	
५८	प्रशासन	१२६	साँस्कृतिक तथा रचनात्मक कार्यक्रम संयोजन तथा सञ्चालन कार्य	३०००	साँस्कृतिक तथा रचनात्मक कार्यक्रम संयोजन तथा सञ्चालन कार्य	साँस्कृतिक तथा रचनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन र लक्षित उपलब्धि	रचनात्मक तथा साँस्कृतिक संयोजक	
५९	प्रशासन	१२७	वडा दशैँमा गरिने मेसिनरी पुजा	१००	वडा दशैँमा गरिने मेसिनरी पुजा	वडा दशैँमा मेसिनरी/सवारी साधन पूजा समयमै विधिपूर्वक सम्पन्न	राष्ट्रिय सभा गृह प्रमुख	

००२) ००३) ००४) ००५)

क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (०००)	क्रियाकलापको विभाजन	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
६०	प्रशासन	१२८	भद्रकाली पूजा	५०	भद्रकाली पूजा	भद्रकाली पूजा व्यवस्थापन र सफलतापूर्वक सम्पादन	राष्ट्रिय सभा गृह प्रमुख	
६१	प्रशासन	१२९	कर्मचारीहरुलाई आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम	२५०००	कर्मचारीहरुलाई आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम	आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रममा सहभागी कर्मचारी संख्या र भ्रमण प्रतिवेदन	मानव संसाधन विकास महाशाखा प्रमुख	
६२	प्रशासन	१३०	भ्रमण खर्च	४०००	भ्रमण खर्च	स्वीकृत काज/भ्रमण आदेश र भ्रमण पश्चात् प्रतिवेदन तथा भत्ता फछ्योर्ट	विभागीय प्रमुख	
६३	प्रशासन	१३१	पदपूर्ति सम्बन्धी कार्यको सञ्चालन खर्च	५०००	पदपूर्ति सम्बन्धी कार्यको सञ्चालन खर्च	पदपूर्ति सम्बन्धी परीक्षा/विज्ञापन सञ्चालन र योग्य उम्मेदवार छनोट	मानव संसाधन विकास महाशाखा प्रमुख	
६४	प्रशासन	१३२	भैपरी आउने चालु खर्च	५००	भैपरी आउने चालु खर्च	भैपरी आउने कार्यहरुको समयमै फछ्योर्ट र नियमानुसार खर्च	विभागीय प्रमुख	
६५	प्रशासन	१३३	विविध खर्च (केन्द्र)	१५०००	विविध खर्च (केन्द्र)	केन्द्रीय विविध खर्चको पारदर्शी व्यवस्थापन र लेखापरीक्षण	विभागीय प्रमुख	
६६	प्रशासन	१३४	विभिन्न कार्यक्रमहरुको खाजा तथा खाना खर्च	५०००	विभिन्न कार्यक्रमहरुको खाजा तथा खाना खर्च	कार्यक्रमहरुमा खाजा/खाना व्यवस्थापन र स्वीकृत मापदण्ड अनुसार भुक्तानी	जिन्सी शाखा प्रमुख	
६७	प्रशासन	१३५	खप्ने जिन्सी सामाग्रीहरुको कोडिङ्ग गर्ने	१०००	खप्ने जिन्सी सामाग्रीहरुको कोडिङ्ग गर्ने	खप्ने जिन्सी सामाग्रीहरुमा कोडिङ्ग गरिएको	जिन्सी शाखा प्रमुख	
६८	प्रशासन	१३६	सार्वजनिक सम्पत्ति पहिचान र अभिलेख खर्च	९००	सार्वजनिक सम्पत्ति पहिचान र अभिलेख खर्च	सार्वजनिक सम्पत्ति पहिचान, नापजाँच र फारम/प्रणालीमा अभिलेखीकरण	भूमि प्रशासन एकाई	
६९	प्रशासन	१३७	खानेपानी (जार तथा बोतल)	७५००	खानेपानी (जार तथा बोतल)	जार तथा बोतल खानेपानीको नियमित आपूर्ति र गुणान्तर	जिन्सी शाखा प्रमुख	
७०	प्रशासन	१३८	चिया, कफी तथा कागजको कप खरिद	५०००	चिया, कफी तथा कागजको कप खरिद	चिया, कफी तथा कागजको कप खरिद र आवश्यकता अनुसार वितरण	जिन्सी शाखा प्रमुख	

क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (०००)	क्रियाकलापको विभाजन	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
७१	प्रशासन	१३९	नगर सभा र कार्यपालिका सञ्चालन खर्च	१००००	नगर सभा र कार्यपालिका सञ्चालन खर्च	नगर सभा र कार्यपालिका बैठकहरूको सफल सञ्चालन र निर्णय प्रमाणीकरण	आन्तरिक प्रशासन महाशाखा	
७२	प्रशासन	१४०	संघीय तथा प्रदेशस्तरीय राजस्व बाण्डफाँड गर्ने तथा काठमाडौँवासीलाई सेवा प्रवाह गर्ने निकायको सुदृढीकरण तथा सहकार्य कार्यक्रम	१००००	संघीय तथा प्रदेशस्तरीय राजस्व बाण्डफाँड गर्ने तथा काठमाडौँवासीलाई सेवा प्रवाह गर्ने निकायको सुदृढीकरण तथा सहकार्य कार्यक्रम	अन्य निकायहरूसँग सहकार्य सम्झौता (MoU) र अनुदान भुक्तानी सम्पन्न	विभागीय प्रमुख	
७३	प्रशासन	१४१	सेवा निवृत्तको संचित विदा	३०००००	सेवा निवृत्तको संचित विदा	सेवा निवृत्त कर्मचारीको संचित विदाको नियमानुसार समयमै भुक्तानी	मानव संसाधन विकास महाशाखा प्रमुख	
७४	प्रशासन	१४२	सेवा निवृत्तको औषधी उपचार	३०००००	सेवा निवृत्तको औषधी उपचार	सेवा निवृत्त कर्मचारीको औषधी उपचार दाबी फछ्योट	मानव संसाधन विकास महाशाखा प्रमुख	
७५	प्रशासन	१४३	घरभाडा	१९००००	घरभाडा	भाडा सम्झौता अनुसार समयमै घरभाडा भुक्तानी	आन्तरिक प्रशासन महाशाखा	
७६	प्रशासन	१४४	मालसमान तथा उपकरण भाडामा लिने कार्य	२०००	मालसमान तथा उपकरण भाडामा लिने कार्य	स्वीकृत दररेट र सम्झौता अनुसार उपकरण/मालसमान भाडामा लिई परिचालन	जिन्सी शाखा प्रमुख	
७७	प्रशासन	१४५	बिजुली तथा हाडवेयरका सामग्री खरिद	५०००	बिजुली तथा हाडवेयरका सामग्री खरिद	बिजुली तथा हाडवेयर सामग्रीको खरिद, स्टोर दाखिला र मर्मतमा प्रयोग	जिन्सी शाखा प्रमुख	




क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (०००)	क्रियाकलापको विभाजन	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
७८	प्रशासन	१४६	काठमाडौं महानगरपालिका १७ को विष्णुमति किनार बिजेश्वरी पुलको तल पार्क निर्माणको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न	२००००	काठमाडौं महानगरपालिका १७ को विष्णुमति किनार बिजेश्वरी पुलको तल पार्क निर्माणको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न	बडा १७ मा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति	आन्तरिक प्रशासन महाशाखा	
७९	प्रशासन	१४७	काठमाडौं महानगरपालिका ३२ न्हाय् कटी मन्दिर तथा कृयापुत्री भवन परिसर विस्तारको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न	६०००	काठमाडौं महानगरपालिका ३२ न्हाय् कटी मन्दिर तथा कृयापुत्री भवन परिसर विस्तारको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न	बडा ३२ मा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति	आन्तरिक प्रशासन महाशाखा	
८०	प्रशासन	१४८	साना चार पाङ्ग्रे तथा दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद	४००००	साना चार पाङ्ग्रे तथा दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन (२५) खरिद	खरिद प्रक्रिया पूरा गरी साना ४ पाङ्ग्रे/२ पाङ्ग्रे सवारीसाधन आपूर्ति, दर्ता र कर्मचारीलाई हस्तान्तरण	आन्तरिक प्रशासन महाशाखा	
८१	प्रशासन	१४९	ल्यापटप, कम्प्युटर, प्रिन्टर, स्क्यानर लगायत अन्य विद्युतीय सामग्री खरिद	४००००	ल्यापटप, कम्प्युटर, प्रिन्टर, स्क्यानर लगायत अन्य विद्युतीय सामग्री खरिद	ल्यापटप, कम्प्युटर, प्रिन्टर आदि खरिद, गुणस्तर परीक्षण र शाखाहरूमा वितरण	जिन्सी शाखा प्रमुख	
८२	प्रशासन	१५०	फर्निचर तथा फिक्चर्स खर्च	१५०००	फर्निचर तथा फिक्चर्स खर्च	फर्निचर तथा फिक्चर्स खरिद, जिन्सी दाखिला र प्रयोग	जिन्सी शाखा प्रमुख	

क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (०००)	क्रियाकलापको विभाजन	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
८३	प्रशासन	१५१	अनलाइन बुकिङ्ग प्रणाली स्थापना जडान तथा एएमसी खर्च	४००	अनलाइन बुकिङ्ग प्रणाली स्थापना जडान तथा एएमसी खर्च (सभा गृह, खुलामञ्च र बालाजु)	अनलाइन बुकिङ्ग प्रणाली स्थापना, सञ्चालन (Go-Live) र AMC सेवाको गुणस्तर	राष्ट्रिय सभा गृह प्रमुख र विभागीय प्रमुख	
८४	प्रशासन	१५२	राष्ट्रिय सभागृहहलको नयाँ कुर्सी तथा कार्पेट फेर्ने	१२०००	राष्ट्रिय सभागृह हलको नयाँ कुर्सी तथा कार्पेट फेर्ने	सभागृहमा नयाँ कुर्सी तथा कार्पेट फेर्ने कार्यको भौतिक प्रगति	राष्ट्रिय सभा गृह प्रमुख	

जम्मा

४५४८३००









महानगर प्रहरी बल

क्र.सं.	कार्यक्रम तथा बजेट	क्रियाकलापहरू	कार्यान्वयन समयावधि			मुख्य जिम्मेवारी	सहायक जिम्मेवारी	अपेक्षित उपलब्धि	अनुगमन सूचक
			पहिलो	दोस्रो	तेस्रो				
२११२१	पिए एस ओ लाई पोशाक स्वरित बजेट: २०००००		◆	◆		महानगर प्रहरी बल	महानगर प्रहरी बल	विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षाको लागि	
२११२१	रिफ्रिक्टर ज्याकेट स्वरित बजेट: ५,००,०००		◆			महानगर प्रहरी बल	महानगर प्रहरी बल	रात्रिकालिन र दैनिक ड्युटीमा पहिचानको लागि	
२११२१	सिनियर महानगर प्रहरी अधिकृतहरूको लागि मेरिमोनियल ड्रेस बजेट: १०,००,०००		◆			महानगर प्रहरी बल	वृत्त विभाग	सिनियर अधिकृतहरू विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिता जनाउदा लगाउने पोशाक एक पटकको लागि कार्यालयबाट उपलब्ध हुनुपर्ने।	
२११३३	नगर प्रहरी फिल्ड भत्ता बजेट: ४,००,००,०००		◆	◆	◆	महानगर प्रहरी बल	वृत्त विभाग		
२११३९	दशै बडाभोज स्वर्च बजेट: १०,००,०००		◆			महानगर प्रहरी बल	वृत्त विभाग		
२२४१३	श्रम बैंक मार्फत जनशक्ति आपूर्ति बजेट: १५,००,०००		◆	◆	◆	महानगर प्रहरी बल		महानगर प्रहरी बलमा दरबन्दी नभएका वा प्राविधिक कार्यको लागि	

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

क्र.सं.	कार्यक्रम तथा बजेट	क्रियाकलापहरू	कार्यान्वयन समयावधि			मुख्य जिम्मेवारी	सहायक जिम्मेवारी	अपेक्षित उपलब्धि	अनुगमन सूचक
			पहिलो	दोस्रो	तेस्रो				
२२३१९	विपद व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने सामाग्री खरिद बजेट: १०,००,०००		◆	◆	◆	महानगर प्रहरी बल	जिन्सी शाखा	विभिन्न समयमा विपद् जन्य कार्यको लागि आवश्यक पर्ने	
२२५११	आधारभूत तालिम खर्च बजेट: २०,००,०००			◆		महानगर प्रहरी बल		चुस्ततन्दुर र व्यवसायिक ज्ञान उपलब्ध हुने	
२२५११	सिनियर र जुनियर अधिकृत तालिम बजेट : १०,००,०००					महानगर प्रहरी बल		रिफ्रेसमेन्ट	
२२५२२	ट्राफिक जनचेतना कार्यक्रम बजेट : ५,००,०००					महानगर प्रहरी बल	जिन्सी शाखा	यातायात व्यवस्थापन हुने	
२२५२२	ट्राफिक व्यवस्थापन सामाग्री खरिद बजेट : ५,००,०००			◆		महानगर प्रहरी बल	जिन्सी शाखा	ट्राफिक व्यवस्थापन हुने	
२२५२२	ट्राफिक प्रहरीसगको सहकार्यमा यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य संचालन कार्य बजेट : १०,००,०००		◆	◆	◆	महानगर प्रहरी बल		यातायात व्यवस्थापनमा सहजिकरण हुने	
२२५२२	जनपथ प्रहरीसग सहकार्यमा शहरी सुव्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य संचालन कार्य बजेट : ५,००,०००		◆	◆	◆	महानगर प्रहरी बल		महानगर भित्रको शान्ति सुरक्षाको लागि	






क्र.सं.	कार्यक्रम तथा बजेट	क्रियाकलापहरू	कार्यान्वयन समयवधि			मुख्य जिम्मेवारी	सहायक जिम्मेवारी	अपेक्षित उपलब्धि	अनुगमन सूचक
			पहिलो	दोस्रो	तेस्रो				
२२५२२	सशस्त्र प्रहरी वलसगको सहकार्यमा गरिने कार्यक्रममा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी सामाग्री खरिद बजेट : ५,००,०००			◆		महानगर प्रहरी बल	जिन्सी शाखा	विपदजन्य कार्यमा सिप ज्ञा	
२२३१९	महानगर प्रहरी दिवस खर्च बजेट : १०,००,०००		◆			महानगर प्रहरी बल		वार्षिक दिवस	
२२३१९	महानगर प्रहरी सम्बन्धी जनचेतनामूलक अडियो भिडियो सामाग्री निर्माण कार्य बजेट : ५,००,०००		◆			महानगर प्रहरी बल		जनचेतना फैलाउने कार्यको लागि	
२२७११	स्वतन्त्रजन्य रूख कटान तथा व्यवस्थापन बजेट: १,००,०००	निरीक्षण गर्ने	◆	◆	◆	महानगर प्रहरी बल	जिन्सी शाखा	पहिलो चौमासिकमा ५० थान दोस्रो चौमासिकमा ६० वटा र तेस्रो चौमासिकमा ७० वटा रूखहरूको हागा र सुकेका खरूहरू व्यवस्थापन गर्ने	
२२७११	सर्पदश नियन्त्रण तथा उद्धार तालिम खर्च बजेट : १,००,०००		◆			महानगर प्रहरी बल	जिन्सी शाखा	वार्षिक महानगर क्षेत्र भित्र भेटिएका करिव १५० वटा सर्प उद्धार गर्ने	
३१११२	नगर प्रहरी कार्यालय र व्यारेक निर्माण बजेट : १०,००,००,००० (वहुवर्षिय)		◆	◆	◆	महानगर प्रहरी बल	निर्माण विभाग	२४ सैं घण्टा सेवा दिनको लागि	




क्र.सं.	कार्यक्रम तथा बजेट	क्रियाकलापहरू	कार्यान्वयन समयावधि			मुख्य जिम्मेवारी	सहायक जिम्मेवारी	अपेक्षित उपलब्धि	अनुगमन सूचक
			पहिलो	दोस्रो	तेस्रो				
३११२१	सवारी साधन (२ टन क्षमताको १ थान ट्रक) खरिद बजेट : ५०,००,०००			◆		महानगर प्रहरी बल	वातावरण व्यवस्थापन विभाग	कामकाजमा सरलिकरण हुने	
३११२२	सचार रेडियो सेट खरिद बजेट: २०,००,०००	कोटेशन माफत खरिद गर्ने	◆	◆		महानगर प्रहरी बल		कामकाजमा सहजिकरण र समन्वयनमा सजिलो हुने	
३११२२	नगर प्रहरीको लागि आकस्मिक रूपमा आवश्यक पर्ने विभिन्न सामग्री खरिद बजेट: २५,००,०००		◆	◆	◆	महानगर प्रहरी बल	जिन्सी शाखा		
३११२२	ध्वनी नापजाच तथा मापासे जाच मेसिन खरिद बजेट: ५,००,०००		◆			महानगर प्रहरी बल	जिन्सी शाखा	जनगुनासो सम्बोधन गर्न प्रयोगमा ल्याउने	
३११२२	सिनीयर प्रहरी अधिकृतहरूको लागि शारीरिक तन्दुरुस्तीको व्यायाम उपकरणहरू जडान बजेट: ३,००,०००			◆		महानगर प्रहरी बल	जिन्सी शाखा		






क्र.सं.	कार्यक्रम तथा बजेट	क्रियाकलापहरू	कार्यान्वयन समयावधि			मुख्य जिम्मेवारी	सहायक जिम्मेवारी	अपेक्षित उपलब्धि	अनुगमन सूचक
			पहिलो	दोस्रो	तेस्रो				
३११२२	रामर सेवल पम्प स्वरिद बजेट: ३,००,०००	विपद जोखिम न्यूनिकरणमा प्रयोग गर्न	◆			महानगर प्रहरी बल	जिन्सी शाखा	पानी जमेको तानि फाल्ने कार्यको लागि	
३११२२	व्हिल लक स्वरिद बजेट: ३,००,०००	ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि	◆	◆		महानगर प्रहरी बल	जिन्सी शाखा	ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज हुने	
३११२२	सवारी साधन उठाउने र्याकर स्वरिद बजेट: ८०,००,०००	वातावरण विभाग मार्फत स्वरिद प्रकृया गरिने	◆	◆	◆	महानगर प्रहरी बल	वातावरण व्यवस्थापन विभाग	कामकाजमा सरलिकरण हुने	
३११२२	ट्रक २ थान स्वरिद बजेट: ९६,००,०००	वातावरण विभाग मार्फत स्वरिद प्रकृया गरिने	◆	◆	◆	महानगर प्रहरी बल	वातावरण व्यवस्थापन विभाग	कामकाजमा सहजिकरण हुने	



काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
काठमाडौं प्लाजा, कमलादी, काठमाडौं, बागमती प्रदेश, नेपाल
आ.व.२०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना

क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
१	योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन एकाइ	१८४	बजेट चक्र कार्यान्वयन सम्बन्धमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकास कार्यक्रम	१०००	बजेट तर्जुमा समितिका पदाधिकारी र विभागीय प्रमुखसहित सम्बद्ध कर्मचारीको लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्ने ।		जना	६०	१०००	२०८३ मंसिर	२०८४ जेठ	बजेट तर्जुमासँग सम्बन्धित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू बजेट चक्रको विषयमा जानकारी हुने ।	एकाइ प्रमुख	
२	योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन एकाइ	१८५	समीक्षा, गोष्ठी, अन्तरक्रिया कार्यक्रम	१०००	सबै प्रशासनिक एकाइहरूसँग प्रगति विवरण माग तथा संकलन र एकीकृत गरी एकीकृत प्रगति प्रतिवेदन तयारी तथा प्रगति समीक्षा बैठक आयोजना गर्ने ।	कामपा	पटक	४	१०००	२०८३ भदौ	२०८४ वैशाख	त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन ।	एकाइ प्रमुख	
३	योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन एकाइ	१८६	योजना अनुगमनको क्रममा प्रयोगशाला परीक्षण खर्च	१०००	योजना अनुगमनको क्रममा आवश्यक देखिएको निर्माण सामग्री र कार्यको प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने ।	कामपा		आवश्यक तानुसार	१०००	२०८३ भदौ	२०८४ असार	आवश्यक देखिएको निर्माण सामग्री र कार्यको प्रयोगशाला परीक्षण गरी गुणस्तर सुनिश्चित भएको हुने ।	एकाइ प्रमुख	


 लुमिन्त्रा लामिछाने सुवेदी
 निर्देशक


 निर्देशक

४	योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन एकाइ	१८७	अनुगमन समिति परिचालन तथा सञ्चालन कार्य	१०००	अनुगमन समिति/टोली गठन तथा अघावधिक गरी विवरण तयारी तथा निर्णय गराइ क्षमता विकासका कार्य गर्ने ।	कामपा/ वडा	जना	५०	१०००	२०८३ भदौ	२०८३ फागुन	अनुगमन समिति/टोलीको विवरण अघावधिक भइ अनुगमन कार्यमा थप सहजीकरण भएको हुने ।	एकाइ प्रमुख	
५	योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन एकाइ	१८८	बजेट तयारी तथा तर्जुमा कार्य	१०००	असार र पुसमा नगरसभाले पारित र संशोधन गर्ने बजेटको लागि तयारी स्वरुप बैठक छलफल गरिने ।	कामपा	पटक	१०	१०००	२०८३ मंसिर	२०८३ असार	पुसमा चालु आ.व.को बजेट संशोधनको मस्यौदा र असारमा आगामी आ.व.को बजेट तथा कार्यक्रमको मस्यौदा कार्यपालिकामा पेस भएको हुने ।	एकाइ प्रमुख	

सुमित्रा लामिछाने सुवेदी
निर्देशक

५

 काठमाडौं महानगरपालिका
 नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
 काठमाडौं, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौं
 आ.व. २०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना


राजस्व विभाग

क्र.स.	वजेट क्र. नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित वजेट रु. हजारमा	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	सम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
१	१८९	एकिकृत करदाता परिचयपत्रको व्यवस्था	१०००	१) वडा कार्यालयहरूबाट प्राप्त विवरणका आधारमा करदाताहरूको वर्गिकरण गरि परिचयपत्रको मोडालिटी तयार गरी जिन्सी शाखा मार्फत छपाई गरि वितरण गरिने।		थान	१६०० थान	८००	२०८३।१।५	२०८३।१२।१५	करदाताहरूको वर्गिकरण गरि परिचयपत्र वितरण भएको हुने	राजस्व विभागीय प्रमुख	
२	१९०	राजस्व अनुगमन। करटोली परिचालन तथा वडाको लक्ष्यमा आधारित प्रोत्साहन भत्तापुरस्कार	२००००	१) करदाताको कार्यस्थलमा नै वडा कार्यालयका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा विभागका कर्मचारीहरू सम्मिलित एकिकृत राजस्व अनुगमन टोली परिचालन गरि अनुगमन कार्य गरिने। २) राजस्वको वार्षिक लक्ष्यको आधारमा वडा कार्यालय र विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई निर्णयका आधारमा लक्ष्यमा आधारित प्रोत्साहन भत्तापुरस्कार दिइने।		पटक	३ महिना १२ महिना	१०००० १००००	२०८३।१०।१ २०८४।१।१	२०८४।३।३० २०८४।३।३०	करदाताको संख्या र कर रकम सकारात्मक प्रभाव पर्ने।	राजस्व विभागीय प्रमुख	
३	१९१	राजस्व विभागसँग सम्बन्धित विभिन्न फुटकर छपाई सम्बन्धी कार्य	५००	करको दररेट, छुट तथा जरिवाना लगायतका व्यवस्थाहरू समावेश भएको, कर सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी गराउनको लागि ब्रोसियर छपाई तथा वितरण।		थान	५०००	५००	५/१५/२०८३	५/३०/२०८३	ब्रोसियर छपाई भइ वितरण वितरण भएको हुनेछ।	राजस्व विभागीय प्रमुख	


दीपक अधिकारी
 विभागीय प्रमुख
 राजस्व विभाग

[Signature]

[Signature]




7/7/20



७	१९५	प्रचारप्रसार तथा करदाता शिक्षा कार्यक्रम		१) काठमाडौं महानगरपालिकामा कर तिर्नुपर्ने समयबधि, प्रक्रिया, छुट तथा जरिवाना लगायतका विषयमा राष्ट्रियस्तरका दैनिक छापा माध्यमबाट करदाताहरूमा जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गर्ने। २) करदातालाई राजस्व सम्बन्धी स्लोगन लेखिएको वातावरणमैत्री झोला वितरण गर्ने।	पटक	१		२०८३/५/१५ २०८३/८/७	२०८३/९/१५ २०८३/१०/१५	महानगरपालिका का करदाताहरू समयमै कर तिर्ने सम्बन्धमा जागरुक हुनेछन।	राजस्व विभागीय प्रमुख	
८	१९६	जंगल तथा डकुमेन्टरी निर्माण तथा प्रशारण समेत	१०००	१) करको दररेट, छुट तथा जरिवाना लगायतका व्यवस्थाहरूको जानकारी गराउनको लागि भिडियो जंगल निर्माण २) करदाताको सचेतनाको लागि तयार गरिएको भिडियो जंगल सामाग्री राष्ट्रिय स्तरको एक वटा टेलिभिजनमा प्रशारण गर्ने।	पटक	२	१०००	६/१५/२०८३	९/३०/२०८३	महानगरपालिका का करदाता करको बिषयमा सूचित भएको हुने।	राजस्व विभागीय प्रमुख	
९	१९७	स्थानीय सरकार र करको सम्बन्ध तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि करको महत्व बिषयक बिद्ध्यालयस्तरीय वादविवाद। निबन्ध प्रतियोगिता	१२००	सरकारी विद्ध्यालयहमा माध्यामिक तहका बिद्ध्यार्थिहरूबीच प्रतियोगिता संचालन गरी उत्कृष्ट हुने बिद्ध्यार्थिहरूलाई पुरष्कृत गर्ने।	पटक	१		१०/१५/२०८३	१०/३०/२०८३	महानगरपालिका का कर सम्बन्धमा जानकारी हुनेछन।	राजस्व विभागीय प्रमुख	

दीपक अधिकारी
विभागीय प्रमुख
राजस्व विभाग



१०	१९८	घरवहाल कर अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम	२०७७	१) घरवहाल कर तथा अन्य करको दर बढाउनु दायरा विस्तार र सम्भाव्य क्षेत्र पहिचानको लागि परामर्श सेवा लिने । २) घरवहाल कर सँग सरोकारवाला संस्था/ निकायहरूसँग अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्ने ।	पटक	१		५/२५/२०८१	६/२५/२०८१		राजस्व विभागीय प्रमुख	
११	१९९	राजस्वको सुत्र मोडेल लागु गरेका पालिकाको असल अभ्यास अध्ययन भ्रमण (जनप्रतिनिधि र कर्मचारी)	७००	राजस्वको सुत्र मोडेल लागु गरेका स्थानीयतहहरूको असल अभ्यासको सिकाइको लागि ४ जनाको एक टोलीको दरले जनप्रतिनिधि र विभागका कर्मचारीहरु सम्मिलित ३ वटा सम्म टोली बनाई अध्ययन भ्रमण गरिने ।	पटक	३		६/२५/२०८३	१/२५/२०८४	सिकाइ तथा अनुभव आदान प्रदान हुने ।	राजस्व विभागीय प्रमुख	

[Handwritten signature]

दीपक अधिकारी
विभागीय प्रमुख
राजस्व विभाग

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

काठमाडौं प्लाजा, कमलादी, काठमाडौं
बागमती प्रदेश



आ व २०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना

विभागको नाम : वातावरण व्यवस्थापन विभाग

वर्ष	वर्ष संकेत	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (रु हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य		कार्य सुरु हुने मिति	सम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
							भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (रु हजारमा)					
२०८	२११२	यन्त्र तथा उपकरण महाशाखाका कर्मचारीहरूको डान्गी एप्रोन तथा शिलाइ खर्च र सेफ्टी बट खरिद	४००	यन्त्र तथा उपकरण महाशाखाका कर्मचारीहरूको	वातावरण व्यवस्थापन विभाग	थान	१००	४००	२०८३-०६-१५	२०८३-०७-३०	डान्गी, एप्रोन तथा शिलाइ खर्च र सेफ्टी बट वितरण हुने	विभागीय प्रमुख	
२०९	२२२१२	लुब्रिकेट खरिद	७५००	लुब्रिकेट खरिद	यन्त्र तथा उपकरण महाशाखा	लिटर् / कं जि		५०००	२०८३-०६-३०	२०८३-०९-३१	बोलपत्र आव्हान भइ कार्यदेश दिने	"	
२०८	२२२१३	गाडी रंगरोगन तथा मर्मत सम्भार	२०००	गाडी रंगरोगन तथा मर्मत सम्भार	यन्त्र तथा उपकरण महाशाखा	थान	२५	१८००	२०८३-०६-०१	२०८३-११-०५	आवश्यकता अनुसार गाडीको रंग रोगन हुने	"	
२०९	२२२१३	टायर रिसोलिग	२५००	टायर रिसोलिग	यन्त्र तथा उपकरण महाशाखा	थान	१००	१५००	२०८३-०६-०२	२०८३-११-०६	आवश्यकता अनुसार बोलपत्र मार्फत खरिद गरी टायर रिसोलिग का कार्यहरू हुने	"	
२०९	२२२१३	सवारीसाधन डेन्ट पेन्ट खरिद	३०००	सवारीसाधन डेन्ट पेन्ट खरिद	यन्त्र तथा उपकरण महाशाखा	थान	२५	२५००	२०८३-०५-०५	२०८३-११-०३	गाडीको अवस्था अनुसार डेन्ट पेन्ट हुने	"	
२११	२२२१३	ब्याट्री खरिद	५०००	ब्याट्री खरिद	यन्त्र तथा उपकरण महाशाखा	थान	१००	५०००	२०८३-०६-०१	२०८३-०८-०४	बोलपत्र आव्हान भइ कार्यदेश दिने	"	
२१२	२२२१३	दमकल मर्मत सम्भार	४०००	दमकल मर्मत सम्भार	यन्त्र तथा उपकरण महाशाखा	काम	१	४०००	२०८३-०५-१५	२०८४-०३-३०	नियमित मर्मत सम्भार हुने	"	
२१३	२२२१३	विभिन्न प्रकारका टायर, टयुब खरिद	९०००	विभिन्न प्रकारका टायर, टयुब खरिद	यन्त्र तथा उपकरण महाशाखा	थान	१००	९०००	२०८३-०४-२८	२०८३-०६-०६	बोलपत्र आव्हान भइ कार्यदेश दिने	"	
२१४	२२२१३	ब्रुमर ब्रस तथा मर्मत सम्भार	२००००	ब्रुमर ब्रस तथा मर्मत सम्भार	वातावरण व्यवस्थापन विभाग	थान/ काम	१	२००००	२०८३-०५-१५	२०८४-०३-३०	सामान आपूर्ति हुने	"	
२१५	२२२१४	सवारी साधन नबिकरण, दस्तुर तथा बिमा	५०००	सवारी साधन नबिकरण, दस्तुर तथा बिमा	वातावरण व्यवस्थापन विभाग	काम	१००	५०००	२०८३-०५-१५	२०८४-०३-३०	नियमित रूपमा कार्य भैरहने	"	
२१६	२२२२१	Heavy Equipment (मर्मत सम्भार खरिद)	१५०००	Heavy Equipment (मर्मत सम्भार खरिद)	वातावरण व्यवस्थापन विभाग	काम	१	१५०००	२०८३-०५-१५	२०८४-०३-३०	बोलपत्र आव्हान भइ कार्यदेश दिने	"	
२१७	२२२२१	यन्त्र उपकरण तथा सवारीसाधन मर्मत सम्भार खर्च	५८८००	यन्त्र उपकरण तथा सवारीसाधन मर्मत सम्भार	वातावरण व्यवस्थापन विभाग	काम	३००	५८८००	२०८३-०५-१५	२०८४-०३-३०	नियमित रूपमा कार्य भैरहने	"	
२१८	२२२३१	मेकानिकल कार्यालय मर्मत सम्भार खर्च	१०००	मेकानिकल कार्यालय मर्मत सम्भार खर्च	वातावरण व्यवस्थापन विभाग	काम	१	१०००	२०८३-०५-१५	२०८४-०३-३०	आवश्यकता अनुसार कार्यालय मर्मत सम्भार	"	
२१९	२५३१५	सवारी साधन दुर्घटना उपचार तथा क्षतिपूर्ति	२०००	सवारी साधन दुर्घटना उपचार तथा क्षतिपूर्ति	वातावरण व्यवस्थापन विभाग	काम	१	२०००	२०८३-०५-१५	२०८४-०३-३०	आवश्यकता अनुसार	"	
२२०	३११२२	मेशिनरी औजार र टुल्सहरू खरिद	२०००	मेशिनरी औजार र टुल्सहरू खरिद	वातावरण व्यवस्थापन विभाग	काम	१	२०००	२०८३-०८-०१	२०८३-११-१३	आवश्यकता अनुसार खरिद हुने	"	
२२१	३११२२	जेटिड पाइप, वाटर पाइप, सक्सन पाइप खरिद	३०००	जेटिड पाइप, वाटर पाइप, सक्सन पाइप खरिद	यन्त्र तथा उपकरण महाशाखा	थान	१	३०००	२०८३-०६-१५	२०८३-१०-१४	आवश्यकता अनुसार खरिद हुने	"	
२२२	२२४१२	जिपियस खरिद तथा संचालन खर्च	७००	जिपियस खरिद तथा संचालन खर्च	वातावरण व्यवस्थापन विभाग	काम	२५	७००	२०८३-०५-१५	२०८४-०३-३०	नियमित कार्य	"	
२२३	२२५११	मेकानिकल तालिम, Automobile Workshop, EV Training	१०००	मेकानिकल तालिम, Automobile Workshop	यन्त्र तथा उपकरण महाशाखा	काम	१	१०००	२०८३-०९-०१	२०८३-१०-१६	मर्मत सम्बन्धि तालिम दिने	"	
२२४	२२५२९	दर्श, तिहार र अन्य समयमा पूजा खर्च	१२०	दर्श, तिहार र अन्य समयमा पूजा खर्च	वातावरण व्यवस्थापन विभाग ल्याण्डफिल्ड साइट	काम	२	१२०	२०८३-०६-०१	२०८३-०८-३०	बिश्वकर्मी पूजा तथा दर्श तिहार मा पूजा गरिने	"	
२२५	२२४१९	मेकानिकल इन्टरन	२०००	मेकानिकल इन्टरन	यन्त्र तथा उपकरण महाशाखा	काम	१	२०००	२०८३-०५-१५	२०८४-०३-३०	नियमित कार्य	"	
२२६	२२४१९	इन्टरन व्यवस्थापन पणालो परिमार्जन तथा सेवा शुल्क	४००	प्रणाली परिमार्जन तथा सेवा शुल्क	यन्त्र तथा उपकरण महाशाखा	काम	१	४००	२०८३-०५-१५	२०८३-०८-१५	सफ्टवेयर सन्चालनमा आउनेछ	"	
२२७	२११३९	सिसडोल / वञ्चरेमा: सुरक्षाकर्मीलाई सुरक्षा भत्ता तथा अन्य सुविधा	३२००	नेपाल प्रहरी / सशस्त्र प्रहरी को लागि दैनिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गर्ने	ल्याण्डफिल साइट	काम	१	३२००	२०८३-०४-०१	२०८४-०३-३०	सुरक्षा भत्ता भुक्तानी भएको हुनेछ	"	
२२८	२२४१३	सिसडोल / वञ्चरेमा काम गर्ने कानदारहरूको वार्षिक पारिश्रमिक	१३०००	ल्याण्डफिल साइटमा खटिने कर्मचारीलाई नलत भत्ता	ल्याण्डफिल साइट	काम	१	१३०००	२०८३-०४-०१	२०८४-०३-३०	नलत- भत्ता निकाला भएको हुनेछ	"	
२२९	२२४१४	सफाई सामग्री स्वास्थ्य सुरक्षा सानाग्री तथा फोहरमा छर्ने औजार खरिद	५०००	फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि आवश्यक मालाथिन, सेन्ट्रिफुज, पिनेन, लगायतका हाते औजारहरू, जर्दीटी, बटहरू खरिद गर्ने	वातावरण व्यवस्थापन विभाग	काम	१	५०००	२०८३ असोज	२०८४ असार	केमिकल/ औषधिहरू सरसफाई सामग्री आदि खरिद भएको हुनेछ ।	"	
२३०	२२४१४	सफाई सम्बन्धी कर्मचारीलाई रक्षा खर्च	५००									"	
२३१	२२५२२	प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम	२५०००	सहजमेला प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मेथन सञ्चारको माध्यमबाट बिमा कार्यक्रममा खट्ने	केकती १ र ३ र पुर्निवेशी १ र ३, ४	काम	१	२५०००	२०८३ श्रावण	२०८४ असार	स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएको हुनेछ	"	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

विभागको नाम : वातावरण व्यवस्थापन विभाग

वजेट सि न	खर्च समेत न	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (रु हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य		कार्य सुरु हुने मिति	सम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
							भौतिक लक्ष्य	वित्तिय लक्ष्य (रु हजारमा)					
२३२	22711	अन्तरीष्टिय र राष्ट्रिय परामर्शदाता विशेषज्ञको होटलबास खाना खाजा तथा यातायात खर्च	500	विशेषज्ञ सेवा सहज रुपमा सन्चालन हुने	का.म.पा	प्र.श.	१००	५००	२०८३-०४-०१	२०८४-०३-३०	कार्य प्रगति र बिल भरणार्ह अनुसार भुक्तानि भएको हुनेछ ।	"	
२३३	27211	फोहरमैला प्रभावित क्षेत्रमा विपन्न स्थानीयहरूलाई असाध्य रोग लागेमा आर्थिक सहयोग	2000	विपन्न स्थानीयहरूलाई असाध्य रोग लागेमा सहयोग गर्ने	ककनी १, २, ३ र धुनिवेशी १, ३, ४	प्र.श.	१००	२०००	२०८३-०४-०१	२०८४-०३-३०	मैथिल रिपोर्ट र सम्वन्धित स्थानिय तहको सिफारिस निर्णय अनुसार हुनेछ	"	
२३४	22711	सरसफाई व्यवस्थापन तथा बैठक/छलफल खाजा खाना फुटकर खर्च (रात्री भत्ता र खाना खाजा समेत)	1000	सरसफाई व्यवस्थापन खर्च	का.म.पा./बन्चरेडाडा	प्र.श.	५०	५००	२०८३-०४-०१	२०८४-०३-३०	भरणार्ह अनुसार भुक्तानि भएको हुनेछ ।	"	
		बैठक/छलफल खाजा खाना फुटकर खर्च		बैठक/छलफल खाजा खाना फुटकर खर्च	का.म.पा./बन्चरेडाडा	प्र.श.	५०	५००	२०८३-०४-०१	२०८४-०३-३०	भरणार्ह अनुसार भुक्तानि भएको हुनेछ ।	"	
२३५	25311	प्रभावित क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षक तलब अनुदान (ककनी तथा धुनिवेशी)	35000	शिक्षक तलब भत्ता लगायत सम्बन्धि पालिकालाई निकास गर्नु	प्रभावित क्षेत्र	काम	१	३५०००	२०८३-०४-०१	२०८४-०३-३०	प्रभावित क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकको लागि पालिकामा रकम निकास हुनेछ	"	
२३६	25312	सिसडोल स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक (सम्बन्धित स्थानिय तहलाई सशर्त अनुदान)	4000	कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक वरावर रकम ककनी गाउँपालिकामा रकम निकास गर्नु	ल्याण्डफिल साईट	काम	१	४०००	२०८३-०४-०१	२०८४-०३-३०	स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत कर्मचारीको तलब निकास भएको हुनेछ	"	
२३७	25315	ल्याण्डफिल साईट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई बानी तथा जग्गाको क्षतिपूर्ति र घर टहरा भाडा क्षतिपूर्ति (ककनी र धुनिवेशी)	15000	बानी तथा जग्गाको क्षतिपूर्ति र घर टहरा भाडा क्षतिपूर्ति दिने	ल्याण्डफिल साईट	काम	१	१५०००	२०८३-०४-०१	२०८४-०३-३०	प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई क्षतिपूर्ति दिइएको हुनेछ	"	
२३८	26332	ककनी गाउँपालिका र धुनिवेशी नगरपालिकाको विकास निर्माणार्थ सशर्त अनुदान	60000	विकास निर्माणार्थ सशर्त अनुदान दिने	ककनी १, २, ३ र धुनिवेशी १, ३, ४	प्र.श.	१००	६००००	२०८३-०४-०१	२०८४-०३-३०	सशर्त अनुदान रकम निकास भएको हुनेछ	"	
२३९	27211	प्रभावित क्षेत्र तथा अन्य विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप छात्रवृत्ति	200	छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने	ककनी १, २, ३ र धुनिवेशी १, ३, ४	काम	१	२००	२०८३ असोज	२०८४ असार	प्रभावित क्षेत्र तथा अन्य विद्यार्थीहरूलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप छात्रवृत्ति दिइएको हुनेछ	"	
२४०	22414	सेवा प्रदायक मार्फत फोहरमैला संकलन र ढुवानी सम्बन्धि क्षेत्रगत ठेक्काको भुक्तानी (सर्वे ६ वटै ठेक्काको)	77000	फोहरमैला संकलन र ढुवानी ठेक्का सन्चालन गर्ने	का.म.पा./भित्रका वडाहरू	वडा	२२		०८३-०४-०१		फोहरमैला सेजिमेसन भई व्यवस्थित रूपमा संकलन एवं व्यवस्थापन भएको हुनेछ	"	३ वर्षमा सम्पन्न हुने
२४१	31159	विभिन्न ठाउँमा फोहरमैला स्थानान्तरण केन्द्र निर्माण	100000	स्थानान्तरण केन्द्र निर्माण गर्ने	का.म.पा./भित्रका वडाहरू	संख्या	६		०८३-०४-०१		फोहरमैला स्थानान्तरण केन्द्र तयार भई सन्चालन हुनेछ	"	१.५ वर्षमा सम्पन्न हुने
२४२	31122	स्प्रे पम्प खरिद	500	स्प्रे पम्प खरिद गर्ने	ककनी १, २, ३ र धुनिवेशी १, ३, ४	काम	१	५००	२०८३ कार्तिक	२०८३ माघ	स्प्रे पम्प फोहरमैला प्रभावित क्षेत्र, ककनी १, २, ३ र धुनिवेशी १, ३, ४ मा बाँडफाँड भएको हुनेछ	"	
२४३	31158	ग्यास भेन्ट पाइप, बास, ढुङ्गा, फलाम तार आदि खरिद	1000	ग्यास भेन्ट पाइप, बास, फलाम तार खरिद गर्ने	ल्याण्डफिल साईट	काम	१	१०००	२०८३ कार्तिक	२०८३ चैत	ग्यास भेन्ट पाइप, बास, ढुङ्गा, फलाम तार आदि खरिद हुनेछ	"	
२४४	31159	ल्याण्डफिल साईट पहुँच तथा शाखा मार्गहरू मर्मत तथा स्तरोन्नति	10000	पहुँच मार्गहरू मर्मत तथा स्तरोन्नति गर्ने	तिनपिप्ले तथा ल्याण्डफिल साईट	काम	१	१००००			जियो खरिद प्रकृया अनुसार पहुँच मार्गहरू मर्मत तथा स्तरोन्नति हुनेछ	"	आवश्यकता अनुसार पटकै कार्यक्रम समेत खरिद प्रकृया अगाडि बढाउने
२४५	31159	वातावरण व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गतका संरचनाहरू मर्मत तथा पूर्वाधार निर्माण	1000	वातावरण व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गतका संरचनाहरू मर्मत, निर्माण गर्ने (टेकु, यन्त्र तथा उपकरण, कमलाढी तथा बन्चरेडाडा ल्यान्सफिल साईट समेत)	वातावरण व्यवस्थापन विभाग	काम	१	१०००	०८३-०६-०१	०८३-१२-३०	विभिन्न पूर्वाधार मर्मत हुनेछ	"	
२४६	22319	सरसफाइमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री खरिद	1000	स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री खरिद गर्ने	वातावरण व्यवस्थापन विभाग	काम	१	१०००	०८३-०६-०१	२०८४-०३-३०	आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री खरिद गरी सरसफाइमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री वितरण भएको हुनेछ	"	
२४७	27213	स्वास्थ्य चौकी एवं स्वास्थ्य उपचार केन्द्रमा आवश्यक औषधि खरिद	1000	आवश्यक पर्ने औषधि तथा उपकरण खरिद	सिसडोल स्वास्थ्य चौकी तथा टेकु क्लिनिक	काम	१	१०००	२०८३ भाद्र	२०८३ चैत्र	आवश्यकता अनुसार औषधि तथा उपकरण सामग्री खरिद गरी सामग्री वितरण भएको हुनेछ	"	
२४८	22411	विभिन्न स्थानको फोहरमैला स्थानान्तरण केन्द्र एवं भवन निर्माण सुपरभिजनको लागि परामर्श सेवा	1500	फोहरमैला स्थानान्तरण केन्द्र निर्माण सुपरभिजन	फोहरमैला स्थानान्तरण केन्द्र निर्माण हुने वडा	काम	१	१५००	०८३-०६-०१	२०८४-०३-३०	फोहरमैला स्थानान्तरण केन्द्र निर्माण हुनेछ	"	
२४९	22411	लियेट मापन कार्य	500	लियेटको आवश्यक परिक्षण हुनेछ	का.म.पा	प्र.श.	१००	५००	२०८३-०४-०१	२०८४-०३-३०	कार्य प्रगति र बिल भरणार्ह अनुसार भुक्तानि भएको हुनेछ ।	"	
२५०	22413	निजी क्षेत्रमार्फत विभिन्न सरसफाई सम्बन्धि कार्य (जनशक्ती आपूर्ती वा अन्य विधि मार्फत)	50000	सुपरभाईजर नाईके एवं सरसफाईकर्म आपूर्ति	बन्चरेडाडा / का.म.पा	जना	२५०	१०००००	०८३-०४-०१	२०८४-०३-३०	का.म.पा र बन्चरेडाडा नगरपालिका फोहरमैला सरसफाईको लागि सरसफाईकर्म परिचालन भई सरसफाई व्यवस्थापन कार्य भएको हुनेछ	"	बहुवर्षीय १० करोड
२५१	22611	ल्याण्डफिल साईटको अनुगमन खर्च	500	अनुगमन खाना, खाजा, मसलबन्ध खर्च	बन्चरेडाडा / का.म.पा	प्र.श.	१००	५००	२०८३-०४-०१	२०८४-०३-३०	बिल भरणार्ह अनुसार भुक्तानि भएको हुनेछ ।	"	
२५२	28219	राजश्व फिर्ता खर्च (भ्याट फिर्ता)	3000	आयठेक्काबाट प्राप्त भ्याट फिर्ता गर्ने	वातावरण व्यवस्थापन विभाग	प्र.श.	१००	३०००	२०८३-०४-०१	२०८४-०३-३०	आयठेक्काबाट प्राप्त भ्याट आन्तरिक राजश्व कार्यालयलाई फिर्ता हुनेछ	"	
२५३	31158	Sewerage Treatment Plant (STP) स्थापना	5000	Sewerage Treatment Plant जडान गर्ने	का.म.पा./भित्रका वडाहरू	काम	१	५०००	२०८३-०४-०१	२०८४-०३-३०	का.म.पा.का विभिन्न स्थानमा Sewerage Treatment Plant (STP) जडान भएको हुनेछ	"	
२५४	31122	कम्पाक्टर मेशिन खरिद	5000	क) स्पेशलिफिकेशन निर्माण	का.म.पा.	थान	१	१००	२०८३-०५-०१	२०८३-०५-३०	स्पेशलिफिकेशन निर्माण हुनेछ	"	
		ख) ड्रम कम्पाक्टर मेशिन खरिद			का.म.पा.	सेट	१	४९००	२०८३-०६-०१	२०८४-०३-३०	ट्रकबाट स्टेशनमा कम्पाक्टर मेशिन जडान गरी सन्चालन हुनेछ	"	
२५५	31134	फोहरमैला तथ्यांक संकलन तथा तथ्यांकको डिजिटल व्यवस्थापन (आवश्यकता अनुसार क्षेत्रगत रुपमा अरु संस्थासँग साझेदारी गर्न समेत सकिने)	1000	फोहरमैला तथ्यांक संकलन गर्ने	का.म.पा./भित्रका वडाहरू	वडा	१०	१०००	२०८३-०६-०१	२०८३-०६-३०	फोहरमैला तथ्यांक संकलन तथा तथ्यांकको डिजिटल व्यवस्थापन हुनेछ	"	

विभागको नाम : वातावरण व्यवस्थापन विभाग

वजेट सि.न.	खर्च संकेत न.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित वजेट (रु हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य		कार्य सुरु हुने मिति	सम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
							भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (रु हजारमा)					
२५६	३११५९	फोहरमैला प्रभावित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत	१००००	पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत गर्ने	फोहरमैला प्रभावित क्षेत्र	काम	१	१००००	२०८३ भाद्र	२०८४ असार	फोहरमैला प्रभावित क्षेत्रमा माग तथा आवश्यकता अनुसार मिल्ने खरिद प्रकृया अनुसार पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत भएको हुने	"	आवश्यकता अनुसार पटके कार्यक्रम समेत खरिद प्रकृया अगाडि बढाउने
२५७	३११५९	बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट घेराबार गर्ने कार्य	५०००	ल्यान्डफिल साइट घेराबार	ल्यान्डफिल साइट	काम	१	५०००	२०८३ भाद्र	२०८४ असार	बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट घेराबार हुनेछ	"	
२५८	३११२२	पोर्टवल ट्वाइलेट खरिद तथा जडान	५०००	क) स्पर्शिकेशन निर्माण	का.म.पा.	थान	१	१००	२०८३-०५-०१	२०८३-०५-३०	स्पर्शिकेशन निर्माण हुनेछ	"	
				ख) पोर्टवल ट्वाइलेट खरिद	का.म.पा.	काम	१	४९००	२०८३-०६-०१	२०८४-०३-३०	ट्रान्स्फर स्टेशनमा कम्प्युटर मेशिन जडान गरी सन्चालन हुनेछ	"	
२५९	३११५९	फोहरमैला स्थानान्तरण केन्द्र व्यवस्थापन अस्थायी प्रकृतिको संरचना निर्माण वा लिजमा सञ्चालन गर्ने समेत (पटके रुपमा खर्च गर्ने गरि)	६०००	अस्थायी प्रकृतिको संरचना निर्माण वा लिजमा सञ्चालन गर्ने	का.म.पा. वडाहरु	काम	१	६०००	२०८३-०५-०१	२०८४-०३-३०	अस्थायी रुपमा फोहरमैला स्थानान्तरण केन्द्र सन्चालन भएको हुनेछ	"	
२६०	३११५९	खोला किनारमा फेन्सिङ गर्ने कार्य	५०००	स्टिल फेन्सिङ गर्ने	का.म.पा. वडाहरु	काम	१	५०००	२०८३-०६-०१	२०८४-०३-१५	खोला किनारमा स्टील फेन्सिङ गर्ने कार्य भएको हुनेछ	"	
२६१	२२४१४	महानगरपालिका तथा अन्तरगतका वडा एवम् कार्यालयहरुको शौचालय सरसफाई कार्य	१५०००	का.म.पा. अनतर्गतका चालय सरसफाई गर्ने	का.म.पा.	काम	१	१५०००	२०८३-०४-०१	२०८४-०३-३०	शौचालय सरसफाई तथा मर्मत भएको हुनेछ	"	
२६२	२२४११	वातावरण तथा फोहरमैला व्यवस्थापन सम्वन्धि परामर्श सेवा	२०००	वातावरण तथा फोहरमैला व्यवस्थापन संवन्धि आवश्यक परामर्श सेवा पटके रुपमा खरिद गर्ने	बन्चरेडाँडा / का.म.पा.	काम	१	२०००	२०८३-०५-०१	२०८४-०३-३०	परामर्श सेवा खरिद गरी प्रतिवेदन तयार हुनेछ	"	
२६३	३११५९	टेक ट्रान्सफर स्टेशन कम्प्युटिङ तथा विविध निर्माण कार्य	१०००	कम्प्युटिङ तथा विविध निर्माण -मर्मत कार्य हुनेछ	१२	काम	१	१०००	२०८३-०६-०१	२०८४-०३-१५	पूर्वाधार मर्मत कार्य भएको हुनेछ	"	
२६४	३११५९	टेक ट्रान्सफर स्टेशन विविध मर्मत कार्य	१०००	टुटफुट मर्मत कार्य हुनेछ	१२	काम	१	१०००	२०८३-०६-०१	२०८३-१२-३०	मर्मत कार्य भएको हुनेछ	"	
२६५	३११२२	टेक MRF स्तरोन्नति कार्य (सामग्री, उपकरण, निर्माण कार्य आवश्यकता अनुसार)	३०००	MRF सन्चालनको लागि प्यानल बोर्ड / DB Box खरिद	१२	काम	१	१०००	२०८३-०६-०१	२०८३-१२-३०	विविध जडान भई सन्चालन भएको हुनेछ	"	
				MRF स्तरोन्नति को लागि आवश्यक सामग्री खरिद	१२	काम	१	१०००	२०८३-०६-०१	२०८३-१२-३०	सामग्री खरिद भई उपयोग हुनेछ	"	
				MRF सन्चालनको लागि आवश्यक सानातिना पूर्वाधार निर्माण गर्ने	१२	काम	१	१०००	२०८३-०६-०१	२०८३-१२-३०	आवश्यकता अनुसारको पूर्वाधार निर्माण भएको हुनेछ	"	
२६६	२२५२२	वातावरण तथा फोहरमैला सम्बन्धी सूचना, शिक्षा, संचार तथा सचेतना कार्यक्रम (कार्यक्रम सन्चालन, सामग्री खरिद र अन्य व्यवस्थापन समेत)	३०००	क) चेतनामूलक / सूचनामूलक सामग्री प्रकाशन/ प्रसारण	का.म.पा. / बन्चरेडाँडा	काम	१	५००	२०८३-०५-०१	२०८४-०३-१५	फोहरमैला सेगिनेसन / व्यवस्थापनमा सुधार हुनेछ	"	
				ख) सचेतना कार्यक्रम	का.म.पा. भित्रका वडाहरु	काम	१	८००	२०८३-०५-०१	२०८४-०३-१५	फोहरमैला सेगिनेसन / व्यवस्थापनमा सुधार हुनेछ	"	
				ग) तालिम/अभिवृद्धि कार्यक्रम	का.म.पा. / बन्चरेडाँडा	काम	१	५००	२०८३-०५-०१	२०८४-०३-१५	फोहरमैला सेगिनेसन / व्यवस्थापनमा सुधार हुनेछ	"	
				घ) फोहरमैला सेगिनेसन / व्यवस्थापन प्रविधि अध्ययन, अवलोकन (आन्तरिक तथा बाह्य)	वातावरण समिति / वातावरण व्यवस्थापन विभागका कार्यसंग सम्बन्धित कर्मचारी	काम	१	१०००	२०८३-०५-०१	२०८४-०३-१५	फोहरमैला सेगिनेसन / व्यवस्थापनमा सुधार हुनेछ	"	
				ड) फोहर वर्गीकरण सम्बन्धी बैठक/उल्लेख	का.म.पा.	काम	१	२००	२०८३-०५-०१	२०८४-०३-१५	फोहरमैला सेगिनेसन / व्यवस्थापनमा सुधार हुनेछ	"	
२६७	२२५२२	विभागको दैनिक कार्य सन्चालन र फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी डकुमेन्ट्री	५००	वातावरण व्यवस्थापन विभागको क्रियाकलाप सम्बन्धी श्रव्यदृश्य सामग्री बनाउने	का.म.पा. / बन्चरेडाँडा	काम	१	५००	२०८३-०५-०१	२०८४-०३-१५	श्रव्यदृश्य सामग्री तयार भई सप्लिको रुपमा संचित हुनेछ	"	
२६८	२२५११	वातावरण व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गतका फोहरमैला व्यवस्थापनसंग सम्बन्धित कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम	५००	व्यवस्थापनसंग सम्बन्धित कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सन्चालन हुनेछ	का.म.पा.	काम	१	५००	२०८३-०५-०१	२०८३-०६-३०	तालिम अन्तर्किया विभागसँग कार्यक्रम निपुणता आउनेछ	"	
२६९	२२७११	कहिने फोहर संकलन झोला खरिद	५०००	क) कहिने फोहर झोला खरिद	का.म.पा. भित्रका वडाहरु	काम	१	४९०००	२०८३-०५-०१	२०८३-०५-०१	कहिने फोहर संकलन झोला आपूर्ति भई बितरण हुनेछ	"	बहुवर्षीय ५ करोड
				ख) कहिने फोहर झोला ल्याब टेस्ट	का.म.पा.	काम	१	१०००	२०८३-०६-०१	२०८४-०३-१५		"	
२७०	२२४१३	क्षेत्रगत फोहरमैला ठेक्का एव स्थानान्तरण केन्द्र, ल्यान्डफिल साइट सन्चालनका लागि विभाग अन्तर्गत अपुग प्राविधिक जनशक्ति श्रमवैक मार्फत आपूर्ति	५०००	फोहरमैला डिजिटल एप्लिकेशन सुसन्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन	का.म.पा.	काम	१	५०००	२०८३-०४-०१	२०८४-०३-२०	क्षेत्रगत फोहरमैला ठेक्का एव स्थानान्तरण केन्द्र, ल्यान्डफिल साइट सन्चालनका लागि प्राविधिक जनशक्ति परिचालन भएको हुनेछ	"	
२७१	२२३१९	क्षेत्रगत फोहरमैला ठेक्का व्यवस्थापनका लागि भैपरी आउने फुटकर खर्च	१५००	क्षेत्रगत फोहरमैला ठेक्का कार्यान्वयन व्यवस्थापनको लागि आवश्यक फुटकर खर्च गरिने	का.म.पा.	काम	१	१५००	२०८३-०५-०१	२०८४-०३-२०	क्षेत्रगत फोहरमैला ठेक्का प्रभावकारी सन्चालन भएको हुनेछ	"	
२७२	२८१४३	फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि डोजर, लोडर एक्साभेटर तथा गाडीहरुको भाडा	३०००	क) तत्काल आवश्यक भएको बेला खरिद	का.म.पा. / बन्चरेडाँडा	काम	१	५००	२०८३ मङ्सिर	२०८३ चैत्र	फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि डोजर, लोडर, एक्साभेटर तथा गाडीहरु भाडामा लगाइ लगभिको आधारमा भुक्तानि भएको हुनेछ	"	
				डोजर, लोडर, एक्साभेटर तथा गाडीहरुको	का.म.पा. / बन्चरेडाँडा	काम	१	२५००	२०८३ मङ्सिर	२०८४-०३-२०	फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि डोजर, लोडर, एक्साभेटर तथा गाडीहरु भाडामा लगाइ लगभिको आधारमा भुक्तानि भएको हुनेछ	"	
२७३	२२६११	स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला अनुगमन	३००	स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट निष्काशन हुने फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी अनुगमन	स्वास्थ्य संस्थाहरु	काम	१	३००	२०८३-०५-०१	२०८४-०३-०१	स्वास्थ्य संस्थाबाट निष्काशन हुने फोहरमैला सम्बन्धि अनुगमन भई प्रतिवेदन तयार भएको हुने तथा ल्यान्डफिल साइटमा जति स्वास्थ्य	"	निरन्तर वर्ष भरी

विभागको नाम : वातावरण व्यवस्थापन विभाग

बजेट सि.न.	खर्च संकेत न.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य		कार्य सुरु हुने मिति	सम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
							भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (रु. हजारमा)					
२७४	22411	अस्पतालबाट निष्काशन हुने फोहरपानी सम्बन्धी अध्ययन	500	अस्पतालबाट निष्काशन हुने फोहरपानी सम्बन्धी अध्ययन	अस्पतालहरु	काम	१	५००	2083-06-01	2083-12-30	काम पा क्षेत्रमा एका अस्पतालहरुको फोहरपानी क म पा प्रदुषण नियन्त्रण मापदण्ड बमोजिम रहे नैतको जानकारी भई प्रतिवेदन तयार भएको हुने	"	
२७५	22611	वातावरणीय अध्ययन (IEE/BES) बैठक भत्ता तथा स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन	500	वातावरणीय अध्ययन (IEE/BES) सम्बन्धी प्राविधिक समितिको बैठक, निरीक्षण तथा अनुगमन	का.म.पा	काम	१	५००	2083-05-01	2084-03-01	वातावरण अध्ययन स्वीकृत गर्नुभई आयोजनाहरुको प्राविधिक समितिलाई बैठक तथा स्थलगत अनुगमन भएको हुने	"	निरन्तर वर्ष भरी
२७६	22522	प्रदुषण रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रम	500	जन, वायु, ध्वनी प्रदुषण रोकथाम सम्बन्धि जनचेतनामूलक कार्य	का.म.पा	काम	१	५००	2083-05-01	2084-03-01	जन, वायु, ध्वनी प्रदुषण रोकथाम सम्बन्धि जनचेतनामूलक कार्य भएको हुने	"	
२७७	22522	वायु गुणस्तर व्यवस्थापन योजना	500	वायु गुणस्तर व्यवस्थापन योजना सम्बन्धि सरोकारवाला बैठक गरी योजना तयार कार्य	का.म.पा	काम	१	५००	2083-06-01	2083-12-30	का.म.पा को वायु गुणस्तर व्यवस्थापन योजना तयार भएको हुने	"	
२७८	31122	प्रदुषण नापजाँच सम्बन्धि यन्त्र उपकरण खरिद	500	प्रदुषण नापजाँच सम्बन्धि यन्त्र उपकरण खरिद	का.म.पा	काम	१	५००	2083-05-02	2083-09-30	प्रदुषण नापजाँच सम्बन्धि यन्त्र उपकरण खरिद भएको हुने	"	
२७९	22413	श्रम बैंकबाट मेकानिकल इन्जिनियर (उत्सर्जन परिक्षण) आपुर्ति	500	श्रम बैंकबाट मेकानिकल इन्जिनियर (उत्सर्जन परिक्षण) आपुर्ति	का.म.पा	काम	१	५००	2083-05-01	2084-03-01	सवारी साधनबाट हुने प्रदुषणको स्थलगत चेकजाँच कार्यको लागि मेकानिकल इन्जिनियर श्रम बैंकमार्फत आपुर्ति भई प्रदुषण चेकजाँच भएको हुने	"	
२८०	22522	सवारी साधनबाट हुने प्रदुषण चेकजाँच	300	सडकमा गुड्ने सवारी साधनबाट हुने प्रदुषण चेकजाँच गर्ने	का.म.पा	काम	१	३००	2083-05-01	2/30/208४	सवारी साधनबाट हुने प्रदुषण चेकजाँच भई का.म.पा प्रदुषण नियन्त्रण मापदण्ड बमोजिम भए नभएको जानकारी हुने	"	
२८१	22512	जलवायु परिवर्तन अनुकुलन तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी गोष्ठी	300	जलवायु परिवर्तन अनुकुलन तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी गोष्ठी गर्ने	का.म.पा	काम	१	३००	2083-05-01	2083-05-30	जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न हुने	"	
२८२	22419	पानी तथा फोहरपानी परीक्षण (खोला, पोखरी, लिचेट, खानेपानी)	1000	खोला, पोखरी, लिचेट, खानेपानीको नमुना संकलन तथा परीक्षण	का.म.पा	काम	१	१०००	2083-05-01	30/2/208४	पानी तथा फोहरपानी मापदण्ड बमोजिम रहे नैतको थाहा हुने	"	
२८३	22512	सफाईकर्मीहरुलाई व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी तालिम	1000	सफाईकर्मीहरुलाई व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी तालिम	का.म.पा	काम	३	१०००	2083-06-01	2083-06-30	नगरी स्वास्थ्य तथा सुरक्षा कार्य गर्ने सबैले का.म.पा मा प्रशिक्षण भई स्वास्थ्य तथा सुरक्षा कार्य गर्ने भएको हुने	"	
२८४	22522	प्लाष्टिक प्रदुषण न्यूनीकरण कार्यक्रम	300	प्लाष्टिक प्रदुषण न्यूनीकरण कार्यक्रम	का.म.पा	काम	१	३००	2083-08-01	2083-08-30	प्लाष्टिक प्रदुषण न्यूनीकरण कार्यक्रमको प्रयोगमा तथा पोस्टरिङमा कमी भएको हुने	"	
२८५	31159	तिनपिप्ले देखि बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साईट मुख्य पहुँच मार्ग मर्मत तथा स्तरोन्नति	10000	तिनपिप्ले देखि बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साईट मुख्य पहुँच मार्ग मर्मत तथा स्तरोन्नति	तिनपिप्ले देखि प्रभावित क्षेत्रमा	काम	१	१००००	२०८३ भाद्र	२०८४ असार	आवश्यकता अनुसार निम्नो खरिद प्रकृया अनुसार पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत भएको हुने	"	आवश्यकता अनुसार पटके कार्यक्रम समेत खरिद प्रकृया अगाडि बढाउने
२८६	31159	ल्यान्डफिल साईट कार्यालय भवन तथा सरचना मर्मत वर्षायाम जोखिम न्यूनीकरणको लागि सरचना निर्माण तथा मर्मत (नाली, सुरक्षा पर्खाल, क्याचपिट, ग्राभेल लगायत)	1000	बन्चरेडाँडा अफिस भवन मर्मत वर्षायाम जोखिम न्यूनीकरणको लागि सरचना निर्माण तथा मर्मत गर्ने	बन्चरेडाँडा/टंकु	काम	१	१०००	२०८३ भाद्र	२०८३ कार्तिक	कार्यालय भवन मर्मत हुनेछ	"	
२८८	31151	तारकेश्वर सानोकोट बाटो स्तरोन्नति	1000	तारकेश्वर सानोकोट बाटो स्तरोन्नति	तारकेश्वर	काम	१	१०००	२०८३ भाद्र	२०८३ कार्तिक	तारकेश्वर सानोकोट बाटो स्तरोन्नति हुनेछ	"	
२८९	31159	ल्यान्डफिल साइटमा भैपरी आउने कार्य	1000	ल्यान्डफिल साइटमा आवश्यकता अनुसार	बन्चरेडाँडा	काम	१	१०००	२०८३ श्रावण	२०८४ असार	आवश्यकता अनुसार कार्य हुनेछ	"	
२९०	31122	मेसिरेटर मर्मत तथा सलग्न सामग्री खरिद कार्य	500	मेसिरेटर मर्मत एवं सामग्री खरिद गरिने	का.म.पा	काम	१	५००	२०८३-०५-०१	२०८४-०३-२०	मेसिरेटर सञ्चालनमा आउनेछ	"	
२९१	31159	दक्षिणकाली नगरपालिकामा निर्माणजन्य ड्रेजिज व्यवस्थापन स्थल पूर्वाधार सम्बन्धि कार्य	10000	पूर्वाधार सम्बन्धि कार्य गर्ने	दक्षिणकाली ७	काम	१	१००००	२०८३-०५-०१	२०८४-०३-२०	निर्माणजन्य ड्रेजिज व्यवस्थापन स्थल पूर्वाधार सम्बन्धि कार्य भएको हुनेछ	"	बहुवर्षीय ३ करोड
२९२	31159	निर्माणजन्य अवशेष विसर्जन व्यवस्थापन कार्य (पूजीगत प्रकृतीको खर्च समेत)	5000	का) दैनिक ज्यालादारीमा सुपरभाइजर आपुर्ति हुने छ। विसर्जन स्थलमा भैपरी आउने कार्य। ग) हेभि ड्यूटीपेमेन्ट भाडा। घ) फुटकर खर्च। ङ) सार्वजनिक उपयोगिताको सरचना पूर्णतापना। च) सार्वजनिक उपयोगिताको सरचना मर्मत। वायो केमिकल तथा अन्य केमिकल र सामग्री खरिद गर्ने।	दक्षिणकाली ७	जना	२	८००	२०८३-०५-०१	२०८४-०३-२०	निर्माणजन्य अवशेष विसर्जन स्थल पूर्वाधार निर्माण कार्य र विसर्जन कार्य सम्पन्नत्व भएको हुनेछ। भैपरी आउने कार्य हुनेछ। ड्रेजिज सम्प्राप्ति, कम्प्याक्सन कार्य भएका हुनेछ। सेइड सन्चालन गर्ने फुटकर खर्च भएका वित्तको आधारमा भुक्तानी हुनेछ। सार्वजनिक उपयोगिताको सरचना पूर्णतापना हुनेछ। सार्वजनिक उपयोगिताको सरचना मर्मत हुनेछ।	"	
२९३	22319	लिचेट ट्रिटमेन्टका लागि वायो केमिकल तथा अन्य केमिकल र सामग्री खरिद (नमुना परिक्षणको लागि)	1000	वायो केमिकल तथा अन्य केमिकल र सामग्री खरिद गर्ने	बन्चरेडाँडा	काम	१	१०००	२०८४-०१-०५	२०८४-०३-२०	लिचेट ट्रिटमेन्टको नमुना परिक्षण हुनेछ	"	
२९४	31159	तिनपिप्ले स्थित एतिहासिक शिव मन्दिर मालीगाई र पार्क निर्माण	5000	शिव मन्दिर मालीगाई र पार्क निर्माण	तिनपिप्ले	काम	१	५०००	२०८३ कार्तिक	२०८४ असार	पार्क निर्माण भएको हुनेछ	"	
२९५	22413	नदि तथा नदि किनारा सरसफाईका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यक्रम	7500	जनशक्ति परिचालन गरी नदि तथा नदि किनारा सरसफाई गर्ने	का.म.पा भित्रका नदि किनारा तथा नदीहरु	काम	१	७५००	२०८३-०६-०१	२०८४-०२-३०	जनशक्ति मार्फत नदी किनारा एवं नदि सरसफाई भएको हुनेछ	"	
२९६	22522	आकस्मिक नदि सरसफाई कार्यक्रम (आवश्यक जनशक्ति उपकरण सवारी साधन र सरसामग्री समेत)	30000	क आकस्मिक रूपमा आवश्यक सरसफाई सामग्री, औजार आपुर्ति	का.म.पा भित्रका नदीहरु	काम	१	१०००	२०८३-०६-०१	२०८४-०२-३०	सामग्री, औजार आपुर्ति भई कार्य सम्पन्न हुनेछ	"	

विभागको नाम : वातावरण व्यवस्थापन विभाग


बजेट सि.न	खर्च संकेत न	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (रु हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य		कार्य सुरु हुने मिति	सम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
							भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (रु हजारमा)					
				ख) आकास्मिक रूपमा आवश्यक विशेष खालको सरसफाई जनशक्ति आपूर्ति	का.म.पा. भित्रका नदीहरु	काम	१	५००	२०८३-०६-०१	२०८४-०२-३०	विशेष खानको सरसफाई जनशक्ति मार्फत कार्य भएको हुनेछ	"	
				ग) नदि सरसफाई गर्दा क्षति भएका पुर्वाधार मर्मत गर्ने	का.म.पा. भित्रका नदीहरु	काम	१	१०००	२०८३-०६-०१	२०८४-०२-३०	पुर्वाधार मर्मत भएको हुनेछ	"	
				घ) आकास्मिक रूपमा आवश्यक नदि सरसफाईका लागि मेशिन तथा गाडीको भाडा	का.म.पा. भित्रका नदीहरु	काम	१	५००	२०८३-०६-०१	२०८४-०२-३०	मेशिन तथा गाडी भाडामा लिई कार्य भएको हुनेछ	"	
२९७	22522	हेभि इक्वीपमेन्ट / गाडी र ट्रिपर प्रयोग गरि नदि तथा नदि किनारा सरसफाई एवं नदिजन्य र निर्माणजन्य डेब्रिज ढुवानी र विसर्जन स्थल व्यवस्थापन कार्यक्रम (पटकै कार्यक्रमको लागि समेत)	6000	क) हेभि इक्वीपमेन्ट एवं ट्रिपर भाडा ईन्धन समेत	का.म.पा. / दक्षिणकाली	काम	१	३५००	२०८३-०६-०१	२०८४-०२-३०	नदिजन्य र निर्माणजन्य डेब्रिज पोहर व्यवस्थापन भएको हुनेछ	"	
				ख) कार्यालयको ढुवानी तथा सवारी साधनको लागि ईन्धन	का.म.पा. / दक्षिणकाली	काम	१	१७००	२०८३-०६-०१	२०८४-०३-२०	नदिजन्य र निर्माणजन्य डेब्रिज पोहर व्यवस्थापन भएको हुनेछ	"	
				ग) सुपरभाइजर आपूर्ति	का.म.पा.	जना	२	८००	२०८३-०६-०१	२०८४-०३-२०	नदिमा संचालन भएका मेशिनको दैनिक निगानी हुनेछ	"	
२९८	31122	Trash Boom खरिद	5000	क) जडान भएका Trash Boom स्तरोन्नति गर्ने	का.म.पा. भित्रका नदीहरु	काम	१	७००	२०८३-०६-०१	२०८४-०३-२०	जडान भएका Trash Boom स्तरोन्नति भएको हुनेछ	"	
				ख) Trash Boom जडान गर्ने	का.म.पा. भित्रका नदीहरु	काम	१	४३००	२०८३-०६-०१	२०८४-०३-२०	Trash Boom खरिद भई जडान भएको हुनेछ	"	
२९९	31122	नदि तथा पोखरी सरसफाईका लागि वायो केमिकल तथा अन्य सामग्री खरिद	8500	नदि तथा पोखरी सरसफाईका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्ने	का.म.पा. भित्रका नदी तथा पोखरीहरु	काम	१	८५००	२०८३-०६-०१	२०८४-०३-२०	नदि तथा पोखरी सरसफाईका सामग्री खरिद भई प्रयोग भएको हुनेछ	"	
३००	22522	कार्ययोजना बमोजिम जैविक मल परियोजना कार्यक्रम कार्यान्वयन (पुर्वाधार विकास, मल वनाउन आवश्यक सामग्री खरिद, प्रविधि / विशेषज्ञ सेवा खरिद एवं आवश्यकता अनुसार अन्य संस्थासंग साझेदारी वा कार्य सम्पादन अनुसार अनुदान उपलब्ध गराउने समेत)	20000	क) जैविक मल सम्बन्धी अध्ययन, अवलोकन		काम	१	५००	२०८३-०६-०१	२०८४-०३-२०	फोहरमैलाबाट जैविक मल वनाउने ज्ञान प्राप्त हुनेछ	"	
				ख) जैविक मल वनाउने तात्सिम संचालन		काम	१	५००	२०८३-०६-०१	२०८४-०३-२०	फोहरमैलाबाट जैविक मल वनाउने ज्ञान हस्तान्तरण हुनेछ	"	
				ग) मल वनाउनेको निमित्त मापदण्ड बनाई अनुदान दिने		काम	१	५०००	२०८३-०६-०१	२०८४-०३-२०	जैविक मल वनाउने उत्प्रेरण कार्यक्रम लागू भएको हुनेछ	"	
				घ) मल वनाउनेको निमित्त अति आवश्यक सामग्री खरिद		काम	१	२०००	२०८३-०६-०१	२०८४-०३-२०	मल वनाउनेको निमित्त अति आवश्यक सामग्री खरिद हुनेछ	"	
				ङ) मल वनाउने उधमीहरुलाई प्राविधिक ज्ञान परामर्श प्रदान गर्ने		काम	१	१०००	२०८३-०६-०१	२०८४-०३-२०	मल वनाउन प्राविधिक परामर्श प्रदान भएको हुनेछ	"	
				च) फोहरमैलाबाट मल वनाउनेको निमित्त अन्य संस्थासंग साझेदारी		काम	१	११०००	२०८३-०६-०१	२०८४-०३-२०	अन्य संस्थासंग साझेदारी गरी फोहरमैलाबाट मल उत्पादन एवं बजारीकरण हुनेछ	"	
३०१	क्रमागत योजना अनुसूची ९	वातावरण व्यवस्थापन विभागको क्रमागत योजनाहरु	490022	क्रमागत योजनाहरु सम्पन्न गर्ने	का.म.पा. ,दक्षिणकाली ,फोहरमैला प्रभावित क्षेत्र	सछ्या	७२	४९००२२	२०८३-०४-०१	२०८४-०३-२०	क्रमागत योजनाहरु सम्पन्न हुनेछ	"	


मृत्यु
विभागीय मुख
वातावरण व्यवस्थापन विभाग

काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
काठमाडौं प्लाजा, कमलादी, काठमाडौं, बागमती प्रदेश, नेपाल
आ.व.२०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना

वित्त विभाग

क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
१	वित्त विभाग	२८८	वार्षिक मर्मत सम्भार खर्च	५०००००	AMC अनुसार प्रत्येक महिना		१२	१	५०००००	२०८३ श्रावण	२०८४ असार	०.१३	विभागीय प्रमुख/महाशाखा प्रमुखहरु	
२	वित्त विभाग	२८९	अन्य सेवा खरिद	८०००००	सफ्टवेयर Upgrade तथा अन्य सेवा		२	१	८०००००	२०८३ पौष	२०८४ जेष्ठ	०.२१	विभागीय प्रमुख/महाशाखा प्रमुखहरु	
३	वित्त विभाग	२९०	सुत्र सपोर्टको लागि सेवा खरिद	२००००००	सेवा खरिद		२	१	२००००००	२०८३ श्रावण	२०८४ असार	०.५४	विभागीय प्रमुख/महाशाखा प्रमुखहरु	
४	वित्त विभाग	२९१	लेखा सम्बन्धि तालिम सञ्चालन	१००००००	वडा तथा विभागमा कार्यरत लेखा संग सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई तालिम		२	१	१००००००	२०८३ भाद्र	२०८३ फाल्गुन	०.२७	विभागीय प्रमुख/महाशाखा प्रमुखहरु	
५	वित्त विभाग	२९२	वेरजु फर्छोट कार्यक्रम	२००००००	वडा तथा विभागमा कार्यरत लेखा संग सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई तालिम		४	१	२००००००	२०८३ कार्तिक	२०८४ बैशाख	०.५४	विभागीय प्रमुख/महाशाखा प्रमुखहरु	
६	वित्त विभाग	२९३	वित्त समितिका पदाधिकारी तथा वित्त विभागका कर्मचारीहरुको अवलोकन भ्रमण	१००००००	अन्य पालिकासंग अनुभव आदान प्रदान		२	१	१००००००	२०८३ आश्विन	२०८३ फाल्गुन	०.२७	विभागीय प्रमुख/महाशाखा प्रमुखहरु	
७	वित्त विभाग	२९४	राजस्व तथा अन्य फिर्ता खर्च	३०००००००	राजस्व तथा अन्य फिर्ता खर्च		१	१	३०००००००	२०८३ श्रावण	२०८४ असार	८.०३	विभागीय प्रमुख/महाशाखा प्रमुखहरु	
८	वित्त विभाग	२९५	केन्द्रस्तरीय क्रमागत चालू प्रकृतिका योजना तथा कार्यक्रमहरु (वित्त विभागमा प्राप्त भई भुक्तानी हुन बाँकी)	११०००००००	केन्द्रस्तरीय क्रमागत चालू प्रकृतिका योजना तथा कार्यक्रमहरु (वित्त विभागमा प्राप्त भई भुक्तानी हुन बाँकी)		१	१	११०००००००	२०८३ श्रावण	२०८३ असोज	२९.४४	विभागीय प्रमुख/महाशाखा प्रमुखहरु	
९	वित्त विभाग	२९६	केन्द्रस्तरीय क्रमागत पूँजीगत प्रकृतिका योजना तथा कार्यक्रमहरु (वित्त विभागमा प्राप्त भई भुक्तानी हुन बाँकी)	२५८५९०००	केन्द्रस्तरीय क्रमागत पूँजीगत प्रकृतिका योजना तथा कार्यक्रमहरु (वित्त विभागमा प्राप्त भई भुक्तानी हुन बाँकी)		१	१	२५८५९०००	२०८३ श्रावण	२०८३ असोज	६.९२	विभागीय प्रमुख/महाशाखा प्रमुखहरु	
१०	वित्त विभाग	२९७	कम्प्युटर सर्भर तथा अन्य कार्यालय उपकरण	५००००००	कम्प्युटर सर्भर तथा अन्य कार्यालय उपकरण खरिद		१	१	५००००००	२०८३ मंसिर	२०८३ मंसिर	०.१३	विभागीय प्रमुख/महाशाखा प्रमुखहरु	
११	वित्त विभाग	२९८	ऋण तथा साँवा भुक्तानी	५०००००००	संघीय सरकारलाई व्याज भुक्तानी		१	१	५०००००००	२०८३ भाद्र	२०८३ भाद्र	१३.३८	विभागीय प्रमुख/महाशाखा प्रमुखहरु	
१२	वित्त विभाग	२९९	जग्गा एकीकरण आयोजनालाई ऋण सापटी	१५०००००००	जग्गा एकीकरण आयोजनालाई ऋण सापटी		४	१	१५०००००००	२०८३ श्रावण	२०८४ असार	४०.१४	विभागीय प्रमुख/महाशाखा प्रमुखहरु	
							जम्मा	३७३६५९०००				१००.००		


 डायमप्रसाद न्यौपाने
 महाशाखा प्रमुख
 आर्थिक प्रशासन महाशाखा


 डा. शिवराज अधिकारी
 प्रमुख, वित्त विभाग


 F.



काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
काठमाडौँ प्लाजा, कमलादी, काठमाडौँ, बागमती प्रदेश, नेपाल
विपद् व्यवस्थापन विभागको आ.व. २०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना


क्र. सं.	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (रु. हजारमा)	कार्य सुरु हुने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
1	21135	विपद् व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारीहरुको बिमा औषधोपचार जोखिम भत्ता	20,500	जना	५५	20,500	२०८३ श्रावन	२०८४ अषाढ	टिप्पणी उठान, निर्णय र भुक्तानी	विषयगत समिति	
2	21135	विपद् व्यवस्थापन कार्यमा खटिने उत्कृष्ट कर्मचारी नगद पुरस्कार तथा सम्मानपत्र खर्च (५ जना)	300	जना	७	300	२०८३ श्रावन	२०८३ पूष	छनौट समिति गठन, समितिबाट निर्णय र पुरस्कार वितरण	विषयगत समिति	
3	21135	विपद् व्यवस्थापन कार्यमा खटिने उत्कृष्ट नागरिक/महानगरवासी नगद पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रम खर्च (अधिकतम रु. एक लाखको दरले बढीमा तीन जनाको लागि पुरस्कार समेत)	500	जना	५	500	२०८३ श्रावन	२०८३ पूष	छनौट समिति गठन, समितिबाट निर्णय र पुरस्कार वितरण	विपद् व्यवस्थापन समिति र विषयगत समिति	
4	22113	Fire Extinguisher Refilling तथा मर्मत	1,000	वटा	३००	1,000	२०८३ भाद्र	२०८३ फागुन	माग संकलन, लागत अनुमान तयारी, सैदान्तिक निर्णय, खरिद प्रकृया, सम्झौता, कार्यदेश, मूल्यांकन र भुक्तानी	महाशाखा प्रमुख	
5	22213	वारुणयन्त्र मर्मत तथा सम्भार खर्च	1,000	वटा	२	1,000	२०८३ भाद्र	२०८४ अषाढ	मर्मतको लागि लागत अनुमान तयारी, सैदान्तिक निर्णय, खरिद प्रकृया, सम्झौता, कार्यदेश, मूल्यांकन र भुक्तानी	दमकल कार्यालय प्रमुख	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)


क्र. सं.	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (रु. हजारमा)	कार्य सुरु हुने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	
6	22221	विपद् व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने औजार उपकरण मर्मत सम्भार	1,000	वटा	५०	1,000	२०८३भाद्र	२०८४ अषाढ	मर्मतको लागि लागत अनुमान तयारी, सैदान्तिक निर्णय, खरिद प्रकृया, सम्झौता, कार्यदिश, मूल्यांकन र भुक्तानी	विपद् स्टोर प्रमुख	
7	22291	Dry Riser Pipe मर्मत	1,000	आवश्यकता को आधारमा	५	1,000	२०८३भाद्र	२०८४ अषाढ	मर्मत गर्नुपर्ने पाइपको सूची संकलन, लागत अनुमान तयारी, सैदान्तिक निर्णय, खरिद प्रकृया, सम्झौता, कार्यदिश, मूल्यांकन र भुक्तानी	विपद् व्यवस्थापन प्राविधिक	
8	22411	विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयारी	500	वटा	१	500	२०८३ आश्विन	२०८३ फागुन	योजना तयार	विपद् व्यवस्थापन विभाग	
9	22411	विभिन्न मापदण्ड, कार्यविधि एवम् चेकलिष्ट तयारी	500	वटा	२	500	२०८३ कार्तिक	२०८३ फागुन	मापदण्ड तयार	विपद् व्यवस्थापन विभाग	
10	22411	Dry Riser Pipe/Fire Hydrant हरुको लगत संकलन तथा GIS Mapping	500	वटा	१	500	२०८३ आश्विन	२०८३ फागुन	GIS Mapping भएको	विपद् व्यवस्थापन विभाग	
11	22419	अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट प्राप्त विपद् व्यवस्थापन सामग्रीहरू प्राप्त गर्दा लाग्ने शुल्क दस्तुर कर ढुवानी शुल्क लगायत फुटकर खर्च	1,500	आवश्यकता को आधारमा	आवश्यकता को आधारमा	1,500	२०८३भाद्र	२०८४ अषाढ	दस्तुर बुझाएको प्रमाण	विपद् माहाशाखा प्रमुख	
12	22511	विपद् व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी तालिम	500	वटा	१	500	२०८३माघ	२०८३ माघ	तालिम प्रतिवेदन	माहाशाखा प्रमुख	



Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.



क्र. सं.	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (रु. हजारमा)	कार्य सुरु हुने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कै. वि. नं.
23	27212	विपद् व्यवस्थापन कोष	30,000	वटा	१	30,000	२०८३ भाद्र	२०८३ भाद्र	कोषमा हस्ताक्षर	विपद् व्यवस्थापन विभाग	बागमती प्रदेश, २०७३
24	27212	त्रिपाल खरिद	1,000	वटा	२५०	1,000	२०८३ भाद्र	२०८३ चैत्र	लागत अनुमान तयारी, सैदान्तिक निर्णय, खरिद प्रकृया, सम्झौता, कार्यादेश र भुक्तानी	विपद् स्टोर प्रमुख	
25	31121	Search and Rescue तथा प्रतिकार्यको लागि सवारी साधन खरिद	12,000	थान	३	12,000	२०८३ भाद्र	२०८३ चैत्र	स्पेशिफिकेसन तयारी र खरिदको लागि मेकानिकल र खरिदलाइ पत्राचार	विपद् + वातावरण व्यवस्थापन विभाग	
26	31121	पानी ट्याङ्कर खरिद	6,000	थान	१	6,000	२०८३ भाद्र	२०८३ चैत्र	स्पेशिफिकेसन तयारी र खरिदको लागि मेकानिकल र खरिदलाइ पत्राचार	विपद् + वातावरण व्यवस्थापन विभाग	
27	31122	पानी तान्ने पम्प खरिद	500	थान	१	500	२०८३ कार्तिक	२०८४ जेष्ठ	लागत अनुमान तयारी, सैदान्तिक निर्णय, खरिद प्रकृया, सम्झौता, कार्यादेश र भुक्तानी	विपद् + वातावरण व्यवस्थापन विभाग	
28	31122	अग्नी नियन्त्रण पोशाक एवम् बुट खरिद	3,500	थान	३०	3,500	२०८३ असोज	२०८३ पौष	लागत अनुमान तयारी, सैदान्तिक निर्णय, खरिद प्रकृया, सम्झौता, कार्यादेश र भुक्तानी	विपद् व्यवस्थापन विभाग + दमकल कार्यलय प्रमुख	

३५

३५

३५

क्र. सं.	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (रु. हजारमा)	कार्य सुरु हुने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
29	31122	Fire Extinguisher खरिद	1,000	थान	१००	1,000	२०८३ कार्तिक	२०८३ कार्तिक	लागत अनुमान तयारी, सैदान्तिक निर्णय, खरिद प्रकृया, सम्झौता, कार्यदिश र भुक्तानी	महाशाखा प्रमुख	विपद् व्यवस्थापन विभाग, काठमाडौं बागमती प्रदेश, नेपाल २०७३
30	31122	विपद् व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने औजार उपकरण खरीद	1,000	थान	१०	1,000	२०८३ कार्तिक	२०८४ जेष्ठ	लागत अनुमान तयारी, सैदान्तिक निर्णय, खरिद प्रकृया, सम्झौता, कार्यदिश र भुक्तानी	विपद् व्यवस्थापन विभाग	
31	31159	दमकल भवनहरुको मर्मत संभार खर्च	1,000	पटक	१	1,000	२०८३ पुष	२०८३ माघ	आवश्यकतानुसार गर्ने	दमकल कार्यलय प्रमुख + इन्जिनियर	
32	31159	महानगर आपतकालीन संचालन केन्द्र स्तरोन्नती	1,000	पटक	१	1,000	२०८३ पुष	२०८३ माघ	आवश्यकतानुसार गर्ने	दमकल कार्यलय प्रमुख + इन्जिनियर	
33	31159	विपद् व्यवस्थापन युनिटहरुको पार्टिसन तथा फर्निचर फिक्चर्स	1,000	पटक	१	1,000	२०८३ पुष	२०८३ माघ	आवश्यकतानुसार गर्ने	दमकल कार्यलय प्रमुख + इन्जिनियर	
34	31159	Dry Riser Pipe Installation	5,000	मिटर	१००	5,000	२०८३ भाद्र	२०८३ चैत्र	लागत अनुमान तयारी, सैदान्तिक निर्णय, खरिद प्रकृया, सम्झौता, कार्यदिश र भुक्तानी	विपद् विभाग इन्जिनियर	
35	22522	SEEN संगको सहकार्यमा विध्युतजन्य विपद् न्यूनीकरण विषयक सचेतना कार्यक्रम	1,000	पटक	२	1,000	२०८३ पुष	२०८३ माघ	कार्यक्रमको प्रतिवेदन	वारुणायन्त कार्यलय	

५२

५३

५४

क्र. सं.	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (रु. हजारमा)	कार्य सुरु हुने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
36	31159	डुवान समाधानका लागि सक्सन मेशिन खरिद कार्य	9,000	थान	१	9,000	२०८३ भाद्र	२०८४ जेष्ठ	प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, लागत अनुमान तयारी, सैदान्तिक निर्णय, खरिद प्रकृया, सम्झौता, कार्यदिश र भुक्तानी	विपद् + वातावरण व्यवस्थापन विभाग	कैफियत विपद् व्यवस्थापन विभाग, बागमती प्रदेश, २०७३
37	22511	अग्नि नियन्त्रण कार्यमा ड्रोनको प्रयोगबाट विपद् व्यवस्थापन कार्यको तालिमका लागि ड्रोन एशोसियनसंग सहकार्य	800	पटक	१	800	२०८३ मंसिर	२०८३ पुष	विषयगत समितिको बैठक, सैदान्तिक निर्णय र सहकार्य	विपद् व्यवस्थापन विभाग	
38	31122	अग्नि नियन्त्रण कार्यमा उपयोगका लागि ड्रोन खरिद	7,000	थान	२	7,000	२०८३ भाद्र	२०८४ वैशाख	प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, लागत अनुमान तयारी, सैदान्तिक निर्णय, खरिद प्रकृया, सम्झौता, कार्यदिश र भुक्तानी	विपद् व्यवस्थापन विभाग	
39	31122	विपद् व्यवस्थापनको लागि सामग्री खरीद	5,000	पटक	३	5,000	२०८३ असोज	२०८३ चैत्र	प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, लागत अनुमान तयारी, सैदान्तिक निर्णय, खरिद प्रकृया, सम्झौता, कार्यदिश र भुक्तानी	विपद् व्यवस्थापन विभाग	
40	22512	समुदायस्तरमा खोज तथा उद्धार तालिम	5,000	पटक	१०	5,000	२०८३ भाद्र	२०८४ जेष्ठ	तालिम प्रतिवेदन	विषयगत समिति	

२०८३

२०८३

२०८३

क्र. सं.	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (रु. हजारमा)	कार्य सुरु हुने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
41	22413	डुवान समाधान	11,000	महिन	१२	11,000	२०८३ श्रावन	२०८४ असार	प्रतिकार्य प्रतिवेदन	विपद् व्यवस्थापन विभाग + वारुणयनत्र कार्यालय	कैफियत नगर कार्यपालिकाको कार्यालय विपद् व्यवस्थापन विभाग, बागमती प्रदेश, नेपाल २०७३
42	31121	बारुणयन्त्र (दमकल) खरिद	160,000	थान	३	160,000	२०८३ भाद्र	२०८४ असार	प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, लागत अनुमान तयारी, सैदान्तिक निर्णय, खरिद प्रकृया, सम्झौता, कार्यदिश र भुक्तानी	विपद् + वातावरण व्यवस्थापन विभाग	
43	31121	अग्नी नियन्त्रणको लागि ल्याडर खरिद	50,000	थान	१	50,000	२०८३ भाद्र	२०८४ असार	प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, लागत अनुमान तयारी, सैदान्तिक निर्णय, खरिद प्रकृया, सम्झौता, कार्यदिश र भुक्तानी	विपद् + वातावरण व्यवस्थापन विभाग	

2021

2021

2021


काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
काठमाडौं प्लाजा, कुमलौची, काठमाडौं, बागमती प्रदेश, नेपाल
आ.व.२०८३/०८४ को वार्षिक कार्ययोजना

क्र.सं	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	क्रियाकलापको विवरण	वडा/स्थान	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य हजारमा	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	
१	३५०	काठमाडौं महानगरपालिकाबाट कक्षा १ र २० को अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेको रानीदेवि माध्यमिक विद्यालयलाई विद्यालय सहायक-लेखापालको तलब भत्ता अनुदान (मासिक रु. २९०४०१- का दलै पोशाक तथा सामाजिक सुरक्षा समेत)	४३०	- माग फारम संकलन - रुजु तथा एकिन - विभागीय निर्णय - निकाशा (मासिक रूपमा)	विद्यालय	पटक	१२	४३०	२०८३ श्रावण १ गतेदेखि	२०८४ असार मसान्त	विद्यालय सहायकले मासिक रूपमा तलबभत्ता पाएका हुनेछन।	इन्द्रप्रसाद दाहाल, तोईन्द्रराज सापकोटा/प्रल्हाद खतिवडा	
२	३५१	स्रोत शिक्षकको सङ्ग्रामा रहने शिक्षकको तलब भत्ता	६२७५	-माग फारम संकलन -रुजु तथा एकिन - विभागीय निर्णय - निकाशा (मासिक रूपमा)	विद्यालय	पटक	१२	६२७५	२०८३ श्रावण १ गतेदेखि	२०८४ असार मसान्त	स्रोत शिक्षकको सङ्ग्रामा रहन शिक्षकहरूले मासिक पारिश्रमिक पाएका हुनेछन।	इन्द्रप्रसाद दाहाल, तोईन्द्रराज सापकोटा/प्रल्हाद खतिवडा	
३	३५२	संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने प्रारम्भिक बालविकास शिक्षक विद्यालयमा लेखाको काम गर्ने विद्यालय सहायकको पारिश्रमिकमा थप गरी आधारभुत तलब मासिक रु. २९०४०१- पुर्याउन संघीय सरकारबाट प्राप्त तलबमा थप अनुदान र विद्यालय सहायोगीको लागि मासिक रु. २४४९०१-पुर्याउन संघीय सरकारबाट प्राप्त तलबमा थप अनुदान समेत	५०९५१	-माग फारम संकलन -रुजु तथा एकिन - विभागीय निर्णय - निकाशा (मासिक रूपमा)	विद्यालय	पटक	१२	५०९५१	२०८३ श्रावण १ गतेदेखि	२०८४ असार मसान्त	बालविकास शिक्षक विद्यालय सहायक तथा सहयोगीले मासिक रूपमा पारिश्रमिक पाएका हुनेछन।	इन्द्रप्रसाद दाहाल, तोईन्द्रराज सापकोटा/प्रल्हाद खतिवडा	
४	३५३	महानगरको आन्तरिक सातबाट व्यवस्थापन हुने नियुक्त भएका प्रारम्भिक २३६ जना बालविकास शिक्षकको तलब, चाडपर्व खर्च, पोशाक र सामाजिक सुरक्षा समेत (मासिक ३२२०८१-)	५४०२७	-माग फारम संकलन -रुजु तथा एकिन - विभागीय निर्णय - निकाशा (मासिक रूपमा)	विद्यालय	पटक	१२	५४०२७	२०८३ श्रावण १ गतेदेखि	२०८४ असार मसान्त	प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकहरूले तलब भत्ता मासिक रूपमा पाएका हुनेछन्।	इन्द्रप्रसाद दाहाल, तोईन्द्रराज सापकोटा/प्रल्हाद खतिवडा	
५	३५४	महानगरको आन्तरिक सातबाट व्यवस्थापन हुने नियुक्त भएका २७७ जना आधारभुत तलब, चाडपर्व खर्च, पोशाक र सामाजिक सुरक्षा समेत (मासिक १०९८८१-)	३२७०४	-माग फारम संकलन -रुजु तथा एकिन - विभागीय निर्णय - निकाशा (मासिक रूपमा)	विद्यालय	पटक	१२	३२७०४	२०८३ श्रावण १ गतेदेखि	२०८४ असार मसान्त	विद्यालयमा कार्यरत आधारभुत मासिक रूपमा तलबभत्ता पाएका हुने छन।	इन्द्रप्रसाद दाहाल, तोईन्द्रराज सापकोटा/प्रल्हाद खतिवडा	
६	३५५	माधुपर्क आउने शिक्षकको तलब भत्ता	२०००००	- आवश्यकता अनुसार प्रारम्भिक तलब निकाशा	विद्यालय	पटक	१२	२०००००	२०८३ श्रावण १ गतेदेखि	२०८४ असार मसान्त	शिक्षक तथा कार्यवाहने मासिक रूपमा तलबभत्ता पाएका हुनेछन्।	इन्द्रप्रसाद दाहाल, तोईन्द्रराज सापकोटा/प्रल्हाद खतिवडा	
७	३५६	थप ३१ वटा विद्यालयमा आ.व.०८३/०८४ मा नियुक्त हुने विद्यालय नर्सको तलब भत्ता, पोशाक भत्ता, चाडवाड खर्च र सामाजिक सुरक्षा समेतको अनुदान (मासिक रु. ४६६०८)	१९०९३	- विद्यालय नर्स नियुक्तिका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत निर्णय - निर्णय अनुसार विज्ञापन - छनौट, करारमा नियुक्ति तथा अभिलेखिकरण - माग फारम संकलन - रुजु तथा एकिन - विभागीय निर्णय - निकाशा (मासिक रूपमा)	विद्यालय	पटक	१०	१९०९३	२०८३ असोज देखि	२०८४ असार मसान्त	- ३१ वटा विद्यालयमा विद्यालय नर्स नियुक्ति भएका हुनेछन्।	सरस्वती पोखरेल/इन्द्र प्रसाद दाहाल/गमचन्द्र खड्का	

क्र.सं.	वजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य हजारमा	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यस सम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
८	३५७	आवश्यकताका आधारमा बहु विद्यालयमा समेत खटाउन सकिने गरी नियुक्त गरिने मावि कम्प्युटर प्रशिक्षक, लेखा र अर्थशास्त्र विषयका शिक्षकहरूको तलब भत्ता (आवश्यकता अनुसार वढीमा २० जना)	१६७४४	- मावि तहमा कम्प्युटर, लेखा र अर्थशास्त्र विषयको अध्यापन हुने विद्यालय र शिक्षकसंख्या एकिन - नीतिगत तथा प्रक्रियागत निर्णय - महानगरद्वारा विज्ञापन/सूचना प्रकाशन - करार सम्झौता र जिम्मेवारी प्रदान - माग फाराम संकलन (हाजिरी प्रमाणित संकलन - रुजु तथा एकिन - विभागीय निर्णय - निकाशा (मासिक रुपमा)	विद्यालय	जना	१०	१६७४४	२०८३ असोज देखि	२०८४ असार मसान्त	मावि तहमा कम्प्युटर प्रशिक्षक, लेखा र अर्थशास्त्र विषयका २० जना शिक्षकहरू नियुक्ति भएका हुनेछन्।	सरस्वती पोखरेल/इन्द्र प्रसाद दाहाल/रामचन्द्र खड्का	
९	३५८	सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकका लागि मासिक थप भत्ता (आधारभूत २००० र माबिताद ३००० मासिक थप)	२७१२	- माग फाराम संकलन र हाजिरी प्रमाणित संकलन - रुजु तथा एकिन - विभागीय निर्णय - निकाशा (मासिक रुपमा)	विद्यालय	पटक	१२	२७१२	२०८३ श्रावण १ गतेदेखि	२०८४ असार मसान्त	मासिक रुपमा प्रधानाध्यापकहरूले थप भत्ता प्राप्त गरेका हुनेछन्।	इन्द्रप्रसाद दाहाल, तोईन्द्रराज सापकोटा/प्रल्हाद खतिवडा	
१०	३५९	स्थायी शिक्षकहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (पदाधिकारी बैठक भत्ता एवम् खाना खाजा खर्च)	३००	- कार्यक्रमका लागि रणनीति उठान तथा स्वीकृति - कामसु संकलन तथा दर्ता अभिलेख कायम - सुपरीवेक्षण तथा पुनरावलोकन - शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा संप्रेषण	कामपा	पटक	१	३००	२०८३ श्रावण १ गतेदेखि	२०८३ असार मसान्त सम्म	कामपा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सबै स्थायी शिक्षकहरूको कामसु सम्पन्न गरी शिक्षा विकास तथा समन्वयमा एकाइमा संप्रेषण भएको हुनेछ।	सरस्वती पोखरेल/इन्द्रप्रसाद दाहाल र रामचन्द्र खड्का	
११	३६०	गरी खाने शिक्षा, महानगरको ईच्छा अन्तर्गतको ICT मैत्री सामुदायिक विद्यालय लागि आवश्यकता अनुसार इन्टरनेट सेवा तथा सफ्टवेयर खरिद	५०००	- आवश्यक सफ्टवेयरको पहिचान - कार्यक्रम स्वीकृत - खरिद पक्र्या आरम्भ - खरिद तथा प्रयोग - नियमानुसार भुक्तानी	शिक्षा विभाग	पटक	१	५०००	२०८३ भाद्र १ देखि	२०८३ वैशाख मसान्त	शिक्षा विभाग तथा विद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने सफ्टवेयरहरू खरिद भएको हुनेछ।	सुशिल सुवेदी/ रामचन्द्र खड्का, प्रभु योङहाङ/सीता पाण्डेय, प्रल्हाद खतिवडा	
१२	३६१	नेपाल भाषाका पाठ्यपुस्तक छपाई तथा वितरण	६५००	- कक्षा ८ सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्या एकिन - कार्यक्रम स्वीकृति - G to G खोज्न प्रक्या अवलम्बन, सम्झौता तथा कार्यदेश - दाखिला तथा विद्यालयमा हस्तान्तरण - नियमानुसार भुक्तानी	विद्यालय	पटक	१	६५००	२०८३ भाद्र १ देखि	२०८३ असार मसान्त सम्म	सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १ देखि ८ सम्मका सबै विद्यार्थीहरूले नेपालभाषाका पाठ्यपुस्तक प्राप्त गरेका हुनेछन्।	सम्पत्ती पोखरेल/नेत्रनाथपण पोडेल/नमिमला इटनी/तोईन्द्रराज सापकोटा	
१३	३६२	शैक्षिक बुलेटिन विकास तथा प्रकाशन	३००	- त्रैमासिक रुपमा विकास तथा प्रकाशन गर्ने गरी सम्पादक मण्डल सहितको कार्यक्रम स्वीकृत - त्रैमासिक रुपमा संचालन भएका कार्यक्रमहरूको प्रगति विवरण संकलन - त्रैमासिक रुपमा सम्पादक मण्डलबाट विकास, सम्पादन तथा प्रकाशन - नियमानुसार भुक्तानी	शिक्षा विभाग	पटक	४	३००	२०८३ कार्तिक	२०८४ असार	त्रैमासिक रुपमा शैक्षिक बुलेटिन प्रकाशन भएको हुनेछ।	सरस्वती पोखरेल/ केशव ज्ञवाली, इन्द्रप्रसाद दाहाल/ ओमप्रसाद गौतम धनकुमारी भण्डारी	

क्र.सं.	बजेट क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	क्रियाकलापको विवरण	उद्देश्य/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य हजारमा	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
१४	३६३	शैक्षिक सत्र २०८४ को शैक्षिक क्यालेण्डर विकास, छपाई तथा वितरण	४००	-क्यालेण्डर विकास तथा सम्पादन मण्डल सहितको कार्यक्रम स्वीकृत -क्यालेण्डर विकास -सम्बन्धित तह वा संरचनाबाट स्वीकृत -खरिद प्रकृया अवलम्बन, कार्यादेश, दाखिला तथा वितरण -नियमानुसार भुक्तानी	शिक्षा विभाग	पटक	१	४००	२०८३ फागुन १५ सम्म	२०८३ चैत्र १५ सम्म	नयाँ शैक्षिक सत्र २०८४ को शैक्षिक क्यालेण्डर प्रकाशन भएको हुनेछ।	सम्बन्धी पोखरेल/ईन्द्रप्रसाद दाहाल र रामचन्द्र खड्का	
१५	३६४	शिक्षक डायरी छपाई तथा वितरण	७००	-डायरी विकास तथा सम्पादन मण्डल सहितको कार्यक्रम स्वीकृत -डायरी विकास -सम्बन्धित तह वा संरचनाबाट स्वीकृत -खरिद प्रकृया अवलम्बन, कार्यादेश, दाखिला तथा वितरण -नियमानुसार भुक्तानी	शिक्षा विभाग	पटक	१	७००	२०८३ फाल्गुन १	२०८३ चैत्र १५ सम्म	-शैक्षिक सत्र २०८४ का लागि शिक्षक डायरी विकास तथा छपाई भई विद्यालयमा उपलब्ध गराइएको हुनेछ।	सम्बन्धी पोखरेल/ईन्द्रप्रसाद दाहाल र रामचन्द्र खड्का/तौन्द्रराज सापकोटा	
१६	३६५	नेपालभाषा तथा तामाङभाषा १७३ जना प्रशिक्षण सहायकको तलब भत्ता, महंगी भत्ता, पोषाक र सामाजिक सुरक्षा समेतको अनुदान (मासिक रु. ४९१५.४१-)	११२२७८	-माग फाराम संकलन -रुजु तथा एकिन -विभागीय निर्णय -निकाशा (मासिक रूपमा)	विद्यालय	पटक	१२	११२२७८	२०८३ श्रावण १ गतेदेखि	२०८४ असार मसान्त	विद्यालयमा कार्यरत प्रशिक्षण सहायकले मासिक रूपमा तलबभत्ता पाएका हुनेछन्।	ईन्द्रप्रसाद दाहाल, तौन्द्रराज सापकोटा/प्रन्साद खतिवडा	
१७	३६६	नेपालभाषा तामाङ भाषा तथा अन्य भाषा प्रवर्धन समिति अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन	८००	-नेपालभाषा व्यवस्थापन समितिबाट अनुगमन विज्ञ एकीन, -टिप्पणी उठान तथा कार्यक्रम स्वीकृति -अनुगमन फाराम विकास -अनुगमन तथा प्रतिवेदन -नियमानुसार भुक्तानी	विद्यालय	पटक	१	८००	२०८३ श्रावण १ गतेदेखि	२०८४ जेठ मसान्त सम्म	सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा नेपालभाषाको पठनपाठन कार्य प्रभावकारी हुनेछ।	नेत्रनाथराय पौडेल/कमिला ईटनी/संगिता शर्मा	
१८	३६७	सामुदायिक विद्यालय सुगमविशेष तथा कक्षा अवलोकनका लागि विषय विज्ञ छान्ने	१०००	-विषयगत विज्ञ समूह निर्माण -अनुगमन योजना निर्माण तथा अनुगमन फाराम विकास -अनुगमन तथा प्रतिवेदन -नियमानुसार भुक्तानी	विद्यालय	पटक	१	१०००	२०८३ भदौ १	२०८४ जेठ मसान्त सम्म	विषय विज्ञबाट कक्षा अवलोकन भई शिक्षकले सुधारका लागि आवश्यक सुझाव प्राप्त गर्नुका साथ अनुगमन प्रतिवेदन शिक्षा विभागमा प्राप्त भएको हुनेछ।	सम्बन्धी पोखरेल/ईन्द्रप्रसाद दाहाल/रामचन्द्र खड्का	
१९	३६८	शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका तथा नीति प्रभावकारिताको लागि अध्ययन अनुसन्धान	२०००	-अध्ययन अनुसन्धानका क्षेत्र विषय परिचय -आवश्यक निर्णय -अनुसन्धान -प्रतिवेदन तयारी निष्कर्षको प्रवर्धनका साथ -नियमानुसार भुक्तानी	शिक्षा विभाग	पटक	४	२०००	२०८३ भाद्र १ देखि	२०८४ जेठ मसान्त सम्म	परिचय भएका विषयक्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको हुनेछ।	सुशिल सुब्बा, विमला महत र लक्ष्मी पौडेल	
२०	३६९	विद्यालयहरूको गुरुयोजना निर्माण कार्यक्रम	५०००	कार्यक्रम स्वीकृति श्रमवैक/दैनिक जवालादारी मार्फत जनशक्ति लिन कार्यसम्पादन सम्पन्नता कार्य आरम्भ, प्रतिवेदन शीर्षी तथा भुक्तानी	शिक्षा विभाग	पटक	१	५०००	२०८३ भाद्र १ देखि	२०८३ जेठ मसान्त सम्म	विद्यालयको भौतिक निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार भएको हुनेछ।	सम्बन्धी पोखरेल, केशव ज्ञवाली, ईन्द्रप्रसाद दाहाल, ओमप्रसाद गौतम र धनकुमारी भण्डारी	

क्र.सं.	बजेट क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य हजारमा	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	केफियत
२१	३७०	महेन्द्र भवन आवासीय मा.वि.मा विशेष विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन	३००००	गुरुयोजनाका आधारमा विशेष विद्यालय भवन निर्माण खरिद कार्य	विद्यालय	पटक	१	३००००	२०८३ भाद्र १ देखि	२०८३ असार मसान्त सम्म	- विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्न भवन निर्माण भएको हुनेछ।	सुशिल सुवेदी /प्रभु बोडुहाङ/लक्ष्मी पौडेल र प्रन्हाद खतिवडा	
२२	३७१	गरी खाने शिक्षा, महानगरको ईच्छा अन्तरगतको शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन	५०००	- शिशु स्याहार केन्द्रको स्थान पहिचान र निर्णय - सञ्चालन माडालिटो तयारी र स्वीकृत - स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने - नियमानुसार भुक्तानी तथा खर्च गर्ने	कामपा	पटक	१	५०००	२०८३ भाद्र १ देखि	२०८३ असार मसान्त सम्म	शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन भएको हुनेछ।	सुशिल सुवेदी, विनिता महत, लक्ष्मी पौडेल, धनकुमारी भण्डारी, सीता पाण्डेय	
२३	३७२	निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन, IEMIS, प्रारम्भिक बालशिक्षा, विद्यालयको खरिद, मावि तहको विषयगत, मनोसामाजिक परामर्श लगायत आवश्यकताका आधारमा तालिम सञ्चालन	५०००	तालिम आवश्यकताका विषयवस्तु/क्षेत्र र सहभागी सङ्ख्या पहिचान, कार्यक्रम अनुसार विभागबाट लागत अनुमान तथा कार्यक्रम स्वीकृती तालिम सञ्चालन प्रतिवेदन तथा भुक्तानी	विद्यालय	ओटा	१०	५०००	२०८३ भाद्र १ देखि	२०८३ जेठ मसान्त सम्म	- विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको क्षमता विकास भएको हुनेछ।	केशव ज्ञवाली, ओमप्रसाद गौतम र धनकुमारी भण्डारी	आवश्यकताका आधारमा विभागीय प्रमुखको निर्णय अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कर्मचारी तोकने।
२४	३७३	सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका नेपालभाषा प्रशिक्षण सहायकहरूको पुर्नताज्रिग, परिमार्जित पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक प्रबोधिकरण / संस्थागत विद्यालयका संस्थापक, लगानीकर्ता तथा प्रधानाध्यापकको गोष्ठी, संस्थागत विद्यालय पाठ्यक्रम अभिमुखिकरण प्रबोधिकरण तथा मूल्याङ्कन तालिम लगायत आवश्यकताका आधारमा तालिम सञ्चालन	३५००	- तालिम आवश्यकताका विषयवस्तु/क्षेत्र र सहभागी सङ्ख्या पहिचान, - कार्यक्रम अनुसार बजेट खण्डीकरण स्वीकृती - तालिम सञ्चालन - प्रतिवेदन तथा भुक्तानी	विद्यालय	ओटा	५	३५००	२०८३ भाद्र १ देखि	२०८३ पौष मसान्त सम्म	नेपाल भाषा प्रशिक्षण सहायक को क्षमता विकास हुनुका साथै पाठ्यक्रमका सम्बन्धमा सबै प्रशिक्षण सहायकहरूलाई अभिमुखिकरण भएको हुनेछ।	सम्बन्धी पोखरेल/वेनरागण पौडेल/रुक्मिणी ईटनी/संगिता शर्मा	आवश्यकताका आधारमा विभागीय प्रमुखको निर्णय अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कर्मचारी तोकने।
२५	३७४	मानवीय स्काउट कार्यक्रमहरू सञ्चालन	३०००	- कार्यकारी समितिको बैठकबाट कार्यक्रम तथा कार्ययोजना स्वीकृत - कार्ययोजना चर्माजिप कार्यक्रम सञ्चालन तथा प्रतिवेदन - नियमानुसार भुक्तानी	शिक्षा विभाग	ओटा	२	३०००	२०८३ भाद्र १ देखि	२०८३ पौष मसान्त सम्म	शिक्षक, विद्यार्थी तथा अन्य सरंकारवालाको क्षमता विकास भएको हुनेछ।	सम्बन्धी पोखरेल/रुक्मिणी ईटनी/ ताईन्द्राज सापकाटा	
२६	३७५	सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजाका लागि प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र देखि कक्षा ५ सम्म थप अनुदान र कक्षा ६ देखि १० सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको दिवा खाजाको लागि अनुदान (प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रदेखि ५ सम्म प्रतिदिन रु.१० र कक्षा ६ देखि १० सम्म प्रतिदिन रु.३० का दरले)	२०००००	- सामुदायिक विद्यालयहरूबाट प्रत्येक महिना समाग्र भएको सात दिन भित्र इमिस मार्फत भाग फागम सङ्कलन - हाजिरी सन्धान - प्रत्येक महिनाको दिवाखाजा इमिस मार्फत अनुदान निकास	शिक्षा विभाग	पटक	१२	२०००००	२०८३ असार १५ सम्म	२०८३ असार १५ सम्म	विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले नियमित रूपमा दिवाखाजा खाएका हुनेछन्।	ओम प्रसाद गौतम/लक्ष्मी आधिकारी/प्रन्हाद खतिवडा/ ताईन्द्राज सापकाटा	







क्र.सं.	बजेट क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य हजारमा	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
२७	३७६	महानगरपालिकाको अनुदानमा विद्यालय नर्स कार्यक्रम सञ्चालन भएका विद्यालयहरूलाई मेडिकल सामग्री खरिद अनुदान प्रति विद्यालय अनुदान	५०००	- विद्यालय नर्स सञ्चालन भएका विद्यालयहरूबाट प्रस्तावना सहिको माग सङ्कलन, - विद्यालयगत रुमा अनुदान निकाशा गर्नुपर्ने गरी खण्डीकरण - सम्झौता तथा अनुदान निकाशा - कार्यक्रमको अनुगमन तथा प्रतिवेदन - प्रगति प्रतिवेदन सहितका कागजात विद्यालयबाट संकलन तथा वित्त विभागमा सन्नेषण	विद्यालय	पटक	१	५०००	२०८३ भाद्र	२०८४ चैत	विद्यालय नर्स कार्यक्रम सञ्चालित विद्यालयहरूमा मेडिकल सामग्रीहरूको प्रबन्ध भएको हुनेछ।	केशव ज्ञवाली/ओमप्रसाद गौतम	
२८	३७७	महानगर स्तरीय स्काउट परिषद, कार्यकारी समितिको बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन	३००	- वार्षिक रुपमा स्काउट परिषद र कार्यकारी समितिको बैठक संख्याको अनुमान सहित कार्यक्रम स्वीकृती - बैठक सञ्चालन तथा खर्च	शिक्षा विभाग	पटक	३	३००	२०८३ भाद्र	२०८४ चैत	परिषद तथा कार्यकारी समितिको बैठक नियमित भएको हुने छ।	सरस्वती पोखरेल/ रुक्मिला ईटनी/संगिता शर्मा	
२९	३७८	काठमाडौं महानगरपालिका स्थानीय स्काउट कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	१०००	- स्थानीय स्काउट कार्यालयसँगको समन्वयमा प्रस्ताव माग - कार्यकारी समितिबाट प्रस्ताव स्वीकृत - स्वीकृत प्रस्ताव अनुसार ५० प्रतिशत बराबरको खर्च अनुदान पठाउने - प्रगति प्रतिवेदन लिई बाँकी अनुदान निकाशा गर्ने	स्थानीय स्काउट	पटक	२	१०००	२०८३ भाद्र	२०८४ चैत	स्थानीय स्काउट कार्यालयको प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन तथा सञ्चालन भएको हुनेछ।	सरस्वती पोखरेल/रुक्मिला ईटनी/संगिता शर्मा	
३०	३७९	विद्यालय स्तरीय स्काउट कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीका लागि पोशाक खरिद अनुदान	३०००	- स्काउटको तालिम लिएका शिक्षकहरू कार्यरत विद्यालयहरूको संख्या एकिन - स्काउट शिक्षक रहेका विद्यालयहरूबाट प्रस्ताव माग गर्ने - प्रतिविद्यार्थी पोशाकको लागत अनुदान तयार गर्ने - लागत अनुमान अनुसार विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालयसँग सम्झौता गरी अनुदान निकाशा गर्ने - विद्यालयले सम्झौता अनुसार पोशाक खरिद गरी सम्बन्धित विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने - खरिदसँग सम्बन्धित कागजात सहितका विवरण शिक्षा विभागमा संकलन गर्ने - विद्यालयले फोकल शिक्षक मार्फत स्काउट कार्यक्रम विद्यालयमा नियमित सञ्चालन गर्ने	विद्यालय	पटक	१	३०००	२०८३ भाद्र	२०८३ पौष	विद्यालयका विद्यार्थीहरूले स्काउट पोशाक प्राप्त गरेका हुनेछन्।	सरस्वती पोखरेल/रुक्मिला ईटनी/संगिता शर्मा	







क्र.सं.	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य हजारमा	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
३१	३८०	विद्यालयमा लैङ्गिक हिंसा तथा अपराधमुक्त कार्य नियन्त्रण तथा चेतनामुक्त अभिमुखिकरण कार्यक्रम	५००	- अभिमुखिकरणका लागि लक्षित शिक्षक पहिचान गर्ने - कार्यक्रम सञ्चालनको सामग्री विकास, वित्त प्रबन्ध गर्ने - कार्यक्रम स्वीकृत गरी सञ्चालन गर्ने तथा प्रतिवेदन संप्रेषण गर्ने	विद्यालय	पटक	१	५००	२०८३ मांसर	२०८३	विद्यालयमा लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धि चेतनामुक्त कार्यक्रम सञ्चालन भएको हुनेछ।	सम्बती पोखरेल/इन्द्र प्रसाद दाहाल/रामचन्द्र खडका	
३२	३८१	स्रोतकेन्द्रकारी कार्यक्रमहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्च (प्रअ, शिक्षक बैठक खाना खाजा लगायत) प्रति श्रोत केन्द्र रु १ लाख	१००	- स्रोतकेन्द्रकारी कार्ययोजना निर्माण तथा स्वीकृति - कार्ययोजना अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन तथा प्रतिवेदन	शिक्षा विभाग/स्रोत केन्द्र	पटक	१२	१००	२०८३ मंसिर सम्म	२०८४	स्रोतकेन्द्र स्तरमा प्रधानाध्यापकहरूको नियमित बैठक सञ्चालन भएको हुनेछ।	सम्बती पोखरेल/इन्द्र प्रसाद दाहाल/रामचन्द्र खडका	
३३	३८२	नेपालभाषाको प्रारम्भिक तहको पाठ्यपुस्तक लेखनका लागि विषयविज्ञहरूलाई पारिश्रमिक, बैठक तथा खाजा	८००	बैठक, विज्ञ छनौट, कार्यक्रम सञ्चालन तथा भुक्तानी	शिक्षा विभाग	आटा	२०	८००	२०८३ असोज देखि	२०८४ मंसिर सम्म	प्रारम्भिक बालविकास तहको पाठ्यपुस्तक विकास भएको हुनेछ।	सम्बती पोखरेल/नेत्रनारायण पौडेल/रुक्मिणी ईटनी/संगिता शर्मा	
३४	३८३	निजी विद्यालय बर्गिकरण र अडिट कार्यक्रम	५००	बैठक, टुल विकास, अनुगमन, शिक्षा समितमा पेश	शिक्षा विभाग	पटक	१	५००	२०८३ असोज देखि	२०८४ मंसिर सम्म	प्रतिवेदन तयार हुनेछ।	सम्बती पोखरेल/नेत्रनारायण पौडेल/रुक्मिणी ईटनी/संगिता शर्मा	
३५	३८४	चौमासिक रूपमा अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी अनुदान (आधारभूत तहका लागि प्रतिविद्यालय रु ३० हजार र माध्यमिक तहका लागि रु. ६० हजार)	४२००	प्रस्ताव माग, निर्णय, अनुदान विकास तथा कार्यक्रमको अनुगमन	विद्यालय	पटक	१	४२००	२०८४ वैशाख	२०८४ वैशाख	विद्यालयमा अभिभावक शिक्षा सञ्चालन भई अभिभावकिय सचेतना बृद्धि भएको हुनेछ।	सम्बती पोखरेल/इन्द्र प्रसाद दाहाल/रामचन्द्र खडका	
३६	३८५	विद्यार्थी संख्याका आधारमा सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ४ देखि ९ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि शैक्षिक अवलोकन प्रमण कार्यक्रम अनुदान	६०००	प्रस्ताव माग, निर्णय, विकास अनुगमन	विद्यालय	पटक	१	६०००	२०८३ पुष देखि	२०८३ माघ मसान्त सम्म	विद्यार्थीहरूले शैक्षिक अवलोकन प्रमणको अवसर प्राप्त गरेका हुनेछन।	सम्बती पोखरेल/इन्द्र प्रसाद दाहाल/रामचन्द्र खडका	
३७	३८६	विद्यालयको दिवा खाजा कार्यक्रमका प्रभावकारीताका लागि अनुगमन तथा गुणस्तर परीक्षण तथा पुष्कार कार्यक्रम	१०००	सूचक निर्माण, निर्णय अनुगमन	विद्यालय	पटक	१	१०००	२०८३ असोज देखि	२०८४ जेठ मसान्त सम्म	दिवा खाजा कार्यक्रमको गुणस्तर परीक्षण तथा अनुगमन पुर्याउनु भई सुधार भएको हुनेछ।	केजय ज्ञवाली/ आनन्दप्रसाद गौतम र धनकुमारी भण्डारी	
३८	३८७	महानगरपालिकाबाट अनुमति प्राप्त भई कक्षा ९ देखि प्राविधिक धार सञ्चालन भएका विद्यालयहरूमा गित्त हुने सहायक प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षक नियुक्तिका लागि शिक्षक बैंक निर्माण कार्यक्रम	८००	- कार्यक्रम स्वीकृतको निर्णय - विज्ञापन आहवान - परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन - गृह सूची तयारी तथा प्रकाशन	शिक्षा विभाग	पटक	१	८००	२०८३ भाद्र	२०८३ असोज	प्राविधिक धार सञ्चालित विद्यालयमा नियमित रूपमा सहज तरिकाबाट प्रशिक्षक र सहायक प्रशिक्षक नियुक्ति भएका हुनेछन।	सम्बती पोखरेल/इन्द्र प्रसाद दाहाल/रामचन्द्र खडका	
३९	३८८	कम्प्युटर, लेखा र अर्थशास्त्र शिक्षक नियुक्ति परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्च	३००	- कार्यक्रम स्वीकृतको निर्णय - विज्ञापन आहवान - परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन - शिक्षकसँग काग सम्प्रीता	शिक्षा विभाग	पटक	१	३००	२०८३ भाद्र	२०८३ असोज	विद्यालयमा मावि तहको ऐच्छिक विषयका शिक्षकहरू पूर्ति भएको हुनेछ।	सम्बती पोखरेल/इन्द्र प्रसाद दाहाल/रामचन्द्र खडका	

क्र.सं.	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य हजारमा	कार्य सुरु हुने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	केफियत
४०	३८९	संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयहरूको अभिलेख अध्यावधिक तथा डिजिटাইजेशन कार्यक्रम (जनशक्ति व्यवस्थापन समेत)	५०००	-कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने - आवश्यकता अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने - तथ्याङ्क संकलन तथा डिजिटलाईज गर्ने	शिक्षा विभाग	पटक	१	५०००	२०८३ कार्तिक	२०८३ चैत्र सम्म	विद्यालयको अभिलेख डिजिटलाईज भएको हुनेछ।	सरस्वती पोखरेल/सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका शाखा प्रमुख/ प्रल्हाद खतिवडा	
४१	३९०	कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीहरूलाई करियर काउन्सिलिङ कार्यक्रम सञ्चालन	२०००	कार्यक्रम निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन, निर्णय, कार्यक्रम कार्यान्वयन	विद्यालय	पटक	१	२०००	२०८३ कार्तिक	२०८३ चैत्र सम्म	कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीको करियर काउन्सिलिङ कार्यक्रम सञ्चालन भएको हुनेछ।	केशव ज्ञवाली, ओमप्रसाद गौतम, रामचन्द्र खडका	
४२	३९१	नतिजा सुधारका लागि विशेष कक्षाहरू सञ्चालन कार्यक्रम	५०००	-कार्यक्रम स्वीकृति तथा सञ्चालन	विद्यालय	पटक	१	५०००	२०८३ पुष देखि	२०८३ माघ सम्म	विद्यार्थीको नतिजा सुधार भएको हुनेछ	सरस्वती पोखरेल/ईन्द्रप्रसाद दाहाल/रामचन्द्र खडका	
४३	३९२	आवश्यकता र मागका आधारमा सामुदायिक विद्यालयलाई डेस्क वेन्च खरिदका लागि अनुदान	१००००	- विद्यालयको आवश्यकता पहिचान, निर्णय, सम्झौता तथा अनुदान	विद्यालय	पटक	२	१००००	२०८३ असोज	२०८३ माघ	विद्यालयमा फर्निचरको उचित व्यवस्थापन भएको हुनेछ।	सरस्वती पोखरेल, केशव ज्ञवाली, ओमप्रसाद गौतम र धनकुमारी भण्डारी	
४४	३९३	विद्यालयमा कार्यरत स्थायी बाहेकका कर्मचारीको सेवा निवृत्त सहयोग (प्रति कर्मचारी अधिकतम रु. एक लाख)	२०००	- सेवानिवृत्त भएका भएका कर्मचारीहरूको पहिचान, - आवश्यक निर्णय तथा अनुदान	विद्यालय	पटक	१	२०००	२०८३ असोज	२०८३ असोज	६० वर्ष पुरा भएका अस्थायी/कारका विद्यालय कर्मचारीहरू अवकाश हुँदा प्रोत्साहन रकम सहित विदाई भएका हुनेछन्।	सरस्वती पोखरेल/ईन्द्र प्रसाद दाहाल/रामचन्द्र खडका	
४५	३९४	गरी खाने शिक्षा, महानगरको ईच्छा अन्तर्गतको विद्यालयहरूको लागि सुचना प्रविधि सपोर्ट युनिट संचालन (जनशक्ति समेत)	१५००	- कार्यक्रम स्वीकृती - जनशक्ति व्यवस्थापन, सम्झौता - IT सपोर्ट युनिट सञ्चालन	कामपा	पटक	१	१५००	२०८३ श्रावण	२०८४ असार मसान्त	विद्यालय तथा शिक्षा विभागमा IT सपोर्ट जनशक्तिबाट कार्यसम्पादन भएको हुनेछ।	सुशिल सुवेदी/प्रल्हाद खतिवडा	
४६	३९५	गरी खाने शिक्षा, महानगरको ईच्छा अन्तर्गतको विद्यालयमा पुस्तक रहित शुक्रबार (Book Free Friday) कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विद्यालयको माग र आवश्यकताका आधारमा सामग्री खरिदका लागि अनुदान	१००००	- विद्यालयबाट माग संकलन - सामग्री रकम एकिन तथा निर्णय - सम्झौता तथा निकासी	विद्यालय	पटक	१	१००००	२०८३ भाद्र	२०८३ असोज	विद्यालयमा Book Free Friday सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन भएको हुनेछ।	सुशिल सुवेदी/विनिता महत लक्ष्मी पौडेल, शारादा बिष्ट र सिता पाण्डेय	
४७	३९६	गरी खाने शिक्षा, महानगरको ईच्छा अन्तर्गतको विद्यालयमा पुस्तक रहित शुक्रबार (Book Free Friday) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने फोकल शिक्षकका लागि प्रोत्साहन (छात्रा तथा कार्यक्रम प्रतिवेदन)	५०००	- विद्यालयबाट माग फारम तथा प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त - इजर्ज रकम एकिन, निर्णय, सम्झौता एवं निकासी	विद्यालय	पटक	१	५०००	२०८३ चैत्र	२०८३ चैत्र	- विद्यालयको Book Free Friday वा फोकल शिक्षकले प्रोत्साहन रकम प्राप्त गरेका हुनेछन्।	सुशिल सुवेदी/विनिता महत लक्ष्मी पौडेल, शारादा बिष्ट र सिता पाण्डेय	
४८	३९७	गरी खाने शिक्षा, महानगरको ईच्छा अन्तर्गतको विद्यालयमा पुस्तक रहित शुक्रबार (Book Free Friday) कार्यक्रम अन्तर्गत समीत विद्याका कार्यक्रम सञ्चालन (सांस्कृतिक संस्थानसँग सहकार्य समेत)	१५०००	- विद्यालयमा उपसमूह गठन - उपसमूहको विवरण प्रार्थी - समित विद्याका उपसमूह संख्या एकिन - खरिद गेज नियम अनुसार सांस्कृतिक संस्थान सँग सम्झौता - प्रगति प्रतिवेदन प्रार्थी - भुक्तानी	शिक्षा विभाग	पटक	२	१५०००	२०८३ भाद्र	२०८३ चैत्र	विद्यालयमा Book Free Friday अन्तर्गत रहेका समित विद्यार्थी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएका हुनेछन्।	सुशिल सुवेदी/विनिता महत लक्ष्मी पौडेल, शारादा बिष्ट र सिता पाण्डेय	

क्र.सं.	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य हजारमा	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	केफियत
४९	३९८	गरी खाने शिक्षा, महानगरको ईच्छा अन्तर्गतको विद्यालयमा पुस्तक रहित शुक्रवार (Book Free Friday) कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग G to G समेत कार्यक्रम संचालन	१००००	- विद्यालयमा उपसमुह गठन - उपसमुहको विवरण प्रामा - स्केचिड तथा स्केल्पर विधाका उपसमुह संख्या एकिन - खरिद ऐन नियम अनुसार सांस्कृतिक संस्थान सँग सम्झौता - प्रगति प्रतिवेदन प्रामा - भुक्तानी	शिक्षा विभाग	पटक	२	१००००	२०८३ भाद्र	२०८३ चैत्र	विद्यालयमा Book Free Friday अन्तर्गत रहेका शिक्षामा सिपको स्केचिड तथा स्केल्पर उपसमुह प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएका हुनेछ।	सुशिल सुवेदी/विनिता महत/लक्ष्मी पौडेल, शारादा विष्ट र सिता पाण्डेय	
५०	३९९	गरी खाने शिक्षा, महानगरको ईच्छा अन्तर्गतको भाग र आवश्यकताका आधारमा विद्यालयमा पुस्तक रहित शुक्रवार (Book Free Friday) अन्तर्गत खेलकुद, अवाकस, STEAM विधा सञ्चालन अनुदान	२००००	- विद्यालयमा उपसमुह गठन - उपसमुहको विवरण प्रामा - विधागत उपसमुह संख्या एकिन - खरिद ऐन नियम अनुसार सांस्कृतिक संस्थान सँग सम्झौता - प्रगति प्रतिवेदन प्रामा - भुक्तानी	विद्यालय	पटक	२	२००००	२०८३ भाद्र	२०८३ चैत्र	खेलकुद, अवाकस, STEAM उपसमुह विद्यालयमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएको हुनेछ।	सुशिल सुवेदी/विनिता महत/लक्ष्मी पौडेल, शारादा विष्ट र सिता पाण्डेय	
५१	४००	गरी खाने शिक्षा, महानगरको ईच्छा अन्तर्गतको महानगर रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन	२५००	- कार्यक्रम स्वीकृत - कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन	कामपा	पटक	१	२५००	२०८३ माघ	२०८३ माघ	महानगर रनिङ सिल्ड सञ्चालन भएको हुनेछ।	सुशिल सुवेदी/विनिता महत/लक्ष्मी पौडेल, प्रह्लाद खतिवडा, शारादा विष्ट र सिता पाण्डेय	
५२	४०१	गरी खाने शिक्षा, महानगरको ईच्छा अन्तर्गतको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी मार्गचित्र सहितको शिक्षा योजना तर्जुमा कार्यक्रम	५००	- कार्यक्रम स्वीकृत - योजना तयारी तथा स्वीकृत	शिक्षा विभाग	पटक	१	५००	२०८३ फाल्गुण	२०८३ चैत्र	शिक्षा योजना तयार भएको हुनेछ।	सुशिल सुवेदी/विनिता महत/लक्ष्मी पौडेल, शारादा विष्ट र सिता पाण्डेय	
५३	४०२	गरी खाने शिक्षा, महानगरको ईच्छा अन्तर्गतको महानगरक्षेत्रभित्रका विद्यालयका कक्षाकोठाको तारीय आराम, प्राकृतिक भेन्टिलेसन र CO2 साटर्ता सम्बन्धी कार्यक्रम	२५००	- कार्यक्रम स्वीकृत - योजना तयारी तथा स्वीकृत	शिक्षा विभाग	पटक	१	२५००	२०८३ फाल्गुण	२०८३ चैत्र	विद्यालयका कक्षाकोठाको वातावरणमा सुधार भएको हुनेछ।	सुशिल सुवेदी/विनिता महत/लक्ष्मी पौडेल, शारादा विष्ट र सिता पाण्डेय	
५४	४०३	इंग्रजल नियमन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१००००	- कार्यक्रम स्वीकृत - कार्ययोजना तयारी तथा कार्यान्वयन	शिक्षा विभाग	पटक	१	१००००	२०८३ श्रावण	२०८३ भाद्र	कामपा अन्तर्गतका हाटलहरूको संचालन तथा व्यवस्थापनमा प्रभावकारी अभिवृद्धि भएको हुनेछ।	रामचन्द्र खडका र प्रह्लाद खतिवडा	
५५	४०४	आधारभूत तह कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन	११०००	- कार्यक्रम स्वीकृत, परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र नतिजा प्रकाशन	शिक्षा विभाग	पटक	१	११०००	२०८३ फाल्गुण	२०८३ चैत्र	- कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षा सञ्चालन भई नतिजा प्रकाशन भएका हुनेछ।	कशय बजाली, ओमप्रसाद गौतम, ईन्द्रप्रसाद दाहाल/रामचन्द्र खडका	
५६	४०५	गरी खाने शिक्षा, महानगरको ईच्छा अन्तर्गतको पुस्तक रहित शुक्रवार (Book Free Friday) कार्यक्रमको सरोकारवालाहरूलाई अभिमुखिकरण, बैठक, समिधा तथा अनुगमन	१०००	कार्यक्रम स्वीकृत तथा कार्यान्वयन	शिक्षा विभाग	पटक	१	१०००	२०८३ भाद्र	२०८३ भाद्र	Book Free Friday कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा शिक्षकहरूले जानकारी प्राप्त गरेका हुने छन्।	सुशिल सुवेदी/विनिता महत/लक्ष्मी पौडेल, शारादा विष्ट र सिता पाण्डेय	
५७	४०६	शिक्षा दिवस कार्यक्रम सञ्चालन (विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय सम्मान तथा पुरस्कार समेत)	२०००	तथ्याङ्क संकलन, निर्णय, कार्यक्रम सञ्चालन	शिक्षा विभाग	पटक	१	२०००	२०८३ भाद्र	२०८३ असोज	शिक्षक तथा विद्यार्थी पुरस्कृत भएका हुनेछन्।	सरस्वती पोखरेल/ईन्द्र प्रसाद दाहाल/रामचन्द्र खडका	

क्र.सं	बजेट क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	निर्णयित बजेट	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य हजारमा	कार्य सुरु हुने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
५८	४०७	प्राविधिकधार तर्फका विद्यालयका प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक र शिक्षकको तलब, प्राविधिक भत्ता, महंगी भत्ता एवं सामाजिक सुरक्षा समेतको कार्यक्रम अनुदान (काठमाडौं महानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतमा सञ्चालित ८ वटा विद्यालयमा सहायक प्रशिक्षक १६ जना (मासिक रु.४९३१५) प्रशिक्षक कक्षा १-१० मा १६ जना (मासिक रु.६३६३१) र प्रशिक्षक कक्षा ११-१२ मा ३२ जना (मासिक रु.७०३९७)	५४२७७	- माग फाराम संकलन - रुजु तथा एकिन - विभागीय निर्णय - निकाशा (मासिक रुपमा)	विद्यालय	पटक	१२	५४२७७	२०८३ श्रावण	२०८४ असार	विद्यालयमा कार्यरत प्राविधिक धारका शिक्षकहरुले मासिक रुपमा तलबभत्ता प्राप्त गरेका हुनेछन्।	लेअ तोईन्द्रराज सापकोटा/प्रल्हाद खतिवडा	
५९	४०८	सुत्केरी विदा बसेका शिक्षकहरुको कक्षा व्यवस्थापनका लागि अनुदान (सम्बन्धित तहको दैनिक पारिश्रमिक बराबर हुन आउने रकम)	२५००	नीतिगत निर्माण, माग फाराम, र आवश्यक कागजात सहित माग संकलन	विद्यालय	पटक	१२	२५००	२०८३ श्रावण	२०८३ असार	विद्यालयमा प्रसुदि बिदा बस्ने शिक्षकको स्थानमा सहायक शिक्षक व्यवस्थापन भएको हुनेछ।	सरस्वती पोखरेल/इन्द्रप्रसाद दाहाल/लेअ तोईन्द्रराज सापकोटा/प्रल्हाद खतिवडा	
६०	४०९	महानगरपालिकाको अनुमतिमा सञ्चालित प्राविधिकधार तर्फका विद्यालयहरुलाई सञ्चालन अनुदान (प्रति विद्यार्थी रु.१५००००- का दरले)	१५०००	माग सङ्कलन, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा सत्यापन, सम्झौता तथा अनुदान निकासा	विद्यालय	पटक	१	१५०००	२०८३ मंसिर	२०८३ पौष	प्राविधिक धार सञ्चालित विद्यालयहरुमा ल्याव लगायतको सामग्री व्यवस्थित भएको हुनेछ।	केशव ज्ञवाली, ओमप्रसाद गौतम र धनकुमारी भण्डारी	
६१	४१०	काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नियुक्त भएका २ जना विद्यालय नर्सको तलब भत्ता, पोषाक भत्ता, चाडवाड खर्च र सामाजिक सुरक्षा समेतको अनुदान (मासिक रु. ४६६०८)	१२३२	- माग फाराम संकलन - रुजु तथा एकिन - विभागीय निर्णय - निकाशा (मासिक रुपमा)	विद्यालय	पटक	१२	१२३२	२०८३ श्रावण	२०८४ असार	हिमालय मा.वि र जन जागृति ज्ञान रश्मि मा.वि.का विद्यालय नर्सले तलबभत्ता, पोषाक तथा सामाजिक सुरक्षा पाएका हुनेछन्।	लेअ तोईन्द्रराज सापकोटा/प्रल्हाद खतिवडा	
६२	४११	नेवा: म्यनामी नेपाल मण्डल शैक्षिक नालिम सञ्चालन अनुदान	५००	प्रस्ताव माग, विभागीय स्वीकृति, सम्झौता अनुदान निकाशा, अनुगमन प्रतिवेदन	नेवा: म्यनामी	पटक	२	५००	२०८३ मंसिर	२०८३ पौष	अनुदान निकाशा भएको हुनेछ।	सरस्वती पोखरेल/नेत्रनारायण पौडेल/रुक्मिला ईटनी	
६३	४१२	नेवा: देय दबू शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन अनुदान	५००	प्रस्ताव माग, विभागीय स्वीकृति, सम्झौता अनुदान निकाशा, अनुगमन, प्रतिवेदन	नेवा: देय	पटक	२	५००	२०८३ मंसिर	२०८३ पौष	अनुदान निकाशा भएको हुनेछ।	सरस्वती पोखरेल/नेत्रनारायण पौडेल/रुक्मिला ईटनी	
६४	४१३	निर्मल बाल विकास केन्द्रलाई विद्यालय सञ्चालन अनुदान	२०००	प्रस्ताव माग, विभागीय निर्णय, सम्झौता अनुदान निकाशा तथा अनुगमन प्रतिवेदन	निर्मल बाल विकास केन्द्र	पटक	२	२०००	२०८३ मंसिर	२०८३ पौष	अनुदान निकाशा भएको हुनेछ।	केशव ज्ञवाली, ओमप्रसाद गौतम र धनकुमारी भण्डारी	
६५	४१४	सुम्न मनस्थिति तथा पारिवारिक मरसल्लाह केन्द्र लाई विद्यालय सञ्चालन अनुदान	१५००	प्रस्ताव माग, विभागीय निर्णय, सम्झौता अनुदान निकाशा तथा अनुगमन प्रतिवेदन	सुम्न मन स्थिति तथा पारिवारिक मरसल्लाह केन्द्र	पटक	२	१५००	२०८३ मंसिर	२०८३ पौष	अनुदान निकाशा भएको हुनेछ।	केशव ज्ञवाली, ओमप्रसाद गौतम र धनकुमारी भण्डारी	
६६	४१५	बैङ्कटेश गुरुकुल गौशाला लाई सञ्चालन अनुदान	१५००	प्रस्ताव माग, विभागीय निर्णय, सम्झौता अनुदान निकाशा तथा अनुगमन प्रतिवेदन	बैङ्कटेश गुरुकुल	पटक	२	१५००	२०८३ मंसिर	२०८३ पौष	अनुदान निकाशा भएको हुनेछ।	केशव ज्ञवाली, ओमप्रसाद गौतम र धनकुमारी भण्डारी	
६७	४१६	धर्म कृति बिहारलाई परियत्री शिक्षा सञ्चालन अनुदान	३०००	प्रस्ताव माग, विभागीय निर्णय, सम्झौता अनुदान निकाशा तथा अनुगमन प्रतिवेदन	धर्म कृति बिहार	पटक	२	३०००	२०८३ मंसिर	२०८३ पौष	अनुदान निकाशा भएको हुनेछ।	केशव ज्ञवाली, ओमप्रसाद गौतम र धनकुमारी भण्डारी	
६८	४१७	अखिल नेपाल भिक्षु महासंघलाई परियत्री शिक्षा सञ्चालन अनुदान	१५००	प्रस्ताव माग, विभागीय निर्णय, सम्झौता अनुदान निकाशा तथा अनुगमन प्रतिवेदन	अखिल नेपाल भिक्षु महासंघ	पटक	२	१५००	२०८३ मंसिर	२०८३ पौष	अनुदान निकाशा भएको हुनेछ।	केशव ज्ञवाली, ओमप्रसाद गौतम र धनकुमारी भण्डारी	
६९	४१८	रत्न राज्य क्याम्पसलाई नेपाल भाषा अध्यापनको लागि अनुदान	१५००	प्रस्ताव माग, विभागीय निर्णय, सम्झौता अनुदान निकाशा तथा अनुगमन प्रतिवेदन	रत्न राज्य क्याम्पस	पटक	२	१५००	२०८३ मंसिर	२०८३ पौष	अनुदान निकाशा भएको हुनेछ।	केशव ज्ञवाली, ओमप्रसाद गौतम र धनकुमारी भण्डारी	
७०	४१९	केन्द्रिय बहिरा विद्यालयलाई विद्यालय सञ्चालन अनुदान	२०००	प्रस्ताव माग, विद्यालयको अनुगमन, निर्णय, अनुदान निकाशा, कार्यक्रम सम्पन्नको अनुगमन	केन्द्रिय बहिरा विद्यालय	पटक	२	२०००	२०८३ मंसिर	२०८३ पौष	अनुदान निकाशा भएको हुनेछ।	केशव ज्ञवाली, ओमप्रसाद गौतम र धनकुमारी भण्डारी	

(Handwritten signature)


(Handwritten signature)


(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

क्र.सं.	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	क्रियाकलापको विभाजन	घडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य हजारमा	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
७१	४२०	महानगरका अनुमतिबाट सञ्चालित सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका लागि अनुदान (प्रति सिकाइ केन्द्र ३ लाखका दरले शसर्त अनुदान)	४२००	-केन्द्रहरूबाट गत आ.व.को प्रगति लगायतका कागजात सहित प्रस्ताव माग. -स्वीकृति, सम्झौता, निकास, अनुगमन तथा प्रतिवेदन	सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू	पटक	१	४२००	२०८३ पौष	२०८३ माघ	अनुदान निकाशा भएको हुनेछ।	ओमप्रसाद गौतम र लक्ष्मी अधिकारी	
७२	४२१	गणित, विज्ञान तथा रोबोटिक ल्याव निर्माणका लागि विद्यालयलाई अनुदान	८०००	प्रस्ताव माग, स्वीकृति निर्णय, सम्झौता, अनुदान निकास, कार्यक्रम सम्पन्नको अनुगमन तथा प्रतिवेदन	विद्यालय	पटक	२	८०००	२०८३ पौष	२०८३ माघ	अनुदान निकाशा भएको हुनेछ।	केशव ज्ञवाली, ओमप्रसाद गौतम र धनकुमारी भण्डारी	
७३	४२२	बाल व्यवसायी माध्यमिक विद्यालयलाई सवारी साधन खरिद	५०००	- विद्यालयको निर्णय सहित माग प्रार्थी - खरिद कानुन बमोजिम खरिद तथा हस्तान्तरण	शिक्षा विभाग	पटक	१	५०००	२०८३ असोज	२०८३ माघ	सवारी साधन खरिद भई विद्यालयमा हस्तान्तरण भएको हुनेछ।	सुशिल सुवेदी विनिता महत/लक्ष्मी पौडेल	
७४	४२३	बाल व्यवसायी माध्यमिक विद्यालयलाई सवारी साधन सञ्चालन व्यवस्थापन अनुदान	१०००	प्रस्ताव माग, विद्यालयको अनुगमन, निर्णय, अनुदान निकास, कार्यक्रम सम्पन्नको अनुगमन	विद्यालय	पटक	१	१०००	२०८३ माघ	२०८३ असोज	खरिद भएका सवारी साधनको प्रभावकारी उपयोग भएको हुनेछ।	केशव ज्ञवाली, ओमप्रसाद गौतम र धनकुमारी भण्डारी	
७५	४२४	निशुल्क शिक्षा कार्यक्रम अनुदान	३००००	-विद्यालय निरीक्षक तथा स्रोत शिक्षकद्वारा निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गरेका विद्यालयहरूको अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रार्थी - आवश्यक विभागीय निर्णय, सम्झौता तथा अनुदान	विद्यालय	पटक	१	३००००	२०८३ भाद्र	२०८३ असोज	निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गरेका विद्यालयहरूले अनुदान प्राप्त गरेका हुनेछन्।	सम्पत्ती पोखरेल, केशव ज्ञवाली, ओमप्रसाद गौतम र धनकुमारी भण्डारी	
७६	४२५	संस्कृत शिक्षा प्रवर्द्धनका लागि वाल्मिकि क्याम्पसलाई फर्निचर तथा पुस्तकालय विकास अनुदान	२०००	प्रस्ताव माग, विभागीय निर्णय, सम्झौता, अनुदान निकास, प्रगति प्रतिवेदन प्रार्थी अनुगमन र बाँकी अनुदान निकाशा प्रतिवेदन	वाल्मिकि क्याम्पस	पटक	२	२०००	२०८३ भाद्र	२०८३ असोज	अनुदान निकाशा भएको हुनेछ।	केशव ज्ञवाली, ओमप्रसाद गौतम र धनकुमारी भण्डारी	
७७	४२६	माग र आवश्यकताका आधारमा महानगरपालिकाबाट अनुमति प्राप्त भई सञ्चालनमा रहेका धार्मिक, विशेष तथा अनौपचारिक विद्यालयहरूका लागि अनुदान	५०००	प्रस्ताव माग, निर्णय, सम्झौता तथा अनुदान	धार्मिक तथा विशेष विद्यालयहरू	पटक	१	५०००	२०८३ पौष	२०८३ माघ	अनुदान निकाशा भएको हुनेछ।	केशव ज्ञवाली, ओमप्रसाद गौतम र लक्ष्मी अधिकारी	
७८	४२७	निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गरेका विद्यालयको स्पर्ष र शिरक जग्गली कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुदान (आधारभूत तह त्नाई १ लाख र मास्त्रि तहका लागि २ लाखका दरले)	३२००	आ.व. ०८३/०८४ मा शिरक तथा स्पर्ष जग्गली मनाउने विद्यालयहरूको विवरण सङ्कलन विभागीय निर्णय, सम्झौता तथा अनुदान	विद्यालय	पटक	१	३२००	२०८३ पौष	२०८३ माघ	अनुदान निकाशा भएको हुनेछ।	सम्पत्ती पोखरेल, केशव ज्ञवाली, ओमप्रसाद गौतम	
७९	४२८	ज्ञान विज्ञान शैक्षिक सहकारी समिती लिमिटेडलाई सञ्चालन अनुदान	१०००	प्रस्ताव माग, विभागीय निर्णय, सम्झौता तथा अनुदान	ज्ञान विज्ञान शैक्षिक सहकारी समिती लिमिटेड	पटक	२	१०००	२०८३ पौष	२०८३ माघ	अनुदान निकाशा भएको हुनेछ।	केशव ज्ञवाली, ओमप्रसाद गौतम र धनकुमारी भण्डारी	
८०	४२९	ज्ञान विज्ञान शैक्षिक सहकारी समिती लिमिटेडलाई कार्यक्रम अनुदान	१०००	प्रस्ताव माग, विभागीय निर्णय, अनुदान	ज्ञान विज्ञान शैक्षिक सहकारी समिती लिमिटेड	पटक	१	१०००	२०८३ पौष	२०८३ माघ	अनुदान निकाशा भएको हुनेछ।	केशव ज्ञवाली, ओमप्रसाद गौतम र धनकुमारी भण्डारी	
८१	४३०	महन्द्र भवन आवासिय मा.वि. लाई विद्यालय सञ्चालन अनुदान	२५००	प्रस्ताव माग, विभागीय निर्णय, सम्झौता तथा अनुदान	महन्द्र भवन आवासिय मा.वि.	पटक	२	२५००	२०८३ भाद्र	२०८३ माघ	अनुदान निकाशा भएको हुनेछ।	केशव ज्ञवाली, ओमप्रसाद गौतम र धनकुमारी भण्डारी	
८२	४३१	कुलेश्वर आवास माध्यमिक विद्यालय, कुलेश्वरलाई स्मार्टबोर्ड खरिद तथा रसरोमनका लागि अनुदान	१०००	प्रस्ताव माग, निर्णय, सम्झौता, अनुदान, अनुगमन, अन्तिम भुक्तानी	कुलेश्वर आवास माध्यमिक विद्यालय	पटक	२	१०००	२०८३ भाद्र	२०८३ माघ	अनुदान निकाशा भएको हुनेछ।	केशव ज्ञवाली, ओमप्रसाद गौतम र धनकुमारी भण्डारी	
८३	४३२	सुनगाभा महिला विशेष विद्यालयलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	२०००	प्रस्ताव माग, निर्णय, सम्झौता, अनुदान, अनुगमन, अन्तिम भुक्तानी	सुनगाभा महिला विशेष विद्यालय	पटक	२	२०००	२०८३ भाद्र	२०८३ माघ	अनुदान निकाशा भएको हुनेछ।	केशव ज्ञवाली, ओमप्रसाद गौतम र लक्ष्मी अधिकारी	
८४	४३३	सफलता HIV शिक्षा सदन किर्तिपुरलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	२०००	प्रस्ताव माग, निर्णय, सम्झौता, अनुदान, अनुगमन, अन्तिम भुक्तानी	सफलता HIV शिक्षा सदन किर्तिपुर	पटक	२	२०००	२०८३ भाद्र	२०८३ माघ	अनुदान निकाशा भएको हुनेछ।	केशव ज्ञवाली, ओमप्रसाद गौतम र धनकुमारी भण्डारी	

क्र.सं.	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	खिनियोजित बजेट	क्रियाकलापको विभाजन	बड्डा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य हजारमा	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
८५	४३४	गरी खाने शिक्षा, महानगरको ईच्छा अन्तरगतको ICT मैत्री सामुदायिक विद्यालय लागि सामग्री (कम्प्युटर, ल्यापटप, स्मार्ट बोर्ड, हाजिरी डिभाइस, नेटवर्किङ सम्बन्धि डिभाइस, पावर ब्याकअप लगायत) खरिद तथा मर्मत सम्भार	५००००	- आवश्यकता पहिचान तथा विशेषण - प्रचलित खरिद ऐन नियम बमोजिम बोलपत्र आहवान तथा कार्यनिव्वन	विद्यालय	पटक	१	५००००	२०८३ भाद्र	२०८३ जेठ मसान्त सम्म	सामुदायिक विद्यालयले आवश्यकता अनुसार कम्प्युटर, ल्यापटप, स्मार्ट बोर्ड, हाजिरी डिभाइस, नेटवर्किङ सम्बन्धि डिभाइस, पावर ब्याकअप लगायत सामग्रीका सामग्री प्राप्त गरेका हुनेछन्।	सुशिल सुवेदी/विनिता महत/ प्रभु योङहाङ र प्रह्लाद खतिवडा	
८६	४३५	कक्षा ११ को छात्रवृत्ति परीक्षा संचालन, नतिजा प्रकाशन तथा व्यवस्थापन	५०००	स्वीकृत कार्यविधि अनुसार सञ्चालन गर्ने	शिक्षा विभाग	पटक	१	५०००	२०८४ बैशाख	२०८४ असार	परीक्षा सञ्चालन भई छात्रवृत्तिका लागि संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थीहरू मनोनयन भएका हुनेछन्।	सरस्वती पोखरेल नेत्रनारायण पौडेल/रुक्मिला ईटनी र संगिता शर्मा	
८७	४३६	प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षाको अनुगमन अभिलेखीकरण तथा व्यवस्थापन	१०००	निर्णय, अभिलेखिकरण	शिक्षा विभाग	पटक	१	१०००	२०८३ भाद्र	२०८३ माघ	प्रागम्भिक बालविकास केन्द्रहरूको अभिलेखिकरण भई IEMIS नम्बर प्राप्त गरेका हुनेछन्।	सरस्वती पोखरेल नेत्रनारायण पौडेल/रुक्मिला ईटनी र संगिता शर्मा	
८८	४३७	गरी खाने शिक्षा, महानगरको ईच्छा अन्तरगतको विद्यालय पूर्वाधार निर्माण	२३००००	ड्रइङ डिजाईन तथा लागत अनुमान तयारी स्वीकृत तथा बोलपत्र आहवान, स्वीकृति, सम्झौता, कायदेशि तथा निर्माण	शिक्षा विभाग	आँटा	८	२३००००	२०८३ भाद्र	२०८३ जेठ	बोलपत्रको माध्यमबाट ८ वटा विद्यालय भवन निर्माण भएका हुनेछन्।	सरस्वती पोखरेल/सुशिल सुवेदी/ प्रभु योङहाङ	
८९	४३८	संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयहरूको अभिलेख व्यवस्थापनका लागि आधुनिक फायल क्याबिनेट खरिद	१०००	निर्णय, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमवली अनुसार, खरिद भुक्तानि	शिक्षा विभाग	पटक	१	१०००	२०८३ असोज	२०८३ माघ	संस्थागत विद्यालयको फायल क्याबिनेट तयार भएको हुनेछ।	सरस्वती पोखरेल/सुशिल सुवेदी/ प्रभु योङहाङ	
९०	४३९	विद्यालय अभिलेख व्यवस्थापनका लागि सफ्टवेयर खरिद	१०००	-आवश्यक सफ्टवेयरको पहिचान - कार्यक्रम स्वीकृत - खरिद प्रकृया आगम्भ - खरिद तथा प्रयोग - नियमानुसार भुक्तानी	शिक्षा विभाग	पटक	१	१०००	२०८३ भाद्र १ देखि	२०८३ चैत्र मसान्त	शिक्षा विभाग तथा विद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने सफ्टवेयरहरू खरिद भएको हुनेछ।	सरस्वती पोखरेल/सुशिल सुवेदी/ प्रभु योङहाङ/प्रह्लाद खतिवडा	
९१	४४०	शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि शैक्षिक सामग्रीहरू खरिद तथा वितरण	१०००	- आवश्यकता पहिचान, - खरिद कानून बमोजिम खरिद गर्ने विवरण गर्ने	शिक्षा विभाग	पटक	१	१०००	२०८३ भाद्र १ देखि	२०८३ चैत्र मसान्त	शिक्षा विभाग तथा विद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने सफ्टवेयरहरू खरिद भएको हुनेछ।	सरस्वती पोखरेल/सुशिल सुवेदी	
९२	४४१	प्यानिंग, विश्वविद्यालय स्थापनाथ तथाग कार्य	५०००	प्रस्ताव स्वीकृत, कार्यदल गठन, उप समित गठन, बैठक	शिक्षा विभाग	पटक	१	५०००	२०८३ भाद्र	२०८३ माघ	शिक्षा र प्रविष्टन तयार भएका हुनेछ।	सरस्वती पोखरेल/केशव ज्ञवाली/सुशिल सुवेदी/नेत्रनारायण पौडेल	
९३	४४२	अष्ट नागरिक, गृहणी वैकल्पिक शिक्षा	२०००	कार्यक्रम स्वीकृति तथा सञ्चालन	जेष्ठ नागरिक, गृहणी वैकल्पिक विद्यालय	पटक	१	२०००	२०८३ असोज	२०८३ फाल्गुण	जेष्ठ नागरिक, गृहणी वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका हुनेछ।	आम प्रसाद गौतम र लक्ष्मी अधिकारी	
९४	४४३	प्रभात माध्यमिक विद्यालयलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	२००	-प्रस्ताव माग, स्वीकृति, सम्झौता तथा अनुदान निकाशा	विद्यालय	पटक	१	२००	२०८३ भाद्र	२०८३ भाद्र	विद्यालयले अनुदान प्राप्त गरेका हुनेछन्।	केशव ज्ञवाली, आमप्रसाद गौतम र धनकुमारी भण्डारी	
९५	४४४	नेपाल भाषा प्रागिदकलाई उच्च शिक्षा कार्यक्रम	१०००	उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने नेपाल भाषा प्रागिदक महासंघबाट आवेदन संकलन, छनौट, स्वीकृति र भुक्तानी	विद्यालय	पटक	१	१०००	२०८३ भाद्र	२०८३ पौष	उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने नेपाल भाषा प्रागिदक सहायकले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सहयोग प्राप्त गरेका हुनेछन्।	नेत्रनारायण पौडेल/ रुक्मिला ईटनी	
९६	४४५	आन्तरिक परीक्षा सञ्चालन खर्च	३०००	- कार्यशाला सञ्चालन, प्रश्न बैंकहरू निर्माण - अनुदान निकाशा गर्नु पर्ने विद्यालय र विद्यार्थी संख्या एकिन - अनुदान निकाशाको निर्णय, सम्झौता र निकाशा	विद्यालय	पटक	१	३०००	२०८३ श्रावण	२०८३ चैत्र	प्रश्नपत्र बैंक निर्माण तथा विद्यालयमा परीक्षा सञ्चालन खर्च निकाशा भएको हुनेछ।	सरस्वती पोखरेल/ईन्द्रप्रसाद दाहाल/रामचन्द्र खड्का	





क्र.सं.	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य हजारमा	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
१७	४४६	विद्यालय विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम	३०००	अवधारणा पत्र तयारी, स्वीकृति, सम्झौता र कार्यक्रम सञ्चालन	विद्यालय	पटक	१	३०००	२०८३ आश्विन	२०८३ फाल्गुण	विद्यालय विद्यालय बिच साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन भएको हुनेछ।	सरस्वती पोखरेल, नेत्रनारायण पौडेल, सुशिल सुवेदी, ईन्द्रप्रसाद दाहाल	
१८	४४७	महानगर पुस्तकालय स्थापना	२५००	- पुस्तकालय सञ्चालन स्थान पहिचान - अवधारणा पत्र तयारी र स्वीकृति - पुस्तकालय स्थापना तथा सञ्चालन	शिक्षा विभाग	पटक	१	२५००	२०८३ मंसिर	२०८३ चैत्र सम्म	महानगर पुस्तकालय स्थापना भई सञ्चालन भएको हुनेछ।	केशव ज्ञवाली, ओमप्रसाद गौतम र धनकुमारी भण्डारी	
१९	४४८	जुधोदय माध्यमिक विद्यालयमा होटल म्यानेजमेण्ट ल्याब निर्माण अनुदान	५०००	- प्रस्ताव माग, स्वीकृति, सम्झौता तथा अनुदान निकाशा	जुधोदय माध्यमिक विद्यालय	पटक	२	५०००	२०८३ मंसिर	२०८३ चैत्र	विद्यालयमा होटल म्यानेजमेण्ट ल्याब निर्माण भएको हुनेछ।	केशव ज्ञवाली, ओमप्रसाद गौतम र धनकुमारी भण्डारी	
१००	४४९	बाल व्यवसायी केन्द्र माध्यमिक विद्यालयलाई समावेशी शिक्षा अनुदान	१०००	विद्यालयको माग निवेदन संकलन गर्ने, अनुदान निकाशाका लागि टिप्पणी सदर गर्ने, सम्झौता गर्ने, अनुदान निकाशा गर्ने	बाल व्यवसायी मा.वि	पटक	१	१०००	२०८३ असोज	२०८३ कार्तिक	विद्यालयमा अनुदान निकाशा भएको हुनेछ, विद्यालयले समावेशी कार्यान्वयन गरेको हुनेछ।	केशव ज्ञवाली, ओमप्रसाद गौतम र धनकुमारी भण्डारी	
१०१	४५०	जनविकास माध्यमिक विद्यालय बल्लु भवन निर्माण	५००००	बोलपत्र स्वीकृत तथा सम्झौता भई निर्माण प्रकृया अगाडी बढिरहेकोले सुपरिवेक्षण तथा नियमानुसार भुक्तानी	जनविकास माध्यमिक विद्यालय	आंटा	१	५००००	२०८३ श्रावण	२०८४ श्रावण	विद्यालय भवन निर्माण भएको हुनेछ।	सुशिल सुवेदी, प्रभु योङहाङ	
१०२	४५१	पद्मोदय माध्यमिक विद्यालय रामशाहपथको भवन निर्माण	५००००	बोलपत्र प्रकृया अगाडी बढिरहेकोले खरिद सम्झौता, सुपरिवेक्षण तथा नियमानुसार भुक्तानी	पद्मोदय माध्यमिक विद्यालय	आंटा	१	५००००	२०८३ श्रावण	२०८४ / २०८५ भाद्र	विद्यालय भवन निर्माण भएको हुनेछ।	सुशिल सुवेदी, प्रभु योङहाङ	
१०३	४५२	पुस्तक रहित शुक्रवार (Book Free Friday)- कक्षा ९ शिक्षामा सिप) कार्यान्वयनका लागि विद्यालयलाई अनुदान	२५०००	विद्यालयबाट उपसमुह गठन, शिक्षा विभागबाट उपसमुहको एकिन, विद्यालयसँग सम्झौता र निकाशा	विद्यालय	पटक	२	२५०००	२०८३ भाद्र	२०८३ चैत्र	विद्यालयमा अनुदान निकाशा भएको हुनेछ।	सुशिल सुवेदी/विनिता महत, लक्ष्मी पौडेल, शारदा विष्ट र सिता पाण्डेय	
१०४	४५३	सुन्दर विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुदान (विद्यालयको लागि फर्निचर, झ्यालढोका, कक्षाकोठा चमेनागृह, शौचालय मर्मत सम्भार र गरागरन, हाँगाती प्रबर्द्धन र फोहर व्यवस्थापन लगायत यसले प्रकृतिका कार्यहरु)	१५०००	विद्यालयको आवश्यकता पहिचान, अनुदान निकाशाका लागि टिप्पणी उठान, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता तथा अनुदान निकाशा	विद्यालय	पटक	१	१५०००	२०८३ भाद्र	२०८३ माघ	सामुदायिक विद्यालयहरूमा अनुदान निकाशा भई फर्निचर, झ्यालढोका, कक्षाकोठा, चमेनागृह, शौचालय मर्मत सम्भार र गरागरन, हाँगाती प्रबर्द्धन र फोहर व्यवस्थापन लगायत यसले प्रकृतिका कार्यहरु भएको हुनेछन।	लक्ष्मी पौडेल, शारदा विष्ट र सिता पाण्डेय	
१०५	४५४	सुन्दर विद्यालय निर्माणका लागि सरोकारवालाहरूलाई अभिमुखिकरण समिक्षा, कार्यक्रम अनुगमन	५००	टिप्पणी उठान, अभिमुखिकरण सञ्चालन, अनुगमन कार्याय विकास, तथा नियमित अनुगमन	विद्यालय	पटक	२	५००	२०८३ भाद्र	२०८३ जेठ	सरोकारवालाहरूलाई अभिमुखिकरण तथा नियमित समिक्षा तथा अनुगमन प्रतिवेदन भएको हुनेछ।	लक्ष्मी पौडेल, शारदा विष्ट र सिता पाण्डेय	
१०६	४५५	विद्यार्थीलाई खेलकुद प्रशिक्षण कार्यक्रम संघालन गर्नका लागि विद्यार्थी संख्याका आधारमा सामुदायिक विद्यालयलाई अनुदान	१००००	विद्यालयका खेलकुदमा सहभागी हुने विद्यार्थीहरूको संख्या एकिन, टिप्पणी उठान, सम्झौता गरी अनुदान निकाशा, खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि टिप्पणी	विद्यालय	पटक	१	१००००	२०८३ असोज	२०८३ माघ	विद्यालयमा खेलकुद प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भएको हुनेछ।	सुशिल सुवेदी, लक्ष्मी पौडेल, विनिता महत, प्रह्लाद खतिवडा	
१०७	४५६	महानगरमन्त्रीय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन	५०००	विद्यार्थी खेलकुद विद्यार्थीहरूको मद्दत एकिन, खेल विधा एकिन गरी टिप्पणी उठान	विद्यालय	पटक	१	५०००	२०८३ असोज	२०८३ माघ	महानगरमन्त्रीय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन भएको हुनेछ।	सुशिल सुवेदी, लक्ष्मी पौडेल, विनिता महत, शारदा विष्ट, प्रह्लाद खतिवडा र सिता	
१०८	४५७	रचनात्मक विद्यालय बैठक समिक्षा तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम	२००	टिप्पणी उठान, कार्यक्रमको नियमित बैठक सञ्चालन	शिक्षा विभाग	पटक	५	२००	२०८३ असोज	२०८३ माघ	कार्यक्रमको नियमित बैठक समिक्षा तथा अन्तर्क्रिया भएको हुनेछ।	सुशिल सुवेदी, लक्ष्मी पौडेल, विनिता महत	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

क्र.सं	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	क्रियाकलापको विभाजन	बडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य हजारमा	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
१०९	४५८	सुन्दर विद्यालय गुरुयोजना (विद्यालयको लागि फर्निचर, झ्यालढोका, कक्षाकोठा, चमेनागृह, शौचालय, मर्मत सम्भार र रंगरोगन, हरियाली प्रबर्द्धन र फोहर व्यवस्थापन) कार्यान्वयनका लागि गुरुयोजनाका आधारमा विद्यालयलाई अनुदान	३५०००	सुन्दर विद्यालय गुरुयोजनाको मस्यौदा स्वीकृतीका लागि पेश, स्वीकृत गुरुयोजना बमोजिम अनुदान निकासका लागि टिप्पणी उठान, सम्झौता, अनुदान निकास, कार्यक्रम कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन	विद्यालय	पटक	१	३५०००	२०८३ मंसिर	२०८३ माघ	सामुदायिक विद्यालयहरूमा अनुदान निकास भई फर्निचर, झ्यालढोका, कक्षाकोठा, चमेनागृह, शौचालय मर्मत सम्भार र रंगरोगन, हरियाली प्रबर्द्धन र फोहर व्यवस्थापन लगायत यस्तै प्रकृतिका कार्यहरू भएका हुनेछन्।	लक्ष्मी पौडेल र सिता पाण्डेय	
११०	४५९	महानगरपालिका स्तरीय विद्यार्थीको खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन	१३०००	प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि विभिन्न विधाका खेल खेल्ने विद्यार्थीहरूको संख्या एकिन, खेल विधा एकिन गरी टिप्पणी उठान, महानगरस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन	विद्यालय	पटक	१	१३०००	२०८३ असोज	२०८३ माघ	महानगरस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन भएको हुनेछ।	मुशिल सुवेदी, लक्ष्मी पौडेल, विनिता महत, शारदा विष्ट, प्रह्लाद खतिवडा, संगिता शर्मा र सिता पाण्डेय	
१११	४६०	काठमाडौं महानगरपालिकामा अन्तर्क्रियात्मक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेर कक्षा ९ र १० मा महिला विद्यार्थीहरूलाई Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) बारे आवश्यक जानकारी (Beyond the period: Understanding PCOS for Girls in Kathmandu City)	३०००	स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना निर्माण, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, कार्यक्रम सञ्चालन तथा प्रतिवेदन	विद्यालय	पटक	१	३०००	२०८३ भाद्र	२०८३ माघ	विद्यालयगत रूपमा कक्षा ९ र १० अध्ययनरत छात्राहरू लाभान्वित भएका हुनेछन्।	ओमप्रसाद गौतम/लक्ष्मी अधिकारी	
११२	४६१	नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बक्तीता भुक्तानी	१७१२	अध्ययन प्रतिवेदन तयारी	शिक्षा विभाग	पटक	१	१७१२	२०८३ भाद्र	२०८३ माघ	भुक्तानी बाँकी रहेको रकम भुक्तानी भएको हुनेछ।	केशव ज्ञवाली, ओमप्रसाद गौतम र विनिता महत	
आन्तरिक स्रोत तर्फको जम्मा			१५८८३६५					१५८८३६५					
११३	अनुसूची १०	संघीय सशर्त अनुदान तर्फका सबै कार्यक्रमहरू	१४५७२००	शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम	विद्यालय/शिक्षा विभाग	पटक	१	१४५७२००	२०८३ श्रावण	२०८४ असार	संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भएका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको हुनेछ।	केशव ज्ञवाली, ओमप्रसाद गौतम, धनकुमारी भण्डारी, प्रल्हाद खतिवडा, तोईन्द्रराज सापकोटा, लक्ष्मी अधिकारी, सिता पाण्डेय	
		कुल जम्मा	३०४५५६५					३०४५५६५					

तयार गर्ने :
केशव ज्ञवाली
शिक्षा अधिकृत (आठौं)

पेश गर्ने
नमराज ढकाल
विभागीय प्रमुख

स्वीकृत गर्ने
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

काठमाडौं महानगरपालिका

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

क्र.स.	कार्यक्रम	खर्च संकेत	विनियोजित बजेट	क्रियाकलाप विभाजन	वडा	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	Category
1	नेपाल बज्रयान महाविहार लुम्बिनी परिसरमा पूर्व उत्तर तर्फ र पूर्व दक्षिण तर्फको कुनामा पोखरी निर्माण सहितको सुधार र सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघलाई अनुदान	25314	10000				1	1						मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान तयार गर्ने (समितिले तोकिएको प्राविधिकबाट)					2082-07-01	2082-07-31	लागत अनुमान तयार भएको हुने (समितिले तोकिएको प्राविधिकबाट)	अनुदान मोडेलमा समिति / संस्था बाट तोकिएको प्राविधिक जिम्मेवार हुने		
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2082-07-31	2082-08-07	लागत अनुमान चेक जाँच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2082-08-07	2082-08-08	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र / प्र.प्र. अ.		
				अनुदान समझौता र कार्यदेश					2082-08-08	2082-08-15	अनुदान समझौता र कार्यदेश दिइएको हुने	अमित बजाचार्य		
				कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि अन्तिम किस्ता उपलब्ध गराउने					2082-08-15	2083-02-11	कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि अन्तिम किस्ता उपलब्ध गराउने	अमित बजाचार्य		
				निर्माण कार्य सम्पन्न					2083-02-11	2083-02-18	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हुने	अमित बजाचार्य		
2	२६ गुँला बाजं खलः लाई सम्मान (दुई लाख पचास हजारका दरले)	25315	6500	अमूर्त सम्पदा संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि का.म.पा क्षेत्र भित्रका परम्परागत गुठी पुच खललाई सम्मान गर्ने	0				2083 Mangsir	2083 Magh		निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		मुख्य कार्यक्रम
3	४८ टोलका परम्परागत गुथि/खलः हरुलाई सम्मान (दुई लाख पचास हजारका दरले) मौलिक संस्कृति संरक्षण)	25315	12000	अमूर्त सम्पदा संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि का.म.पा क्षेत्र भित्रका परम्परागत गुठी पुच खललाई सम्मान गर्ने	0				2084 Mangsir	2084 Magh		निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		मुख्य कार्यक्रम
4	६३ टोलका परम्परागत गुथि/खलः हरुलाई सम्मान (दुई लाख पचास हजारका दरले) मौलिक संस्कृति संरक्षण)	25315	15750	अमूर्त सम्पदा संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि का.म.पा क्षेत्र भित्रका परम्परागत गुठी पुच खललाई सम्मान गर्ने	0				2085 Mangsir	2085 Magh		निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		मुख्य कार्यक्रम
5	टुडिखेलमा हराएको गुरुमापा पुजाको लागि मण्डला राख्ने कार्य	31159	3000		0									मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान तयार गर्ने					2083-04-25	2083-05-25	लागत अनुमान तयार भएको हुने	अमित बजाचार्य		
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2083-05-25	2083-06-01	लागत अनुमान चेक जाँच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-06-01	2083-06-02	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र		
				लागत सहभागिता तोकने					2083-06-02	2083-06-09	लागत सहभागिता तोकिएको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति संग समझौता तथा कार्यदेश दिने					2083-06-09	2083-06-16	उपभोक्ता समिति संग समझौता तथा कार्यदेश दिइएको हुने	किमोदिश दिइएको हुने		
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग विल उपलब्ध गराउने					2083-06-16	2083-08-15	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग विल उपलब्ध गराउने	विभागबाट बाट निग विल बनेको हुने तोकिएको हुने		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने					2083-08-15	2083-11-13	अन्तिम विल तथा कार्य सम्पादन पत्र भित्रिएको हुने	अमित बजाचार्य		
6	धार्मिक सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्वमा आधारित स्थानहरुको मौलिक एवं प्राचिन नामहरुको अध्ययन अनुसन्धान कार्य गर्न एकीकृत शहरी विकास केन्द्रलाई कार्यक्रम सहयोग	25315	2000		0							निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		मुख्य कार्यक्रम
7	नेपाल हस्तकला महासंघसंगको सहकार्यमा बिभिन्न सीपमूलक प्रशिक्षणहरु तथा प्रवर्द्धन कार्य	22522	1000		0							निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		मुख्य कार्यक्रम
8	परामर्श सेवा खरिद	22411	2000		0									
				योजना विनियोजन गर्ने					2083-05-25	2083-05-28	योजना विनियोजन गरेको हुने	इरु श्रेष्ठ		मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान र कार्य विवरण तयार गर्ने					2083-05-28	2083-05-30	लागत अनुमान र कार्य विवरण तयार प्रवेश दफात	म.शा. प्र		

काठमाडौं महानगरपालिका

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

क्र.स.	कार्यक्रम	खर्च संकेत	विनियोजित वजेट	क्रियाकलाप विभाजन	वडा	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	Category
1	नेपाल बज्रयान महाविहार लुम्बिनी परिसरमा पुर्व उत्तर तर्फ र पुर्व दक्षिण तर्फको कुनामा पोखरी निर्माण सहितको सुधार र सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघलाई अनुदान	25314	10000				1	1						मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान चेक जांच गर्न					2083-05-30	2083-05-31	लागत अनुमान चेक जांच गरेको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्न					2083-05-31	2083-06-07	लागत अनुमान स्वीकृत गरेको हुने	वि. प्र.		
				दर रेट माग गर्न					2083-06-07	2083-06-14	दर रेट माग गरेको हुने	प्रवेश ढकाल		
				दर रेट स्वीकृत गर्न					2083-06-14	2083-06-17	दर रेट स्वीकृत गरेको हुने	वि. प्र.		
				परामशादातासंग सँग सम्झौता तथा कार्यदेश दिने					2083-06-17	2083-08-31	परामशादातासंग सँग सम्झौता तथा कार्यदेश दिने	प्रवेश ढकाल		
				सम्पादित कार्य को मूल्यांकन गरि रनिंग बिल उपसब्द गराउने					2083-08-31	2083-09-03	सम्पादित कार्य को मूल्यांकन गरि रनिंग बिल उपसब्द गराउने	प्रवेश ढकाल		
				कार्य सम्पन्न गर्न					2083-09-03	2083-09-06	कार्य सम्पन्न गरेको हुने	प्रवेश ढकाल		
9	जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको लागि सम्पदा संरक्षण सम्बन्धि कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना	22512	1000		0							निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		मुख्य कार्यक्रम
10	कर्मचारीहरूको लागि अभिमुखीकरण तालिम	22511	500		0							निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		मुख्य कार्यक्रम
11	सम्पदा सम्बद्ध विभिन्न दिवसहरू सञ्चालन	22522	1000		0							निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		मुख्य कार्यक्रम
12	सम्पदा स्वयंसेवक तथा इन्टर्नसीप परिचालन कार्यक्रम	22522	1000		0							निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		मुख्य कार्यक्रम
13	इन्द्रजात्राको उपलक्ष्यमा विविध कार्यक्रम	22522	1500	यँया पुनर्हाको उपलक्ष्यमा स्वदेशी तथा विदेशी पाउनाहरूलाई अतिथि सत्कार लगायत कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्य	0				२०८३।६।७	२०८३।६।१४		निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		मुख्य कार्यक्रम
14	काठमाडौं रचनात्मक शहर (UCCN) संचालन तथा व्यवस्थापन र रचनात्मक कलाहरूको प्रवर्धन तथा विकासको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू	22522	8000		0							निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		मुख्य कार्यक्रम
15	मौलिक एवम् प्राचिन नामहरूको QR code सहितको साइनबोर्ड जडान कार्य	31159	1000		0							निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		मुख्य कार्यक्रम
16	हालसम्म अध्ययन अनुसन्धान भएका प्रतिवेदनलाई पुस्तकको रूपमा प्रकाशन गर्ने	22315	1000		0							निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		मुख्य कार्यक्रम
17	काठमाडौं फिल्म फेस्टिभलको आयोजना	22522	50000	काठमाडौं फिल्म फेस्टिभल कार्यक्रमनवन गर्न कार्ययोजना तथा अनुमानित खर्च तयार गर्ने	0				२०८३ श्रावण देखि	२०८३ कार्तिक		निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		मुख्य कार्यक्रम
18	मखं त्वाः स्थानीय कुमारी भासिक भत्ता	22711	200		24							निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		मुख्य कार्यक्रम
19	गुठि संस्थानसंगको सहकार्यमा टेकु देखि त्रिपुरेश्वरसम्मको सम्पदा संरक्षण तथा विकास गर्न अध्ययन कार्य	22711	500		0							इरु श्रेष्ठ		मुख्य कार्यक्रम
				योजना विनियोजन गर्ने					2083-05-25	2083-06-09	योजना विनियोजन गरेको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान र कार्य विवरण तयार गर्ने					2083-06-09	2083-06-11	लागत अनुमान र कार्य विवरण तयार गरेको हुने	प्रवेश ढकाल		
				लागत अनुमान चेक जांच गर्न					2083-06-11	2083-06-12	लागत अनुमान चेक जांच गरेको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्न					2083-06-12	2083-06-19	लागत अनुमान स्वीकृत गरेको हुने	वि. प्र.		
				दर रेट माग गर्न					2083-06-19	2083-06-23	दर रेट माग गरेको हुने	प्रवेश ढकाल		
				दर रेट स्वीकृत गर्न					2083-06-23	2083-06-26	दर रेट स्वीकृत गरेको हुने	वि. प्र.		
				परामशादातासंग सँग सम्झौता तथा कार्यदेश दिने					2083-06-26	2083-09-09	परामशादातासंग सँग सम्झौता तथा कार्यदेश दिने	प्रवेश ढकाल		

काठमाडौं महानगरपालिका

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

क्र.सं.	कार्यक्रम	खर्च संकेत	विनियोजित वजेट	क्रियाकलाप विभाजन	वडा	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	Category
1	नेपाल बज्रयान महाविहार लुम्बिनी परिसरमा पुर्व उत्तर तर्फ र पुर्व दक्षिण तर्फको कुनामा पोखरी निर्माण सहितको सुधार र सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघलाई अनुदान	25314	10000				1	1						0 मुख्य कार्यक्रम
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने					2083-09-09	2083-09-12	सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल	प्रवेश डकाल		
				कार्य सम्पन्न गर्ने					2083-09-12	2083-09-15	कार्य सम्पन्न गरेको हुने	प्रवेश डकाल		
20	महानेहरुको पारिश्रमिक एवं पूजा व्यवस्थापन खर्च	22711	3500		0							निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		0 मुख्य कार्यक्रम
21	आयुसंस्कार परित्याग दिवस, आर्यनामसंगीत पर्व, बुद्ध जयन्ती कार्यक्रमको लागि श्रीखण्ड तरुमूल महाविहार संरक्षण तथा सञ्चालन समितिलाई सहयोग	25314	1000		23							निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		0 मुख्य कार्यक्रम
22	गुरु सम्मान तथा ज्यापु दिवस कार्यक्रम सञ्चालनार्थ ज्यापु संस्कृति विकास कोषलाई सहयोग	25315	1600		0							निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		0 मुख्य कार्यक्रम
23	नासः फाउण्डेशनलाई कला संस्कृतिको जगेर्ना र विकासको लागि सहयोग	25315	1000		12							निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		0 मुख्य कार्यक्रम
24	परम्परागत बाजा सिकाउने गुरुहरुलाई सम्मान तथा कार्यक्रम	25315	12000	का.म.पा क्षेत्रका २३६ जना गुरुहरुलाई सम्मान गर्ने	0				२०८३।८।२८	२०८३।८।२८		निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		0 मुख्य कार्यक्रम
25	मन्दिर पुननिर्माण तथा जिर्णोद्धार लागि परामर्श सेवा खरिद	31135	500		0							इरु श्रेष्ठ		0 मुख्य कार्यक्रम
				योजना विनियोजन गर्ने					2083-05-25	2083-05-28	योजना विनियोजन गरेको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान र कार्य विवरण तयार गर्ने					2083-05-28	2083-05-30	लागत अनुमान र कार्य विवरण तयार गरेको हुने	प्रवेश डकाल		
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2083-05-30	2083-05-31	लागत अनुमान चेक जाँच गरेको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-05-31	2083-06-07	लागत अनुमान स्वीकृत गरेको हुने	वि. प्र.		
				दर रेट माग गर्ने					2083-06-07	2083-06-14	दर रेट माग गरेको हुने	प्रवेश डकाल		
				दर रेट स्वीकृत गर्ने					2083-06-14	2083-06-17	दर रेट स्वीकृत गरेको हुने	वि. प्र.		
				परामर्शदातासँग सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2083-06-17	2083-08-31	परामर्शदातासँग सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने	प्रवेश डकाल		
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने					2083-08-31	2083-09-03	सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल	प्रवेश डकाल		
				कार्य सम्पन्न गर्ने					2083-09-03	2083-09-06	कार्य सम्पन्न गरेको हुने	प्रवेश डकाल		
26	पशुपतिमा नुहाउने धारा जडान	31159	2000	पशुपतिमा नुहाउने धारा जडान गर्ने कार्य	8				2083-07-25	2083-10-23	कार्य सम्पन्न गरेको हुने	रविन्द्र रिजाल		0 मुख्य कार्यक्रम
27	सम्पदा दस्तावेजीकरण तथा डिजिटल संरक्षण (Documentation and Digital Archiving)	31135	2000		0							इरु श्रेष्ठ		0 मुख्य कार्यक्रम
				योजना विनियोजन गर्ने					2083-05-25	2083-05-28	योजना विनियोजन गरेको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान र कार्य विवरण तयार गर्ने					2083-05-28	2083-05-30	लागत अनुमान र कार्य विवरण तयार गरेको हुने	प्रवेश डकाल		
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2083-05-30	2083-05-31	लागत अनुमान चेक जाँच गरेको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-05-31	2083-06-07	लागत अनुमान स्वीकृत गरेको हुने	वि. प्र.		
				दर रेट माग गर्ने					2083-06-07	2083-06-14	दर रेट माग गरेको हुने	प्रवेश डकाल		
				दर रेट स्वीकृत गर्ने					2083-06-14	2083-06-17	दर रेट स्वीकृत गरेको हुने	वि. प्र.		
				परामर्शदातासँग सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2083-06-17	2083-08-31	परामर्शदातासँग सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने	प्रवेश डकाल		
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने					2083-08-31	2083-09-03	सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल	प्रवेश डकाल		
				कार्य सम्पन्न गर्ने					2083-09-03	2083-09-06	कार्य सम्पन्न गरेको हुने	प्रवेश डकाल		

काठमाडौं महानगरपालिका

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

क्र.स.	कार्यक्रम	खर्च संकेत	विनियोजित वजेट	क्रियाकलाप विभाजन	वडा	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	Category
1	नेपाल बज्रयान महाविहार लुम्बिनी परिसरमा पुर्व उत्तर तर्फ र पुर्व दक्षिण तर्फको कुनामा पोखरी निर्माण सहितको सुधार र सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघलाई अनुदान	25314	10000				1	1						0 मुख्य कार्यक्रम
28	मचाती जात्रा, धुन्या, बाजा लगायतका सम्पदाहरूलाई अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदामा सूचिकृत गर्ने कार्य	22522	2000		0							निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		0 मुख्य कार्यक्रम
29	संघसंस्थाहरूको सहकार्यमा हुने पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम	22522	5000		0							निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		0 मुख्य कार्यक्रम
30	विभिन्न स्थानमा मूर्त सम्पदा आकस्मिक निर्माण कार्य	31159	20000		0							इरु श्रेष्ठ		0
				योजना विनियोजन गर्ने					2083-07-25	2083-07-28	योजना विनियोजन गरेको हुने	म.शा. प्र		
				कार्य सम्पन्न गर्ने					2083-07-28	2083-09-11	कार्य सम्पन्न गरेको हुने			
31	तमु बौद्ध सेवा समिति नेपालको गुम्बा निर्माण	31159	12500		29							प्रवेश / गौरव श्रेष्ठ	बहुवर्षीय ४ करोड	मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट)					2082-05-01	2082-06-30	लागत अनुमान तयार (सी.पी.सी. वाट तोकिएको)	सी.पी.सी. वाट		
				लागत अनुमान चेक जाच गर्ने					2082-06-30	2082-07-07	लागत अनुमान चेक जाच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2082-07-07	2082-07-08	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				बोलपत्र आह्वान					2082-07-08	2082-07-23	बोलपत्र आह्वान भएको हुने	शरद आचार्य		
				मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन हुने					2082-07-23	2082-08-22	मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन भएको हुने	शरद आचार्य		
				आशयको सुचना प्राकशित गर्ने					2082-08-22	2082-08-29	आशयको सुचना प्राकशित भएको हुने	शरद आचार्य		
				सम्झौता र कायदिस					2082-08-30	2082-09-01	सम्झौता र कायदिस दिईएको हुने	वि.प्र.		
				कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने					2082-09-01	2082-10-16	कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध भएको हुने	वि.प्र.		
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने					2082-10-16	2082-11-30	सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध भएको हुने	वि.प्र.		
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने					2082-11-30	2083-02-18	आगामी आ.व मा वजेट क्रमागत भएको हुने	वि.प्र.		
32	Tactical Urbanism अन्तरगत विभिन्न स्थानहरूमा Walkable City कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन	22522	1000		0							निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		0 मुख्य कार्यक्रम
33	श्री गणेश, श्री भैरव, इन्द्रजात्रा पर्वको भिडियो documentary निर्माण गर्नको लागि वर्तमान तथा भूपू जीवित श्री गणेश, श्री भैरव संरक्षण समितिलाई सहयोग	25314	800		0							निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		0 मुख्य कार्यक्रम
34	अन्तरास्ट्रिय भिक्षुणी संघलाई लुम्बिनीमा फल्या निर्माणका लागि अनुदान	25314	10000		0									मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान तयार गर्ने (समितिले तोकिएको प्राविधिकवाट)					2082-07-01	2082-07-31	लागत अनुमान तयार भएको हुने (समितिले तोकिएको प्राविधिकवाट)	समितिले तोकिएको प्राविधिक जिम्मेवार हुने	अनुदान मोडेलमा समिति / संस्था वाट तोकिएको प्राविधिक जिम्मेवार हुने	
				लागत अनुमान चेक जाच गर्ने					2082-07-31	2082-08-07	लागत अनुमान चेक जाच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2082-08-07	2082-08-08	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र. / प्र.प्र. अ.		

काठमाडौं महानगरपालिका

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

क्र.स.	कार्यक्रम	खर्च संकेत	विनियोजित वजेट	क्रियाकलाप विभाजन	वडा	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	Category
1	नेपाल बज्रयान महाविहार लुम्बिनी परिसरमा पूर्व उत्तर तर्फ र पूर्व दक्षिण तर्फको कुनामा पोखरी निर्माण सहितको सुधार र सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघलाई अनुदान	25314	10000				1	1						मुख्य कार्यक्रम
				अनुदान सम्झौता र कार्यदेश					2082-08-08	2082-08-15	अनुदान सम्झौता र कार्यदेश दिईएब	विभागबाट वाट तोकिएको		
				कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि अन्तिम किस्ता उपलब्ध गराउने					2082-08-15	2083-02-11	कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि	विभागबाट वाट तोकिएको		
				निर्माण कार्य सम्पन्न					2083-02-11	2083-02-18	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हुने	अमित बज्राचार्य		
35	येँ दे साँस्कृतिक छँ मा पुस्तकालय तथा संग्रहालय स्थापना	31159	10000		22									मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट)					2083-05-01	2083-06-07	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट तोकिएको)	सी.पी.सी. वाट		
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2083-06-07	2083-06-14	लागत अनुमान चेक जाँच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-06-14	2083-06-30	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				बोलपत्र आह्वान					2083-06-30	2083-07-15	बोलपत्र आह्वान भएको हुने	शरद आचार्य		
				मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन हुने					2083-07-15	2083-08-14	मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन भएको हुने	शरद आचार्य		
				आशयको सूचना प्रकाशित गर्ने					2083-08-14	2083-08-21	आशयको सूचना प्रकाशित भएको हुने	शरद आचार्य		
				सम्झौता र कार्यदेश					2083-08-22	2083-08-24	सम्झौता र कार्यदेश दिईएको हुने	वि.प्र.		
				कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग विल उपलब्ध गराउने					2083-08-24	2083-10-08	कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग विल उपलब्ध गराउने	विभागबाट वाट तोकिएको	विल उपलब्ध भएको हुने	
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग विल उपलब्ध गराउने					2083-10-08	2083-11-22	सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग विल उपलब्ध गराउने	वि.प्र.		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने					2083-11-22	2084-02-10	आगामी आ.व मा वजेट क्रमागत भएको हुने	वि.प्र.		
36	सुबर्णपूर (चारुमती) विहारमा संग्रहालय स्थापना	31159	5000		7									मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट)					2083-05-01	2083-06-07	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट तोकिएको)	सी.पी.सी. वाट		
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2083-06-07	2083-06-14	लागत अनुमान चेक जाँच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-06-14	2083-06-30	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				बोलपत्र आह्वान					2083-06-30	2083-07-15	बोलपत्र आह्वान भएको हुने	शरद आचार्य		
				मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन हुने					2083-07-15	2083-08-14	मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन भएको हुने	शरद आचार्य		
				आशयको सूचना प्रकाशित गर्ने					2083-08-14	2083-08-21	आशयको सूचना प्रकाशित भएको हुने	शरद आचार्य		
				सम्झौता र कार्यदेश					2083-08-22	2083-08-24	सम्झौता र कार्यदेश दिईएको हुने	वि.प्र.		
				कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग विल उपलब्ध गराउने					2083-08-24	2083-10-08	कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग विल उपलब्ध गराउने	विभागबाट वाट तोकिएको	विल उपलब्ध भएको हुने	
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग विल उपलब्ध गराउने					2083-10-08	2083-11-22	सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग विल उपलब्ध गराउने	वि.प्र.		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने					2083-11-22	2084-01-21	आगामी आ.व मा वजेट क्रमागत भएको हुने	वि.प्र.		
37	होमस्टे सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा प्रवर्धन कार्यक्रम	22522	1500	होमस्टे कार्यविधि तयार गर्ने	0				2083-05-22			निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		मुख्य कार्यक्रम
38	सम्यक महादान पूजा कार्यक्रमको लागि अनुदान	25314	3000		0							निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		मुख्य कार्यक्रम
39	काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण कार्यको बक्यौता भुक्तानी	31159	6000	काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण कार्यको बक्यौता भुक्तानी गर्ने	0						काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण कार्यको बक्यौता भुक्तानी गर्ने	अमित बज्राचार्य		मुख्य कार्यक्रम

काठमाडौं महानगरपालिका

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

क्र.स.	कार्यक्रम	खर्च संकेत	विनियोजित बजेट	क्रियाकलाप विभाजन	वडा	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	Category
1	नेपाल बज्रयान महाविहार लुम्बिनी परिसरमा पुर्व उत्तर तर्फ र पुर्व दक्षिण तर्फको कुनामा पोखरी निर्माण सहितको सुधार र सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघलाई अनुदान	25314	10000				1	1						मुख्य कार्यक्रम
40	मूर्त सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी डि.पी.आर. तयार गरीने योजनाको विवरण	31159	2000		0				2083-05-25	2083-05-28	योजना विनियोजन गरेको हुने	म.शा. प्र		मुख्य कार्यक्रम
				योजना विनियोजन गर्ने					2083-05-28	2083-05-30	लागत अनुमान र कार्य विवरण तयार प्रवेश दकाल			
				लागत अनुमान र कार्य विवरण तयार गर्ने					2083-05-30	2083-05-31	लागत अनुमान चेक जाँच गरेको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2083-05-31	2083-06-07	लागत अनुमान स्वीकृत गरेको हुने	वि. प्र.		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-06-07	2083-06-14	दर रेट माग गरेको हुने	प्रवेश दकाल		
				दर रेट माग गर्ने					2083-06-14	2083-06-17	दर रेट स्वीकृत गरेको हुने	वि. प्र.		
				दर रेट स्वीकृत गर्ने					2083-06-17	2083-08-31	परावशादातसंग संग सम्झौता तथा कार्यादेश दिने	प्रवेश दकाल		
				परावशादातसंग संग सम्झौता तथा कार्यादेश दिने					2083-08-31	2083-09-03	सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने			
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने					2083-09-03	2083-09-06	कार्य सम्पन्न गरेको हुने	प्रवेश दकाल		
				कार्य सम्पन्न गर्ने										
41	साँस्कृतिक सम्पदा र पर्यटन, महानगरको धन अन्तरगतको नागपोखरी देखि नक्सालसम्मको घरहरूको परम्परागत शैलीमा मोहडा परिवर्तन कार्य	31159	20000		1							रबिन्द्र रिजाल	बहुवर्षीय १० करोड	मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट)					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट तोकिएको)	सी.पी.सी. वाट		
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जाँच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				बोलपत्र आह्वान					2083-07-23	2083-08-07	बोलपत्र आह्वान भएको हुने	शरद आचार्य		
				मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन हुने					2083-08-07	2083-09-06	मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन भएको हुने	शरद आचार्य		
				आशयको सुचना प्रकाशित गर्ने					2083-09-06	2083-09-13	आशयको सुचना प्रकाशित भएको हुने	शरद आचार्य		
				सम्झौता र कार्यदिश					2083-09-14	2083-09-16	सम्झौता र कार्यदिश दिइएको हुने	वि.प्र.		
				कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि					2083-09-16	2083-10-31	कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि	वि.प्र.		
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने					2083-10-31	2083-12-15	सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने	वि.प्र.		
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने					2083-12-15	2084-02-13	आगामी आ.व मा बजेट क्रमागत	वि.प्र.		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने										
42	साँस्कृतिक सम्पदा र पर्यटन, महानगरको धन अन्तरगतको सत्य नारायण सतल तथा उत्खनन स्थलको संरक्षण	31159	20000		5							जीवन/ प्रवेश दकाल	बहुवर्षीय ६ करोड	मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट)					2083-05-01	2083-06-07	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट तोकिएको)	सी.पी.सी. वाट		
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2083-06-07	2083-06-14	लागत अनुमान चेक जाँच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-06-14	2083-06-30	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				बोलपत्र आह्वान					2083-06-30	2083-07-15	बोलपत्र आह्वान भएको हुने	शरद आचार्य		
				मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन हुने					2083-07-15	2083-08-14	मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन भएको हुने	शरद आचार्य		
				आशयको सुचना प्रकाशित गर्ने					2083-08-14	2083-08-21	आशयको सुचना प्रकाशित भएको हुने	शरद आचार्य		
				सम्झौता र कार्यदिश					2083-08-22	2083-08-24	सम्झौता र कार्यदिश दिइएको हुने	वि.प्र.		

काठमाडौं महानगरपालिका

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

क्र.स.	कार्यक्रम	खर्च संकेत	विनियोजित बजेट	क्रियाकलाप विभाजन	वडा	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	Category
1	नेपाल बज्रयान महाविहार लुम्बिनी परिसरमा पुर्व उत्तर तर्फ र पुर्व दक्षिण तर्फको कुनामा पोखरी निर्माण सहितको सुधार र सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघलाई अनुदान	25314	10000				1	1						0 मुख्य कार्यक्रम
				कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने					2083-08-24	2083-10-08	कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने	जायन/ प्रवेश दकाल	बिल उपलब्ध भएको हुने	
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने					2083-10-08	2083-11-22	सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने	जायन/ प्रवेश दकाल		
				हस्तक्षेप गरिने निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने					2083-11-22	2084-01-21	आगामी आ.व मा बजेट क्रमागत भएपछि निर्माण हुने प्रवेश	जायन/ प्रवेश दकाल		
43	साँस्कृतिक सम्पदा र पर्यटन, महानगरको धन अन्तरगतको पिंगला विहार पुनःनिर्माण तथा बिरन्द्र पुस्तकालय भवनको स्तरोन्नती	31159	20000		7								बहुवर्षीय ५ करोड	मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट)					2083-05-01	2083-06-15	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट तोकिएको)	सी.पी.सी. वाट		
				लागत अनुमान चेक जाच गर्ने					2083-06-15	2083-06-22	लागत अनुमान चेक जाच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-06-22	2083-07-08	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				बोलपत्र आह्वान					2083-07-08	2083-07-23	बोलपत्र आह्वान भएको हुने	शरद आचार्य		
				मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन हुने					2083-07-23	2083-08-22	मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन भएको हुने	शरद आचार्य		
				आशयको सूचना प्राकशित गर्ने					2083-08-22	2083-08-29	आशयको सूचना प्राकशित भएको हुने	शरद आचार्य		
				सम्झौता र कार्यदिश					2083-08-30	2083-09-01	सम्झौता र कार्यदिश दिईएको हुने	वि.प्र.		
				कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने					2083-09-01	2083-10-16	कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने	जायन/ प्रवेश दकाल	बिल उपलब्ध भएको हुने	
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने					2083-10-16	2083-11-30	सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने	जायन/ प्रवेश दकाल		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने					2083-11-30	2084-02-18	आगामी आ.व मा बजेट क्रमागत भएपछि निर्माण हुने प्रवेश	जायन/ प्रवेश दकाल		
44	साँस्कृतिक सम्पदा र पर्यटन, महानगरको धन अन्तरगतको स्वयम्भु महाचैत्य स्थान स्थित स्वयम्भू बही (ज्योतिर्किर्ति महाविहार) पुनः निर्माण गर्ने कार्य	31159	15000		15								बहुवर्षीय ८ करोड	मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट)					2083-05-01	2083-06-07	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट तोकिएको)	सी.पी.सी. वाट		
				लागत अनुमान चेक जाच गर्ने					2083-06-07	2083-06-14	लागत अनुमान चेक जाच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-06-14	2083-06-30	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				बोलपत्र आह्वान					2083-06-30	2083-07-15	बोलपत्र आह्वान भएको हुने	शरद आचार्य		
				मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन हुने					2083-07-15	2083-08-14	मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन भएको हुने	शरद आचार्य		
				आशयको सूचना प्राकशित गर्ने					2083-08-14	2083-08-21	आशयको सूचना प्राकशित भएको हुने	शरद आचार्य		
				सम्झौता र कार्यदिश					2083-08-22	2083-08-24	सम्झौता र कार्यदिश दिईएको हुने	वि.प्र.		
				कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने					2083-08-24	2083-10-23	कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने	जायन/ प्रवेश दकाल	बिल उपलब्ध भएको हुने	
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने					2083-10-23	2083-12-07	सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने	जायन/ प्रवेश दकाल		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने					2083-12-07	2084-02-05	आगामी आ.व मा बजेट क्रमागत भएपछि निर्माण हुने प्रवेश	जायन/ प्रवेश दकाल		
45	साँस्कृतिक सम्पदा र पर्यटन, महानगरको धन अन्तरगतको स्वयम्भु परिक्रमा (ग:चा) मार्ग सौन्दर्यिकरण	31159	7500		15							नरेन्द्र	0 मुख्य कार्यक्रम	

काठमाडौं महानगरपालिका

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

क्र.स.	कार्यक्रम	खर्च संकेत	विनियोजित वजेट	क्रियाकलाप विभाजन	वडा	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	Category
1	नेपाल बज्रयान महाविहार लुम्बिनी परिसरमा पुर्व उत्तर तर्फ र पुर्व दक्षिण तर्फको कुनामा पोखरी निर्माण सहितको सुधार र सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघलाई अनुदान	25314	10000				1	1						0 मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान तयार गर्ने					2083-04-25	2083-05-25	लागत अनुमान तयार भएको हुने	नरेन्द्र		
				लागत अनुमान चेक जाच गर्ने					2083-05-25	2083-06-01	लागत अनुमान चेक जाच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-06-01	2083-06-02	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2083-06-02	2083-06-09	लागत सहभागिता तोक्ने हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग विल					2083-06-09	2083-06-16	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिईएको हुने	कि.प्र.दिश		
				उपलब्ध गराउने					2083-06-16	2083-08-15	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग विल वनेको हुने	नरेन्द्र		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने					2083-08-15	2084-01-12	अन्तिम विल तथा कार्य सम्पादन पत्र पठाएको हुने	म.शा. प्र		
46	साँस्कृतिक सम्पदा र पर्यटन, महानगरको धन अन्तरगतको लखतिथमा गुरुयोजना बमोजिमको थप निर्माण कार्य	31159	20000		15							शरद आचार्य		0 मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट)					2083-05-01	2083-06-07	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट तोकिएको हुने)	सी.पी.सी. वाट		
				लागत अनुमान चेक जाच गर्ने					2083-06-07	2083-06-14	लागत अनुमान चेक जाच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-06-14	2083-06-30	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				बोलपत्र आह्वान					2083-06-30	2083-07-15	बोलपत्र आह्वान भएको हुने	शरद आचार्य		
				मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन हुने					2083-07-15	2083-08-14	मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन भएको हुने	म.शा. प्र		
				आशयको सूचना प्रकाशित गर्ने					2083-08-14	2083-08-21	आशयको सूचना प्रकाशित भएको हुने	शरद आचार्य		
				सम्झौता र कार्यदिश					2083-08-22	2083-08-24	सम्झौता र कार्यदिश दिईएको हुने	वि.प्र.		
				कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग विल उपलब्ध गराउने					2083-08-24	2083-12-22	कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग विल उपलब्ध गराउने	नरेन्द्र		
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग विल					2083-12-22	2084-02-05	सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग विल उपलब्ध गराउने	शरद आचार्य		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने					2084-02-05	2084-02-12	आगामी आ.व मा वजेट क्रमागत पत्र पठाएको हुने	म.शा. प्र		
47	साँस्कृतिक सम्पदा र पर्यटन, महानगरको धन अन्तरगतको आनन्दकुटी बिहार ध्यानकेन्द्र परिसरमा पर्खाल निर्माण	31159	10000		15							गणेश		0 मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान तयार गर्ने					2083-04-25	2083-05-25	लागत अनुमान तयार भएको हुने	गणेश		
				लागत अनुमान चेक जाच गर्ने					2083-05-25	2083-06-01	लागत अनुमान चेक जाच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-06-01	2083-06-02	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2083-06-02	2083-06-09	लागत सहभागिता तोक्ने हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग विल					2083-06-09	2083-06-16	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिईएको हुने	कि.प्र.दिश		
				उपलब्ध गराउने					2083-06-16	2083-10-14	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग विल वनेको हुने	नरेन्द्र		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने					2083-10-14	2084-01-12	अन्तिम विल तथा कार्य सम्पादन पत्र पठाएको हुने	म.शा. प्र		
48	साँस्कृतिक सम्पदा र पर्यटन, महानगरको धन अन्तरगतको रत्नकेतु महाविहार झुवा:वहालको महाबली गुठी आगन घर थप पुनः निर्माण	31159	5000		25							नरेन्द्र		0 मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान तयार गर्ने					2083-04-25	2083-05-25	लागत अनुमान तयार भएको हुने	नरेन्द्र		
				लागत अनुमान चेक जाच गर्ने					2083-05-25	2083-06-01	लागत अनुमान चेक जाच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-06-01	2083-06-02	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		

काठमाडौं महानगरपालिका

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

	कार्यक्रम	खर्च संकेत	विनियोजित वजेट	क्रियाकलाप विभाजन	वडा	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	Category	
1	नेपाल बज्रयान महाविहार लुम्बिनी परिसरमा पुर्व उत्तर तर्फ र पुर्व दक्षिण तर्फको कुनामा पोखरी निर्माण सहितको सुधार र सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघलाई अनुदान	25314	10000	लागत सहभागिता तोक्ने उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग विल उपलब्ध गराउने निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने			1	1		2083-06-02 2083-06-09 2083-06-16 2083-10-14	2083-06-09 2083-06-16 2083-10-14 2084-01-12	लागत सहभागिता तोकेको हुने उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग विल बनेको हुने अन्तिम विल तथा कार्य सम्पादन फर्माइनाएको हुने	श्रीमान प्रमुख कि.प्र.दिश दिइएको हुने रनिंग विल बनेको हुने फर्माइनाएको हुने	0 मुख्य कार्यक्रम	
49	साँस्कृतिक सम्पदा र पर्यटन, महानगरको धन अन्तरगतको जयबागेश्वरी देखि पशुपति गेट, भुवनेश्वरी हुँदै जयबागेश्वरी सम्म घरहरुको परम्परागत शैलीमा मोहडा परिवर्तन गर्ने कार्य	31159	20000	लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट) लागत अनुमान चेक जाच गर्ने लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने बोलपत्र आह्वान मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन हुने आशयको सूचना प्रकाशित गर्ने सम्झौता र कार्यदिश कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग विल उपलब्ध गराउने सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग विल उपलब्ध गराउने निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने	8					2083-05-01 2083-06-30 2083-07-07 2083-07-23 2083-08-07 2083-08-07 2083-09-06 2083-09-06 2083-09-14 2083-09-16 2083-11-15 2083-12-30 2083-12-30	2083-06-30 2083-07-07 2083-07-23 2083-08-07 2083-09-06 2083-09-13 2083-09-16 2083-11-15 2083-12-30 2084-02-28	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट तोकिएको हुने) लागत अनुमान चेक जाच भएको हुने लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने बोलपत्र आह्वान भएको हुने मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन भएको हुने आशयको सूचना प्रकाशित भएको हुने सम्झौता र कार्यदिश दिइएको हुने कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग विल उपलब्ध गराउने सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग विल उपलब्ध गराउने आगामी आ.व मा बजेट क्रमागत फर्माइनाउने	सी.पी.सी. वाट म.शा. प्र वि. प्र. शरद आचार्य रनिंग विल शरद आचार्य वि.प्र. जीवन प्रवेश दकाल वि.प्र. प्रवेश दकाल फर्माइनाउने	जीवन प्रवेश दकाल बहुवर्षीय १० करोड	मुख्य कार्यक्रम
50	साँस्कृतिक सम्पदा र पर्यटन, महानगरको धन अन्तरगतको कल्याणी मन्दिर भर्मात सम्भार तथा परिसर सुधार	31159	5000	लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट) लागत अनुमान चेक जाच गर्ने लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने लागत सहभागिता तोक्ने उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग विल उपलब्ध गराउने निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने	31					2083-05-01 2083-06-30 2083-07-07 2083-07-23 2083-07-30 2083-08-06 2083-10-05 2083-10-05	2083-06-30 2083-07-07 2083-07-23 2083-07-30 2083-08-06 2083-10-05 2084-02-02	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट तोकिएको हुने) लागत अनुमान चेक जाच भएको हुने लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने लागत सहभागिता तोकेको हुने उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग विल बनेको हुने अन्तिम विल तथा कार्य सम्पादन फर्माइनाएको हुने	सी.पी.सी. वाट म.शा. प्र वि. प्र. श्रीमान प्रमुख कि.प्र.दिश दिइएको हुने रनिंग विल बनेको हुने फर्माइनाएको हुने	0 मुख्य कार्यक्रम	
51	सवैको चाहना, दुर्गंधारा, हिटी र पोखरीको पुनर्स्थापना अन्तरगतको सोराहिती तथा परिसर सुधार	31159	1000	लागत अनुमान तयार गर्ने लागत अनुमान चेक जाच गर्ने लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने लागत सहभागिता तोक्ने		1			2083-05-01 2083-06-30 2083-07-07 2083-07-23	2083-06-30 2083-07-07 2083-07-23 2083-07-30	लागत अनुमान तयार हुने लागत अनुमान चेक जाच भएको हुने लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने लागत सहभागिता तोकेको हुने	गणेश गणेश म.शा. प्र वि. प्र. श्रीमान प्रमुख	0 मुख्य कार्यक्रम		

काठमाडौं महानगरपालिका

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

क्र.सं.	कार्यक्रम	खर्च संकेत	विनियोजित वजेट	क्रियाकलाप विभाजन	वडा	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	Category
1	नेपाल बज्रयान महाविहार लुम्बिनी परिसरमा पुर्व उत्तर तर्फ र पुर्व दक्षिण तर्फको कुनामा पोखरी निर्माण सहितको सुधार र सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघलाई अनुदान	25314	10000				1	1						मुख्य कार्यक्रम
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2083-07-30	2083-08-06	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने			
				सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिग विल					2083-08-06	2083-10-05	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिग विल बनेको हुने			
				उपलब्ध गराउने					2083-10-05	2084-02-02	अन्तिम विल तथा कार्य सम्पादन पत्रको बनेको हुने			
52	सवैको चाहना, दुर्गंधारा, हिटी र पोखरीको पुनर्स्थापना अन्तरगतको ओमनगर पोखरी मर्मत/निर्माण कार्य	31159	10000		9							सन्तोष		मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान तयार गर्ने					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने	गणेश		
				लागत अनुमान चेक जांच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जांच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2083-07-23	2083-07-30	लागत सहभागिता तोकेको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2083-07-30	2083-08-06	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने			
				सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिग विल					2083-08-06	2083-10-05	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिग विल बनेको हुने			
				उपलब्ध गराउने					2083-10-05	2084-02-02	अन्तिम विल तथा कार्य सम्पादन पत्रको बनेको हुने			
53	सवैको चाहना, दुर्गंधारा, हिटी र पोखरीको पुनर्स्थापना अन्तरगतको अजिमा पोखरी मर्मत/निर्माण कार्य	31159	10000		15							जीवन/प्रवेश ढकाल		मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान तयार गर्ने					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने	गणेश		
				लागत अनुमान चेक जांच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जांच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2083-07-23	2083-07-30	लागत सहभागिता तोकेको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2083-07-30	2083-08-06	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने			
				सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिग विल					2083-08-06	2083-10-05	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिग विल बनेको हुने			
				उपलब्ध गराउने					2083-10-05	2084-02-02	अन्तिम विल तथा कार्य सम्पादन पत्रको बनेको हुने			
54	सवैको चाहना, दुर्गंधारा, हिटी र पोखरीको पुनर्स्थापना अन्तरगतको भगवानपाउ स्थित पलेस्वाँ पुखू मर्मत/निर्माण कार्य	31159	10000		15							प्रवेश ढकाल		मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट)					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट तोकिएको)	सी.पी.सी. वाट		
				लागत अनुमान चेक जांच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जांच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2083-07-23	2083-07-30	लागत सहभागिता तोकेको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2083-07-30	2083-08-06	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने			
				सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिग विल					2083-08-06	2083-10-05	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिग विल बनेको हुने			
				उपलब्ध गराउने					2083-10-05	2084-02-02	अन्तिम विल तथा कार्य सम्पादन पत्रको बनेको हुने			
55	सवैको चाहना, दुर्गंधारा, हिटी र पोखरीको पुनर्स्थापना अन्तरगतको न्हुलापाखा दुर्गंधारा पुनः निर्माण तथा जिर्णोदवार गर्ने र सो परिसरमा पाटि निर्माण कार्य	31159	10000		15							सन्तोष		मुख्य कार्यक्रम

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

क्र.सं.	कार्यक्रम	खर्च संकेत	विनियोजित वजेट	क्रियाकलाप विभाजन	वडा	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	Category
1	नेपाल बज्रयान महाविहार लुम्बिनी परिसरमा पुर्व उत्तर तर्फ र पुर्व दक्षिण तर्फको कुनामा पोखरी निर्माण सहितको सुधार र सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघलाई अनुदान	25314	10000				1	1						0 मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान तयार गर्ने					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने	विभागबाट तोकिएको		
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जाँच भएको हुने	मु.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2083-07-23	2083-07-30	लागत सहभागिता तोकिएको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2083-07-30	2083-08-06	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने	विभागाध्यक्ष		
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल					2083-08-06	2083-10-05	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग बिल बनेको हुने	विभागबाट तोकिएको		
				उपलब्ध गराउने					2083-10-05	2084-02-02	अन्तिम बिल तथा कार्य सम्पादन पारमर्शदाताबाट	विभागबाट तोकिएको		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने										
56	सवैको चाहना, दुर्गंधारा, हिटी र पोखरीको पुनर्स्थापना अन्तरगतको सध्दिचरण मार्ग स्थित दुङ्गेधारा वरीपरीको करीव ५ आना जग्गा निशुल्क प्राप्तिका लागि दाताले ब्यहोर्ने शुल्कको लागि अनुदान	25315	2000	अनुदान दिने कार्य	15						अनुदान दिइएको हुने			0 मुख्य कार्यक्रम
57	सवैको चाहना, दुर्गंधारा, हिटी र पोखरीको पुनर्स्थापना अन्तरगतको ज्ञान धारा पुनःनिर्माण तथा परिसर सुधार कार्य	31159	5000		30									0 मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान तयार गर्ने					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने	परामर्शदाताबाट		
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जाँच भएको हुने	मु.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2083-07-23	2083-07-30	लागत सहभागिता तोकिएको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2083-07-30	2083-08-06	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने	विभागबाट तोकिएको		
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल					2083-08-06	2083-10-05	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग बिल बनेको हुने	विभागबाट तोकिएको		
				उपलब्ध गराउने										
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने					2083-10-05	2084-02-02	अन्तिम बिल तथा कार्य सम्पादन पारमर्शदाताबाट	विभागबाट तोकिएको		
58	सवैको चाहना, दुर्गंधारा, हिटी र पोखरीको पुनर्स्थापना अन्तरगतको वडा ३१ अन्तर्गतका दुर्गंधारा मर्मत सम्भार तथा उत्खनन गर्ने कार्य	31159	10000		31									0 मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान तयार गर्ने					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने	परामर्शदाताबाट		
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जाँच भएको हुने	मु.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2083-07-23	2083-07-30	लागत सहभागिता तोकिएको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2083-07-30	2083-08-06	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने	विभागबाट तोकिएको		
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल					2083-08-06	2083-10-05	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग बिल बनेको हुने	विभागबाट तोकिएको		
				उपलब्ध गराउने										
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने					2083-10-05	2084-02-02	अन्तिम बिल तथा कार्य सम्पादन पारमर्शदाताबाट	विभागबाट तोकिएको		

काठमाडौं महानगरपालिका

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

क्र.स.	कार्यक्रम	खर्च संकेत	विनियोजित बजेट	क्रियाकलाप विभाजन	वडा	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	Category
1	नेपाल बज्रयान महाविहार लुम्बिनी परिसरमा पुर्व उत्तर तर्फ र पुर्व दक्षिण तर्फको कुनामा पोखरी निर्माण सहितको सुधार र सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघलाई अनुदान	25314	10000				1	1						0 मुख्य कार्यक्रम
59	सवैको चाहना, दुर्गेधारा, हिटी र पोखरीको पुनर्स्थापना अन्तरगतको दुर्गेधाराहरुको स्रोत तथा निकास सम्बन्धि कार्य	31159	6000		0									0 मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान तयार गर्ने					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने	परामर्शदाताबाट		
				लागत अनुमान चेक जाच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जाच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2083-07-23	2083-07-30	लागत सहभागिता तोकेको हुने	थीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2083-07-30	2083-08-06	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने	विभागाध्यक्ष		
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिग विल उपलब्ध गराउने					2083-08-06	2083-10-05	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिग विल वनेको हुने	विभागाध्यक्ष		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने					2083-10-05	2084-02-02	अन्तिम विल तथा कार्य सम्पादन पारमर्श वनेको हुने	विभागाध्यक्ष		
60	सवैको चाहना, दुर्गेधारा, हिटी र पोखरीको पुनर्स्थापना अन्तरगतको धरहरा स्थित सुन्धारा श्रोत तथा निकास पुनर्निर्माण कार्य	31159	14000		0								प्रवेश ढकाल	बहुवर्षीय २.८ करोड मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान तयार गर्ने					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने	परामर्शदाताबाट		
				लागत अनुमान चेक जाच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जाच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				बोलपत्र आह्वान					2083-07-23	2083-08-07	बोलपत्र आह्वान भएको हुने	शरद आचार्य		
				मुल्यांकन समिति बाट मुल्यांकन हुने					2083-08-07	2083-09-06	मुल्यांकन समिति बाट मुल्यांकन भएको हुने	शरद आचार्य		
				आशयको सुचना प्राकाशित गर्ने					2083-09-06	2083-09-13	आशयको सुचना प्राकाशित भएको हुने	शरद आचार्य		
				सम्झौता र कार्यदिश					2083-09-13	2083-09-16	सम्झौता र कार्यदिश दिइएको हुने	वि.प्र.		
				कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिग विल उपलब्ध गराउने					2083-09-16	2083-11-15	कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिग विल उपलब्ध भएको हुने	वि.प्र.		
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिग विल उपलब्ध गराउने					2083-11-15	2083-12-30	सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिग विल उपलब्ध भएको हुने	वि.प्र.		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने					2083-12-30	2084-02-28	आगामी आ.व मा बजेट क्रमागत भएपछि हुने	प्रवेश ढकाल		
61	सवैको चाहना, दुर्गेधारा, हिटी र पोखरीको पुनर्स्थापना अन्तरगतको दुर्गेधारा श्रोत तथा निकास कार्यकोलागि बिषयगत बिज्ञ सेवा तथा परामर्श	22411	1000		0									0 मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान तयार गर्ने					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने	विभागाध्यक्ष		
				लागत अनुमान चेक जाच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जाच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2083-07-23	2083-07-30	लागत सहभागिता तोकेको हुने	थीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2083-07-30	2083-08-06	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने	विभागाध्यक्ष		
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिग विल उपलब्ध गराउने					2083-08-06	2083-10-05	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिग विल वनेको हुने	विभागाध्यक्ष		

काठमाडौं महानगरपालिका

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

क्र.स.	कार्यक्रम	खर्च संकेत	विनियोजित वजेट	क्रियाकलाप विभाजन	वडा	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	Category
1	नेपाल बज्रयान महाविहार लुम्बिनी परिसरमा पुर्व उत्तर तर्फ र पुर्व दक्षिण तर्फको कुनामा पोखरी निर्माण सहितको सुधार र सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघलाई अनुदान	25314	10000				1	1						मुख्य कार्यक्रम
62	सवैको चाहना, दुर्गंधारा, हिटी र पोखरीको पुनर्स्थापना अन्तरगतको दुर्गंधारा पुन निर्माण/जिर्णोदवार को DPR तयार गर्ने कार्य	31159	500	निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने	0				2083-10-05	2084-02-02	अन्तिम विल तथा कार्य सम्पादन	विभागबाट फारम बनाएको हुने तोकिएको		मुख्य कार्यक्रम
63	सवैको चाहना, दुर्गंधारा, हिटी र पोखरीको पुनर्स्थापना अन्तरगतको का.म.पा. का विभिन्न वडाहरु अन्तर्गत दुर्गंधारा तथा पोखरीहरुको मर्मत, सम्भार तथा पुनर्स्थापना कार्य	31159	10000	योजना विनियोजन गर्ने	0				2083-05-25	2083-05-28	योजना विनियोजन गरेको हुने	म.शा. प्र		मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान तयार गर्ने					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने	परामर्शदाताबाट		
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जाँच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				दर रेट माग गर्ने					2083-07-23	2083-07-30	दर रेट माग गरेको हुने	प्रवेश ढकाल		
				दर रेट स्वीकृत गर्ने					2083-07-30	2083-08-02	दर रेट स्वीकृत गरेको हुने	वि. प्र.		
				परामर्शदातासँग सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2083-08-02	2083-10-16	परामर्शदातासँग सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने	प्रवेश ढकाल		
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने					2083-10-16	2083-10-19	सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने	प्रवेश ढकाल		
				कार्य सम्पन्न गर्ने					2083-10-19	2083-10-22	कार्य सम्पन्न गरेको हुने	प्रवेश ढकाल		
64	सवैको चाहना, दुर्गंधारा, हिटी र पोखरीको पुनर्स्थापना अन्तरगतको परामर्श सेवा खरिद	22411	500	योजना विनियोजन गर्ने	0				2083-05-25	2083-05-28	योजना विनियोजन गरेको हुने	म.शा. प्र		मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान तयार गर्ने					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने	परामर्शदाताबाट		
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जाँच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2083-07-23	2083-07-30	लागत सहभागिता तोकेको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2083-07-30	2083-08-06	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने	किष्कादिश दिइएको हुने		
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने					2083-08-06	2083-10-05	सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने	विभागबाट फारम बनाएको हुने तोकिएको		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने					2083-10-05	2084-02-02	अन्तिम विल तथा कार्य सम्पादन	विभागबाट फारम बनाएको हुने तोकिएको		
				योजना विनियोजन गर्ने					2083-05-25	2083-05-28	योजना विनियोजन गरेको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान र कार्य विवरण तयार गर्ने					2083-05-28	2083-05-30	लागत अनुमान र कार्य विवरण तयार हुने	प्रवेश ढकाल		
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2083-05-30	2083-05-31	लागत अनुमान चेक जाँच गरेको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-05-31	2083-06-07	लागत अनुमान स्वीकृत गरेको हुने	वि. प्र.		
				दर रेट माग गर्ने					2083-06-07	2083-06-14	दर रेट माग गरेको हुने	विभागबाट तोकिएको		
				दर रेट स्वीकृत गर्ने					2083-06-14	2083-06-17	दर रेट स्वीकृत गरेको हुने	वि. प्र.		

काठमाडौं महानगरपालिका

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

क्र.स.	कार्यक्रम	खर्च संकेत	विनियोजित वजेट	क्रियाकलाप विभाजन	वडा	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	Category
1	नेपाल बज्रयान महाविहार लुम्बिनी परिसरमा पुर्व उत्तर तर्फ र पुर्व दक्षिण तर्फको कुनामा पोखरी निर्माण सहितको सुधार र सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघलाई अनुदान	25314	10000				1	1						0 मुख्य कार्यक्रम
				परामशदातासंग सँग सम्झौता तथा कार्यदेश दिने					2083-06-17	2083-08-31	परामशदातासंग सँग सम्झौता तथा कार्यदेश	विभागबाट कार्यदेश तोकिएको		
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने					2083-08-31	2083-09-03	सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग तोकिएको	विभागबाट तोकिएको		
65	२० र २४ वडाको विश्व सम्पदा अभिलेखीकरण कार्यको लागि प्रचीन स्मारक संरक्षण अध्ययन समाजलाई अनुदान	25314	2500		0							निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		0 मुख्य कार्यक्रम
66	नेपाल भाषा विषयको अनलाइन शैक्षिक भिडियो निर्माण	22522	1500		0							निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		0 मुख्य कार्यक्रम
67	धुनिवेशि ३ धादिङ्ग स्थित तुलसी चौर देखि त्रिकुटेश्वर महादेव मन्दिरसम्म सडक पिच कार्यको लागि अनुदान	25315	5000	धुनिवेशि ३ धादिङ्ग स्थित तुलसी चौर देखि त्रिकुटेश्वर महादेव मन्दिरसम्म सडक पिच कार्यको लागि अनुदान दिने कार्य	0						धुनिवेशि ३ धादिङ्ग स्थित तुलसी चौर देखि त्रिकुटेश्वर महादेव मन्दिरसम्म सडक पिच कार्यको लागि अनुदान दिने कार्य	विभागबाट तोकिएको प्राविधिक		0 मुख्य कार्यक्रम
68	६ वडा स्थित शेर्पा सेवा केन्द्र धर्मशाला निर्माण अनुदान	25314	10000		6							गौरव श्रेष्ठ		0 मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान तयार गर्ने (समितिले तोकिएको प्राविधिकबाट)					2082-07-01	2082-07-31	लागत अनुमान तयार भएको हुने (समितिले तोकिएको प्राविधिकबाट)	अनुदान मोडेलमा समिति / संस्था बाट तोकिएको प्राविधिक जिम्मेवार हुने		
				लागत अनुमान चेक जांच गर्ने					2082-07-31	2082-08-07	लागत अनुमान चेक जांच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2082-08-07	2082-08-08	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र. / प्र.प्र. अ.		
				अनुदान सम्झौता र कार्यदेश दिने					2082-08-08	2082-08-15	अनुदान सम्झौता र कार्यदेश दिइएको	विभागबाट वाट तोकिएको		
				कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि अन्तिम किस्ता उपलब्ध गराउने					2082-08-15	2083-02-11	कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि अन्तिम किस्ता उपलब्ध गराउने	विभागबाट वाट तोकिएको		
				निर्माण कार्य सम्पन्न					2083-02-11	2083-02-18	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हुने	अमित बडाचार्य		
69	६ वडा स्थित बज्रयोगिनी ध्यान केन्द्र गुम्बा निर्माण कार्य	25314	5000		6							गौरव श्रेष्ठ		0 मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान तयार गर्ने					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने	गणेश		
				लागत अनुमान चेक जांच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जांच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोकने					2083-07-23	2083-07-30	लागत सहभागिता तोकिएको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदेश दिने					2083-07-30	2083-08-06	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदेश दिइएको हुने	विभागबाट वाट तोकिएको		
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने					2083-08-06	2083-10-05	सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने	विभागबाट वाट तोकिएको		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने					2083-10-05	2084-02-02	अन्तिम बिल तथा कार्य सम्पादन पठाइएको हुने	गौरव श्रेष्ठ		
70	६ वडा स्थित बुद्ध सेवा समाज भवन फिनिशिंग कार्य	25314	5000		6							गौरव श्रेष्ठ		0 मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान तयार गर्ने					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने	गणेश		
				लागत अनुमान चेक जांच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जांच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		

काठमाडौं महानगरपालिका

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

क्र.स.	कार्यक्रम	खर्च संकेत	विनियोजित वजेट	क्रियाकलाप विभाजन	वडा	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	Category
1	नेपाल बज्रयान महाविहार लुम्बिनी परिसरमा पुर्व उत्तर तर्फ र पुर्व दक्षिण तर्फको कुनामा पोखरी निर्माण सहितको सुधार र सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघलाई अनुदान	25314	10000				1	1						0 मुख्य कार्यक्रम
				लागत सहभागिता तोक्ने					2083-07-23	2083-07-30	लागत सहभागिता तोक्नेको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल					2083-07-30	2083-08-06	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने	वि. प्र.		
				उपलब्ध गराउने					2083-08-06	2083-10-05	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग बिल बनेको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने					2083-10-05	2084-02-02	अन्तिम बिल तथा कार्य सम्पादन फाईल बनेको हुने	वि. प्र.		
71	१३ वडा स्थित सन्तोषी माता मन्दिर निर्माण अनुदान	25314	2000		13									0 मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट)					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट तोकिएको)	सी.पी.सी. वाट		
				लागत अनुमान चेक जाच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जाच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2083-07-23	2083-07-30	लागत सहभागिता तोक्नेको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल					2083-07-30	2083-08-06	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने	वि. प्र.		
				उपलब्ध गराउने					2083-08-06	2083-10-05	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग बिल बनेको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने					2083-10-05	2084-02-02	अन्तिम बिल तथा कार्य सम्पादन फाईल बनेको हुने	वि. प्र.		
72	बहा: पुजा कार्यक्रम सञ्चालन अनुदान	25314	2500		0							निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		0 मुख्य कार्यक्रम
73	धर्मपथ महोत्सव सञ्चालन	22522	500		23							निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		0 मुख्य कार्यक्रम
74	१९ वडा ग्वाहाली पुचः संगको सहकार्यमा स्थानीय नेवार समुदायको मौसमी र साँस्कृतिक परिकार सम्बन्धी तालीम	22512	800		0							निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		0 मुख्य कार्यक्रम
75	महाकवि सिध्दीदास महाजुको १५९ जन्मजयन्ती कार्यक्रमको लागि सहयोग	25315	500		0							निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		0 मुख्य कार्यक्रम
76	फाईट फर लाइफ नेपालसंगको सहकार्यमा मिस नेवा कार्यक्रम सञ्चालन	25315	500		0							निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		0 मुख्य कार्यक्रम
77	बहा: बही क्षेत्रलाई परम्परागत पौराणिक स्थलका रुपमा आभास दिनेगरी रुपान्तरण गर्ने कार्य	22522	1000		0									0 मुख्य कार्यक्रम
				योजना विनियोजन गर्ने					2083-05-25	2083-05-28	योजना विनियोजन गरेको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान र कार्य विवरण तयार गर्ने					2083-05-28	2083-05-30	लागत अनुमान र कार्य विवरण तयार भएको हुने	प्रवेश ढकाल		
				लागत अनुमान चेक जाच गर्ने					2083-05-30	2083-05-31	लागत अनुमान चेक जाच गरेको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-05-31	2083-06-07	लागत अनुमान स्वीकृत गरेको हुने	वि. प्र.		
				दर रेट माग गर्ने					2083-06-07	2083-06-14	दर रेट माग गरेको हुने	प्रवेश ढकाल		
				दर रेट स्वीकृत गर्ने					2083-06-14	2083-06-17	दर रेट स्वीकृत गरेको हुने	वि. प्र.		
				पराम्भशदातासँग सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2083-06-17	2083-08-31	पराम्भशदातासँग सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने	वि. प्र.		
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने					2083-08-31	2083-09-03	सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल बनेको हुने	वि. प्र.		
				कार्य सम्पन्न गर्ने					2083-09-03	2083-09-06	कार्य सम्पन्न गरेको हुने	वि. प्र.		

काठमाडौं महानगरपालिका

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

क्र.स.	कार्यक्रम	खर्च संकेत	विनियोजित वजेट	क्रियाकलाप विभाजन	वडा	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	Category
1	नेपाल बज्रयान महाविहार लुम्बिनी परिसरमा पूर्व उत्तर तर्फ र पूर्व दक्षिण तर्फको कुनामा पोखरी निर्माण सहितको सुधार र सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघलाई अनुदान	25314	10000				1	1						मुख्य कार्यक्रम
78	तारकेश्वर 3 स्थित भुवनेश्वरी मन्दिर परिसर सुधार कार्य		5000											
				लागत अनुमान तयार गर्ने					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने	तोकिएको प्राविधिक		
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जाँच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2083-07-23	2083-07-30	लागत सहभागिता तोकेको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2083-07-30	2083-08-06	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने	कि.प्र.दिश		
				सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग बिल					2083-08-06	2083-10-05	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग बिल	कि.प्र.दिश		
				उपलब्ध गराउने										
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने					2083-10-05	2084-02-02	अन्तिम बिल तथा कार्य सम्पादन फारम जमा भएको हुने	कि.प्र.दिश		
79	सार्क म्युजिक फाउण्डेशनसंगको सहकार्यमा सांस्कृतिक अनुसन्धानात्मक कार्य	25315	1000			0						निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		मुख्य कार्यक्रम
80	सुचन्दा गृही घर थप निर्माण कार्य	31159	2000			6						गौरव श्रेष्ठ		मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. बाट)					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. बाट)	गौरव श्रेष्ठ		
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जाँच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				दररेट आह्वान					2083-07-23	2083-07-30	दररेट आह्वान भएको हुने	शरद आचार्य		
				दररेट मुल्यांकन हुने					2083-07-30	2083-08-02	मुल्यांकन समिति बाट मुल्यांकन भएको हुने	कि.प्र.दिश		
				आशयको सूचना प्रकाशित गर्ने					2083-08-02	2083-08-09	आशयको सूचना प्रकाशित भएको हुने	शरद आचार्य		
				सम्झौता र कार्यदिश					2083-08-10	2083-08-12	सम्झौता र कार्यदिश दिइएको हुने	वि.प्र.		
				कार्य सुरु र सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि					2083-08-12	2083-10-11	कार्य सुरु र सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग बिल	कि.प्र.दिश		
				रनिंग बिल जमापद गराउने										
				सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग बिल					2083-10-11	2083-11-25	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग बिल	कि.प्र.दिश		
				उपलब्ध गराउने										
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने					2083-11-25	2084-01-24	आगामी आ. मा वजेट क्रमागत भएपछि	गौरव श्रेष्ठ		
				कार्यदिश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने		15		1	5000	2083-04-01	2083-05-22	कार्यदिश अनुसार कार्य सम्पन्न भएको हुने	गौरव श्रेष्ठ	
81	बाह्रवर्ष मेलाको लागि श्री नित्यनाथ दुरुगुथि न्हयमून्हयत्वा मुसुबहा: लाई अनुदान	25314	500			12						निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		मुख्य कार्यक्रम
82	माउन्ट एभरेष्ट क्लब संगै रहेको महादेव मन्दिर पुर्निर्माण कार्य	31159	5000			14								मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. बाट)					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. बाट)	सी.पी.सी. बाट		
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जाँच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2083-07-23	2083-07-30	लागत सहभागिता तोकेको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2083-07-30	2083-08-06	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने	कि.प्र.दिश		
				सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग बिल					2083-08-06	2083-10-05	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग बिल	कि.प्र.दिश		
				उपलब्ध गराउने										
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने					2083-10-05	2084-02-02	अन्तिम बिल तथा कार्य सम्पादन फारम जमा भएको हुने	कि.प्र.दिश		
83	धुम्बाराही मन्दिर तथा परिसर सुधार कार्यहरू	31159	8100			4		8100						गौरव क्रमागत

काठमाडौं महानगरपालिका

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

क्र.स.	कार्यक्रम	खर्च संकेत	विनियोजित वजेट	क्रियाकलाप विभाजन	वडा	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	Category
1	नेपाल बज्रयान महाविहार लुम्बिनी परिसरमा पूर्व उत्तर तर्फ र पूर्व दक्षिण तर्फको कुनामा पोखरी निर्माण सहितको सुधार र सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघलाई अनुदान	25314	10000				1	1						मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. बाट)					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. बाट तोकिएको प्राविधिक	सी.पी.सी. बाट		
				लागत अनुमान चेक जाँच भएको हुने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जाँच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2083-07-23	2083-07-30	लागत सहभागिता तोकिएको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति संग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2083-07-30	2083-08-06	उपभोक्ता समिति संग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने	कि.प्र.दिश		
				सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग विल					2083-08-06	2083-10-05	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग विल दिइएको हुने	रनिंग विल		
				उपलब्ध गराउने					2083-10-05	2084-02-02	अन्तिम विल तथा कार्य सम्पादन पत्र दिइएको हुने	फ.प्र.दिश		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने										गौरव क्रमागत
84	संखुपाक परिसर भित्रको शिव मन्दिर पुनर्निर्माण कार्य	31159	6000		4			6000						
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. बाट)					2083-05-02	2083-07-01	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. बाट तोकिएको प्राविधिक	सी.पी.सी. बाट		
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2083-07-01	2083-07-08	लागत अनुमान चेक जाँच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-08	2083-07-24	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2083-07-24	2083-07-31	लागत सहभागिता तोकिएको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति संग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2083-07-31	2083-08-07	उपभोक्ता समिति संग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने	कि.प्र.दिश		
				सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग विल					2083-08-07	2083-10-06	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग विल दिइएको हुने	रनिंग विल		
				उपलब्ध गराउने					2083-10-06	2084-02-03	अन्तिम विल तथा कार्य सम्पादन पत्र दिइएको हुने	फ.प्र.दिश		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने										गौरव क्रमागत
85	कृष्ण मन्दिर देखि भव कुँ त्वासम्मका घरका अगाडिको मोहडा परम्परागत शैलीमा पुनः निर्माण	31159	90000	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	5			90000	2083-04-01	2083-08-20	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि श्रेष्ठ	सन्तोष श्रेष्ठ	बहुवर्षीय १० करोडको योजना	गौरव क्रमागत
86	धर्मशाला अगाडी नित्य-क्रिया स्थान (ढिकुरो) निर्माण	31159	7500		6			7500	2083-04-01	2083-11-20	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि श्रेष्ठ	सन्तोष श्रेष्ठ		गौरव क्रमागत
87	सेतोढोका देखि जयबागेस्वरी सम्मको अगाडिको मोहडा परम्परागत शैलीमा पुनः निर्माण	31159	65000		8			65000	2083-04-01	2083-08-05	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि श्रेष्ठ	प्रवेश डकाल	बहुवर्षीय १५ करोड	गौरव क्रमागत
88	भद्रकाली मन्दिर परिसरमा भएका संरचनाहरूको पुनःनिर्माण गर्ने कार्य	31159	150000		11			150000	2083-04-01	2084-03-03	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि श्रेष्ठ	सन्तोष श्रेष्ठ	बहुवर्षीय ४३ करोडको योजनाको यस वर्षको लागि	गौरव क्रमागत
89	राम मन्दिर प्रवेश द्वार, पर्खाल निर्माण तथा परिसर सुधार	31159	7000	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएको हुने	11			7000	2083-04-01	2083-12-20	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि श्रेष्ठ	सन्तोष श्रेष्ठ		गौरव क्रमागत
90	मणिसम महाविहार र बुधदवारी दिपंकर बुध्द मन्दिर पुन निर्माण कार्य	31159	25000	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	12			25000	2083-04-01	2084-01-15	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि श्रेष्ठ	शरद आचार्य	बहुवर्षीय ३ करोड	गौरव क्रमागत
91	बौद्ध राधाकृष्ण मन्दिर परिसर तथा अन्य निर्माण कार्य	31159	7500		14			7500	2083-04-01	2083-11-20	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि श्रेष्ठ	सन्तोष श्रेष्ठ		गौरव क्रमागत
92	खड्का गाउँ गणेश मन्दिर पुनः निर्माण तथा सुधार	31159	7500		14			7500	2083-04-01	2083-11-20	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि श्रेष्ठ	सन्तोष श्रेष्ठ		गौरव क्रमागत
93	भुवनेश्वरी महादेव मन्दिर पुनः निर्माण तथा परिसर सुधार कार्य	31159	10000		14			10000	2083-05-25	2084-02-19	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि श्रेष्ठ	शरद आचार्य	बहुवर्षीय ५ करोड	गौरव क्रमागत

काठमाडौं महानगरपालिका

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

क्र.स.	कार्यक्रम	खर्च संकेत	विनियोजित बजेट	क्रियाकलाप विभाजन	वडा	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	Category
1	नेपाल बज्रयान महाविहार लुम्बिनी परिसरमा पुर्व उत्तर तर्फ र पुर्व दक्षिण तर्फको कुनामा पोखरी निर्माण सहितको सुधार र सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघलाई अनुदान	25314	10000				1	1						मुख्य कार्यक्रम
94	स्वयम्भु भगवानपाऊ देखि डल्लु पुल सम्म घरको अगाडिको मोहडा परम्परागत शैलीमा पुनःनिर्माण	31159	10000		15			10000	2083-04-01				बहुवर्षीय १० करोड	गौरव क्रमागत
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट)					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट तोकिएको)	सी.पी.सी. वाट		
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जाँच भएको हुने	मु.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				बोलपत्र आह्वान					2083-07-23	2083-08-07	बोलपत्र आह्वान भएको हुने	शरद आचार्य		
				मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन हुने					2083-08-07	2083-09-06	मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन भएको हुने	शरद आचार्य		
				आशयको सुचना प्राकशित गर्ने					2083-09-06	2083-09-13	आशयको सुचना प्राकशित भएको हुने	शरद आचार्य		
				सम्झौता र कार्यदिश					2083-09-14	2083-09-16	सम्झौता र कार्यदिश दिइएको हुने	वि. प्र.		
				कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि					2083-09-16	2083-11-15	कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि	शरद आचार्य		
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग विल					2083-11-15	2083-12-30	सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग विल	शरद आचार्य		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने					2083-12-30	2084-02-28	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हुने	शरद आचार्य		
95	किमडोल स्थित वैदिक शिक्षा भवन निर्माण फिनिशिंग कार्य	31159	5000	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	15		1	5000	2083-04-01	2083-05-22	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएको हुने	जीवन पौडेल		गौरव क्रमागत
96	आनन्दकुटी बजार परिसरमा सिटी निर्माण तथा परिसर सुधार कार्य	31159	5700	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	15			5700	2083-05-15	2084-02-05	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएको हुने	जीवन पौडेल		गौरव क्रमागत
97	भुईँखेल सतल पुनः निर्माण	31159	8000	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	15		1	8000	2083-04-01	2083-05-25	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएको हुने	रुपा डंगोल / रेस्मा दयाल	बहुवर्षीय ३ करोड	गौरव क्रमागत
98	वनस्थली स्थित भुवनेश्वर मन्दिरमा भौतिक निर्माण कार्य	31159	8000	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	16			8000	2083-05-15	2084-01-10	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएको हुने	शरद आचार्य	new	गौरव क्रमागत
99	भिकेट्टीटोल स्थित गौरीशंकर मन्दिर परिसरमा भौतिक निर्माण गर्ने कार्य	31159	6000	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	16			6000	2083-05-15	2084-01-10	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएको हुने	शरद आचार्य		गौरव क्रमागत
100	शितलामाई मन्दिर भजन मण्डल निर्माण तथा परिसर सुधार	31159	6000	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	16			6000	2083-04-01	2083-07-10	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएको हुने	जीवन पौडेल		गौरव क्रमागत
101	वाक बज्र छैं र यत्मा छैं निर्माण कार्य क्वा बहाः	31159	4000	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	17			4000	2083-04-01	2083-07-10	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएको हुने	शरद आचार्य		गौरव क्रमागत
102	तब्ब भिन्ड्यो त्वा गुठि घर थप निर्माण	31159	2600	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	20			2600	2083-04-01	2083-07-10	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएको हुने	शरद आचार्य		गौरव क्रमागत
103	डुम्वहाल संग्रहालय विकास कार्य	31159	9000	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	24			9000	2083-04-01	2083-11-20	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएको हुने	शरद आचार्य		गौरव क्रमागत
104	रत्नकेतु महाविहार इवाःवहालको महाबली गुठी आगन घर थप पुनः निर्माण	31159	7600	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	25			7600	2083-04-01	2083-09-29	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएको हुने	शरद आचार्य		गौरव क्रमागत
105	नरेफाटगणेश मन्दिर संगै ढुंगेधारा तथा फल्चा सहित परिसर निर्माण कार्य	31159	2600	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	32			2600	2083-04-01	2083-08-10	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएको हुने	शरद आचार्य		गौरव क्रमागत
106	कोटेश्वर मन्दिर, पुजारी घर पुनः निर्माण कार्य र गगनेश्वर मन्दिर तथा परिसर निर्माण कार्य	31159	30000	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	32			30000	2083-04-01	2084-04-01	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएको हुने	शरद आचार्य	बहुवर्षीय ६ करोड	गौरव क्रमागत
107	भिन्नि वडाहरुको घरको मुलढोका अगाडी पिछालाखु राख्न कार्य	31159	6000	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	0			6000	2083-04-01	2083-07-20	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएको हुने	विभागबाट तोकिएको प्राविधिक		गौरव क्रमागत

काठमाडौं महानगरपालिका

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

क्र.स.	कार्यक्रम	खर्च संकेत	विनियोजित वजेट	क्रियाकलाप विभाजन	वडा	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	Category
1	नेपाल बज्रयान महाविहार लुम्बिनी परिसरमा पुर्व उत्तर तर्फ र पुर्व दक्षिण तर्फको कुनामा पोखरी निर्माण सहितको सुधार र सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघलाई अनुदान	25314	10000				1	1						0 मुख्य कार्यक्रम
108	तार्केश्वर न.पा.-०३ स्थित ठुलागाउँ मालीडाँडा शिव मन्दिर परिसर सुधार कार्य	31159	5000	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	0			5000	2083-04-01	2084-03-25	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	शरद आचार्य		0 गौरव क्रमागत
109	विषयगत विज्ञ सेवा तथा परामर्श	22411	500	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	0			500	2083-04-01	2083-05-30	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	प्रवेश ढकाल		0 गौरव क्रमागत
110	हाडीगाउँ क्षेत्रको पर्यटकीय विकासको लागि गुरुयोजना बमोजिमको सम्पदा निर्माण	31159	10000	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	0			10000	2083-04-01	2084-02-05	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	विभागबाट तोकिएको प्राविधिक	बहुवर्षीय ५ करोड	0 गौरव क्रमागत
111	सम्पदा सम्बन्धि पूर्वाधार निर्माणको लागि DPR तयार गर्ने कार्य	31159	500	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	0			500	2083-04-01	2084-02-06	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	विभागबाट तोकिएको प्राविधिक		0 गौरव क्रमागत
112	परामर्श सेवा खरिद	22411	500	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	0			500	2083-04-01	2084-02-07	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	विभागबाट तोकिएको प्राविधिक		0 गौरव क्रमागत
113	बालाजु नानक मठ तथा परिसर सुधार	31159	3000	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	16			3000	2083-05-15	2084-01-10	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	गणेश पन्थी		0 गौरव क्रमागत
114	घण्टाघरको ऐतिहासिक मेकानिकल घडी संचालनको लागी तालिम	22522	500	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	0			500	2083-04-01	2084-02-05	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	विभागबाट तोकिएको प्राविधिक		0 गौरव क्रमागत
115	नाग पोखरी पुननिर्माण	31159	20000	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	1			20000	2083-04-01	2084-04-30	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	प्रवेश ढकाल/सन्तोष श्रेष्ठ	बहुवर्षीय ७ करोड	0 गौरव क्रमागत
116	हिटीपोखरी स्थित पाटि पुननिर्माण कार्य	31159	2500	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	1			2500	2083-04-01	2083-07-30	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	रुपा डंगोल		0 गौरव क्रमागत
117	वडा नं.०१ अन्तर्गत गैरीधारा लगायत अन्य ढुंगेधाराहरुको मर्मत तथा पुनर्स्थापना कार्य	31159	5000	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	1			5000	2083-04-01	2084-02-05	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	विभागबाट तोकिएको प्राविधिक		0 गौरव क्रमागत
118	बगलामुखी मन्दिर अगाडिको कुवाहरु मर्मत सुधार	31159	5000	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	3			5000	2083-04-01	2084-02-05	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	विभागबाट तोकिएको प्राविधिक		0 गौरव क्रमागत
119	धारापाटी स्थित कुवा पुनः निर्माण तथा कुवा परिसर सुधार कार्य	31159	3800	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	3			3800	2083-04-01	2083-05-15	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	नरेन्द्र विश्वकर्मा		0 गौरव क्रमागत
120	बाँसवारी स्थित जलढुङ्गा मार्गमा रहेको कुवा पुन निर्माण कार्य	31159	3800	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	3			3800	2083-05-15	2084-01-10	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	गणेश पन्थी		0 गौरव क्रमागत
121	का.म.पा.३ वडामा रहेको अन्य कुवा तथा ढुङ्गेधारा मर्मत तथा पुन निर्माण कार्य	31159	7600	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	3			7600	2083-05-15	2084-01-10	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	गणेश पन्थी		0 गौरव क्रमागत
122	बसुन्धरा कुवा तथा परिसर सुधार	31159	4000	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	3			4000	2083-04-01	2083-10-30	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	सन्तोष श्रेष्ठ		0 गौरव क्रमागत
123	वडा नं.०४ अन्तर्गत सुकेधारा लगायत अन्य ढुंगेधाराहरुको मर्मत तथा पुनर्स्थापना कार्य	31159	3000	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	4			3000	2083-05-15	2084-01-10	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	गणेश पन्थी		0 गौरव क्रमागत
124	वडा नं. ४ स्थित विभिन्न ढुंगेधारा पुननिर्माण तथा मर्मत संभार कार्य	31159	10000	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	4			10000	2083-05-15	2084-01-10	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	गणेश पन्थी		0 गौरव क्रमागत
125	वडा नं ४ स्थित विभिन्न कुवा,झरना तथा पानीको स्रोतहरु मर्मत संभार तथा पुननिर्माण	31159	5100	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	4			5100	2083-05-15	2084-01-10	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	गणेश पन्थी		0 गौरव क्रमागत
126	सत्य नारायण हिटी पुननिर्माण	31159	10000	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	5			10000	2083-04-01	2084-01-10	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	विभागबाट तोकिएको प्राविधिक		0 गौरव क्रमागत

काठमाडौं महानगरपालिका

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

क्र.स.	कार्यक्रम	खर्च संकेत	विनियोजित वजेट	क्रियाकलाप विभाजन	वडा	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	Category
1	नेपाल बज्रयान महाविहार लुम्बिनी परिसरमा पूर्व उत्तर तर्फ र पूर्व दक्षिण तर्फको कुनामा पोखरी निर्माण सहितको सुधार र सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघलाई अनुदान	25314	10000				1	1						मुख्य कार्यक्रम
127	वौद्ध सिमलटार स्थित ढुंगेधारा उत्खनन तथा निर्माण कार्य	31159	4000	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	6			4000	2083-04-01	2084-01-10	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि विभागबाट तोकिएको प्राविधिक			गौरव क्रमागत
128	जानमति धारा मर्मत र मुहान संरक्षण कार्य	31159	3500	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	6			3500	2083-04-01	2083-10-30	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि सन्तोष श्रेष्ठ			गौरव क्रमागत
129	गंगेश्वर शिव पनचायन मन्दिर मा भौतिक पूर्वाधार निर्माण	31159	5500	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	6			5500	2083-04-01	2083-10-30	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि सन्तोष श्रेष्ठ			गौरव क्रमागत
130	वडा नं ७ कार्यलयको पश्चिममा ढुंगेधारा निर्माण	31159	5500	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	7			5500	2083-04-01	2084-01-10	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि विभागबाट तोकिएको प्राविधिक			गौरव क्रमागत
131	बांकोट ढुंगेधारा निर्माण परिसर सुधार	31159	5500	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	7			5500	2083-04-01	2084-01-10	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि विभागबाट तोकिएको प्राविधिक			गौरव क्रमागत
132	सरकारी धारा मैजबहल पुन निर्माण	31159	5500	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	7			5500	2083-05-15	2084-01-10	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि गणेश पन्थी			गौरव क्रमागत
133	लुं हिटी तथा वडा ८ अन्तर्गतका ढुंगेधाराहरुको मर्मत तथा पुनर्स्थापना कार्य	31159	10000	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	8			10000	2083-04-01	2084-01-10	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि विभागबाट तोकिएको प्राविधिक			गौरव क्रमागत
134	कालिमाटी डोल अन्तर्गत तीनधारा गल्लीमा रहेको ढुंगेधारा परिसर सुधार	31159	4000	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	9			4000	2083-05-15	2084-01-10	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि गणेश पन्थी			गौरव क्रमागत
135	के.एम.सी. अस्पताल अगाडी रहेको कुवा र ढुंगेधारा मर्मत	31159	5500	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	9			5500	2083-05-15	2084-01-10	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि गणेश पन्थी			गौरव क्रमागत
136	विभिन्न स्थानमा ढुंगेधारा मर्मत तथा रङ्गारोगन कार्य	31159	1000	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	0			1000	2083-04-01	2084-01-10	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि विभागबाट तोकिएको प्राविधिक			गौरव क्रमागत
137	वडा नं. ९ अन्तर्गत विभिन्न ढुंगेधारा मर्मत तथा संभार	31159	7000	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	9			7000	2083-04-01	2084-01-11	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि विभागबाट तोकिएको प्राविधिक			गौरव क्रमागत
138	वडा नं. १४ मा रहेका विभिन्न इनार तथा कुवा संरक्षण कार्य	31159	5000	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	14			5000	2083-04-01	2084-01-12	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि सन्तोष श्रेष्ठ			गौरव क्रमागत
139	वैरोचन तिर्थमा पानी ट्यांकी तथा ढुंगेधारा पुनः निर्माण र परिसरमा सुधार	31159	5000	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	15			5000	2083-04-01	2084-01-13	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि विभागबाट तोकिएको प्राविधिक			गौरव क्रमागत
140	टौडोलमा रहेको एतिहासिक इनार मर्मत सम्भार कार्य	31159	7500	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	16			7500	2083-04-01	2084-01-14	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि विभागबाट तोकिएको प्राविधिक			गौरव क्रमागत
141	का.म.पा. १६ मा रहेको विभिन्न हिटी कुवा इनार मर्मत मर्मत सम्भार कार्य	31159	8000	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	16			8000	2083-04-01	2084-01-15	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि विभागबाट तोकिएको प्राविधिक			गौरव क्रमागत
142	बोहोराटारमा रहेका इनार, कुवा, र ढुंगेधाराहरुको पुन निर्माण कार्य	31159	6000	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	16			6000	2083-04-01	2084-01-16	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि विभागबाट तोकिएको प्राविधिक			गौरव क्रमागत
143	बोहोराटार रमाइलो डाडा शिव बोहोरा दाईको घर आगाडीको ढुंगेधारा मर्मत सम्भार	31159	1000	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	16			1000	2083-04-01	2084-01-17	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि विभागबाट तोकिएको प्राविधिक			गौरव क्रमागत
144	पा: हिटी पुनर्निर्माण	31159	5000	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	17			5000	2083-04-01	2084-01-18	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि विभागबाट तोकिएको प्राविधिक			गौरव क्रमागत
145	येगा हिटी निकास तथा सौन्दर्यकरण	31159	10000		21			10000						गौरव क्रमागत

काठमाडौं महानगरपालिका

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

क्र.स.	कार्यक्रम	खर्च संकेत	विनियोजित वजेट	क्रियाकलाप विभाजन	वडा	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	Category
1	नेपाल बज्रयान महाविहार लुम्बिनी परिसरमा पुर्व उत्तर तर्फ र पुर्व दक्षिण तर्फको कुनामा पोखरी निर्माण सहितको सुधार र सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघलाई अनुदान	25314	10000				1	1						मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. बाट)					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. बाट तोकिएको)			
				लागत अनुमान चेक जांच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जांच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2083-07-23	2083-07-30	लागत सहभागिता तोकिएको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2083-07-30	2083-08-06	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने	वि. प्र.		
				सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग बिल					2083-08-06	2083-10-05	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग बिल तयार भएको हुने	वि. प्र.		
				उपलब्ध गराउने					2083-10-05	2084-02-02	अन्तिम बिल तथा कार्य सम्पादन फारम तयार भएको हुने			
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने										
146	का.म.पा. ३० अन्तर्गत विभिन्न ढुंगेधाराहरु मर्मत तथा पुनर्स्थापना कार्य	31159	7500	निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने	30			7500	2083-05-15	2084-01-10	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हुने	गणेश पन्थी		गौरव क्रमागत
147	भीमसेनगोला ओरालोको कुवा उत्खनन र पुनर्स्थापना	31159	1000	निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने	31			1000	2083-04-01	2083-11-27	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हुने	विभागबाट तोकिएको प्राविधिक		गौरव क्रमागत
148	बाघधारा पुन निर्माण कार्य	31159	10000	निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने	31			10000	2083-04-01	2083-11-30	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएको हुने	सन्तोष श्रेष्ठ		गौरव क्रमागत
149	कोटेश्वोर महादेवस्थान ढुंगेधारा उत्खनन गरि पुन निर्माण	31159	10000		32			10000				विभागबाट तोकिएको प्राविधिक		गौरव क्रमागत
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. बाट)					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. बाट तोकिएको)			
				लागत अनुमान चेक जांच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जांच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2083-07-23	2083-07-30	लागत सहभागिता तोकिएको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2083-07-30	2083-08-06	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने	वि. प्र.		
				सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग बिल					2083-08-06	2083-10-05	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग बिल तयार भएको हुने	वि. प्र.		
				उपलब्ध गराउने					2083-10-05	2084-02-02	अन्तिम बिल तथा कार्य सम्पादन फारम तयार भएको हुने			
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने										
150	कामपाका विभिन्न वडाहरु अन्तर्गत ढुंगेधारा र पोखरी हरूको मर्मत तथा पुनर्स्थापना कार्य (एराहिती)	31159	4095	निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने	0			4095	2083-04-01	2084-02-02	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हुने	विभागबाट तोकिएको प्राविधिक		गौरव क्रमागत
151	का.म.पा. का विभिन्न वडाहरु अन्तर्गत ढुंगेधारा र पोखरीहरुको मर्मत तथा पुनर्स्थापना कार्य	31159	4100	निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने	0			4100	2083-04-01	2084-02-03	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हुने	विभागबाट तोकिएको प्राविधिक		गौरव क्रमागत
152	सम्पदा क्षेत्रको नियमितरूपमा सरसफाई तथा बगैँचाको रेखदेख/संरक्षणको लागि श्रमबैंकबाट जनशक्ति व्यवस्थापन	22413	15000	कार्य सम्पन्न गर्ने	0				2083-04-02	2084-02-04	कार्य सम्पन्न भएको हुने	विभागबाट तोकिएको प्राविधिक		स्वर्णम
153	बसस्टप फल्चा मर्मत तथा संरक्षण	22231	1000	निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने	0				2083-04-03	2084-02-05	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हुने	विभागबाट तोकिएको प्राविधिक		स्वर्णम
154	सम्पदा क्षेत्रको सरसफाई तथा रंगरोगन सामग्री खरिद	22231	1000	निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने	0				2083-04-04	2084-02-06	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हुने	विभागबाट तोकिएको प्राविधिक		स्वर्णम

काठमाडौं महानगरपालिका

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

क्र.स.	कार्यक्रम	खर्च संकेत	विनियोजित बजेट	क्रियाकलाप विभाजन	वडा	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	Category
1	नेपाल बज्रयान महाविहार लुम्बिनी परिसरमा पुर्व उत्तर तर्फ र पुर्व दक्षिण तर्फको कुनामा पोखरी निर्माण सहितको सुधार र सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघलाई अनुदान	25314	10000				1	1						मुख्य कार्यक्रम
155	सांस्कृतिक तथा सांगीतिक कार्यक्रमको आयोजना (विभिन्न संघसंस्थाहरुसंगको सहकार्यमा)	22522	5000	का.म.पा क्षेत्रका डबलोहरु लगायतका स्थानमा कार्यक्रम गरी स्थानीय समुदाय माझ जोडी संघसंस्थाहरु संग सहकार्य गर्ने गरी मार्गदर्शन बमोजिम संचालन	0				2083 poush	2084 Falgun		निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		स्वर्णीम
156	विशेष पर्व, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरुको आयोजना तथा अतिथि सत्कार	22522	2000		0							निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		स्वर्णीम
157	जात्रा, पर्व, चाडहरुको अध्ययन गरि विवरण तयार तथा website मा अध्यावधिक गर्ने	22522	1000	परम्परागत जात्रा, पर्व, पूजा लगायत का.म.पा. क्षेत्र भित्रमनाइने चाडपर्वहरुको अध्ययन गरी विवरण तयार गर्ने	0				2083 Ashwin			निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		स्वर्णीम
158	जात्रा पर्व सांस्कृतिक कार्यक्रमहरुको digital calender बनाउने	22522	500	अभौतिक सम्पदा संरक्षणका लागि का.म.पा. का परम्परागत जात्रा, पर्व, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरुको तिथि मिति र उद्देश्य सहितको दस्तावेज तयार गर्ने चालु आ.व. का बजेट तथा योजना कार्यान्वयनका लागि	0				2084 Ashwin			निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		स्वर्णीम
159	श्रम बैंक मार्फत जनशक्ति व्यवस्थापन	22413	1000	आन्तरिक जनशक्तिको अभावले गर्दा दक्ष जनशक्तिको परिचालन गरी विवरण अध्यावधिक गर्ने	0				2085 Ashwin			निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		स्वर्णीम
160	काठमाण्डौ महानगरलाई चिनाउने डिजिटल प्रोफाइल तयार गर्ने	22522	1000		0							निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		स्वर्णीम
161	पर्यटकीय स्थलहरुको कन्टेन्ट सहितको अंग्रेजी भाषामा प्रचार प्रसार सामग्री, बुक प्रकाशन	22315	1000		0							निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		स्वर्णीम
162	धार्मिक/आध्यात्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम	22522	1000		0							निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		स्वर्णीम
163	पर्यटन प्रवर्द्धन विविध कार्यक्रमहरु	22522	5000		0							निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		स्वर्णीम
164	सम्पदा क्षेत्रको सौन्दर्यीकरणको लागि बति जडान गर्ने कार्य गर्ने	31159	50000		0							विभागबाट तोकिएको प्राविधिक		स्वर्णीम क्रमागत
165	सम्पदा क्षेत्रको सौन्दर्यीकरणको लागि बति जडान गर्ने कार्यको लागी विषयगत विज्ञ सेवा तथा परामर्श	22411	500		0							विभागबाट तोकिएको प्राविधिक		स्वर्णीम क्रमागत
166	नन्दीकेशर पाटी पुनः निर्माण	31159	50000		1		1	50000	2083-04-01	2084-02-10	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	प्रवेश ढकाल / रेश्मा दुवाल	बहुवर्षीय १२ करोड	क्रमागत सम्पदा
167	गोमा गणेश मन्दिर पुनर्निर्माण	31159	9400	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	1		1	9400	2083-04-01	2083-07-26	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	रुपा इंगोला/ रेश्मा दुवाल		क्रमागत सम्पदा
168	हिटीपोखरी स्थित पुजारी घर निर्माण कार्य	31159	3500	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	1		1	3500	2083-04-01	2084-02-10	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	शरद आचार्य		क्रमागत सम्पदा
169	निल सरस्वति मन्दिर मर्मत तथा पुन निर्माण कार्य	31159	10000		2		1	10000	2083-04-01	2084-02-10	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	प्रवेश ढकाल / रेश्मा दुवाल		क्रमागत सम्पदा
170	सत्य नारायण मन्दिर क्षेत्र सुधार	31159	3900	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	5		1	3900	2083-04-01	2084-02-10	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	नरेन्द्र विश्वकर्मा		क्रमागत सम्पदा
171	नर दे भव्य छै सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	31159	30000	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	5		1	30000	2083-04-01	2084-02-10	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	विभागबाट तोकिएको प्राविधिक	बहुवर्षीय ६.५ करोड	क्रमागत सम्पदा
172	राज्यश्यामाजी (श्री कृष्ण मन्दिर) भवन निर्माण	31159	3500	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	6		1	3500	2083-04-01	2083-08-30	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	गौरव श्रेष्ठ		क्रमागत सम्पदा
173	हुम्ला लिमि समाज भवन निर्माण	31159	11500	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	6		1	11500	2083-04-01	2083-05-22	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	गौरव श्रेष्ठ		क्रमागत सम्पदा
174	ओलाङ चुङगोला भवन निर्माण	31159	2000	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	6		1	2000	2083-04-01	2083-04-30	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	गौरव श्रेष्ठ		क्रमागत सम्पदा

काठमाडौं महानगरपालिका

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

क्र.स.	कार्यक्रम	खर्च संकेत	विनियोजित वजेट	क्रियाकलाप विभाजन	वडा	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	Category
1	नेपाल बज्रयान महाविहार लुम्बिनी परिसरमा पुर्व उत्तर तर्फ र पुर्व दक्षिण तर्फको कुलामा पोखरी निर्माण सहितको सुधार र सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघलाई अनुदान	25314	10000				1	1						मुख्य कार्यक्रम
175	पूर्णचण्डी कुलदेवता मन्दिर तथा सतल पुनः निर्माण कार्य	31159	6000		7		1	6000	2083-04-01	2084-02-10	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएर श्रेष्ठ			क्रमागत सम्पदा
176	पिपली थेरवाद बुध्द परिसर सुधार	31159	5000	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	7		1	5000	2083-04-01	2084-01-10	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएर गणेश पन्थी			क्रमागत सम्पदा
177	चावहिल गणेशस्थानमा गेट तथा अन्य निर्माण कार्य	31159	4000	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	7		1	4000	2083-04-01	2084-01-10	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएर सन्तोष श्रेष्ठ			क्रमागत सम्पदा
178	चावहिल चारुमति बुध्द विहार निर्माण कार्य	31159	8000		7		1	8000	2083-04-01	2084-02-10	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएर विभागबाट तोकिएको प्राविधिक			क्रमागत सम्पदा
179	बनकाली धर्मशाला पुनः निर्माण र परिसर सुधार कार्य	31159	45000	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	8		1	45000	2083-04-01	2083-07-18	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएर गौरव श्रेष्ठ			क्रमागत सम्पदा
180	वनकाली धर्मशालाको पर्खाल र परिसर सुधार	31159	30000	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	8		1	30000	2083-04-01	2084-03-10	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएर गौरव श्रेष्ठ	बहुवर्षीय ५ करोड		क्रमागत सम्पदा
181	शिव पञ्चायन मन्दिर परिसर पुनः निर्माण कार्य	31159	2600	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	11		1	2600	2083-04-01	2084-02-10	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएर रेखा श्रेष्ठ			क्रमागत सम्पदा
182	नेपाल कला परिषद परिसरमा भवन निर्माण कार्य	31159	6000	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	11		1	6000	2083-04-01	2083-08-15	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएर सन्तोष श्रेष्ठ			क्रमागत सम्पदा
183	वडा नं. ११ सुन्धारा स्थित बागदरबार गेट पुनः निर्माण कार्य	31159	3500		11		1	3500	2083-04-01	2084-02-10	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएर प्रवेश ढकाल			क्रमागत सम्पदा
184	यूतननी त्वाः खल गुठी घर निर्माण, वडा नं. १२	31159	1200	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	12		1	1200	2083-04-01	2083-06-30	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएर अमित बजाचार्य			क्रमागत सम्पदा
185	पचली भैरव भव्य छै निर्माण	31159	32500	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	12		1	32500	2083-04-01	2083-08-30	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएर शरद आचार्य	बहुवर्षीय ५ करोड		क्रमागत सम्पदा
186	टेकु नवदुर्गा भवानी माता नजिकको पाटी पुन निर्माण	31159	20000	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	12		1	20000	2083-04-01	2083-07-29	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएर शरद आचार्य			क्रमागत सम्पदा
187	रुद्र विनायक गणेश मन्दिर पुन निर्माण कार्य	31159	7000	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	12		1	7000	2083-04-01	2083-07-30	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएर अमित बजाचार्य			क्रमागत सम्पदा
188	हयूमत इचङ्गु नारायण मन्दिर पुननिर्माण / जिर्णोद्वार	31159	12100		12		1	12100	2083-04-01		कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएर अमित बजाचार्य			क्रमागत सम्पदा
189	ढुकुचा ख्य कुल देवता मन्दिर थप पुन निर्माण कार्य	31159	10000	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	12		1	10000	2083-04-01		कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएर शरद आचार्य			क्रमागत सम्पदा
190	कुलेश्वर स्थित महादेव मन्दिर पुनः निर्माण	31159	10000		14		1	10000					बहुवर्षीय ५ करोड	क्रमागत सम्पदा
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट)					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट तोकिएको)			
				लागत अनुमान चेक जाच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जाच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				बोलपत्र आह्वान					2083-07-23	2083-08-07	बोलपत्र आह्वान भएको हुने	शरद आचार्य		
				मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन हुने					2083-08-07	2083-09-06	मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन भएको हुने	शरद आचार्य		
				आशयको सूचना प्रकाशित गर्ने					2083-09-06	2083-09-13	आशयको सूचना प्रकाशित भएको हुने	शरद आचार्य		
				सम्झौता र कार्यदिश					2083-09-14	2083-09-16	सम्झौता र कार्यदिश दिइएको हुने	वि.प्र.		
				कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रुनिंग बिल उपलब्ध गराउने					2083-09-16	2083-11-15	कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रुनिंग बिल उपलब्ध भएको हुने	वि.प्र.		

काठमाडौं महानगरपालिका

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

क्र.सं.	कार्यक्रम	खर्च संकेत	विनियोजित वजेट	क्रियाकलाप विभाजन	वडा	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	Category
1	नेपाल बज्रयान महाविहार लुम्बिनी परिसरमा पुर्व उत्तर तर्फ र पुर्व दक्षिण तर्फको कुनामा पोखरी निर्माण सहितको सुधार र सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघलाई अनुदान	25314	10000				1	1						मुख्य कार्यक्रम
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने					2083-11-15	2083-12-30	सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने	निगम विल उपलब्ध गराउने		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने					2083-12-30	2084-02-28	आगामी आ.व मा वजेट क्रमागत भएकाले	निगम विल उपलब्ध गराउने		
191	लक्ष्मी नारायण मन्दिर पुनः निर्माण तथा परिसर सुधार कार्य	31159	5000	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	14		1	5000	2083-04-01	2083-07-30	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	शरद आचार्य		क्रमागत सम्पदा
192	बौद्ध मार्गिहरुको दाहसंस्कार स्थल (चिहान परिसर) मा भौतिक संरचनाहरु निर्माण तथा जिर्णोद्धार कार्य	31159	8000	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	15		1	8000	2083-04-01	2083-08-05	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	प्रवेश ढकाल		क्रमागत सम्पदा
193	विजेश्वरी मन्दिरमा प्रवेश गर्ने ढुङ्गाको सिढी मर्मत गर्ने र प्रवेशद्वार निर्माण	31159	10000	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	15		1	10000	2083-04-01	2083-12-30	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	सन्तोष श्रेष्ठ		क्रमागत सम्पदा
194	किमडोल स्थित पेलमा तामाङ्ग समाजको देवीथान भवन निर्माण	31159	2600	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	15		1	2600	2083-04-01	2083-05-30	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	नरेन्द्र विश्वकर्मा		क्रमागत सम्पदा
195	गम्बा किरियापुत्री रहने स्थानमा क्रियापुत्रीको ढिँकुरो, नुहाउने स्थान निर्माण कार्य	31159	7000	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	16		1	7000	2083-04-01		कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	शरद आचार्य		क्रमागत सम्पदा
196	जेष्ठ नागरिक भवन हातामा रहेको महादेव मन्दिर पुनर्निर्माण	31159	7000		16		1	7000						क्रमागत सम्पदा
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट)					2083-05-01	2083-06-07	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट)	सी.पी.सी. वाट		
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2083-06-07	2083-06-14	लागत अनुमान चेक जाँच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-06-14	2083-06-30	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				बोलपत्र आह्वान					2083-06-30	2083-07-15	बोलपत्र आह्वान भएको हुने	शरद आचार्य		
				मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन हुने					2083-07-15	2083-08-14	मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन भएको हुने	शरद आचार्य		
				आशयको सुचना प्रकाशित गर्ने					2083-08-14	2083-08-21	आशयको सुचना प्रकाशित भएको हुने	शरद आचार्य		
				सम्झौता र कार्यदेश दिइएको हुने					2083-08-22	2083-08-24	सम्झौता र कार्यदेश दिइएको हुने	वि.प्र.		
				कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने					2083-08-24	2083-10-23	कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने	शरद आचार्य		
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने					2083-10-23	2083-12-07	सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने	शरद आचार्य		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने					2083-12-07	2084-02-05	आगामी आ.व मा वजेट क्रमागत भएकाले	शरद आचार्य		
197	महेपी मन्दिर मर्मत तथा सम्भार र परिसर वरिपरी निर्माण कार्य	31159	20000		16		1	20000	2083-04-01	2084-06-30	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	सन्तोष श्रेष्ठ	बहुवर्षीय ६ करोड	क्रमागत सम्पदा
198	मैत्रीपुर महाविहार थप निर्माण कार्य	31159	3000	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	17		1	3000	2083-04-01	2083-06-30	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	शरद आचार्य		क्रमागत सम्पदा
199	नासः द्योः छै पुनः निर्माण कार्य	31159	5200	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	17		1	5200	2083-04-01	2083-03-15	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	नरेन्द्र विश्वकर्मा		क्रमागत सम्पदा
200	इन्द्रायणी क्रियापुत्री भवनमा ट्रेस निर्माण कार्य	31159	5500	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	17		1	5500	2083-04-01	2083-08-30	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	प्रवेश ढकाल		क्रमागत सम्पदा
201	संचाराम विहारमा विभिन्न निर्माण कार्य, वडा नं. १७	31159	5200	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	17		1	5200	2083-04-01	2084-02-10	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	प्रवेश ढकाल		क्रमागत सम्पदा
202	किलाघः देवी नाच दि प्यांख थप पुन निर्माण	31159	6368	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	18		1	6368	2083-04-01	2083-09-30	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	रुपा डंगोल		क्रमागत सम्पदा

काठमाडौं महानगरपालिका

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

क्र.स.	कार्यक्रम	खर्च संकेत	विनियोजित वजेट	क्रियाकलाप विभाजन	वडा	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	Category
1	नेपाल बज्रयान महाविहार लुम्बिनी परिसरमा पुर्व उत्तर तर्फ र पुर्व दक्षिण तर्फको कुनामा पोखरी निर्माण सहितको सुधार र सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघलाई अनुदान	25314	10000				1	1						0 मुख्य कार्यक्रम
203	मेहर सि गृठी छँ थप निर्माण कार्य	31159	10000	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	19		1	10000	2083-04-01	2084-02-10	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भए	अमीत बजाचार्य		0 क्रमागत सम्पदा
204	कंकेश्वरी मन्दिर परिसरमा चिहान र क्रियापुत्री भवन निर्माण, पाटी जिर्णोद्धार तथा अन्य निर्माण कार्य	31159	5500	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	19		1	5500	2083-04-01	2084-02-10	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भए	अमीत बजाचार्य		0 क्रमागत सम्पदा
205	कंकेश्वरी मन्दिर परिसरको पाटी (सतल)हरुमा डाँछी अप्पा तथा कलात्मक काठका झ्याल राख्ने कार्य	31159	10100	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	19		1	10100	2083-04-01	2083-08-01	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भए	रेश्मा श्रेष्ठ / प्रवेश ढकाल		0 क्रमागत सम्पदा
206	गौरी शंकर मन्दिर पुनःनिर्माण कार्य	31159	18000	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	20		1	18000	2083-04-01	2084-02-10	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भए	अमित बजाचार्य		0 क्रमागत सम्पदा
207	वन्त बहाल थप पुनः निर्माण	31159	5500		21		1	5500	2083-04-01	2084-02-11	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भए	अमित बजाचार्य		0 क्रमागत सम्पदा
208	रण मुक्तेस्वर मन्दिर परिसर पुनः निर्माण कार्य	31159	40000	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	22		1	40000	2083-04-01	2084-02-12	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भए	शरद आचार्य	बहुवर्षीय ८ करोड	क्रमागत सम्पदा
209	मखं तारिणी कुमारी आगम गृठी घर पुनः निर्माण कार्य	31159	10000		24		1	10000	2083-04-01	2084-02-13	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भए	अमित बजाचार्य		0 क्रमागत सम्पदा
210	केलटोल स्थित ना. स द्यो छँ पुनः निर्माण कार्य	31159	10000	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	25		1	10000	2083-04-01	2084-01-30	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भए	अमित बजाचार्य	बहुवर्षीय ३ करोड	क्रमागत सम्पदा
211	केल आचाजु गृथि आगँछँ जिर्णोद्धार	31159	18000	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	25		1	18000	2083-04-01	2083-06-30	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भए	अमित बजाचार्य		0 क्रमागत सम्पदा
212	ज्वालामाई मन्दिर पुनः निर्माण	31159	19000	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	25		1	19000	2083-04-01	2083-09-15	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भए	अमित बजाचार्य		0 क्रमागत सम्पदा
213	मैतीदेवी मन्दिर सुधार तथा पुर्व उत्तरमा रहेको मयुर कण्ड पुनःनिर्माण	31159	5300	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	30		1	5300	2083-04-01	2083-07-30	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भए	प्रवेश ढकाल		0 क्रमागत सम्पदा
214	मैतीदेवी मन्दिर परिसर सुधार तथा सौन्दर्यकरण कार्य	31159	7500	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	30		1	7500	2083-04-01	2084-02-15	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भए	नरेन्द्र विश्वकर्मा		0 क्रमागत सम्पदा
215	शंखमूल धाम पिण्ड विसर्जन तथा पाटी निर्माण कार्य	31159	720	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	31		1	720	2083-04-01	2083-05-30	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भए	सन्तोष श्रेष्ठ		0 क्रमागत सम्पदा
216	गणेश मन्दिर थप निर्माण कार्य तथा परिसर सौन्दर्यकरण, वडा नं. ३१	31159	3900	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने	31		1	3900	2083-04-01		कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भए	सन्तोष श्रेष्ठ		0 क्रमागत सम्पदा
217	कोटेश्वर मन्दिर, पुजारी घर पुनः निर्माण कार्य र गगनेश्वर मन्दिर तथा परिसर निर्माण कार्य	31159	47500		32				2083-05-15	2084-01-10	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भए	सन्तोष श्रेष्ठ	बहुवर्षीय ६ करोड	अनुसूची १३
218	जिवित देव श्री गणेश, श्री भैरव संरक्षण समितिबाट परम्परागत अध्ययन अनुसन्धान	22522	900		0						कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भए	निर्जला वैद्य		0 अनुसूची १३
219	कामपाको प्रथम प्रमुख स्वर्गीय प्रेम लाल सिंह को पूर्ण कदको शालिक स्थापना राष्ट्रिय सभागृहमा	31159	2000		0		1	2000	2083-04-01	2084-01-06	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भए	विभागबाट तोकिएको प्राविधिक		0 क्रमागत सम्पदा
220	सम्पदामैत्री भवन निर्माण र संरक्षण अनुदान	25314	20000		0		1	20000	2083-04-01	2084-01-06	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भए	प्रवेश ढकाल		0 क्रमागत सम्पदा
221	विन्दा वासिनी मन्दिर सतुंगल निर्माणको लागि अनुदान	25314	10000		0		1	10000	2083-04-01	2084-01-06	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भए	सन्तोष श्रेष्ठ		0 क्रमागत सम्पदा
222	विभिन्न स्थानमा परम्परागत फल्चा निर्माण कार्य	31159	100000		0		1	100000	2083-04-01	2084-01-06	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भए	शरद आचार्य		0 क्रमागत सम्पदा
223	सम्पदा सम्बन्धि पूर्वाधार निर्माणको लागि DPR तयार गर्ने कार्य	31159	500		0		1	500	2083-04-01	2084-01-06	कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पन्न भए	विभागबाट तोकिएको प्राविधिक		0 क्रमागत सम्पदा

काठमाडौं महानगरपालिका

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

क्र.स.	कार्यक्रम	खर्च संकेत	विनियोजित वजेट	क्रियाकलाप विभाजन	वडा	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	Category
1	नेपाल बज्रयान महाविहार लुम्बिनी परिसरमा पुर्व उत्तर तर्फ र पुर्व दक्षिण तर्फको कुनामा पोखरी निर्माण सहितको सुधार र सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघलाई अनुदान	25314	10000				1	1						मुख्य कार्यक्रम
224	अन्तरास्ट्रिय भिक्षुणी संघलाई लुम्बिनीमा फल्या निर्माणका लागि अनुदान	25314	7000		0		1	7000	2083-04-01	2084-01-06	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	अमित बज्राचार्य		क्रमागत सम्पदा
225	टोल टोलमा फिल्म महोत्सव	22522	5000		0		1	5000	2083-04-01	2083-05-20	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	गजेन्द्र/ निर्जला वैद्य		क्रमागत सम्पदा
226	चल्यु अजिमा गुथी हाँडिगाउँलाई परम्परागत गुथी खल पच अनुदान	25314	200		0		1	200	2083-04-01	2083-05-20	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि	गजेन्द्र/ निर्जला वैद्य		क्रमागत सम्पदा
227	जमः बहाल पुनःनिर्माण तथा परिसरमा निर्माण कार्य	31159	20000		1		1	20000				सन्तोष श्रेष्ठ	बहुवर्षीय ४ करोड	अनुसूची १३
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट)					2083-05-01	2083-06-15	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट तोकिएको)	सी.पी.सी. वाट		
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2083-06-15	2083-06-22	लागत अनुमान चेक जाँच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-06-22	2083-07-08	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				बोलपत्र आह्वान					2083-07-08	2083-07-23	बोलपत्र आह्वान भएको हुने	शरद आचार्य		
				मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन हुने					2083-07-23	2083-08-22	मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन भएको हुने	शरद आचार्य		
				आशयको सूचना प्राकशित गर्ने					2083-08-22	2083-08-29	आशयको सूचना प्राकशित भएको हुने	शरद आचार्य		
				सम्झौता र कार्यदिश					2083-08-30	2083-09-01	सम्झौता र कार्यदिश दिइएको हुने	वि.प्र.		
				कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि					2083-09-01	2083-10-31	कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि	रुनिग विल	उपलब्ध भएको हुने	
				रुनिग विल उपलब्ध गराउने					2083-10-31	2083-12-15	सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि	रुनिग विल	उपलब्ध गराउने	
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रुनिग विल					2083-12-15	2084-02-13	आगामी आ.व मा वजेट क्रमागत भएपछि	रुनिग विल		
228	लामपाटि निर्माण कार्य	31159	10000		1				2083-05-15	2084-02-14		रुपा डंगोल	बहुवर्षीय २.५ करोड	अनुसूची १३
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट)					2083-05-01	2083-06-15	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट तोकिएको)	सी.पी.सी. वाट		
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2083-06-15	2083-06-22	लागत अनुमान चेक जाँच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-06-22	2083-07-08	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				बोलपत्र आह्वान					2083-07-08	2083-07-23	बोलपत्र आह्वान भएको हुने	शरद आचार्य		
				मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन हुने					2083-07-23	2083-08-22	मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन भएको हुने	शरद आचार्य		
				आशयको सूचना प्राकशित गर्ने					2083-08-22	2083-08-29	आशयको सूचना प्राकशित भएको हुने	शरद आचार्य		
				सम्झौता र कार्यदिश					2083-08-30	2083-09-01	सम्झौता र कार्यदिश दिइएको हुने	वि.प्र.		
				कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि					2083-09-01	2083-10-31	कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि	रुनिग विल	उपलब्ध भएको हुने	
				रुनिग विल उपलब्ध गराउने					2083-10-31	2083-12-15	सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि	रुनिग विल	उपलब्ध गराउने	
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रुनिग विल					2083-12-15	2084-02-13	आगामी आ.व मा वजेट क्रमागत भएपछि	रुनिग विल		
229	बंगलामुखि मन्दिर पुनर्निर्माण तथा परिसरमा सतल निर्माण कार्य	31159	1000		3								बहुवर्षीय ३ करोड	अनुसूची १३
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट)					2083-05-01	2083-06-15	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट तोकिएको)	सी.पी.सी. वाट		
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2083-06-15	2083-06-22	लागत अनुमान चेक जाँच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-06-22	2083-07-08	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				बोलपत्र आह्वान					2083-07-08	2083-07-23	बोलपत्र आह्वान भएको हुने	शरद आचार्य		
				मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन हुने					2083-07-23	2083-08-22	मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन भएको हुने	शरद आचार्य		

काठमाडौं महानगरपालिका

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

क्र.सं.	कार्यक्रम	खर्च संकेत	विनियोजित वजेट	क्रियाकलाप विभाजन	वडा	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	Category
1	नेपाल बज्रयान महाविहार लुम्बिनी परिसरमा पूर्व उत्तर तर्फ र पूर्व दक्षिण तर्फको कुनामा पोखरी निर्माण सहितको सुधार र सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघलाई अनुदान	25314	10000				1	1						मुख्य कार्यक्रम
				आशयको सुचना प्रकाशित गर्ने					2083-08-22	2083-08-29	आशयको सुचना प्रकाशित भएको	शेरद आचार्य		
				सम्झौता र कार्यदिश					2083-08-30	2083-09-01	सम्झौता र कार्यदिश दिइएको हुने	वि.प्र.		
				कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मूल्यांकन गरि					2083-09-01	2083-10-31	कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मूल्यांकन गरि	शेरद आचार्य	विल उपलब्ध भएको हुने	
				सम्पादित कार्य को मूल्यांकन गरि रनिंग विल					2083-10-31	2083-12-15	सम्पादित कार्य को मूल्यांकन गरि	निग विल	उपलब्ध गराउने	
				उपलब्ध गराउने					2083-12-15	2084-02-13	आगामी आ.व मा वजेट क्रमागत भएको	शेरद आचार्य		
230	चुनदेवी मन्दिर निर्माण कार्य	31159	10000		3									अनुसूची १३
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने										
				लागत अनुमान तयार गर्ने					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने	गौरव श्रेष्ठ		
				लागत अनुमान चेक जाच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जाच भएको हुने	गौरव श्रेष्ठ		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2083-07-23	2083-07-30	लागत सहभागिता तोकेको हुने	वि. प्र.		
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2083-07-30	2083-08-06	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				सम्पादित कार्य को मूल्यांकन गरि रनिंग विल					2083-08-06	2083-10-05	सम्पादित कार्यको मूल्यांकन गरि	वि.प्र.		
				उपलब्ध गराउने					2083-10-05	2084-02-02	अन्तिम विल तथा कार्य सम्पादन	शेरद आचार्य		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने										
231	जिर्ण शिवस्थली मन्दिर संरक्षण र जिर्णोदवार तथा परिसर विकास कार्य	31159	5000		4									अनुसूची १३
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट)					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट)	सी.पी.सी. वाट		
				लागत अनुमान चेक जाच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जाच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2083-07-23	2083-07-30	लागत सहभागिता तोकेको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2083-07-30	2083-08-06	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने	वि.प्र.		
				सम्पादित कार्य को मूल्यांकन गरि रनिंग विल					2083-08-06	2083-10-05	सम्पादित कार्यको मूल्यांकन गरि	वि.प्र.		
				उपलब्ध गराउने					2083-10-05	2084-02-02	अन्तिम विल तथा कार्य सम्पादन	शेरद आचार्य		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने										
232	नर बुद्ध विहार थप फिनिशिंग कार्य	31159	10000		5									अनुसूची १३
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट)					2083-05-01	2083-06-15	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट)	जीवन पौडेल		
				लागत अनुमान चेक जाच गर्ने					2083-06-15	2083-06-22	लागत अनुमान चेक जाच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-06-22	2083-07-08	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				बोलपत्र आह्वान					2083-07-08	2083-07-23	बोलपत्र आह्वान भएको हुने	शरद आचार्य		
				मूल्यांकन समिति वाट मूल्यांकन हुने					2083-07-23	2083-08-22	मूल्यांकन समिति वाट मूल्यांकन भएको हुने	शरद आचार्य		
				आशयको सुचना प्रकाशित गर्ने					2083-08-22	2083-08-29	आशयको सुचना प्रकाशित भएको	शेरद आचार्य		
				सम्झौता र कार्यदिश					2083-08-30	2083-09-01	सम्झौता र कार्यदिश दिइएको हुने	वि.प्र.		
				कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मूल्यांकन गरि					2083-09-01	2083-10-31	कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मूल्यांकन गरि	शेरद आचार्य	विल उपलब्ध भएको हुने	
				सम्पादित कार्य को मूल्यांकन गरि रनिंग विल					2083-10-31	2083-12-15	सम्पादित कार्य को मूल्यांकन गरि	निग विल	उपलब्ध गराउने	
				उपलब्ध गराउने					2083-12-15	2084-02-13	आगामी आ.व मा वजेट क्रमागत भएको	शेरद आचार्य		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने										
233	मनमानेश्वरी मन्दिर तथा परिसर सुधार	31159	10000		5									अनुसूची १३
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट)					2083-05-01	2083-06-15	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट)	सी.पी.सी. वाट		

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

क्र.स.	कार्यक्रम	खर्च संकेत	विनियोजित वजेट	क्रियाकलाप विभाजन	वडा	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	Category				
1	नेपाल बज्रयान महाविहार लुम्बिनी परिसरमा पुर्व उत्तर तर्फ र पुर्व दक्षिण तर्फको कुनामा पोखरी निर्माण सहितको सुधार र सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघलाई अनुदान	25314	10000				1	1						0 मुख्य कार्यक्रम				
				लागत अनुमान चेक जाच गर्ने				2083-06-15	2083-06-22	लागत अनुमान चेक जाच भएको हुने	हु.म.शा. प्र							
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने				2083-06-22	2083-07-08	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.							
				बोलपत्र आह्वान				2083-07-08	2083-07-23	बोलपत्र आह्वान भएको हुने	शरद आचार्य							
				मुल्यांकन समिति बाट मुल्यांकन हुने				2083-07-23	2083-08-22	मुल्यांकन समिति बाट मुल्यांकन भएको हुने	शरद आचार्य							
				आशयको सूचना प्राकशित गर्ने				2083-08-22	2083-08-29	आशयको सूचना प्राकशित भएको हुने	वि.प्र.							
				सम्झौता र कार्यदिश दिइएको हुने				2083-08-30	2083-09-01	सम्झौता र कार्यदिश दिइएको हुने	वि.प्र.							
				कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि				2083-09-01	2083-10-31	कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि	रुनिग विल	उपलब्ध भएको हुने						
				रुनिग विल उपलब्ध गराउने				2083-10-31	2083-12-15	सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि	रुनिग विल	उपलब्ध गराउने						
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रुनिग विल				2083-12-15	2084-02-13	आगामी आ.व मा वजेट क्रमागत	रुनिग विल							
234	कृष्ण मन्दिर परिसर सुधार	31159	10000		5									0 अनुसूची १३				
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट)					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट)	सी.पी.सी. वाट						
				लागत अनुमान चेक जाच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जाच भएको हुने	हु.म.शा. प्र						
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.						
				लागत सहभागिता तोक्ने					2083-07-23	2083-07-30	लागत सहभागिता तोकेको हुने	श्रीमान प्रमुख						
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2083-07-30	2083-08-06	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने	वि.प्र.						
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रुनिग विल					2083-08-06	2083-10-05	सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रुनिग विल	रुनिग विल	उपलब्ध भएको हुने					
				उपलब्ध गराउने					2083-10-05	2084-02-02	अन्तिम विल तथा कार्य सम्पादन	रुनिग विल						
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने										0 अनुसूची १३				
235	महायान प्रकाश पल्युल धर्मालयको गुम्बा भवनमा फिनिशिंग कार्य	31159	5000		6													
				लागत अनुमान तयार गर्ने					2083-04-25	2083-06-09	लागत अनुमान तयार भएको हुने	तोकिएको प्राविधिकबाट)						
				लागत अनुमान चेक जाच गर्ने					2083-06-09	2083-06-16	लागत अनुमान चेक जाच भएको हुने	हु.म.शा. प्र						
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-06-16	2083-06-17	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र. / प्र.प्र. अ.						
				लागत सहभागिता तोक्ने					2083-06-17	2083-06-24	लागत सहभागिता तोकेको हुने	श्रीमान प्रमुख						
				अनुदान सम्झौता र कार्यदिश					2083-06-24	2083-07-01	अनुदान सम्झौता र कार्यदिश दिइएको हुने	वि.प्र.						
				कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि					2083-07-01	2083-12-28	कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि	रुनिग विल	उपलब्ध भएको हुने					
				अन्तिम विल तथा कार्य सम्पादन					2083-12-28	2084-01-12	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हुने	गौरव श्रेष्ठ						
																		0 अनुसूची १३
				236		स्देश्वर मन्दिर फिनिशिंग कार्य	31159	5000		6								
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट)					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट)	सी.पी.सी. वाट						
				लागत अनुमान चेक जाच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जाच भएको हुने	हु.म.शा. प्र						
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.						
				लागत सहभागिता तोक्ने					2083-07-23	2083-07-30	लागत सहभागिता तोकेको हुने	श्रीमान प्रमुख						
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2083-07-30	2083-08-06	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने	वि.प्र.						
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रुनिग विल					2083-08-06	2083-10-05	सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रुनिग विल	रुनिग विल	उपलब्ध भएको हुने					
				उपलब्ध गराउने					2083-10-05	2084-02-02	अन्तिम विल तथा कार्य सम्पादन	रुनिग विल						
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने														

काठमाडौं महानगरपालिका

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

क्र.स.	कार्यक्रम	खर्च संकेत	विनियोजित वजेट	क्रियाकलाप विभाजन	वडा	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	Category
1	नेपाल बज्रयान महाविहार लुम्बिनी परिसरमा पुर्व उत्तर तर्फ र पुर्व दक्षिण तर्फको कुनामा पोखरी निर्माण सहितको सुधार र सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघलाई अनुदान	25314	10000				1	1						मुख्य कार्यक्रम
237	चाबहिल गणेश मार्ग मिर्मिरे टोलमा जिर्ण पाटीहरु पुनः निर्माण कार्य	31159	4500		7				2083-06-30	2084-06-03	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि सन्तोष श्रेष्ठ	सी.पी.सी. वाट		अनुसूची १३
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट)					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट तोकिएको)			
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जाँच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2083-07-23	2083-07-30	लागत सहभागिता तोक्ने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2083-07-30	2083-08-06	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने	कि.प्र.दिश दिइएको हुने		
				सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग बिल					2083-08-06	2083-10-05	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग बिल तयार भएको हुने	सन्तोष श्रेष्ठ		
				उपलब्ध गराउने					2083-10-05	2084-02-02	अन्तिम बिल तथा कार्य सम्पादन भएपछि सन्तोष श्रेष्ठ			
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने										
238	भुवनेश्वरी महादेव मन्दिर पुनः निर्माण कार्य	31159	5000		8				2083-06-30	2084-06-03	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि सन्तोष श्रेष्ठ	बहुवर्षीय ६ करोड		अनुसूची १३
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट)					2083-05-01	2083-06-15	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट तोकिएको)			
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2083-06-15	2083-06-22	लागत अनुमान चेक जाँच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-06-22	2083-07-08	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				बोलपत्र आह्वान					2083-07-08	2083-07-23	बोलपत्र आह्वान भएको हुने	शरद आचार्य		
				मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन हुने					2083-07-23	2083-08-22	मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन भएको हुने	शरद आचार्य		
				आशयको सूचना प्रकाशित गर्ने					2083-08-22	2083-08-29	आशयको सूचना प्रकाशित भएको हुने	शरद आचार्य		
				सम्झौता र कार्यदिश					2083-08-30	2083-09-01	सम्झौता र कार्यदिश दिइएको हुने	वि.प्र.		
				कार्य सुरु र सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि					2083-09-01	2083-10-31	कार्य सुरु र सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग बिल तयार भएको हुने	सन्तोष श्रेष्ठ		
				रनिंग बिल उपलब्ध गराउने					2083-10-31	2083-12-15	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने	सन्तोष श्रेष्ठ		
				सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग बिल					2083-12-15	2084-02-13	आगामी आ.व मा वजेट क्रमागत भएपछि सन्तोष श्रेष्ठ			
				उपलब्ध गराउने										
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने										
239	सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर पुनः निर्माण	31159	10000		10				2083-06-30	2084-06-03	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि सन्तोष श्रेष्ठ	बहुवर्षीय २.५ करोड		अनुसूची १३
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट)					2083-05-01	2083-06-15	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट तोकिएको)			
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2083-06-15	2083-06-22	लागत अनुमान चेक जाँच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-06-22	2083-07-08	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				बोलपत्र आह्वान					2083-07-08	2083-07-23	बोलपत्र आह्वान भएको हुने	शरद आचार्य		
				मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन हुने					2083-07-23	2083-08-22	मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन भएको हुने	शरद आचार्य		
				आशयको सूचना प्रकाशित गर्ने					2083-08-22	2083-08-29	आशयको सूचना प्रकाशित भएको हुने	शरद आचार्य		
				सम्झौता र कार्यदिश					2083-08-30	2083-09-01	सम्झौता र कार्यदिश दिइएको हुने	वि.प्र.		
				कार्य सुरु र सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि					2083-09-01	2083-10-31	कार्य सुरु र सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग बिल तयार भएको हुने	सन्तोष श्रेष्ठ		
				रनिंग बिल उपलब्ध गराउने					2083-10-31	2083-12-15	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने	सन्तोष श्रेष्ठ		
				सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग बिल					2083-12-15	2084-02-13	आगामी आ.व मा वजेट क्रमागत भएपछि सन्तोष श्रेष्ठ			
				उपलब्ध गराउने										
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने										
240	नेपाल कला परिषदलाई परिषदको भवनमा Lift जडान कार्यको लागि अनुदान	31159	5000		11				2083-06-30	2084-06-03	कार्यदेश अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि सन्तोष श्रेष्ठ			अनुसूची १३

काठमाडौं महानगरपालिका

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

क्र.स.	कार्यक्रम	खर्च संकेत	विनियोजित वजेट	क्रियाकलाप विभाजन	वडा	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	कार्य सम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	Category
1	नेपाल बज्रयान महाविहार लुम्बिनी परिसरमा पूर्व उत्तर तर्फ र पूर्व दक्षिण तर्फको कुनामा पोखरी निर्माण सहितको सुधार र सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघलाई अनुदान	25314	10000				1	1						मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान तयार गर्ने (समितिले तोकिएको प्राविधिकबाट)					2083-04-25	2083-06-09	लागत अनुमान तयार भएको हुने	(समितिले तोकिएको प्राविधिकबाट)		
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2083-06-09	2083-06-16	लागत अनुमान चेक जाँच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-06-16	2083-06-17	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र. / प्र. प्र. अ.		
				लागत सहभागिता तोकने					2083-06-17	2083-06-24	लागत सहभागिता तोकिएको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				अनुदान सम्झौता र कार्यदेश					2083-06-24	2083-07-01	अनुदान सम्झौता र कार्यदेश दिइएको	विभागबाट वाट		
				कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि अन्तिम किस्ता उपलब्ध गराउने					2083-07-01	2083-12-28	कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि	विभागबाट वाट		
				निर्माण कार्य सम्पन्न					2083-12-28	2084-01-12	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हुने	सन्तोष श्रेष्ठ		अनुसूची १३
241	ढेकु दोभान स्थित रजितकारहरूको सतल थप निर्माण	31159	5000		12				2082-07-15	2082-08-04	लागत अनुमान तयार भएको हुने	शरद आचार्य		
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2082-08-04	2082-08-11	लागत अनुमान चेक जाँच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2082-08-11	2082-08-12	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोकने					2082-08-12	2082-08-19	लागत सहभागिता तोकिएको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति संग सम्झौता तथा कार्यदेश दिने					2082-08-19	2082-08-26	उपभोक्ता समिति संग सम्झौता तथा कार्यदेश दिइएको हुने	विभागबाट वाट		
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने					2082-08-26	2083-02-12	सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने	शरद आचार्य		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने					2083-02-12	2083-02-27	अन्तिम बिल तथा कार्य सम्पादन भएको हुने	शरद आचार्य		अनुसूची १३
242	श्री पचली भैरव खड्गी समाज दिप परिसर सुधार कार्य (दिप सुधार, सतल निर्माण कार्य, गोसिफ निर्माण कार्य)	31159	15000		12				2083-05-01	2083-06-15	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट)	सी.पी.सी. वाट तोकिएको		
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2083-06-15	2083-06-22	लागत अनुमान चेक जाँच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-06-22	2083-07-08	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				बोलपत्र आह्वान					2083-07-08	2083-07-23	बोलपत्र आह्वान भएको हुने	शरद आचार्य		
				मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन हुने					2083-07-23	2083-08-22	मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन भएको हुने	शरद आचार्य		
				आशयको सुचना प्रकाशित गर्ने					2083-08-22	2083-08-29	आशयको सुचना प्रकाशित भएको हुने	शरद आचार्य		
				सम्झौता र कार्यदेश					2083-08-30	2083-09-01	सम्झौता र कार्यदेश दिइएको हुने	वि. प्र.		
				कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि					2083-09-01	2083-10-31	कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि	शरद आचार्य		
				रनिंग बिल उपलब्ध गराउने					2083-10-31	2083-12-15	सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने	शरद आचार्य		
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल उपलब्ध गराउने					2083-12-15	2084-02-13	आगामी भा.व मा वजेट क्रमागत	शरद आचार्य		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने								सन्तोष श्रेष्ठ	बहुवर्षीय २.५ करोड	अनुसूची १३
243	श्री भणिसिंह महाविहारको आगं द्यो छै पुनः निर्माण कार्य	31159	10000		12				2083-05-01	2083-06-15	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट)	सी.पी.सी. वाट तोकिएको		
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2083-06-15	2083-06-22	लागत अनुमान चेक जाँच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-06-22	2083-07-08	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		

काठमाडौं महानगरपालिका

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

क्र.स.	कार्यक्रम	खर्च संकेत	विनियोजित वजेट	क्रियाकलाप विभाजन	वडा	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	Category
1	नेपाल बज्रयान महाविहार लुम्बिनी परिसरमा पूर्व उत्तर तर्फ र पूर्व दक्षिण तर्फको कुनामा पोखरी निर्माण सहितको सुधार र सौन्दर्यकरण कार्यको लागि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघलाई अनुदान	25314	10000				1	1						मुख्य कार्यक्रम
				बोलपत्र आह्वान					2083-07-08	2083-07-23	बोलपत्र आह्वान भएको हुने	शरद आचार्य		
				मुल्यांकन समिति बाट मुल्यांकन हुने					2083-07-23	2083-08-22	मुल्यांकन समिति बाट मुल्यांकन भएको हुने	शरद आचार्य		
				आशयको सूचना प्रकाशित गर्ने					2083-08-22	2083-08-29	आशयको सूचना प्रकाशित भएको हुने	शरद आचार्य		
				सम्झौता र कार्यदिश					2083-08-30	2083-09-01	सम्झौता र कार्यदिश दिइएको हुने	वि.प्र.		
				कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि					2083-09-01	2083-10-31	कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि	वि.प्र.		
				रनिंग विल उपलब्ध गराउने					2083-10-31	2083-12-15	सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि	वि.प्र.		
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग विल					2083-12-15	2084-02-13	आगामी आ.व मा वजेट क्रमागत भएको हुने	वि.प्र.		
				उपलब्ध गराउने										
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने										
244	गिता पान्चायान मन्दिर निर्माण कार्य, कलंकी	31159	5000		14							शरद आचार्य		अनुसूची १३
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. बाट)					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. बाट)	सी.पी.सी. वाट		
				लागत अनुमान चेक जांच भएको हुने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जांच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2083-07-23	2083-07-30	लागत सहभागिता तोकेको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2083-07-30	2083-08-06	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने	वि.प्र.		
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग विल					2083-08-06	2083-10-05	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि	वि.प्र.		
				उपलब्ध गराउने					2083-10-05	2084-02-02	अन्तिम विल तथा कार्य सम्पादन	वि.प्र.		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने										
245	पन्चकन्या मन्दिर निर्माण कार्य ,मास्टर मार्ग	31159	5000		14							शरद आचार्य		अनुसूची १३
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. बाट)					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. बाट)	सी.पी.सी. वाट		
				लागत अनुमान चेक जांच भएको हुने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जांच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2083-07-23	2083-07-30	लागत सहभागिता तोकेको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2083-07-30	2083-08-06	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने	वि.प्र.		
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग विल					2083-08-06	2083-10-05	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि	वि.प्र.		
				उपलब्ध गराउने					2083-10-05	2084-02-02	अन्तिम विल तथा कार्य सम्पादन	वि.प्र.		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने										
246	विष्णुमती गुरु नानक मठ गुठी परिसरमा पर्खाल सबलीकरण गर्ने कार्य	31159	5000		16							गणेश पन्थी		अनुसूची १३
				लागत अनुमान तयार गर्ने					2082-07-15	2082-08-04	लागत अनुमान तयार भएको हुने	गणेश पन्थी		
				लागत अनुमान चेक जांच भएको हुने					2082-08-04	2082-08-11	लागत अनुमान चेक जांच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2082-08-11	2082-08-12	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2082-08-12	2082-08-19	लागत सहभागिता तोकेको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2082-08-19	2082-08-26	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने	वि.प्र.		
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग विल					2082-08-26	2083-02-12	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि	वि.प्र.		
				उपलब्ध गराउने					2083-02-12	2083-02-27	अन्तिम विल तथा कार्य सम्पादन	वि.प्र.		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने										
247	सिद्धेश्वर टोलमा रहेको सिद्धेश्वर मन्दिर निर्माण कार्य	31159	5000		16							गणेश पन्थी		अनुसूची १३

काठमाडौं महानगरपालिका

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

क्र.स.	कार्यक्रम	खर्च संकेत	विनियोजित बजेट	क्रियाकलाप विभाजन	वडा	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	Category
1	नेपाल बज्रयान महाविहार लुम्बिनी परिसरमा पुर्व उत्तर तर्फ र पुर्व दक्षिण तर्फको कुनामा पोखरी निर्माण सहितको सुधार र सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघलाई अनुदान	25314	10000				1	1						0 मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट)					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट तोकिएको)	सी.पी.सी. वाट		
				लागत अनुमान चेक जाच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जाच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2083-07-23	2083-07-30	लागत सहभागिता तोकिएको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिग विल उपलब्ध गराउने					2083-07-30	2083-08-06	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने	किसादिश दिइएको हुने		
				उपलब्ध गराउने					2083-08-06	2083-10-05	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिग विल उपलब्ध भएको हुने	रनिग विल उपलब्ध भएको हुने		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने					2083-10-05	2084-02-02	अन्तिम विल तथा कार्य सम्पादन पत्र तय भएको हुने	शरद आचार्य		0 अनुसूची १३
248	कुमारीस्थान माछापोखरी कुमारी मन्दिर थप निर्माण कार्य	31159	3500		16				2082-07-15	2082-08-04	लागत अनुमान तयार भएको हुने	गणेश पन्थी		
				लागत अनुमान चेक जाच गर्ने					2082-08-04	2082-08-11	लागत अनुमान चेक जाच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2082-08-11	2082-08-12	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2082-08-12	2082-08-19	लागत सहभागिता तोकिएको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिग विल उपलब्ध गराउने					2082-08-19	2082-08-26	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने	किसादिश दिइएको हुने		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने					2082-08-26	2083-02-12	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिग विल उपलब्ध भएको हुने	रनिग विल उपलब्ध भएको हुने		
									2083-02-12	2083-02-27	अन्तिम विल तथा कार्य सम्पादन पत्र तय भएको हुने	शरद आचार्य		0 अनुसूची १३
249	बाइसधारा अगाडी गणेश मन्दिर पुननिर्माण	31159	1500		16				2083-05-01	2083-06-15	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट तोकिएको)	सी.पी.सी. वाट		
				लागत अनुमान चेक जाच गर्ने					2083-06-15	2083-06-22	लागत अनुमान चेक जाच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-06-22	2083-07-08	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				बोलपत्र आह्वान					2083-07-08	2083-07-23	बोलपत्र आह्वान भएको हुने	शरद आचार्य		
				मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन हुने					2083-07-23	2083-08-22	मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन भएको हुने	शरद आचार्य		
				आशयको सुचना प्राकाशित गर्ने					2083-08-22	2083-08-29	आशयको सुचना प्राकाशित भएको हुने	शरद आचार्य		
				सम्झौता र कार्यदिश					2083-08-30	2083-09-01	सम्झौता र कार्यदिश दिइएको हुने	वि. प्र.		
				कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिग विल उपलब्ध गराउने					2083-09-01	2083-10-31	कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिग विल उपलब्ध भएको हुने	रनिग विल उपलब्ध भएको हुने		
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिग विल उपलब्ध गराउने					2083-10-31	2083-12-15	सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिग विल उपलब्ध भएको हुने	रनिग विल उपलब्ध भएको हुने		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने					2083-12-15	2084-02-13	आगामी आ.व मा बजेट कमागत भएको हुने	रनिग विल उपलब्ध भएको हुने		0 अनुसूची १३
250	जात्राको खट निर्माण कार्य	31159	2000		16				2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट तोकिएको)	सी.पी.सी. वाट		
				लागत अनुमान चेक जाच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जाच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2083-07-23	2083-07-30	लागत सहभागिता तोकिएको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिग विल उपलब्ध गराउने					2083-07-30	2083-08-06	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने	किसादिश दिइएको हुने		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने					2083-08-06	2083-10-05	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिग विल उपलब्ध भएको हुने	रनिग विल उपलब्ध भएको हुने		
									2083-10-05	2084-02-02	अन्तिम विल तथा कार्य सम्पादन पत्र तय भएको हुने	रनिग विल उपलब्ध भएको हुने		

काठमाडौं महानगरपालिका

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

क्र.स.	कार्यक्रम	खर्च संकेत	विनियोजित वजेट	क्रियाकलाप विभाजन	वडा	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	Category
1	नेपाल बज्रयान महाविहार लुम्बिनी परिसरमा पुर्व उत्तर तर्फ र पुर्व दक्षिण तर्फको कुनामा पोखरी निर्माण सहितको सुधार र सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघलाई अनुदान	25314	10000					1	1					मुख्य कार्यक्रम
251	शितलामाई भजनमंडल मर्मत सम्भार र सौचालय निर्माण गर्ने कार्य	31159	5000		16							जीवन पाङेल		अनुसूची १३
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट)					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट तोकिएको)			
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जाँच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2083-07-23	2083-07-30	लागत सहभागिता तोकिएको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2083-07-30	2083-08-06	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने	कि.प्र.दिश दिइएको हुने		
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग विल					2083-08-06	2083-10-05	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग विल उपलब्ध गराउने	कि.प्र.दिश दिइएको हुने		
				उपलब्ध गराउने					2083-10-05	2084-02-02	अन्तिम विल तथा कार्य सम्पादन फाइल तयार भएको हुने			
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने										
252	योगेश्वर महादेव मन्दिरनिर्माण, धौविचौर	31159	15000		17							प्रवेश ढकाल		अनुसूची १३
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट)					2083-05-01	2083-06-15	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट तोकिएको)			
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2083-06-15	2083-06-22	लागत अनुमान चेक जाँच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-06-22	2083-07-08	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				बोलपत्र आह्वान					2083-07-08	2083-07-23	बोलपत्र आह्वान भएको हुने	शरद आचार्य		
				मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन हुने					2083-07-23	2083-08-22	मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन भएको हुने	शरद आचार्य		
				आशयको सुचना प्राकाशित गर्ने					2083-08-22	2083-08-29	आशयको सुचना प्राकाशित भएको हुने	शरद आचार्य		
				सम्झौता र कार्यदिश					2083-08-30	2083-09-01	सम्झौता र कार्यदिश दिइएको हुने	वि. प्र.		
				कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि					2083-09-01	2083-10-31	कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग विल उपलब्ध गराउने	कि.प्र.दिश दिइएको हुने		
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग विल					2083-10-31	2083-12-15	सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग विल उपलब्ध गराउने	प्रवेश ढकाल		
				उपलब्ध गराउने					2083-12-15	2084-02-13	अन्तिम विल तथा कार्य सम्पादन फाइल तयार भएको हुने			
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने										
253	नासः दयोः छै पुनःनिर्माण थपकार्य	31159	10000		17							नरेन्द्र विश्वकर्मा		अनुसूची १३
				लागत अनुमान तयार गर्ने					2082-07-15	2082-08-04	लागत अनुमान तयार भएको हुने	नरेन्द्र विश्वकर्मा		
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2082-08-04	2082-08-11	लागत अनुमान चेक जाँच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2082-08-11	2082-08-12	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2082-08-12	2082-08-19	लागत सहभागिता तोकिएको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2082-08-19	2082-08-26	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने	कि.प्र.दिश दिइएको हुने		
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग विल					2082-08-26	2083-02-12	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग विल उपलब्ध गराउने	कि.प्र.दिश दिइएको हुने		
				उपलब्ध गराउने					2083-02-12	2083-02-27	अन्तिम विल तथा कार्य सम्पादन फाइल तयार भएको हुने			
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने										
254	इन्द्रायणी मन्दिर दयोः पाला सतल पुननिर्माण	31159	8000		17							प्रवेश ढकाल		अनुसूची १३
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट)					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट तोकिएको)			
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जाँच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2083-07-23	2083-07-30	लागत सहभागिता तोकिएको हुने	श्रीमान प्रमुख		

काठमाडौं महानगरपालिका

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

क्र.सं.	कार्यक्रम	खर्च संकेत	विनियोजित वजेट	क्रियाकलाप विभाजन	वडा	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	Category
1	नेपाल बज्रयान महाविहार लुम्बिनी परिसरमा पुर्व उत्तर तर्फ र पुर्व दक्षिण तर्फको कुनामा पोखरी निर्माण सहितको सुधार र सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघलाई अनुदान	25314	10000				1	1						मुख्य कार्यक्रम
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2083-07-30	2083-08-06	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिईएको हुने			
				सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग विल					2083-08-06	2083-10-05	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग विल दिईएको हुने			
				उपलब्ध गराउने					2083-10-05	2084-02-02	अन्तिम विल तथा कार्य सम्पादन प्रवेश डकाल हुने			
255	इन्द्रायणी मन्दिर परिसरमा सतल पुननिर्माण	31159	8500	निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने	17						प्रवेश डकाल			अनुसूची १३
				लागत अनुमान तयार गर्ने					2082-07-15	2082-08-04	लागत अनुमान तयार भएको हुने			
				लागत अनुमान चेक जाच गर्ने					2082-08-04	2082-08-11	लागत अनुमान चेक जाच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2082-08-11	2082-08-12	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2082-08-12	2082-08-19	लागत सहभागिता तोकेको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2082-08-19	2082-08-26	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिईएको हुने			
				सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग विल					2082-08-26	2083-02-12	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग विल दिईएको हुने			
				उपलब्ध गराउने					2083-02-12	2083-02-27	अन्तिम विल तथा कार्य सम्पादन प्रवेश डकाल हुने			
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने							प्रवेश डकाल		बहुवर्षीय २ करोड	अनुसूची १३
256	त्यंग: गणेश द्यो छै जिर्णोदवार र गुठि घर (आखा छै) निर्माण कार्य	31159	5000		17									
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट)					2083-05-01	2083-06-15	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट)	सी.पी.सी. वाट		
				लागत अनुमान चेक जाच गर्ने					2083-06-15	2083-06-22	लागत अनुमान चेक जाच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-06-22	2083-07-08	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				बोलपत्र आह्वान					2083-07-08	2083-07-23	बोलपत्र आह्वान भएको हुने	शरद आचार्य		
				मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन हुने					2083-07-23	2083-08-22	मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन भएको हुने	शरद आचार्य		
				आशयको सूचना प्रकाशित गर्ने					2083-08-22	2083-08-29	आशयको सूचना प्रकाशित भएको हुने	शरद आचार्य		
				सम्झौता र कार्यदिश					2083-08-30	2083-09-01	सम्झौता र कार्यदिश दिईएको हुने	वि.प्र.		
				कार्य सुरु र सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि					2083-09-01	2083-10-31	कार्य सुरु र सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग विल	उपलब्ध भएको हुने		
				रनिंग विल उपलब्ध गराउने					2083-10-31	2083-12-15	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग विल उपलब्ध गराउने	प्रवेश डकाल		
				सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग विल					2083-12-15	2084-02-13	अन्तिम विल तथा कार्य सम्पादन प्रवेश डकाल हुने			
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने							आगामी आ.व मा वजेट क्रमागत भएकाले			
257	नरदेवी स्वेतकाली दर्या छै पुननिर्माण	31159	10000		18									अनुसूची १३
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट)					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट)	अमित बजाचार्य		
				लागत अनुमान चेक जाच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जाच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				बोलपत्र आह्वान					2083-07-23	2083-08-07	बोलपत्र आह्वान भएको हुने	शरद आचार्य		
				मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन हुने					2083-08-07	2083-09-06	मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन भएको हुने	शरद आचार्य		
				आशयको सूचना प्रकाशित गर्ने					2083-09-06	2083-09-13	आशयको सूचना प्रकाशित भएको हुने	शरद आचार्य		
				सम्झौता र कार्यदिश					2083-09-14	2083-09-16	सम्झौता र कार्यदिश दिईएको हुने	वि.प्र.		
				कार्य सुरु र सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि					2083-09-16	2083-11-15	कार्य सुरु र सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग विल	उपलब्ध भएको हुने		
				रनिंग विल उपलब्ध गराउने					2083-11-15	2083-12-30	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग विल उपलब्ध गराउने	प्रवेश डकाल		
				सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग विल					2083-12-30	2084-02-28	अन्तिम विल तथा कार्य सम्पादन प्रवेश डकाल हुने			
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने							आगामी आ.व मा वजेट क्रमागत भएकाले			
258	कंकेश्वरी मन्दिरको परिसरमा सतलमा ट्रष्ट राख्ने कार्य	31159	5000		19							रेश्मा श्रेष्ठ		अनुसूची १३

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

क्र.सं.	कार्यक्रम	खर्च संकेत	विनियोजित बजेट	क्रियाकलाप विभाजन	वडा	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	Category
1	नेपाल बज्रयान महाविहार लुम्बिनी परिसरमा पुर्व उत्तर तर्फ र पुर्व दक्षिण तर्फको कुनामा पोखरी निर्माण सहितको सुधार र सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघलाई अनुदान	25314	10000				1	1						मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट)					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट तोकिएको)	सी.पी.सी. वाट		
				लागत अनुमान चेक जांच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जांच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2083-07-23	2083-07-30	लागत सहभागिता तोकिएको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति संग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2083-07-30	2083-08-06	उपभोक्ता समिति संग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने	कि.प्र.दिश दिइएको हुने		
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल					2083-08-06	2083-10-05	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग बिल जर्जनेको हुने	रनिंग बिल जर्जनेको हुने		
				उपलब्ध गराउने					2083-10-05	2084-02-02	अन्तिम बिल तथा कार्य सम्पादन पत्रमा बजेटको हुने	अन्तिम बजेटको हुने		
259	कंग अजिमा तथ गृठि छँ थप पुनः निर्माण	31159	5000		19							अमित बजाचार्य		अनुसूची १३
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट)					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट तोकिएको)	सी.पी.सी. वाट		
				लागत अनुमान चेक जांच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जांच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2083-07-23	2083-07-30	लागत सहभागिता तोकिएको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति संग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2083-07-30	2083-08-06	उपभोक्ता समिति संग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने	कि.प्र.दिश दिइएको हुने		
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल					2083-08-06	2083-10-05	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग बिल जर्जनेको हुने	रनिंग बिल जर्जनेको हुने		
				उपलब्ध गराउने					2083-10-05	2084-02-02	अन्तिम बिल तथा कार्य सम्पादन पत्रमा बजेटको हुने	अन्तिम बजेटको हुने		
260	शिलखाना स्थित पुरानो दरवार परिसर संरक्षण कार्य	31159	5000	अभिलेख राख्ने कार्य गर्ने	21				2083-07-01	2080-08-15	अभिलेख राखेको हुने			अनुसूची १३
261	वन्त बहाल थप पुनः निर्माण	31159	6000		21							अमित बजाचार्य		अनुसूची १३
				लागत अनुमान तयार गर्ने					2082-07-15	2082-08-04	लागत अनुमान तयार भएको हुने	अमित बजाचार्य		
				लागत अनुमान चेक जांच गर्ने					2082-08-04	2082-08-11	लागत अनुमान चेक जांच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2082-08-11	2082-08-12	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2082-08-12	2082-08-19	लागत सहभागिता तोकिएको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति संग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2082-08-19	2082-08-26	उपभोक्ता समिति संग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने	कि.प्र.दिश दिइएको हुने		
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल					2082-08-26	2083-02-12	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग बिल जर्जनेको हुने	रनिंग बिल जर्जनेको हुने		
				उपलब्ध गराउने					2083-02-12	2083-02-27	अन्तिम बिल तथा कार्य सम्पादन पत्रमा बजेटको हुने	अन्तिम बजेटको हुने		
262	हाक् बहालको आगछें थप पुनः निर्माण	31159	10000		25							अमित बजाचार्य		अनुसूची १३
				लागत अनुमान तयार गर्ने					2082-07-15	2082-08-04	लागत अनुमान तयार भएको हुने	अमित बजाचार्य		
				लागत अनुमान चेक जांच गर्ने					2082-08-04	2082-08-11	लागत अनुमान चेक जांच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2082-08-11	2082-08-12	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2082-08-12	2082-08-19	लागत सहभागिता तोकिएको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति संग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2082-08-19	2082-08-26	उपभोक्ता समिति संग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने	कि.प्र.दिश दिइएको हुने		
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल					2082-08-26	2083-02-12	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग बिल जर्जनेको हुने	रनिंग बिल जर्जनेको हुने		
				उपलब्ध गराउने					2083-02-12	2083-02-27	अन्तिम बिल तथा कार्य सम्पादन पत्रमा बजेटको हुने	अन्तिम बजेटको हुने		
263	केलटोल स्थित आ गँ छँ पुनः निर्माण कार्य	31159	10000		25							अमित बजाचार्य	बहुवर्षीय २.५ करोड	अनुसूची १३

काठमाडौं महानगरपालिका

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

क्र.स.	कार्यक्रम	खर्च संकेत	विनियोजित वजेट	क्रियाकलाप विभाजन	वडा	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	Category
1	नेपाल बज्रयान महाविहार लुम्बिनी परिसरमा पुर्व उत्तर तर्फ र पुर्व दक्षिण तर्फको कुनामा पोखरी निर्माण सहितको सुधार र सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघलाई अनुदान	25314	10000				1	1						मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट)					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट तोकिएको)	सी.पी.सी. वाट		
				लागत अनुमान चेक जांच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जांच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				बोलपत्र आह्वान					2083-07-23	2083-08-07	बोलपत्र आह्वान भएको हुने	शरद आचार्य		
				मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन हुने					2083-08-07	2083-09-06	मुल्यांकन समिति वाट मुल्यांकन भएको हुने	शरद आचार्य		
				आशयको सूचना प्रकाशित गर्ने					2083-09-06	2083-09-13	आशयको सूचना प्रकाशित भएको हुने	शरद आचार्य		
				सम्झौता र कार्यदिश					2083-09-14	2083-09-16	सम्झौता र कार्यदिश दिईएको हुने	वि.प्र.		
				कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि					2083-09-16	2083-11-15	कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि	म.शा. प्र		
				रनिंग विल उपलब्ध गराउने					2083-11-15	2083-12-30	सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि	वि.प्र.		
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग विल					2083-12-30	2084-02-28	अन्तिम विल तथा कार्य सम्पादन	म.शा. प्र		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने										
264	महावली गुठी देवता आगन घर पुनःनिर्माण	31159	5000		25									अनुसूची १३
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट)					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट तोकिएको)	सी.पी.सी. वाट		
				लागत अनुमान चेक जांच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जांच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2083-07-23	2083-07-30	लागत सहभागिता तोक्ने हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2083-07-30	2083-08-06	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिईएको हुने	वि.प्र.		
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग विल					2083-08-06	2083-10-05	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि	वि.प्र.		
				उपलब्ध गराउने					2083-10-05	2084-02-02	अन्तिम विल तथा कार्य सम्पादन	म.शा. प्र		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने										
265	म्हेपी अजिमा द्यो छँ तथा परिसर सुधार कार्य	31159	5500		27									अनुसूची १३
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट)					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट तोकिएको)	सी.पी.सी. वाट		
				लागत अनुमान चेक जांच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जांच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2083-07-23	2083-07-30	लागत सहभागिता तोक्ने हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2083-07-30	2083-08-06	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिईएको हुने	वि.प्र.		
				सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग विल					2083-08-06	2083-10-05	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि	वि.प्र.		
				उपलब्ध गराउने					2083-10-05	2084-02-02	अन्तिम विल तथा कार्य सम्पादन	म.शा. प्र		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने										
266	कमलादी स्थित रुद्रायणी अजिमा द्यो छँ निर्माण कार्य	31159	10000		28									अनुसूची १३
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट)					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट तोकिएको)	सी.पी.सी. वाट		
				लागत अनुमान चेक जांच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जांच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2083-07-23	2083-07-30	लागत सहभागिता तोक्ने हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2083-07-30	2083-08-06	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिईएको हुने	वि.प्र.		

काठमाडौं महानगरपालिका

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

क्र.स.	कार्यक्रम	खर्च संकेत	विनियोजित वजेट	क्रियाकलाप विभाजन	वडा	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	Category
1	नेपाल बज्रयान महाविहार लुम्बिनी परिसरमा पूर्व उत्तर तर्फ र पूर्व दक्षिण तर्फको कुनामा पोखरी निर्माण सहितको सुधार र सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघलाई अनुदान	25314	10000				1	1						मुख्य कार्यक्रम
				सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिग विल उपलब्ध गराउने					2083-08-06	2083-10-05	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिग विल उपलब्ध गराउने			
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने					2083-10-05	2084-02-02	अन्तिम विल तथा कार्य सम्पादन पत्रमा विवरण दर्ता गर्ने			
267	कमलादी गणेश मन्दिर डुवान समाधानका लागि अनुदान	31159	500		28							शरद आचार्य		अनुसूची १३
				लागत अनुमान तयार गर्ने (समितिले तोकिएको प्राविधिकवाट)					2082-07-01	2082-07-31	लागत अनुमान तयार भएको हुने (समितिले तोकिएको प्राविधिकवाट)			
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2082-07-31	2082-08-07	लागत अनुमान चेक जाँच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2082-08-07	2082-08-08	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र. / प्र.प्र. अ.		
				अनुदान सम्झौता र कार्यदिश					2082-08-08	2082-08-15	अनुदान सम्झौता र कार्यदिश दिइएको तोकिएको	विभागवाट वाट		
				कार्य सुरु र सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि अन्तिम किस्ता उपलब्ध गराउने					2082-08-15	2083-02-11	कार्य सुरु र सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि अन्तिम किस्ता उपलब्ध गराउने	विभागवाट वाट		
				निर्माण कार्य सम्पन्न					2083-02-11	2083-02-18	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हुने	शरद आचार्य		
268	मैतीदेवी मन्दिर स्थित पूर्व दक्षिणको दीपः जिर्णोद्वार गर्ने कार्य	31159	2500		30							नरेन्द्र विश्वकर्मा /प्रवेश दकाल		अनुसूची १३
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट)					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट तोकिएको)	सी.पी.सी. वाट		
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जाँच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2083-07-23	2083-07-30	लागत सहभागिता तोकेको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2083-07-30	2083-08-06	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने	कि.प्र.दिश दिइएको हुने		
				सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिग विल उपलब्ध गराउने					2083-08-06	2083-10-05	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिग विल उपलब्ध गराउने	विभागवाट वाट		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने					2083-10-05	2084-02-02	अन्तिम विल तथा कार्य सम्पादन पत्रमा विवरण दर्ता गर्ने	प्रवेश दकाल		
269	श्री यँतापौ गणेश मन्दिर जिर्णोद्वार तथा परिसर सुधार कार्य	31159	5000		31							सन्तोष श्रेष्ठ		अनुसूची १३
				लागत अनुमान तयार गर्ने (सी.पी.सी. वाट)					2083-05-01	2083-06-30	लागत अनुमान तयार हुने (सी.पी.सी. वाट तोकिएको)	सी.पी.सी. वाट		
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2083-06-30	2083-07-07	लागत अनुमान चेक जाँच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2083-07-07	2083-07-23	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2083-07-23	2083-07-30	लागत सहभागिता तोकेको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने					2083-07-30	2083-08-06	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने	कि.प्र.दिश दिइएको हुने		
				सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिग विल उपलब्ध गराउने					2083-08-06	2083-10-05	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिग विल उपलब्ध गराउने	विभागवाट वाट		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने					2083-10-05	2084-02-02	अन्तिम विल तथा कार्य सम्पादन पत्रमा विवरण दर्ता गर्ने	प्रवेश दकाल		
270	मनोहरा पार्कमा सतल निर्माणमा थप कार्य	31159	4000		32							सन्तोष श्रेष्ठ		अनुसूची १३
				लागत अनुमान तयार गर्ने					2082-07-15	2082-08-04	लागत अनुमान तयार भएको हुने	सन्तोष श्रेष्ठ		
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2082-08-04	2082-08-11	लागत अनुमान चेक जाँच भएको हुने	म.शा. प्र		

काठमाडौं महानगरपालिका

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

क्र.स.	कार्यक्रम	खर्च संकेत	विनियोजित बजेट	क्रियाकलाप विभाजन	वडा	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	Category
1	नेपाल बज्रयान महाविहार लुम्बिनी परिसरमा पुर्व उत्तर तर्फ र पुर्व दक्षिण तर्फको कुनामा पोखरी निर्माण सहितको सुधार र सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघलाई अनुदान	25314	10000				1	1						मुख्य कार्यक्रम
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2082-08-11	2082-08-12	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2082-08-12	2082-08-19	लागत सहभागिता तोकेको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल					2082-08-19	2082-08-26	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने	कि.प्रा.दिश		
				उपलब्ध गराउने					2082-08-26	2083-02-12	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग बिल	सम्पत्ति प्रमुखको हुने		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने					2083-02-12	2083-02-27	अन्तिम बिल तथा कार्य सम्पादन पत्रको हुने	सन्तोष श्रेष्ठ		अनुसूची १३
271	श्री कृष्ण मन्दिर नरैफाँट थप निर्माण कार्य	31159	5200		32									
				लागत अनुमान तयार गर्ने					2082-07-15	2082-08-04	लागत अनुमान तयार भएको हुने	सन्तोष श्रेष्ठ		
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2082-08-04	2082-08-11	लागत अनुमान चेक जाँच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2082-08-11	2082-08-12	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र.		
				लागत सहभागिता तोक्ने					2082-08-12	2082-08-19	लागत सहभागिता तोकेको हुने	श्रीमान प्रमुख		
				उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिने सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि रनिंग बिल					2082-08-19	2082-08-26	उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता तथा कार्यदिश दिइएको हुने	कि.प्रा.दिश		
				उपलब्ध गराउने					2082-08-26	2083-02-12	सम्पादित कार्यको मुल्यांकन गरि रनिंग बिल	सम्पत्ति प्रमुखको हुने		
				निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने					2083-02-12	2083-02-27	अन्तिम बिल तथा कार्य सम्पादन पत्रको हुने	सन्तोष श्रेष्ठ		
272	सम्पदामैत्री भवन निर्माण र संरक्षण अनुदान	31159	20000	माग बमोजिम अनुदान दिने कार्य	0				2082-07-15	2083-02-27	माग बमोजिम अनुदान दीइएको हुने	प्रवेश ढकाल		अनुसूची १३
273	शाक्यमुनि किर्ती विहार, सतुंगल थप निर्माण कार्य अनुदान	31159	10000		0									अनुसूची १३
				लागत अनुमान तयार गर्ने (समितिले तोकिएको प्राविधिकबाट)					2082-07-01	2082-07-31	लागत अनुमान तयार भएको हुने (समितिले तोकिएको प्राविधिकबाट)	समितिले तोकिएको प्राविधिक जिम्मेवार हुने		
				लागत अनुमान चेक जाँच गर्ने					2082-07-31	2082-08-07	लागत अनुमान चेक जाँच भएको हुने	म.शा. प्र		
				लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					2082-08-07	2082-08-08	लागत अनुमान स्वीकृत भएको हुने	वि. प्र. / प्र.प्र. अ.		
				अनुदान सम्झौता र कार्यदिश					2082-08-08	2082-08-15	अनुदान सम्झौता र कार्यदिश दिइएको हुने	प्रवेश ढकाल / रविन्द्र रिजाल		
				कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि अन्तिम किस्ता उपलब्ध गराउने					2082-08-15	2083-02-11	कार्य सुरु र सम्पादित कार्य को मुल्यांकन गरि अन्तिम किस्ता उपलब्ध गराउने	प्रवेश ढकाल / रविन्द्र रिजाल		
				निर्माण कार्य सम्पन्न					2083-02-11	2083-02-18	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हुने	प्रवेश ढकाल / रविन्द्र रिजाल		
274	जात्रा व्यवस्थापन तथा समाज सेवा समितिलाई जात्रा संचालन कार्यक्रम सहयोग	25314	800		1							निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		अनुसूची १५
275	गाईजात्रा र रोपाई जात्रा संचालन खर्च	25314	1500		6							निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		अनुसूची १५
276	बुद्ध जयन्ती, ल्होसार, अजिमा जात्रा, तेमाल जात्रा, न्हुः दैया भिन्तुना कार्यक्रम	25314	1500		6							निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		अनुसूची १५
277	चन्द्र बिनायक, भैरव जात्रा संचालन खर्च	25314	1000		7							निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		अनुसूची १५
278	बंगलामुखी मन्दिर संरक्षण तथा व्यवस्थापन समाजलाई रथारोहन सहित जात्रा पर्व संचालन खर्च	25314	1000		7							निर्जला वैद्य/ गजेन्द्र		अनुसूची १५

काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सहकारी विभाग
आ.व. २०८३/२०८४ को वार्षिक कार्ययोजना

वर्ष	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	क्रियाकलापको विभाजन	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य शुरू हुने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
५४३	श्रम बैंकमार्फत जनशक्ति परिचालन	६००	११४८ सहकारी संस्थाको पुरानो र नविकरण प्रतिवेदन फाईल व्यवस्थापन	५ महिना	४ जना	६००	२०८३ भाद्र	२०८३ मंसिर	१०० सहकारीको फाईल व्यवस्थापन प्रभावकारी भएको हुनेछ।	महाशाखाप्रमुख/विभागीय प्रमुख	
५४४	तालिम सञ्चालन (बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूका लागि)	१२००	एक समुहमा २५ देखि २८ जनाको दुरले सात वटा समुह	९ महिना		१२००	२०८३ भाद्र	२०८४ बैशाख	बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूका लागि तालिम सञ्चालन भएको हुनेछ।	महाशाखाप्रमुख/विभागीय प्रमुख	
५४५	तालिम सञ्चालन (बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाहरूका लागि)	४००	एक समुहमा २५ देखि २८ जनाको दुरले चार वटा समुह	९ महिना		४००	२०८३ भाद्र	२०८४ बैशाख	बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाहरूका लागि तालिम सञ्चालन भएको हुनेछ।	महाशाखाप्रमुख/विभागीय प्रमुख	
५४६	तालिम सञ्चालन (अन्य सहकारी संस्थाहरूका लागि)	५००	एक समुहमा २५ देखि २८ जनाको दुरले तीन वटा समुह	९ महिना			२०८३ भाद्र	२०८४ बैशाख		महाशाखाप्रमुख/विभागीय प्रमुख	
५४७	कास्कुन, नेफस्कुन लगायतका संस्थाहरूको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन	४००	सहकारी सम्बन्धि विविध कार्यक्रम अनुदान		३ वटा	४००			सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको हुनेछ।	महाशाखाप्रमुख/विभागीय प्रमुख	
५४८	सहकारी नियमन तथा प्रवर्धन सम्बन्धि प्रचार सामाग्री, डिजाईन निर्माण, प्रकाशन तथा प्रसारण	६००		३ महिना		६००				महाशाखाप्रमुख/विभागीय प्रमुख	
५४९	सहकारी संस्थाहरूको निरन्तर सुपरीवेक्षण निरीक्षण, अनुगमन तथा नियमनका लागि परामर्श सेवा वा G 10 G मार्फत सहकार्य गर्ने	१६३००	विज्ञ परामर्श समूहद्वारा ८०० भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरूको सहकारी व्यवस्थापन वित्तीय परीक्षण नियम परिपालना सम्बन्धि सघन अनुगमन	११ महिना		१६३००	२०८३ भाद्र	२०८४ जेठ		महाशाखाप्रमुख/विभागीय प्रमुख	खरिद कार्य योजना
५५०	निस्क्रिय सहकारी व्यवस्थापन	१७०	सहकारी संघ तथा कर कार्यालय नियमनकारी निकायसंगको समन्वयमा निष्क्रिय सहकारी पहिचान तथा व्यवस्थापन			१७०		माघ अन्तिम हप्ता		महाशाखाप्रमुख/विभागीय प्रमुख	
५५१	सहकारी दिवस सञ्चालन खर्च	३००	सहकारी दिवस चैत्र २० गतेकालागि कार्यक्रम अनुदान			३००				महाशाखाप्रमुख/विभागीय प्रमुख	
५५२	फाईल व्यवस्थापनका लागि आधुनिक फाइल क्याबिनेट निर्माण	२५०	सहकारी संस्थाहरूको फाइल व्यवस्थित राख्नेकार्यकालागि	१० महिना			२०८३ कात्तिक	२०८४ जेठ		महाशाखाप्रमुख/विभागीय प्रमुख	
५५३	सहकारी संस्थासम्बद्ध कागजातहरू Digitise गरी अद्यावधिक गर्ने कार्य	६०००	१९१२ वटा सहकारी संस्थामध्ये १७५ वटा सहकारीको गत वर्ष सम्मको कागजातको स्केन भएकै हुदा बाँकी संस्थाको प्रयोजनार्थ।	१० महिना		६०००	२०८३ भाद्र	२०८४ जेठ		महाशाखाप्रमुख/विभागीय प्रमुख	खरिद कार्य योजना

४१९३


नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
काठमाडौँ प्लाजा, कमलादी, काठमाडौँ, बागमती प्रदेश, नेपाल
आ.व.२०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना

क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	क्रियाकलापको विभाजन	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
१	सहरी योजना आयोग	५५४	सहरी योजना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन तयारी तथा छपाई	५००	प्रतिवेदन तयारी, सम्पादन, छपाई तथा वितरण	प्रतिवेदन	१	५००	०५/०१/२०८३	०६/१५/२०८३	१ प्रतिवेदन प्रकाशित	पदाधिकारी तथा सदस्य सचिव	
२	सहरी योजना आयोग	५५५	पदाधिकारी, सहायक विज्ञ तथा कर्मचारीहरूको थप सुविधा	१०,०००	थप सुविधा उपलब्ध गराउने	महिना		१०,०००	०५/०१/२०८३		सुविधा नियमित उपलब्ध	सदस्य सचिव	
३	सहरी योजना आयोग	५५६	पदाधिकारी तथा सहायक विज्ञहरूको पारिश्रमिक	१५,०००	मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी	महिना	१२	१५,०००	०५/०१/२०८३		पारिश्रमिक समयमै भुक्तानी	सदस्य सचिव	
४	सहरी योजना आयोग	५५७	आवधिक योजना तथा मध्यकालीन खर्च संरचना तयारी	१,५००	अध्ययन, छलफल, मस्यौदा तथा अन्तिम प्रतिवेदन	योजना	१	१,५००	०५/०१/२०८३	०९/३०/२०८३	योजना तथा MTEF तयार	सदस्य सचिव/योजना शाखा	
५	सहरी योजना आयोग	५५८	SDG Localisation Manual	५००	म्यानुअल अध्ययन, परिमार्जन तथा प्रयोग	म्यानुअल	१	५००	०५/०१/२०८३	०९/३०/२०८३	म्यानुअल तयार/प्रयोग	सदस्य सचिव	
६	सहरी योजना आयोग	५५९	श्रम बैंकमार्फत जनशक्ति परिचालन	५,०००	जनशक्ति परिचालन तथा व्यवस्थापन	कार्यक्रम	५०	५,०००	०५/०१/२०८३	०९/३०/२०८३	आवश्यक जनशक्ति परिचालन	सदस्य सचिव	
७	सहरी योजना आयोग	५६०	Metropolitan Research Fellowship (MRF)	२,०००	अनुसन्धान फेलोसिप सञ्चालन	कार्यक्रम	१	२,०००	०५/०१/२०८३	०९/३०/२०८३	फेलोसिप सम्पन्न	सदस्य सचिव	
८	सहरी योजना आयोग	५६१	स्थलगत नापजाँच, सर्भे तथा अनुगमन खर्च	१,५००	फिल्ड सर्भे तथा अनुगमन	पटक	२०	१,५००	०५/०१/२०८३		अनुगमन प्रतिवेदन	सदस्य सचिव/प्राविधिक टोली	
९	सहरी योजना आयोग	५६२	आकस्मिक तथा क्षैपरी आउने खर्च	५००	आवश्यकतानुसार खर्च	शीर्षक	१	५००	०५/०१/२०८३		आवश्यकता अनुसार खर्च	सदस्य सचिव	
१०	सहरी योजना आयोग	५६३	TS र Level Machine लगायत उपकरण तथा अन्य सामग्री	१०००	उपकरण खरिद	सेट	१	१०००	०५/०१/२०८३	०९/३०/२०८३	उपकरण खरिद तथा प्रयोग	सदस्य सचिव	
११	सहरी योजना आयोग	५६४	सहरी बाढी नियन्त्रणका लागि अध्ययन, फिल्ड सर्वेक्षण, तथ्याङ्क संकलन, प्राविधिक विश्लेषण तथा विज्ञ भत्ता	२,०००	अध्ययन, सर्वेक्षण, विश्लेषण तथा प्रतिवेदन	अध्ययन	१	२,०००	०५/०१/२०८३	०९/३०/२०८३	अध्ययन प्रतिवेदन तयार	सदस्य सचिव/प्राविधिक टोली	
१२	सहरी योजना आयोग	५६५	इन्टरनेट कार्यरतहरूका लागि सुविधा	५००	इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउने	जना	आवश्यकता अनुसार	५००	०५/०१/२०८३	०९/३०/२०८३	इन्टरनेट सुविधा वितरण	सदस्य सचिव	
१३	सहरी योजना आयोग	५६६	क्यारियर क्याम्प कार्यक्रम (क्रमागत)	४,०००	क्यारियर क्याम्प सञ्चालन	कार्यक्रम	१	४,०००	कार्यान्वयनमा रहेकोले	०९/३०/२०८३	क्याम्प सम्पन्न	सदस्य सचिव	
१४	सहरी योजना आयोग	५६७	Metropolitan Research Fellowship (MRF) कार्यक्रम (क्रमागत)	२,५००	क्रमागत फेलोसिप सञ्चालन	कार्यक्रम	१	२,५००	कार्यान्वयनमा रहेकोले	०९/३०/२०८३	फेलोसिप सम्पन्न	सदस्य सचिव	

काठमाडौँ महानगरपालिका
सहरी योजना आयोग
कमलादी

५५

काठमाडौं महानगरपालिका
शहरी व्यवस्थापन विभाग
आर्थिक वर्ष २०८३/८४
बजेट तथा कार्यक्रम



क्र. सं.	विभागको नाम	यजेट क्र.न	कार्यक्रम	विनियोजित बजेट	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुनेमिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार व्यक्ति	कैफियत
१			घर नम्बरिङ का लागि भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित तथ्यांक संकलन तथा सर्वेक्षण	७५,००,०००	सर्वे	संख्या		१	१				अशोक श्रेष्ठ	
२			काठमाडौं महानगरपालिकाको भू उपयोग वर्गीकरण तथा योजना तयार	३०,००,०००	सर्वे			१	१				अशोक श्रेष्ठ	
३			करिव ५०००० पुराना फायल स्क्यानिंग का लागि सेवा खरिद	५०,००,०००	सर्वे	संख्या		१	१	२०८३-०५-०१	२०८४-०३-०१		इधोरी लौडारी	
४			पुराना मिसिल धुल्याउने कार्य	१५,००,०००	सर्वे	संख्या		१	१	२०८३-०५-१५	२०८४-०३-०१		इधोरी लौडारी	
५			सार्वजनिक रेखाकन तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य	१०,००,०००	सर्वे			१	१	२०८३-०४-०१	२०८४-०३-१५		रिकेश महर्जन	
६			सवारीपार्किग व्यवस्थापन सम्बन्ध अध्ययन	५,००,०००	सर्वे			१	१				यानायात	
७			भवन निर्माण संग सम्बन्धित मापदण्ड तथा कार्यविधि तर्जुमा	५,००,०००	सर्वे			१	१	२०८३-०८-०१	२०८३-०८-१५		सन्तोष गिरी	
८			का.म.पा. का प्राविधिक तथा Designer तरुलाई प्रवालिकरण सम्बन्धी तालिम	१०,००,०००	सर्वे			१	१	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-३०		सन्तोष गिरी/ इधोरी लौडारी	
९			भवन संहिता सम्बन्धमा क्षमता विकास तालिम (NBC को १-२३ को सात दिने तालिम)	१०,००,०००	सर्वे			१	१	२०८३-०९-०१	२०८३-०९-१५		सन्तोष गिरी/ इधोरी लौडारी	
१०			डिजाइनरहरुका लागि भवन मापदण्ड, भवन संहिता र EBPS सम्बन्धमा अभिमुखीकरण तालिम	५,००,०००	सर्वे			१	१	२०८३-०९-१५	२०८३-०९-३०		सन्तोष गिरी/ इधोरी लौडारी	
११			टैगाना प्रणाली निर्देशिका छलफल संसोधन	१,००,०००	सर्वे			१	१				अशोक श्रेष्ठ	
१२			काठमाडौं महानगरपालिका भित्रि शहरका वडाहरुमा घर भवन जोखिमको प्राविधिक सर्वेक्षण तथा प्रवालिकरण रणनीति कार्यविधि तर्जुमा	३०,००,०००	सर्वे			१	१	२०८३-०५-०१	२०८३-१२-३०		सन्तोष गिरी	
१४			प्रवालिकरण तथा संरचनात्मक मर्मत संहार सम्बन्धी प्राविधिक निर्देशिकाहरुको (guidelines) तर्जुमा तथा भवन जोच तथा प्रवालिकरण इजाजत (अनुमती) को लागि कार्यविधि तर्जुमा	२०,००,०००	सर्वे			१	१	२०८३-०९-०२	२०८४-०१-३०		सन्तोष गिरी	
१५			रात्रिकाली यातायात सेवा प्रवर्धन	१०,००,०००	सर्वे			१	१	२०८३-०४-०१	२०८४-०३-१५		यातायात	
१६			नियमित अनुगमन तथा तापजाँच कार्य	१०,००,०००	सर्वे			१	१	२०८३-०४-०१	२०८४-०३-१५		प्रमिला पराजुली	
१७			कर्मचारी/ जनप्रतिनिधि अध्ययन , अवलोकन भ्रमण	१०,००,०००	सर्वे			१	१	२०८३-११-१५	२०८३-११-२१		इधोरी लौडारी	
१८			Ebbs को user manual तयार गर्ने	२,००,०००	सर्वे			१	१	२०८३-०६-०१	२०८३-०६-१५		सन्तोष गिरी	
१९			विभागलाई आवश्यक उपकरण खरिद	१०,००,०००	सर्वे	संख्या		१	१	२०८३-०६-१५	२०८३-०६-१५		सन्तोष गिरी	
२०			फायल क्याबिनेट खरिद	३०,००,०००	सर्वे	संख्या		१	१	२०८३-०७-०१	२०८३-०८-२१		सन्तोष गिरी	
			जम्मा	३,३८,००,०००										

३३

३३

३३

रवीन शान श्रेष्ठ
विभागीय प्रमुख
शहरी व्यवस्थापन विभाग

काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
काठमाडौं प्लाजा, कमलादी, काठमाडौं, बागमती प्रदेश, नेपाल
आ.व. २०८३/८४ को वार्षिक खरीद योजना

बजेट क्र.नं.	विभागको नाम	कार्यक्रमको नाम	खर्च संकेत नं	बजेट जम्मा (रु. हजारमा)	खरीद विधि वा प्रकृया	महिना	भदौ				असोज				कात्तिक				मंसिर				पुस				माघ				फागुन				चैत				वैशाख				जेठ				असार																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						हप्ता	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
१	सहरी व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत यातायात तथा सडक सुरक्षा स्पर्धिम योजना	यातायात तथा सडक सुरक्षा अन्तर्गत एकीकृत तथा वैज्ञानिक ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन कार्य	३११५९	४,००,००,००० (बहुवर्षीय १० करोड)	परामर्श सेवा/RFP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

अर्को आर्थिक वर्ष


 २०८३/१०४/१८

काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
काठमाडौं प्लाजा, कमलादी, काठमाडौं, बागमती प्रदेश, नेपाल
आ.व.२०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना

क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट खर्च संकेत नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
१	सहरी व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत यातायात तथा सडक सुरक्षा स्वर्णिम योजना	३११५९	यातायात तथा सडक सुरक्षा अन्तर्गत एकीकृत तथा वैज्ञानिक ट्रान्जिट व्यवस्थापन कार्य	४,००,००,००० (बहुवर्षीय १० करोड)	१. CPC संग समन्वय गरी Traffic Lights समन्वयी अध्ययन तथा विश्लेषण कार्य २. परामर्श सेवा/RFP ३. Implementaion Phase	१ देखि ३२ वडा	-	का.म.पा को क्षेत्रमा पर्ने Traffic Lights को Location Identification. Phase Cycle Study, Traffic Volume Study तथा Synchronization गर्ने	१००.००%	भाद्र महिना	असार मसान्त सम्म	१. Traffic Flow & Efficiency २. Road Safety ३. Technology & System Performance ४. Environmental & Economic Impact ५. Emergency Services Response	घनश्याम पौडेल (प्रमुख) माधव काफ्ले (वरिष्ठ इन्जिनियर) आचल आचार्य (इन्जिनियर)	

(Signature)

(Signature)

(Signature)

काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
काठमाडौं प्लाजा, कमलादी, काठमाडौं, बागमती प्रदेश, नेपाल
आ.व.२०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना

विभागको नाम : सामाजिक विकास विभाग

क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
१	सा.वि.वि.	५८७	सुरक्षित आप्रवासन (रोजगार प्रवर्द्धन) का मनोसामाजिक परामर्शकर्ता, आप्रवासी स्रोत केन्द्र परामर्शकर्ता र रिटर्नि स्वयंसेवक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन	२५००	तलव उपलब्ध गराउने		महिना	१२		०८३ श्रावण	०८४ असार	पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराएको हुनेछ ।	सामाजिक विकास महाशाखा	
२	सा.वि.वि.	५८८	कर्मचारी व्यवस्थापन (उद्यम विकास सहजकर्ता)	१७००	उद्यम विकास सहजकर्ताको लागि तलव वितरण गर्ने		महिना	१२		०८३ श्रावण	०८४ असार	पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराएको हुनेछ ।	महिला बालबालिका महाशाखा	
३	सा.वि.वि.	५८९	LGBTIQ+ सहायता कक्ष कार्यविधि बमोजिम कार्य सञ्चालन र कर्मचारी व्यवस्थापन	५००	कक्ष सञ्चालन गर्ने, परामर्श सेवा दिने		पटक	१		०८३ असोज	०८४ असार	पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराएको हुनेछ ।	महिला बालबालिका महाशाखा	
४	सा.वि.वि.	५९०	सामाजिकसेवी तथा बालकल्याण अधिकारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा	१७००	सामाजिकसेवी तथा बालकल्याण अधिकारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा वितरण गर्ने		महिना	१२		०८३ श्रावण	०८४ असार	पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराएको हुनेछ ।	महिला बालबालिका महाशाखा	
५	सा.वि.वि.	५९१	विभिन्न संघ/संस्था लगायतका गैर सरकारी संस्थाहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम	३००	सरोकारवाला निकाय तथा विभागसँग समन्वय गर्ने, अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने		पटक	१		०८३ भाद्र १०	०८३ भाद्र १०	प्रभाव नतिजा सूचक, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, कार्यक्रम माइन्सूट	सामाजिक विकास महाशाखा	
६	सा.वि.वि.	५९२	उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित एक वडा एक नमुना कार्यक्रम	७५००	उत्पादित सामग्रीको पहिचानको लागि वडास्तरीय छलफल गर्ने, प्रारम्भिक छलफल, उद्यमशीलता तालिम, सिपमूलक तालिम, सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया, वजारिकरणका लागि समन्वय, उद्यमी प्रोत्साहन सम्मान		पटक	६		०८३ भाद्र	०८४ ज्येष्ठ	एक वडा एक नमुना कार्यक्रम वाँकी वडामा तालिम सञ्चालन, लाभान्वितको संख्या, प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट	महिला बालबालिका महाशाखा	

(हस्ताक्षर)
सहभागी निरीक्षक
सामाजिक विकास विभाग

(हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर)

७	सा.वि.वि.	५९३	राष्ट्रिय अपाङ्ग कोष सहायक सामग्री उत्पादन तथा वितरण	३०००	प्रस्ताव माग गर्ने, सम्झौता वमोजिम संस्थालाई कार्यक्रम सहयोग उपलब्ध गराउने	पटक	१	०८३ भाद्र	०८४ ज्येष्ठ	लाभान्वितको संख्या, प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट	महिला बालबालिका महाशाखा	
८	सा.वि.वि.	५९४	सबै किसिमका अपाङ्गता सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम	२००	सरोकारवाला निकाय तथा विभागसँग समन्वय गर्ने, अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन गर्ने, सचेतनामूलक सामग्री रेडियो, टेलिभिजन तथा सामाजीक सञ्जालमा प्रसारण गर्ने	पटक	१	०८३ असोज दोश्रो हप्ता	०८३ असोज तेस्रो हप्ता	प्रभाव नतिजा सूचक, लाभान्वितको संख्या, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, कार्यक्रम माइन्सूट	महिला बालबालिका महाशाखा	
९	सा.वि.वि.	५९५	मानव वेचबिखन ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम	४००	विद्यालय, समुदायमा महानगर समिति एवं वडास्तरीय समितिमार्फत सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन, सचेतनामूलक सामग्री रेडियो, टेलिभिजन तथा सामाजीक सञ्जालमा प्रसारण गर्ने	पटक	१	०८३ भाद्र तेस्रो हप्ता	०८३ भाद्र चौथो हप्ता	प्रभाव नतिजा सूचक, लाभान्वितको संख्या, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, कार्यक्रम माइन्सूट	महिला बालबालिका महाशाखा	
१०	सा.वि.वि.	५९६	सामाजिक विकास विभाग सम्बद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दिवस तथा समारोह	१०००	राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दिवस तथा समारोह कार्यक्रम गर्ने ।	पटक	५	ज्येष्ठ नागरिक दिवस October १st. बाल दिवस भाद्र २९, महिला दिवस २४ मार्च, अपाङ्गता दिवस December ३	०८३ फाल्गुण	अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस, ज्येष्ठ नागरिक दिवस, बाल दिवस, मानव वेचबिखन नियन्त्रण दिवस लगायतका दिवसीय कार्यक्रम हुनेछ ।	महिला बालबालिका महाशाखा	
११	सा.वि.वि.	५९७	लागु औषध, मानव वेचबिखन ओसारपसार नियन्त्रण, लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान लगायतका कार्यका लागि संघसंस्थासंगको सहकार्यमा सचेतनामूलक कार्यक्रम	१०००	सरोकारवाला निकाय, संस्था तथा विभागसँग समन्वय गर्ने, चेतनामूलक सामग्री रेडियो, टेलिभिजन तथा सामाजीक सञ्जालमा प्रसारण गर्ने	पटक	४	२०८३ मंसिर पहिलो हप्ता	२०८३ पौष	प्रभाव नतिजा सूचक, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, कार्यक्रम माइन्सूट	महिला बालबालिका महाशाखा	
१२	सा.वि.वि.	५९८	अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सीपमूलक तथा अभिभावकहरुलाई स्याहार सीप कार्यक्रम	१०००	सरोकारवाला निकाय तथा विभागसँग समन्वय गर्ने, सिपमूलक कार्यक्रम संचालन	पटक	२	०८३ भाद्र चौथो हप्ता	२०८३ आश्विन	प्रभाव नतिजा सूचक, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, कार्यक्रम माइन्सूट	महिला बालबालिका महाशाखा	

Conf

Conf

Conf

१३	सा.वि.वि.	५९९	OCMC (एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र) समन्वय र सहयोग कार्यक्रम	१०००	OCMC (एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र) समन्वय प्राप्त अस्पताल वा स्वास्थ्य संघसंस्थाहरूसँग सहकार्य गरि कार्यक्रम संचालन गर्ने, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र एवं महिला सञ्जालसँग सहकार्य	पटक	२	०८३ तेस्रो हप्ता	०८३ चौथो हप्ता	प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन	महिला बालबालिका महाशाखा	
१४	सा.वि.वि.	६००	श्रष्टा सम्मान कार्यक्रम	१५००	विशिष्ट व्यक्तित्वको सम्मान	पटक	१	नामावली माग मंसिर १ गते	सम्मान महानगर दिवस मंसिर २९	प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन	सामाजिक विकास विभाग	
१५	सा.वि.वि.	६०१	सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम क्रियाकलाप तथा मनोसामाजिक सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन	१५००	सरोकारवाला बैठक, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा समन्वय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग सहकार्य, विभिन्न वडामा कार्यक्रम संचालन गर्ने	पटक	६	०८३ भाद्र	२०८४ वैशाख	प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट	सामाजिक विकास महाशाखा	
१६	सा.वि.वि.	६०२	अपाङ्गता लक्षित खेलकुद कार्यक्रम	१५००	समन्वय समिति, सामाजिक समिति, अपाङ्गता क्षेत्रमा कार्य गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरूसँग सहकार्यमा विविध किसिमका अपाङ्गता लक्षित खेलकुद कार्यक्रम गर्ने ।	पटक	४	०८३ पौष	०८३ माघ	प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट	महिला बालबालिका महाशाखा	
१७	सा.वि.वि.	६०३	काठमाडौं महानगर सिटी म्याराथन कार्यक्रम	१०००	प्रस्ताव माग गर्ने, काठमाडौं महानगरपालिका विकास सहायता कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम सहयोग रकम एकिन गरी कार्यान्वयन गर्ने, सम्झौता गरी कार्यदिश दिने, कार्यक्रमको लागि रकम उपलब्ध गराउने, अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने	पटक	१	०८३ पौष	०८३ पौष	प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट	सामाजिक विकास विभाग	
१८	सा.वि.वि.	६०४	हिंसा पिडित, जोखिममा परेका बालबालिका तथा महिला र विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाका निम्ति अस्थायी संरक्षण गृह सञ्चालन		अस्थायी संरक्षण गृह स्थापना सञ्चालन कार्यविधि तयार गर्ने, कार्यविधि बमोजिम जनशक्ति तथा पूर्वाधार परिचालन गरी गृह संचालन गर्ने ।	महिना	१२	०८३ असोज	०८४ असार	लाभान्वितको संख्या, प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट	महिला बालबालिका महाशाखा	

समिद्धा निरौला
जिभागीय प्रमुख
पत्रिक विकास विभाग

को

३

१९	सा.वि.वि.	६०५	बाल क्लब, बालभेला र बालसभा मार्फत अर्थपूर्ण बाल सहभागिता प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१०००	वडा कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरि सहभागि माग गर्ने, बाल सहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्ने	पटक			०८३ असोज	०८४ वैशाख	बाल क्लब, बालभेला र बालसभा मार्फत बाल सहभागिताको संख्या, प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट	महिला बालबालिका महाशाखा	
२०	सा.वि.वि.	६०६	LGBTIQ+ (लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक) लक्षित कार्यक्रम	१०००	सीपमूलक, मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोपरामर्श एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रम	पटक	४		०८३ असोज	०८३ माघ	लाभान्वितको संख्या, प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट	महिला बालबालिका महाशाखा	
२१	सा.वि.वि.	६०७	Care Block स्थापना तथा सञ्चालन	५०००	प्रस्ताव माग गर्ने, काठमाडौं महानगरपालिका विकास सहायता कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम सहयोग रकम एकिन गरी कार्यान्वयन गर्ने, सम्झौता गरी कार्यदिश दिने, कार्यक्रमको लागि रकम उपलब्ध गराउने, अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने	पटक	१		०८३ भाद्र	०८४ असार	प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट	महिला बालबालिका महाशाखा	
२२	सा.वि.वि.	६०८	कोशेली घर स्थापना तथा संचालन	१०००	कोसेली घर सञ्चालन गर्ने	पटक	१		०८३ कार्तिक	०८४ असार	कोशेली घर स्थापना तथा संचालन भएको हुनेछ ।	महिला बालबालिका महाशाखा	
२३	सा.वि.वि.	६०९	करि, बक्सिड तथा तेक्वान्दो प्रतियोगिता	३५००	विभिन्न खेलकुद संघ संस्थाहरुको सहकार्य गर्ने, संस्थाबाट प्राप्त प्रस्ताव छनौट एवम् मूल्यांकन गर्ने, काठमाडौं महानगरपालिका विकास सहायता कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम सहयोग रकम एकिन गरी कार्यान्वयन गर्ने, प्रतियोगिता संचालन गर्ने	पटक	३		०८३ भाद्र	०८४ वैशाख	प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट	सामाजिक विकास विभाग	
२४	सा.वि.वि.	६१०	बहिराहरुका लागि कार्यक्रम सहयोग तथा महानगरपालिकामा सांकेतिक भाषा दोभासे व्यवस्थापन	२५००	सामाजिक समितीको बैठकबाट आवश्यक दोभासेको एकिन गर्ने, सूचना प्रकाशन गर्ने, दोभासे छनौट गर्ने, दोभासेद्वारा सेवा विस्तार गर्ने ।	पटक	२		०८३ भाद्र	०८४ असार	बहिराहरुको काठमाडौं महानगरपालिकाको सेवा, सूचना तथा सुविधा विस्तार भएको हुनेछ ।	महिला बालबालिका महाशाखा	
२५	सा.वि.वि.	६११	उद्यमशिल काठमाडौं महोत्सव कार्यक्रम सञ्चालन	१५००	महोत्सव सञ्चालनको मोडालिटी तय गर्ने, सरोकारवाला निकाय तथा विभागसँग समन्वय गर्ने, आवश्यकता अनुसार समन्वयका लागि सम्झौता गर्ने, महोत्सव संचालन गर्ने	पटक	१		०८३ असोज	०८४ वैशाख	एक वडा एक नमूना सम्बद्ध उद्यमी, लघु उद्यमी, सीपमूलक तालिम तथा व्यवसाय तालिमका प्रशिक्षार्थीहरुको उद्यमशिलता प्रवर्द्धन भइ उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरण, सीपहरुको प्रवर्द्धन भएको हुनेछ ।	महिला बालबालिका महाशाखा	

२६	सा.वि.वि.	६९२	महानगर कप महिला तथा पुरुष बास्केटबल प्रतियोगिता	२०००	विभिन्न खेलकुद संघ संस्थाहरुको सहकार्य गर्ने, संस्थाबाट प्राप्त प्रस्ताव छनौट एवम् मूल्यांकन गर्ने, प्रतियोगिता संचालन गर्ने	पटक	२	०८३ पौष	०८३ माघ	प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट, खेलकुद कार्यक्रम संचालन भएको हुनेछ ।	सामाजिक विकास विभाग	
२७	सा.वि.वि.	६९३	महानगर कप महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिता	२०००	विभिन्न खेलकुद संघ संस्थाहरुको सहकार्य गर्ने, संस्थाबाट प्राप्त प्रस्ताव छनौट एवम् मूल्यांकन गर्ने, प्रतियोगिता संचालन गर्ने	पटक	२	०८३ पौष	०८३ माघ	प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट, खेलकुद कार्यक्रम संचालन भएको हुनेछ ।	सामाजिक विकास विभाग	
२८	सा.वि.वि.	६९४	टेबलटेनिस, साइकिलिङ लगायत अन्य खेलकुद कार्यक्रम आयोजना तथा प्रवर्धन कार्यक्रम	२०००	विभिन्न खेलकुद संघ संस्थाहरुको सहकार्य गर्ने, संस्थाबाट प्राप्त प्रस्ताव छनौट एवम् मूल्यांकन गर्ने, काठमाडौं महानगरपालिका विकास सहायता कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम सहयोग रकम एकिन गरी कार्यान्वयन गर्ने, प्रतियोगिता संचालन गर्ने	पटक	२	०८३ भाद्र	०८४ वैशाख	बैठक माइन्सूट, खेलकुद कार्यक्रम संचालन भएको हुनेछ ।	सामाजिक विकास विभाग	
२९	सा.वि.वि.	६९५	काठमाडौं महानगर कप फुटबल प्रतियोगिता	५०००	महानगर कप फुटबल प्रतियोगिता संचालन गर्ने	पटक	१	०८३ मंसिर	०८३ पौष	बैठक माइन्सूट, खेलकुद कार्यक्रम संचालन भएको हुनेछ ।	सामाजिक विकास विभाग	
३०	सा.वि.वि.	६९६	काठमाडौं महानगर कप स्नुकर प्रतियोगिता आयोजना	१०००	महानगर कप स्नुकर प्रतियोगिता आयोजना	पटक	१	०८३ मंसिर	०८३ पौष	बैठक माइन्सूट, खेलकुद कार्यक्रम संचालन भएको हुनेछ ।	सामाजिक विकास विभाग	
३१	सा.वि.वि.	६९७	विभिन्न खेलकुद कार्यक्रममा सहभागीताका लागि खेलाडी तथा अन्य व्यवस्थापन खर्च	५०००	विभिन्न खेलकुद संघ संस्थाहरुको सहकार्य गर्ने, संस्थाबाट प्राप्त प्रस्ताव छनौट एवम् मूल्यांकन गर्ने	पटक	५	०८३ भाद्र	०८४ वैशाख	बैठक माइन्सूट, प्रगति प्रतिवेदन, सहभागिता खेलाडी तथा अन्य व्यवस्थापनको खर्च उपलब्ध गराइएको हुनेछ ।	सामाजिक विकास विभाग	
३२	सा.वि.वि.	६९८	पि.एल. सिंह कप दोश्रो महिला पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता	१००००	प्रस्ताव माग गर्ने, संझौता गरी कार्यक्रम संचालनको लागि रकम उपलब्ध गराउने ।	पटक	१	०८३ माघ	०८३ फाल्गुण	लाभान्वितको संख्या, प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट	सामाजिक विकास विभाग	
३३	सा.वि.वि.	६९९	विभिन्न भैपरी आउने पूर्वाधार निर्माण बाहेकका अन्य कार्य	५०००	विभिन्न भैपरी आउने कार्य गर्ने	महिना	१२	०८३ भाद्र	०८४ असार	लाभान्वितको संख्या, प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट	सामाजिक विकास विभाग	

सविज्ञान निरौला
विभागीय प्रमुख
सामाजिक विकास विभाग

३४	सा.वि.वि.	६२०	बालापनको रक्षा, भविष्यको सुरक्षा कार्यक्रम	७५००	जेखिममा परेका बालबालिकाहरुका लागि सुरक्षित बसोबास र शिक्षा प्रबन्ध गर्ने, सरोकारवाला बैठक, बडास्तरीय समन्वय बैठक, महानगर बाल अधिकार समितिको बैठकबाट निर्णय बमोजिमको क्रियाकलाप सम्पादन गर्ने	महिना	१२	०८३ भाद्र	०८४ असार	लाभान्वितको संख्या, प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट	महिला बालबालिका महाशाखा	
३५	सा.वि.वि.	६२१	का.म.पा. शिशु दिवासेवा स्याहार केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन	२५००	शिशु दिवासेवा स्याहार केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गराउने	पटक	१	०८३ भाद्र	०८४ असार	लाभान्वितको संख्या प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट	महिला बालबालिका महाशाखा	
३६	सा.वि.वि.	६२२	घरेलु पेय पदार्थ (लोकल ऐला) ब्रान्डीड तथा व्यवस्थापन	५०००	घरेलु पेय पदार्थ (लोकल ऐला) ब्रान्डीड तथा व्यवस्थापन कार्य गर्ने	पटक	१	०८३ भाद्र	०८४ असार	कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन	सामाजिक विकास महाशाखा	
३७	सा.वि.वि.	६२३	युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमा लगानी	५००००	स्वरोजगार कोषमा लगानी गराउने	पटक	१	०८३ भाद्र	०८४ असार	कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन	सामाजिक विकास महाशाखा	
३८	सा.वि.वि.	६२४	युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत कर्जा प्राप्त गर्नेलाई अभिमुखीकरण तथा तालिम संचालन गर्ने	१०००	स्वरोजगार कोषमार्फत कर्जा प्राप्त गर्नेलाई अभिमुखीकरण तथा तालिम संचालन गर्ने	पटक	१	०८३ भाद्र	०८४ असार	कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन	सामाजिक विकास महाशाखा	
३९	सा.वि.वि.	६२५	स्थानीय थ्रम बजार तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका रिटर्नीहरुको थ्रम बजार व्यवस्थापन गर्न शिक्षा, ज्ञान, सीप व्यवसाय र उद्यम सहितको तथ्याङ्क संकलन तथा व्यवस्थापन	६००	तथ्याङ्क संकलन तथा व्यवस्थापन	पटक	१	०८३ पौष	०८३ चैत्र	तथ्याङ्क संकलन	सामाजिक विकास महाशाखा	
४०	सा.वि.वि.	६२६	वैदेशिक रोजगार व्यवस्थित बनाउन Pre Departure (PDOT) Training	६००	सूचना प्रकाशन, सहभागी छनौट तथा तालिम सञ्चालन	पटक	२	०८३ असोज	०८४ वैशाख	लाभान्वितको संख्या, प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट	सामाजिक विकास महाशाखा	
४१	सा.वि.वि.	६२७	राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रम संचालनका लागि संघिय बजेटसँग Matching बजेट	२०००	सूचना प्रकाशन, सहभागी छनौट तथा तालिम सञ्चालन	पटक	५	०८३ असोज	०८४ वैशाख	लाभान्वितको संख्या, प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट	सामाजिक विकास महाशाखा	
४२	सा.वि.वि.	६२८	लघु उद्यम विकास कार्यक्रमका लागि संघिय बजेटसँग Matching बजेट	१०००	सूचना प्रकाशन, सहभागी छनौट तथा तालिम सञ्चालन	पटक	२	०८३ असोज	०८४ वैशाख	लाभान्वितको संख्या, प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट	महिला बालबालिका महाशाखा	
४३	सा.वि.वि.	६२९	घरेलु तथा साना उद्योगहरुको उत्पादन, प्रवर्धन, बजारीकरण तथा निर्यात केन्द्रित कार्यक्रमहरु (घरेलु तथा साना उद्योग संघ काठमाडौं)	२०००	प्रस्ताव माग गर्ने, संझौता गरी कार्यक्रम संचालनको लागि रकम उपलब्ध गराउने ।	पटक	१	०८३ असोज	०८४ माघ	लाभान्वितको संख्या, प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट	सामाजिक विकास विभाग	

(Signature)

(Signature)

(Signature)

४४	सा.वि.वि.	६३०	मानवता प्रवर्धन तथा उत्प्रेरणा कार्यक्रम	१०००	प्रस्ताव माग गर्ने, संझौता गरी कार्यक्रम संचालनको लागि रकम उपलब्ध गराउने ।	पटक	२	०८३ असोज	०८४ असार	लाभान्वितको संख्या, प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट	सामाजिक विकास महाशाखा	
४५	सा.वि.वि.	६३१	नवयुवा सहकार्य कार्यक्रम	२७००	प्रस्ताव माग गर्ने, संझौता गरी कार्यक्रम संचालनको लागि रकम उपलब्ध गराउने ।	पटक	२	०८३ असोज	०८४ वैशाख	लाभान्वितको संख्या, प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट	सामाजिक विकास महाशाखा	
४६	सा.वि.वि.	६३२	अनुगमन खर्च	५००	अनुगमन गर्ने	महिना	१२	०८३ श्रावण	०८४ असार	बैठक माइन्सूट तयार भएको हुनेछ, अनुगमन प्रतिवेदन तयार भएको हुनेछ ।	सामाजिक विकास विभाग	
४७	सा.वि.वि.	६३३	डल्लु स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य परिपदलाई जेष्ठ नागरिक समेतको उपचार खर्च	३५००	प्रस्ताव माग गर्ने, सम्झौता वमोजिम संस्थालाई कार्यक्रम सहयोग उपलब्ध गराउने ।	पटक	१	०८३ भाद्र	०८४ असार	लाभान्वितको संख्या, प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट	महिला बालबालिका महाशाखा	
४८	सा.वि.वि.	६३४	छत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालयलाई जेष्ठ नागरिक, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी समेतको उपचार खर्च	१५०००	प्रस्ताव माग गर्ने, सम्झौता गरी कार्यदिश दिने, कार्यक्रमको लागि रकम उपलब्ध गराउने, अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने	पटक	१	०८३ भाद्र	०८४ असार	लाभान्वितको संख्या, प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट	महिला बालबालिका महाशाखा	
४९	सा.वि.वि.	६३५	दलित लक्षित कार्यक्रम	१०००	प्रस्ताव माग गर्ने, सम्झौता गरी कार्यदिश दिने, कार्यक्रमको लागि रकम उपलब्ध गराउने, अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने	पटक	१	०८३ भाद्र	०८४ वैशाख	प्रभाव नतिजा सूचक, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, कार्यक्रम माइन्सूट	सामाजिक विकास महाशाखा	
५०	सा.वि.वि.	६३६	बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्य गर्ने संघ संस्थासँग सहकार्य	५००	प्रस्ताव माग गर्ने, काठमाडौं महानगरपालिका विकास सहायता कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम सहयोग रकम एकिन गरी कार्यान्वयन गर्ने, सम्झौता गरी कार्यदिश दिने, कार्यक्रमको लागि रकम उपलब्ध गराउने, अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने	पटक	५	०८३ भाद्र	०८४ वैशाख	छनौट भएका संस्थाहरूसँग सहकार्यकारी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ, लाभान्वित बालबालिकाको संख्या	महिला बालबालिका महाशाखा	


 मिता निरौला
 विभागीय प्रमुख
 सामाजिक विकास विभाग





५१	सा.वि.वि.	६३७	अटिजम सम्बन्धित संस्था सञ्चालन सहयोग	१५००	प्रस्ताव माग गर्ने, काठमाडौं महानगरपालिका विकास सहायता कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम सहयोग रकम एकिन गरी कार्यान्वयन गर्ने, सम्झौता गरी कार्यदिश दिने, कार्यक्रमको लागि रकम उपलब्ध गराउने, अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने	पटक	३	०८३ असोज	०८३ चैत्र	प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट	महिला वालवालिका महाशाखा	
५२	सा.वि.वि.	६३८	ज्येष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रम	१०००	प्रस्ताव माग गर्ने, काठमाडौं महानगरपालिका विकास सहायता कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम सहयोग रकम एकिन गरी कार्यान्वयन गर्ने, सम्झौता गरी कार्यदिश दिने, कार्यक्रमको लागि रकम उपलब्ध गराउने, अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने	पटक	१	०८३ असोज	०८३ चैत्र	प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट	महिला वालवालिका महाशाखा	
५३	सा.वि.वि.	६३९	अपाङ्गताको क्षेत्रमा कार्य गर्ने संस्थाहरूसँग सहकार्यमा हुने कार्यक्रम सहयोग	३०००	सूचना प्रकाशन गर्ने, कार्यक्रम छनौट र मूल्यांकन गर्ने, काठमाडौं महानगरपालिका विकास सहायता कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम सहयोग रकम एकिन गरी कार्यान्वयन गर्ने ।	पटक	१	०८३ असोज	०८३ चैत्र	लाभान्वितको संख्या, प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट	महिला वालवालिका महाशाखा	
५४	सा.वि.वि.	६४०	डाउन सिन्ड्रोम, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी र मशितष्क पक्षघात भएका वालवालिका लक्षित कार्यक्रमहरूका लागि विभिन्न संघसंस्थाहरूलाई सहयोग	३०००	प्रस्ताव माग गर्ने, प्रस्तावना छनौट गर्ने, काठमाडौं महानगरपालिका विकास सहायता कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम सहयोग रकम एकिन गरी कार्यान्वयन गर्ने ।	पटक	१	०८३ असोज	०८३ चैत्र	डाउन सिन्ड्रोम, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी र मशितष्क पक्षघात भएका वालवालिकाहरूको आवश्यकता अनुसार शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा निजहरूको सम्बोधन भएको हुनेछ ।	महिला वालवालिका महाशाखा	
५५	सा.वि.वि.	६४१	नेपाल ओपन मेयर कप राष्ट्रिय कैराते च्याम्पियनसिप आयोजना	१५००	प्रस्ताव माग गर्ने, प्रस्तावना छनौट गर्ने, काठमाडौं महानगरपालिका विकास सहायता कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम सहयोग रकम एकिन गरी कार्यान्वयन गर्ने ।	पटक	१	०८३ असोज	०८३ चैत्र	सहभागीको संख्या, प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट	सामाजिक विकास विभाग	


 नगर प्रमुख
 नगर प्रमुख
 नगर प्रमुख


 नगर प्रमुख


 नगर प्रमुख

५६	सा.वि.वि.	६४२	Kathmandu Business Expo संचालन (नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौं)	२०००	संझौता गरी कार्यक्रम संचालनको लागि रकम उपलब्ध गराउने ।	पटक	१	०८३ असोज	०८३ चैत्र	लाभान्वितको संख्या, प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट	सामाजिक विकास विभाग	
५७	सा.वि.वि.	६४३	राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरुको नाममा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुदान	२००००	काठमाडौं महानगरपालिका विकास सहायता कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम सहयोग रकम एकिन गरी कार्यान्वयन गर्ने ।	पटक	१	०८३ असोज	०८३ चैत्र	लाभान्वितको संख्या, प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट	सामाजिक विकास विभाग	
५८	सा.वि.वि.	६४४	मनोसामाजिक समस्या भएकाहरुको व्यवस्थापन लागि संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य	२०००	प्रस्ताव माग गर्ने, सम्झौता गरी कार्यादेश दिने, कार्यक्रमको लागि रकम उपलब्ध गराउने, अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने	पटक	१	०८३ असोज	०८४ असार	मनोसामाजिक परामर्शकर्ता सेवा लिने सेवा ग्राहीको संख्या, परामर्श सेवाको सबको संख्या अनुगमन प्रतिवेदन / समिक्षा बैठक, कार्यक्रम सम्पन्न प्रतिवेदन	महिला बालबालिका महाशाखा	
५९	सा.वि.वि.	६४५	अपाङ्गता व्यवस्थापन एवम् मूलप्रवाहीकरण कार्यक्रमका लागि अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनर्स्थापना केन्द्रलाई कार्यक्रम सहयोग	१५००	प्रस्ताव माग गर्ने, सम्झौता गरी कार्यादेश दिने, कार्यक्रमको लागि रकम उपलब्ध गराउने, अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने	पटक	१	०८३ असोज	०८४ असार	लाभान्वितको संख्या, प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट	महिला बालबालिका महाशाखा	
६०	सा.वि.वि.	६४६	फेन्सिङ प्रतियोगिताको लागि नेपाल फेन्सिङ संघलाई सञ्चालन अनुदान	२५००	प्रस्ताव माग गर्ने, सम्झौता गरी कार्यादेश दिने, कार्यक्रमको लागि रकम उपलब्ध गराउने, अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने	पटक	१	०८३ असोज	०८३ चैत्र	सहभागीको संख्या, प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट	सामाजिक विकास विभाग	
६१	सा.वि.वि.	६४७	नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासंघलाई कार्यक्रम सञ्चालन अनुदान	५०००	प्रस्ताव माग गर्ने, सम्झौता गरी कार्यादेश दिने, कार्यक्रमको लागि रकम उपलब्ध गराउने, अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने	पटक	१	०८३ असोज	०८३ चैत्र	सहभागीको संख्या, प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट	सामाजिक विकास महाशाखा	
६२	सा.वि.वि.	६४८	सहयोगापेक्षी मानव व्यवस्थापनको लागि मानव सेवा आश्रमलाई घर भाडा, व्यवस्थापन तथा स्किनिङ अनुदान	१५०००	प्रस्ताव पेश हुन आएपछि प्रकृया अघि बढ्ने, मानव सेवा आश्रमलाई घर भाडा तथा व्यवस्थापन गर्न सम्झौता गर्ने ।	पटक	१			लाभान्वितको संख्या, प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट	सामाजिक विकास महाशाखा	
६३	सा.वि.वि.	६४९	मानव सेवा अभियन्ता कल्याण कोषलाई अनुदान	५०००	प्रस्ताव माग गर्ने, सम्झौता गरी कार्यादेश दिने, कार्यक्रमको लागि रकम उपलब्ध गराउने, अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने	पटक	१	०८३ असोज	०८३ चैत्र	सहभागीको संख्या, प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट	सामाजिक विकास महाशाखा	

(Signature)

(Signature)

(Signature)

६४	सा.वि.वि.	६५०	विभिन्न खेलकुद क्लबहरुलाई अनुदान (A division club, B division Club र C division Club)	२००००	प्रस्ताव माग गर्ने, काठमाडौं महानगरपालिका विकास सहायता कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम सहयोग रकम एकिन गरी कार्यान्वयन गर्ने, सम्झौता गरी कार्यदिश दिने, कार्यक्रमको लागि रकम उपलब्ध गराउने, अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने		पटक	१	०८३ असोज	०८३ चैत्र	सहभागीको संख्या, प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट	सामाजिक विकास विभाग	
६५	सा.वि.वि.	६५१	विभिन्न संघ संस्थालाई कार्यक्रम सहयोग	५०००	काठमाडौं महानगरपालिका विकास सहायता कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम सहयोग रकम एकिन गरी कार्यान्वयन गर्ने ।		पटक	१०	०८३ भाद्र	०८३ चैत्र	प्रभाव नतिजा सूचक, सहभागीको संख्या, प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट	सामाजिक विकास महाशाखा	
६६	सा.वि.वि.	६५२	७५ वर्ष पुरा भएका जेष्ठ नागरिक र पूर्ण अपाङ्गता भएका महानगरवासीहरुका लागि पोषण भत्ता (प्रति व्यक्ति वार्षिक रु. १२ हजारका दरले)	१६००००	सूचना प्रकाशन गर्ने, वडाबाट प्राप्त डाता सङ्कलनपछि पोषण भत्ता वितरण गर्ने, वडामा रकम निकास गर्ने		पटक	१	०८३ मंसिर	०८३ चैत्र	लाभान्वित संख्या, ७५ वर्ष पुराभएका जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पोषण भत्ता वितरण भइसकेको हुनेछ ।	महिला बालबालिका महाशाखा	
६७	सा.वि.वि.	६५३	खेलाडी तथा प्रतिभा प्रोत्साहन तथा सम्मान कार्यक्रम	३०००	राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपालको गौरव वढाउनेको सम्मान		जना	१०	०८३ भाद्र	०८३ चैत्र	सम्मानित व्यक्तित्वको नामावली तथा सूची	सामाजिक विकास विभाग	
६८	सा.वि.वि.	६५४	सहयोगापेक्षी मानव उद्धारका लागि मानव सेवा आश्रमलाई समर्पित उद्धार भ्यान	६०००	भ्यान खरिद		पटक	१	०८३ भाद्र	०८३ चैत्र	सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानव मुक्त अभियान व्यवस्थित हुनेछ	सामाजिक विकास महाशाखा	
६९	सा.वि.वि.	६५५	जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पहुचको लागि Biometric Iris Scannar खरिद	२०००	वडाहरुमा समन्वय गरी खरिद प्रक्रिया बमोजिम डिभाइस खरिद गरि वडालाई हस्तान्तरण गर्ने ।		पटक	१	०८३ भाद्र	०८३ असोज तेस्रो हप्ता	PAMS दाखिला हुनेछ ।	महिला बालबालिका महाशाखा	
७०	सा.वि.वि.	६५६	सुरक्षित आवासन स्रोत केन्द्र व्यवस्थापन	६००	स्रोत केन्द्र पुनर्निर्माण		पटक	१	०८३ भाद्र	०८३ असोज तेस्रो हप्ता	केन्द्र स्थापना	सामाजिक विकास महाशाखा	
७१	सा.वि.वि.	६५७	महिला समूह लक्षित कार्यक्रम	५००	महिला समूह तशक्तिकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम		पटक	१	०८३ भाद्र	०८३ चैत्र	प्रभाव नतिजा सूचक, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, कार्यक्रम माइन्सूट	महिला बालबालिका महाशाखा	

(Signature)

(Signature)

(Signature)

सामाजिक विकास विभाग

७२	सा.वि.वि.	६५८	Kathmandu Body Building and Fitness Association संगको सहकार्यमा शारिरिक सुगठन प्रतियोगिता सञ्चालन अनुदान	३०००	प्रस्ताव माग गर्ने, काठमाडौं महानगरपालिका विकास सहायता कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम सहयोग रकम एकिन गरी कार्यान्वयन गर्ने, सम्झौता गरी कार्यदिश दिने, कार्यक्रमको लागि रकम उपलब्ध गराउने, अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने	पटक	१	०८३ भाद्र	०८३ चैत्र	प्रभाव नतिजा सूचक, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, कार्यक्रम माइन्सूट	सामाजिक विकास विभाग	
७३	सा.वि.वि.	६५९	रोजगारी र आय वृद्धी, काठमाडौंको समृद्धी अन्तरगतको RPL सीप परिषद	१०००		पटक	१	०८३ पौष	०८३ चैत्र	कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, परीक्षण नतिजा तथा सहभागीको नामावली	सामाजिक विकास महाशाखा	
७४	सा.वि.वि.	६६०	रोजगारी र आय वृद्धी, काठमाडौंको समृद्धी अन्तरगतको पाठ्यक्रम निर्माण	२५००		पटक	१	०८३ पौष	०८३ चैत्र	पाठ्यक्रम निर्माण	सामाजिक विकास महाशाखा	
७५	सा.वि.वि.	६६१	रोजगारी र आय वृद्धी, काठमाडौंको समृद्धी अन्तरगतको तालिम व्यवस्थापन गर्न ७ जना तालिम संयोजकको पारिश्रमिक	५०००		महिना	१३	०८३ श्रावण	०८४ असार	पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराएको हुनेछ ।	सामाजिक विकास महाशाखा	
७६	सा.वि.वि.	६६२	रोजगारी र आय वृद्धी, काठमाडौंको समृद्धी अन्तरगतको तालिम व्यवस्थापन गर्न विदा वा कार्यालय समय बाहेक तालिम संयोजक खटाइएको वखत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्थापनका लागि	२९८७		महिना	१३	०८३ श्रावण	०८४ असार	पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराएको हुनेछ ।	सामाजिक विकास महाशाखा	
७७	सा.वि.वि.	६६३	रोजगारी र आय वृद्धी, काठमाडौंको समृद्धी अन्तरगतको ईन्टरनेटसिप व्यवस्थापन खर्च	५००		महिना	१३	०८३ श्रावण	०८४ असार	सेवा सुविधा उपलब्ध गराएको हुनेछ ।	सामाजिक विकास महाशाखा	
७८	सा.वि.वि.	६६४	रोजगारी र आय वृद्धी, काठमाडौंको समृद्धी अन्तरगतको डाटावेस अध्यावधिक र म्यानेजमेन्ट खर्च	४००	प्रस्ताव माग गर्ने, सम्झौता गरी कार्यदिश दिने, कार्यक्रमको लागि रकम उपलब्ध गराउने, अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने	पटक	१३	०८३ श्रावण	०८४ असार	प्रभाव नतिजा सूचक, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, कार्यक्रम माइन्सूट	सामाजिक विकास महाशाखा	
७९	सा.वि.वि.	६६५	रोजगारी र आय वृद्धी, काठमाडौंको समृद्धी अन्तरगतको मागको आधार तालिम संचालन	२००००	तालिम मोडालिटी तय गर्ने, तालिम क्षेत्र पहिचान गर्ने, सहभागी छनौट तथा तालिम सञ्चालन	पटक	१	०८३ पौष	०८३ चैत्र	लाभान्वितको संख्या, प्रभाव नतिजा सूचक, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, कार्यक्रम माइन्सूट	सामाजिक विकास महाशाखा	
८०	सा.वि.वि.	६६६	रोजगारी र आय वृद्धी, काठमाडौंको समृद्धी अन्तरगतको अन्तरक्रिया कार्यक्रम, बैठक र खाजा खर्च	१०००	सरोकारवाला निकाय समन्वय तथा कार्यक्रम सञ्चालन	पटक	१३	०८३ श्रावण	०८४ असार	लाभान्वितको संख्या, प्रभाव नतिजा सूचक, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, कार्यक्रम माइन्सूट	सामाजिक विकास महाशाखा	
८१	सा.वि.वि.	६६७	रोजगारी र आय वृद्धी, काठमाडौंको समृद्धी अन्तरगतको डकुमेन्ट्री निर्माण	१०००		पटक	१	०८३ पौष	०८३ चैत्र	कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, कार्यक्रम माइन्सूट	सामाजिक विकास महाशाखा	

१. *समिक्षा लिने*
विधि प्रमुख
विभाग

सु

५

८२	सा.वि.वि.	६६८	रोजगारी र आय वृद्धी, काठमाडौंको समृद्धी अन्तरगतको TVET Workshop कार्यक्रम	१०००		पटक	१	०८३ पौष	०८३ चैत्र	लाभान्वितको संख्या, प्रभाव नतिजा सूचक, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, कार्यक्रम माइन्सूट	सामाजिक विकास महाशाखा	
८३	सा.वि.वि.	६६९	रोजगारी र आय वृद्धी, काठमाडौंको समृद्धी अन्तरगतको ल्याव निर्माण तथा व्यवस्थापन	५०००		पटक	१	०८३ पौष	०८३ चैत्र	कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, कार्यक्रम माइन्सूट	सामाजिक विकास महाशाखा	
८४	सा.वि.वि.	६७०	रोजगारी र आय वृद्धी, काठमाडौंको समृद्धी अन्तरगतको परामर्श सेवा खरिद	३५००		पटक	१	०८३ पौष	०८३ चैत्र	कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, कार्यक्रम माइन्सूट	सामाजिक विकास महाशाखा	
८५	सा.वि.वि.	६७१	हिरण्य अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेण्डशिप लाइब्रेरी डिजिटाइजेशन	५०००		पटक	१	०८३ पौष	०८३ चैत्र	लाभान्वितको संख्या, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, कार्यक्रम माइन्सूट, अनुगमन प्रतिवेदन	सामाजिक विकास विभाग	
८६	सा.वि.वि.	६७२	बौद्धिक अपाङ्ग कलाकारद्वारा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको लागि अनुदान	५००		पटक	१	०८३ भाद्र	०८३ फाल्गुण	लाभान्वितको संख्या, प्रभाव नतिजा सूचक, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, कार्यक्रम माइन्सूट	सामाजिक विकास विभाग	
८७	सा.वि.वि.	६७३	प्रथम खुल्ला टिम कुमुते काठमाडौं महानगरकप कराते प्रतियोगिता	१०००		पटक	१	०८३ भाद्र	०८३ फाल्गुण	कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, कार्यक्रम माइन्सूट	सामाजिक विकास विभाग	
८८	सा.वि.वि.	६७४	वागमति प्रदेश स्तरिय काठमाडौं महानगर कप तेक्वान्डो प्रतियोगिता	१०००		पटक	१	०८३ मंसिर	०८३ फाल्गुण	प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन	सामाजिक विकास विभाग	
८९	सा.वि.वि.	६७५	वागमति प्रदेश स्तरिय काठमाडौं महानगर कप बक्सिङ प्रतियोगिता	१०००		पटक	१	०८३ माघ	०८३ चैत्र	प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन	सामाजिक विकास विभाग	
९०	सा.वि.वि.	६७६	नेपाल खो खो संघसंगको सहकार्यमा महानगर वडा स्तरीय काठमाडौं महानगर खो खो कप प्रतियोगिता	१०००	प्रस्ताव माग गर्ने, सम्झौता वमोजिम संस्थालाई कार्यक्रम सहयोग उपलब्ध गराउने ।	पटक	१	०८३ भाद्र	०८३ फाल्गुण	प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन	सामाजिक विकास विभाग	
९१	सा.वि.वि.	६७७	स्केट बोर्ड खेलकूद प्रवर्धन कार्यक्रम	१०००	प्रस्ताव माग गर्ने, काठमाडौं महानगरपालिका विकास सहायता कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम सहयोग रकम एकित गरी कार्यान्वयन गर्ने, सम्झौता गरी कार्यदिश दिने, कार्यक्रमको लागि रकम उपलब्ध गराउने, अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने	पटक	१	०८३ भाद्र	०८३ फाल्गुण	प्रभाव नतिजा सूचक, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, कार्यक्रम माइन्सूट	सामाजिक विकास विभाग	
९२	सा.वि.वि.	६७८	पौचौ एसिया प्यासिफिक बहिरा फुटबल प्रतियोगितामा नेपालको टोलीको सहभागिताको लागि अनुदान	२५०	टोलीको नामावली माग गरी सहयोग उपलब्ध गराउने	पटक	१	०८३ भाद्र	०८३ मंसिर	सहभागिता प्रतिवेदन	सामाजिक विकास विभाग	
९३	सा.वि.वि.	६७९	परियोजना शक्ति PMOS विरुद्धको लडाईंमा प्रतिरोधात्मक क्षमताको सञ्चार कार्यक्रम	१०००	प्रस्ताव माग गर्ने, सम्झौता वमोजिम संस्थालाई कार्यक्रम सहयोग उपलब्ध गराउने ।	पटक	१	०८३ भाद्र	०८३ फाल्गुण	प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन		

९४	सा.वि.वि.	६८०	वागमति प्रदेश तेक्वान्डो प्रतियोगिता	८००	प्रस्ताव माग गर्ने, काठमाडौं महानगरपालिका विकास सहायता कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम सहयोग रकम एकिन गरी कार्यान्वयन गर्ने, सम्झौता गरी कार्यदिश दिने, कार्यक्रमको लागि रकम उपलब्ध गराउने, अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने	पटक	१	०८३ भाद्र	०८३ फाल्गुण	प्रभाव नतिजा सूचक, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, कार्यक्रम माड्युट	सामाजिक विकास विभाग	
९५	सा.वि.वि.	६८१	नेपाल क्योकुसिन कराते डो एशोशियसन वज्रलाई सामग्री खरीद अनुदान	८००	प्रस्ताव माग गर्ने, सम्झौता वमोजिम संस्थालाई कार्यक्रम सहयोग उपलब्ध गराउने ।	पटक	१	०८३ भाद्र	०८३ फाल्गुण	प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन	सामाजिक विकास विभाग	
९६	सा.वि.वि.	६८२	साउथ ओपन एशियन कप कार्यक्रम सहयोग	२०००	प्रस्ताव माग गर्ने, सम्झौता वमोजिम संस्थालाई कार्यक्रम सहयोग उपलब्ध गराउने ।	पटक	१	०८३ भाद्र	०८३ फाल्गुण	प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन	सामाजिक विकास विभाग	
९७	सा.वि.वि.	६८३	इन्डो नेपाल कराते कार्यक्रम सहयोग	८००	प्रस्ताव माग गर्ने, सम्झौता वमोजिम संस्थालाई कार्यक्रम सहयोग उपलब्ध गराउने ।	पटक	१	०८३ भाद्र	०८३ फाल्गुण	प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन	सामाजिक विकास विभाग	
९८	सा.वि.वि.	६८४	अपाङ्गता भएकाहरूको शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग पुनर्स्थापना केन्द्रलाई कार्यक्रम सहयोग	१०००	प्रस्ताव माग गर्ने, सम्झौता वमोजिम संस्थालाई कार्यक्रम सहयोग उपलब्ध गराउने ।	पटक	१	०८३ भाद्र	०८३ फाल्गुण	प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन	सामाजिक विकास विभाग	
९९	सा.वि.वि.	६८५	लाश व्यवस्थापन कार्य	१०००	माग वमोजिम वडा कार्यालय / संस्थालाई रकम निकास गर्ने ।	पटक	१	०८३ श्रावण	०८४ असार	प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन	सामाजिक विकास महाशाखा	
१००	सा.वि.वि.	६८६	विभाग अन्तरगतका कार्यस्थलको पार्टीशन कार्य	१०००		पटक	१	०८३ श्रावण	०८३ असोज	प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन	सामाजिक विकास महाशाखा	
१०१	सा.वि.वि.	६८७	अन्नपूर्ण महिला उत्थान सेवा समाजसंगको सहकार्यमा महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन	१०००	सरोकारवाला निकाय समन्वय तथा कार्यक्रम सञ्चालन	पटक	१३	०८३ असोज	०८४ मंसिर	प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन	सामाजिक विकास महाशाखा	
१०२	सा.वि.वि.	६८८	किर्तिपुर स्थित राधास्वामी होल्डिङ सेन्टरमा आश्रितहरूका लागि खाजा खाना व्यवस्था	२०००	सरोकारवाला निकाय समन्वय तथा कार्यक्रम सञ्चालन	पटक	१३	०८३ श्रावण	०८४ असार	प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन	सामाजिक विकास महाशाखा	
१०३	सा.वि.वि.	६८९	महानगरपालिकाबाट निर्णय भई गरिने राहत तथा सहयोग	३०००	सरोकारवाला निकाय समन्वय तथा कार्यक्रम सञ्चालन	पटक	१३	०८३ श्रावण	०८४ असार	प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन	सामाजिक विकास विभाग	

१०४	सा.वि.वि.	६९०	स्थापित खेल: लाई खेलकूद कार्यक्रम सञ्चालन अनुदान	५००	प्रस्ताव माग गर्ने, सम्झौता वमोजिम संस्थालाई कार्यक्रम सहयोग उपलब्ध गराउने ।	पटक	१	०८३ भाद्र	०८३ फाल्गुण	प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन	सामाजिक विकास विभाग	
१०५	सा.वि.वि.	६९१	साहित्य महोत्सव सञ्चालन	१०००	सरोकारवाला निकाय तथा विभागसँग समन्वय गर्ने, महोत्सव सञ्चालन गर्ने	पटक	१	०८३ भाद्र	०८३ माघ	प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन	सामाजिक विकास विभाग	
१०६	सा.वि.वि.	६९२	बालबालिकाहरूका लागि फुटबल प्रशिक्षण तथा मैत्रीखेल सञ्चालन	२०००	सरोकारवाला निकाय समन्वय तथा कार्यक्रम सञ्चालन	पटक	१३	०८३ असोज	०८४ ज्येष्ठ	प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन	सामाजिक विकास विभाग	
१०७	सा.वि.वि.	६९३	मेयर कप टेक्वान्डो प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि जैशीदेवल युथ क्लबलाई अनुदान	२५००	प्रस्ताव माग गर्ने, सम्झौता वमोजिम संस्थालाई कार्यक्रम सहयोग उपलब्ध गराउने ।	पटक	१	०८३ भाद्र	०८३ पौष	प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन	सामाजिक विकास विभाग	
१०८	सा.वि.वि.	६९४	चौथो वाममति प्रदेश स्तरीय काठमाडौं महानगर उपमेयर कप खुल्ला टेक्वान्डो प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि न्यू सरस्वति टेक्वान्डो डोजाङ्गलाई अनुदान	२५००	प्रस्ताव माग गर्ने, सम्झौता वमोजिम संस्थालाई कार्यक्रम सहयोग उपलब्ध गराउने ।	पटक	१	०८३ भाद्र	०८३ माघ	प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन	सामाजिक विकास विभाग	
१०९	सा.वि.वि.	६९५	अन्तरवडा पौडी प्रतियोगिता सञ्चालन	१०००	सरोकारवाला निकाय समन्वय तथा कार्यक्रम सञ्चालन	पटक	१३	०८३ असोज	०८४ ज्येष्ठ	प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन	सामाजिक विकास विभाग	
११०	सा.वि.वि.	६९६	साइकल यात्री स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम	१००	सरोकारवाला निकाय समन्वय तथा कार्यक्रम सञ्चालन	पटक	१३	०८३ असोज	०८४ वैशाख	प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन	सामाजिक विकास विभाग	
१११	सा.वि.वि.	६९७	खेलकूद लगायत अन्य विधामा उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति	२५००	सरोकारवाला निकाय समन्वय तथा कार्यक्रम सञ्चालन	पटक	१३	०८३ भाद्र	०८४ ज्येष्ठ	प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन	सामाजिक विकास विभाग	
११२	सा.वि.वि.	६९८	विभिन्न संघ संस्था तथा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई कार्यक्रम सहयोग (क्रमागत)	१०००	काठमाडौं महानगरपालिका विकास सहायता कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम सहयोग रकम एकिन गरी कार्यान्वयन गर्ने ।	पटक	२	०८३ भाद्र	०८३ मंसिर	लाभान्वितको संख्या, प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट	सामाजिक विकास विभाग	
११३	सा.वि.वि.	६९९	नेपाल भाषा स्यनेकने फाउण्डेसनलाई एक वडा एक नमूना कार्यक्रम अध्ययनको भुक्तानी (क्रमागत)	५००	काठमाडौं महानगरपालिका विकास सहायता कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम सहयोग रकम एकिन गरी कार्यान्वयन गर्ने ।	पटक	२	०८३ भाद्र	०८३ मंसिर	लाभान्वितको संख्या, प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट	सामाजिक विकास विभाग	
११४	सा.वि.वि.	७००	जन प्रतिनिधिहरूको अनुभव संग्रह प्रकाशन कार्यको जागरण नेपाललाई भुक्तानी (क्रमागत)	५००	सामाग्री संकलन, सम्पादन, प्रकाशन गर्ने	पटक	१	०८३ भाद्र	०८३ मंसिर	जनप्रतिनिधिहरूको अनुभव संग्रह प्रकाशन भएको हुनेछ ।	सामाजिक विकास विभाग	

११५	सा.वि.वि.	७०१	सीप मेला ३ संचालन तथा व्यवस्थापन (क्रमागत)	३००००	सरोकारवाला निकाय समन्वय तथा कार्यक्रम सञ्चालन	पटक	१	०८३ भाद्र	०८३ मंसिर	लाभान्वितको संख्या, प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक माइन्सूट	सामाजिक विकास विभाग	
११६	सा.वि.वि.	७०२	छत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालयलाई जेष्ठ नागरिक समेतको उपचार खर्च (क्रमागत)	१०००	प्रस्ताव माग गर्ने, सम्झौता वमोजिम संस्थालाई कार्यक्रम सहयोग उपलब्ध गराउने ।	पटक	१	०८३ श्रावण	०८३ असोज	प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन	सामाजिक विकास विभाग	

साथी महानगर (स्वर्णीम योजना)

११७	सा.वि.वि.	१	साथी महानगर (स्वर्णीम योजना)	१०००	सूचना प्रकासन, समितिको निर्णय तथा सहयोग प्रदान	पटक	१०	०८३ भाद्र	०८३ चैत्र	प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन	सामाजिक विकास विभाग	
११८	सा.वि.वि.	२	मानवीय शहर प्रवर्धन कार्यक्रम	४०००	सरोकारवाला निकाय समन्वय तथा कार्यक्रम सञ्चालन	पटक	१३	०८३ भाद्र	०८४ ज्येष्ठ	प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन	सामाजिक विकास महाशाखा	

समिक्षा निरौला
विमर्शिय एगल
सान्निध्य

३०/११

३०/११

काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

काठमाडौं प्लाजा, कमलादी, काठमाडौं, बागमती प्रदेश, नेपाल

आ.व.०८३-८४को वार्षिक कार्य योजना (सार्वजनिक निजी साभेदारी एकाई)

क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
१	सा नि सा	२२४११	सा नि सा नीति निर्माण	५०००००	१ कार्यक्षेत्रगत शर्त तयार र स्वीकृती गर्ने । २ परामर्श विज्ञ छनौट गर्ने । ३ सा नि सा नीतिको अवधारणापत्र तथा मस्यौदा तयार गराउने । ४ मस्यौदा उपर छलफल गरी कार्यपालिकामा पेश गर्ने ।	केन्द्र	पटक	१		२०८३ भाद्र	२०८३ मंसिर	महानगरको सार्वजनिक निजी साभेदारी नीति तयार भएको हुनेछ ।	एकाइ प्रमुख	
२	सा नि सा	२२४११	सम्भाव्य सा नि सा आयोजनाहरूको पहिचान	३०००००	१ महानगरभित्रभित्र सम्भावित आयोजनाहरूको पहिचान र सा नि सा ऐन बमोजिम सार्वजनिक सचता प्रकाशन गर्ने परियोजनाहरूको माग गर्ने । २ पेश हुने भएका परियोजनाहरूको मांचतयार गरी सा नि सा ऐनका सुचिकरणकालमा पेश गर्ने । ३ सा नि सा मांचबाट छनौट भएका परियोजनाहरूको सुचि तयार गर्ने प्रक्रिया भन्ने । ४ तर्जुमा भएका परियोजनाहरूको सुचिकरण आयोजना विभाग अभिलेखिकरण गर्ने ।	केन्द्र	पटक	१		२०८३ मंसिर	२०८३ मंसिर	आयोजना बैंकको अभिलेखिकरण तयार हुनेछ ।	एकाइ प्रमुख	
३	सा नि सा	२२४११	सम्भाव्य सा नि सा आयोजनाहरूको पहिचान	४०००००	१ सम्भाव्यता अध्ययनको लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गरी प्रस्तावित गर्ने । २ सम्भाव्यता अध्ययनको लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गरी प्रस्तावित गर्ने । ३ सम्भाव्यता अध्ययनको लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गरी प्रस्तावित गर्ने ।	केन्द्र	पटक	१		२०८३ मंसिर	२०८३ मंसिर	सम्भाव्यता अध्ययनको प्रस्तावित तयार भएको हुनेछ ।	एकाइ प्रमुख	

				४. मस्यौदा उपर छलफल राय सुभावको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।								
				६. छनौट भएका परियोजना हरुको स्विकृति पछि कार्यान्वयनका लागि दस्तावेज तयार गर्ने।								
४	सा नि सा	२२४११	सा नि सा रणनिती निर्माण तथा वार्षिक कार्ययोजना तयार	१. छनौट भएका परियोजना हरुको स्विकृति पछि संचालन गर्ने रणनिति तयार गर्ने। २. छनौट भएका परियोजना हरुको स्विकृति पछि संचालन गर्ने वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्ने। ३. छनौट भएका परियोजना हरुको स्विकृति पछि संचालन गर्ने वार्षिक रणनिति तथा कार्ययोजनाको स्विकृति गतोगत गर्ने ; ४. छनौट भएका परियोजना हरुको स्विकृति रणनिति तथा कार्ययोजना अनुसार सम्भावित साभेदारीसंग प्रतिस्थापन समझदारी गर्ने।	केन्द्र	पटक	१	२०८३ मंसिर	२०८३ चैत्र	सा नि सा रणनिति तथा कार्ययोजना तयार भएको हुनेछ ।	एकाइ प्रमुख	
५	सा नि सा	२२४१२	सा नि सा भवनका कानुन निर्माण तथा संगोपन	सा नि सा को निति तथा रणनितिको अध्ययनबाट सा नि सा को विद्यमान कानुन संगोपन गर्ने।	केन्द्र	पटक	१	२०८३ पुष	२०८३ जेठ	सा नि सा कानुन संगोपन भएको हुनेछ ।	एकाइ प्रमुख	
६	सा नि सा	२२४१३	सा नि सा सवलिकरण कार्यक्रम	१. एकाइ अन्तर्गत रहेका सौभद्रा फाउण्डेसनको विपुलतय साभेदारीकरण गर्ने। २. सा नि सा एकाइका अन्तर्गत रहेका सा नि सा सवलिनि अन्तर्गत रहेका फाउण्डेसनको समन्वय गर्ने।	केन्द्र	पटक	२	२०८३ सातेक	२०८३ मंसिर	सा नि सा विपुलतय विपुलतय हासिल गरेको हुनेछ ।	एकाइ प्रमुख	
७	सा नि सा	२२४१४	डा.नेमानि बुध भन्नालेन अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यक्रम	डा.नेमानि बुध भन्नालेन अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यक्रमको प्रारम्भिक सञ्चालन गर्ने।	केन्द्र	पटक	१	२०८३ जेठ	२०८३ जेठ	डा.नेमानि बुधको सञ्चालन गर्ने प्रारम्भिक जानकारी भएको हुनेछ ।	एकाइ प्रमुख	
८	सा नि सा	२२४१५	सा नि सा को कानुन अध्ययन तथा परामर्शदाताको सहकार्यमा अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यक्रम	सा नि सा को कानुन अध्ययन तथा परामर्शदाताको सहकार्यमा अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यक्रमको प्रारम्भिक सञ्चालन गर्ने।	केन्द्र	पटक	१	२०८३ जेठ	२०८३ जेठ	सा नि सा को कानुन अध्ययन तथा परामर्शदाताको सहकार्यमा अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यक्रमको प्रारम्भिक सञ्चालन भएको हुनेछ ।	एकाइ प्रमुख	

(Signature)

(Signature)

				१५०००००	२. व्यावहारिक अंशयन तथा मूल्यांकन गर्ने खास्य प्रक्रियाका लागि आवश्यक प्रक्रिया गरी स्विकृत गर्ने गराउने।	केन्द्र	पटक	१		२०८३ मंसिर	२०८३ फागुण		एकाइ प्रमुख	
					३. स्विकृत खरिद प्रक्रिया टेण्डर प्रक्रियाका लागि खरिद एकाइमा पठाउने।									
					४. छनौट भएको परामर्श दातासँग सम्झौता गर्ने।									
					५. परामर्शदाताबाट संचालित परियोजनाहरूको व्यावहारिक अंशयन तथा मूल्यांकन गराउने।									
					६. परामर्शदाताबाट उल्लेखित परियोजनाहरूको प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने। अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने।									
२	सा नि मा	३२१५६	खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसँग जिटुजि मोडलमा स्वच्छ पिउने पानिका उपकरण सहित बुथको निमाण गरि सञ्चालन गर्ने	५००००००	का उ खा व्य बोर्डसँग जिटु जी मा सम्झौता गर्ने जर्दीमा चारवटा बुथको निमाण गर्ने।	केन्द्र	पटक	१		२०८३ मंसिर	२०८३ फागुण	महानगर क्षेत्रमित्र निशुल्क पिउनेपानीको व्यवस्था भएको हुनेछ।	एकाइ प्रमुख	

काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
काठमाडौं प्लाजा, कमलादी, काठमाडौं, बागमती प्रदेश, नेपाल
आ.व.२०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना

क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट(रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
१	सार्वजनिक निर्माण विभाग	६९३	नगर नगर साझेदारी तथा भगिनी सम्बन्ध रहेका सहर बीच साझेदारी कार्यक्रम	१०००००	विविध	० वटा	१०	१००.००%	०४/२५/२०८३	०३/२०/२०८४	कार्यक्रम सम्पन्न भएको हुने	विभागीय प्रमुख		०
२	सार्वजनिक निर्माण विभाग	६९४	नाम्गेल ज्यंग्छुव छोलिग गुम्बा निर्माण	१२०००	सम्पदा पूर्वाधार	६ वटा	१	१००.००%	०६/२०/२०८३	१२/३०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		वहुवर्षीय ३ करोड २० लाख
३	सार्वजनिक निर्माण विभाग	६९५	सरस्वती निकेतन माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा कोठा थप तथा ट्रेस निर्माण कार्य	८०००	सार्वजनिक भवन निर्माण	१२ वटा	१	१००.००%	०६/२५/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		०
४	सार्वजनिक निर्माण विभाग	६९६	सिद्धी गणेश सामुदायिक भवन निर्माण	१००००	सार्वजनिक भवन निर्माण	१४ वटा	१	१००.००%	०६/२५/२०८३	१२/३०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		वहुवर्षीय ५ करोड
५	सार्वजनिक निर्माण विभाग	६९७	नेवाः देय दूव केन्द्रिय भवनमा लिफ्ट निर्माण तथा इन्टेरियर फिनिशिंग कार्य	१००००	सार्वजनिक भवन निर्माण	१५ वटा	१	१००.००%	०६/३०/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		०
६	सार्वजनिक निर्माण विभाग	६९८	कन्या मन्दिर मा. वि. मा होस्टल थप निर्माण	५००००	सार्वजनिक भवन निर्माण	२५ वटा	१	१००.००%	०५/१५/२०८३	१२/३०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		वहुवर्षीय ९.१५ करोड
७	सार्वजनिक निर्माण विभाग	६९९	शान्ति निकुन्ज माध्यमिक विद्यालयमा खेलकुद पूर्वाधार तथा विविध निर्माण कार्य	३००००	सार्वजनिक भवन निर्माण	२० वटा	१	१००.००%	०६/३०/२०८३	०५/१६/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		०
८	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७००	शान्ति विद्यागृह भवन थप निर्माण	२००००	सार्वजनिक भवन निर्माण	२६ वटा	१	१००.००%	०४/१५/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		०

क्र.सं	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट(रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
९	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७०१	अटिजम (Autism) सेन्टर थप निर्माण गर्ने कार्य	७६७५७	सार्वजनिक भवन निर्माण	२९ वटा	१	१००.००%	०५/१५/२०८३	१२/३०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		बहुवर्षीय १०.७० करोड
१०	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७०२	किरीत राई यायोक्खा भवन फिनिसिड कार्य	१००००	सार्वजनिक भवन निर्माण	३२ वटा	१	१००.००%	०६/३०/२०८३	१२/३०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		बहुवर्षीय ३ करोड
११	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७०३	प्राविधिक कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न अभिमुखीकरण कार्यक्रम	१०००	शासन प्रणाली	० वटा	१	१००.००%	०५/१५/२०८३	०३/२१/२०८४	कार्यक्रम सम्पन्न भएको हुने	विभागीय प्रमुख		०
१२	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७०४	निर्माण कार्य गर्दा हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति (KUKL,NEA लगायत अन्य निकाय)	१००००	विविध	० वटा	१	१००.००%	०४/१५/२०८३	०३/२०/२०८४	क्षतिपूर्ति उपलब्ध भएको	विभागीय प्रमुख		०
१३	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७०५	परामर्श सेवा	३०००	विविध	० वटा	६	१००.००%	०४/१५/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		०
१४	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७०६	सहिद दिवसमा कार्यक्रमस्थल रङरोगन / मर्मत सम्भार कार्य	१०००	विविध	० वटा	१	१००.००%	०९/२५/२०८३	१०/२६/२०८३	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		०
१५	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७०७	का.म.पा.बाट सञ्चालन हुने योजनामा आन्तरिक जनसहभागिताको अंश	१००००	विविध	० वटा	१	१००.००%	०४/१५/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		०
१६	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७०८	सार्वजनिक जग्गा, पार्क तथा नदि संरक्षण कार्य	२४००००	विविध	० कि.मि.	११	१००.००%	०६/३०/२०८३	०७/०१/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		०
१७	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७०९	आकस्मिक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत	३०००००	विविध	० वटा	२०	१००.००%	०४/१५/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		०
१८	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७१०	डि पी आर सम्पन्न भएका योजनाहरुको कार्यान्वयन	३०००००	विविध	० वटा	२७	१००.००%	०४/१५/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		अनुसूची २०
१९	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७११	सडक मर्मत सम्भार गर्ने कार्य	१०००००	सडक निर्माण र स्तरोन्नति तथा मर्मत कार्यक्रम	० कि.मि.	१०	१००.००%	०४/१५/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		०
२०	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७१२	ढल निर्माण कार्य	१०००००	विविध	० कि.मि.	५	१००.००%	०४/१५/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		०
२१	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७१३	फुटपाथ तथा भित्रि गल्लि मर्मत	२०००००	सडक निर्माण र स्तरोन्नति तथा मर्मत कार्यक्रम	० कि.मि.	१३	१००.००%	०६/३०/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		०
२२	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७१४	हाईमास्ट जडान गर्ने कार्य	१०००००	विविध	० वटा	१८	१००.००%	०६/१५/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		०

क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट(रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
२३	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७१५	साइड ड्रेन मर्मत कार्य (१-३२ वडा)	५००००	विविध	० कि.मि.	६०	१००.००%	०६/१५/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		०
२४	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७१६	नेपाल भाषा केन्द्रिय विभागको प्राज्ञिक उन्नयन तथा भौतिक सुधार	३०००	सार्वजनिक भवन निर्माण	० वटा	१	१००.००%	०६/१५/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		०
२५	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७१७	आनन्द भूवन विहारको ट्रेस निर्माण	५०००	सार्वजनिक भवन निर्माण	१५ वटा	१	१००.००%	०६/१५/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		०
२६	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७१८	ब्रह्माकुमारी राजयोग नगरकोटको भवन निर्माण अनुदान	१००००	सार्वजनिक भवन निर्माण	० वटा	१	१००.००%	०४/१५/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		०
२७	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७१९	कामपा १३ वडा र नागार्जुन नगरपालिका सिमाना स्थित आनन्दकुटी विद्यापिठ माध्यमिक विद्यालयको पुनःनिर्माण गर्ने	२५०००	सार्वजनिक भवन निर्माण	० वटा	१	१००.००%	०६/१५/२०८३	१२/३०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		वहुवर्षीय १० करोड
२८	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७२०	Geotechnical investigation गर्ने कार्य	३५००	विविध	० वटा	७	१००.००%	०४/१५/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		०
२९	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७२१	स्मृति शान्ति आश्रम निर्माण	१००००	सार्वजनिक भवन निर्माण	३१ वटा	१	१००.००%	०६/१५/२०८३	०६/१६/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		०
३०	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७२२	धर्मकिर्ती विहार ट्रेस तथा कोठा मर्मत	५०००	सार्वजनिक भवन निर्माण	२५ वटा	१	१००.००%	०६/१५/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		०
३१	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७२३	वागवजार स्थित बुद्ध विहारको कोठा मर्मत	२०००	सार्वजनिक भवन निर्माण	२८ वटा	१	१००.००%	०६/१५/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		०
३२	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७२४	धोवीचौर मैदान स्तरोन्नति कार्य	१००००	विविध	१७ वटा	१	१००.००%	०५/१५/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		०
३३	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७२५	धुलो रहित सडक अन्तरगतको सडक तथा सडक पूर्वाधार निर्माण	४५००००	सडक निर्माण र स्तरोन्नति तथा मर्मत कार्यक्रम	० कि.मि.		१००.००%	०६/१५/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		०
३४	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७२६	१३ वडाको प्रशासकीय भवन निर्माण	१००००	सार्वजनिक भवन निर्माण	१३ वटा	१	१००.००%	०६/१५/२०८३	१२/३०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		वहुवर्षीय १० करोड
३५	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७२७	११ वडा स्थित ब्रह्माकुमारी राजयोग भवन निर्माण अनुदान	५०००	सार्वजनिक भवन निर्माण	११ वटा	१	१००.००%	०४/१५/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		०
३६	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७२८	सुरक्षित साइकल स्टायण्ड निर्माण	१०००	सार्वजनिक भवन निर्माण	० वटा	१	१००.००%	०५/१५/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		०

क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट(रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	बडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
३७	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७२९	KMC Branding and Public Beautification कार्य	५०००	विविध	० बटा		१०	१००.००%	०६/१६/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	०
३८	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७३०	बागदरवार भित्र बडा भवनको उत्तर तर्फ भवन निर्माण	१००००	सार्वजनिक भवन निर्माण	० बटा		१	१००.००%	०६/१७/२०८३	१२/३०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	बहुवर्षीय १२ करोड
३९	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७३१	महानगर अस्पताल डिपिआर तयारी	२०००	सार्वजनिक भवन निर्माण	० बटा		१	१००.००%	०४/१५/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	०
४०	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७३२	पंक्षीहरुका लागि पानीपात्र निर्माण	१०००	विविध	० बटा		१	१००.००%	०४/१५/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	०
४१	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७३३	जेन्जी सहिद तथा अमर प्रहरी स्मारक निर्माण	२५००	विविध	० बटा		१	१००.००%	०६/१६/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	०
४२	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७३४	सहयोगापेक्षी मानव व्यवस्थापनको लागि काठमाडौं महानगर मानव सेवा आश्रम भवन निर्माण	१००००	सार्वजनिक भवन निर्माण	० बटा		१	१००.००%	०६/१६/२०८३	१२/३०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	बहुवर्षीय १५ करोड
४३	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७३५	विध्युतीय माध्यमबाट पुलहरुको सौन्दर्यीकरण कार्य	१००००	विविध	० बटा		१	१००.००%	०६/१६/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	०

गौरव क्रमागत

गौरवका योजना: १) उज्यालो शहर, मेरो महानगर

४४	सार्वजनिक निर्माण विभाग	१	स्ट्रीट लाईट पुर्वी सेक्टर	१०००००	विविध	६, ७, ८, ९, १०, ३१, ३२	बटा	२७५०	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	दायित्व रु. २६०००० मध्ये
----	-------------------------	---	----------------------------	--------	-------	------------------------	-----	------	---------	------------	------------	-------------------	----------------	--------------------------

क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट(रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
४५	सार्वजनिक निर्माण विभाग	२	स्ट्रीट लाईट उत्तरी सेक्टर	१०००००	विविध	१. २. ३. ४. ५. २६. २८. २९. ३०	वटा	३७१०	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	दायित्व रु. २४०००० मध्ये
४६	सार्वजनिक निर्माण विभाग	३	स्ट्रीट लाईट पश्चिम सेक्टर	१०००००	विविध	१३. १४. १५. १६	वटा	४०५०	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	दायित्व रु. २८०००० मध्ये
४७	सार्वजनिक निर्माण विभाग	४	स्ट्रीट लाईट मध्य सेक्टर	६००००	विविध	११. १२. १७. १८. १९. २०. २१. २२. २३. २४. २५. २७	वटा	१८३०	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	दायित्व रु. १२०००० मध्ये
गौरवका योजना: ३) धुलो रहित सडक														
४८	सार्वजनिक निर्माण विभाग	१	सडक तथा सडक पूर्वाधार निर्माण - पूर्व क्षेत्र (६, ७, ८, ९, १०, ३१, ३२)	८००००	सडक निर्माण र स्तरोन्नती तथा मर्मत कार्यक्रम		० कि.मि.	८	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	

क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट(रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
४९	सार्वजनिक निर्माण विभाग	२	सडक तथा सडक पूर्वाधार निर्माण - पश्चिम क्षेत्र (१३, १४, १५, १६)	१५००००	सडक निर्माण र स्तरोन्नती तथा मर्मत कार्यक्रम	० कि.मि.		१५	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
५०	सार्वजनिक निर्माण विभाग	३	सडक तथा सडक पूर्वाधार निर्माण - उत्तर क्षेत्र (१, २, ३, ४, ५, २६, २८, २९, ३०)	८००००	सडक निर्माण र स्तरोन्नती तथा मर्मत कार्यक्रम	० कि.मि.		५	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
५१	सार्वजनिक निर्माण विभाग	४	सडक तथा सडक पूर्वाधार निर्माण - मध्य क्षेत्र (११, १२, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २७)	९००००	सडक निर्माण र स्तरोन्नती तथा मर्मत कार्यक्रम	० कि.मि.		९	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
५२	सार्वजनिक निर्माण विभाग	५	धुलो रहित सडकका लागि थप पूर्वाधार निर्माण	५००००	सडक निर्माण र स्तरोन्नती तथा मर्मत कार्यक्रम	० कि.मि.		५	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
गौरवका योजना: ११) ढलरहित खोला नाला														
५३	सार्वजनिक निर्माण विभाग	१	Samakhushi khola River training and protection Work	१०००००	शहरी विकास कार्यक्रम	० कि.मि.		४	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
५४	सार्वजनिक निर्माण विभाग	२	Construction work of three Single Cell Box Culvert of Similar size and nature at Khahare Khola, KMC ३२	३२०००	शहरी विकास कार्यक्रम	० वटा		३	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
५५	सार्वजनिक निर्माण विभाग	३	Construction of Box Culvert in Dhobi Khola Near Rose School, KMC-११	२६५००	शहरी विकास कार्यक्रम	१-३२ वटा		१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
स्वर्णीम योजना: १) खेलकुद पूर्वाधार परियोजना														
५६	सार्वजनिक निर्माण विभाग	१	सिफल चौरमा प्यारापिट सहितको फुटबल ग्राउण्ड निर्माण	२००००	खेलकुद	० वटा		१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	

क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
५७	सार्वजनिक निर्माण विभाग	२	गणेश स्थान चौरमा फुटबल ग्राउण्ड निर्माण कार्य	२००००	खेलकुद	० वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		
५८	सार्वजनिक निर्माण विभाग	३	सोसियल वयलफेयर ग्राउण्डमा फुटबल ग्राउण्ड निर्माण कार्य	१२०००	खेलकुद	० वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		
५९	सार्वजनिक निर्माण विभाग	४	कुलेधर तिनकुनेमा फुटबल ग्राउण्ड निर्माण कार्य	१०२००	खेलकुद	० वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		
६०	सार्वजनिक निर्माण विभाग	५	बागमती नदी किनारमा फुटबल ग्राउण्ड निर्माण ,का.म.पा.-१४	१०६००	खेलकुद	० वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		
६१	सार्वजनिक निर्माण विभाग	६	हुडिखेलमा घासे मैदान निर्माण	२१५००	खेलकुद	० वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		
६२	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७	का.म.पा.का विभिन्न खेलकुद मैदान मा क्रिकेट अभ्यास केन्द्र निर्माण तथा मर्मत	३०००	खेलकुद	० वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		

स्वर्णीम योजना: २) पूर्वाधार एम्बुलेन्स

६३	सार्वजनिक निर्माण विभाग	१	आकस्मिक मर्मत कार्यहरु (१-३२ वडाका वाटोहरु)	५००००	सडक निर्माण र स्तोत्रति तथा मर्मत कार्यक्रम	० कि.मि.	५	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		
६४	सार्वजनिक निर्माण विभाग	२	आकस्मिक मर्मत कार्यहरु (१-३२ वडा) नयाँ	२००००	सडक निर्माण र स्तोत्रति तथा मर्मत कार्यक्रम	० कि.मि.	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		

स्वर्णीम योजना: ३) सुन्दर महानगर

६५	सार्वजनिक निर्माण विभाग	१	फुटपाथ नियमित मर्मत सम्भार कार्य	३००००	शहरी विकास कार्यक्रम	० कि.मि.	५	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		
६६	सार्वजनिक निर्माण विभाग	२	सडक सौंदर्यकरण हुने वर्म लाईट ,फोकस लाईट तथा अन्य लाईट हरु जडान गर्ने कार्य	५०००	शहरी विकास कार्यक्रम	० वटा		१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	सम्पन्न भएको	
६७	सार्वजनिक निर्माण विभाग	३	कलाकृति माफत सार्वजनिक स्थानमा सौन्दर्यकरण गर्ने कार्य	२५००	शहरी विकास कार्यक्रम	० वटा	१०	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		
६८	सार्वजनिक निर्माण विभाग	४	आकस्मिक फुटपाथ मर्मत तथा सौन्दर्यकरण कार्यक्रम नयाँ	१००००	शहरी विकास कार्यक्रम	० कि.मि.	२	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		

15

15

15

क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट(रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
अनुसूची ६														
६९	सार्वजनिक निर्माण विभाग	१	कान्ति बाल अस्पतालमा रहेको भवनको तला थप	३६,५००.००		३ वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		
७०	सार्वजनिक निर्माण विभाग	२	नारायण गोपाल संगीत कोष भवनमा लिफ्ट जडान कार्य	७,५००.००		३ वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		
७१	सार्वजनिक निर्माण विभाग	३	जेष्ठ नागरिक तथा ईन्डोर स्पोर्ट्स हल निर्माण	२००,०००.००		३ वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		
७२	सार्वजनिक निर्माण विभाग	४	महानगर बाजे वज्यै पार्क निर्माण	१०,३००.००		४ वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		
७३	सार्वजनिक निर्माण विभाग	५	शिवस्थली मन्दिर परिसरमा कृयापुत्री भवन निर्माण कार्य	६२,०००.००		४ वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		
७४	सार्वजनिक निर्माण विभाग	६	चण्डोलमा स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र भवन निर्माण	७०,०००.००		४ वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		
७५	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७	सानो गौचरण खेलकुद मैदान तथा परिसर पुन निर्माण	८५,०००.००		५ वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		
७६	सार्वजनिक निर्माण विभाग	८	जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र भवन निर्माण	१६,०००.००		५ वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		
७७	सार्वजनिक निर्माण विभाग	९	महेन्द्र मा.वि.मा मर्मत कार्य	५,०००.००		६ वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		
७८	सार्वजनिक निर्माण विभाग	१०	चावहिल चोक र मित्रपार्कमा स्केलेटर तथा लिफ्ट सहितको आकाश पुल निर्माण	१६५,०००.००		७ वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		
७९	सार्वजनिक निर्माण विभाग	११	पिङ्गलास्थान स्थित वागमती नदीमा पुल निर्माण	१००,०००.००		८ वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		
८०	सार्वजनिक निर्माण विभाग	१२	पशुपति मन्दिर परिसर भित्र खानेपाकी तथा सरसफाई योजना संचालन	५,०००.००		८ वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		
८१	सार्वजनिक निर्माण विभाग	१३	का.म.पा. मुख्य कार्यलय वागदरवार भवन रेट्रोफिट गर्ने कार्य	५००,०००.००		११ वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		
८२	सार्वजनिक निर्माण विभाग	१४	वागदरवार भवन रेट्रोफिट कार्यको लागि परामर्श सेवा	५००.००		११ वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		

क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट(रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकार्ड	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
८३	सार्वजनिक निर्माण विभाग	१५	का.म.पा. कार्यालय भवन निर्माण, टेकु बातावरण व्यवस्थापन विभाग परिसर	६००,०००.००		१२ वटा		१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
८४	सार्वजनिक निर्माण विभाग	१६	टेकुस्थित का.म.पा.को जग्गा एकिकरण आयोजना र मिसिल तथा तथ्यांक शाखा रहेको ब्लक A भवन भत्काउने कार्य	३,४००.००		१२ वटा		१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
८५	सार्वजनिक निर्माण विभाग	१७	खोल्नापाखामा सार्वजनिक शौचालय निर्माण	१,०००.००		१२ वटा		१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
८६	सार्वजनिक निर्माण विभाग	१८	जनसेवा मार्गमा कालोपत्रे कार्य	४,१००.००		१४ वटा		१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
८७	सार्वजनिक निर्माण विभाग	१९	नेपाल भाषा मंका खल सुविधासम्पन्न हल निर्माण	१५,०००.००		१५ वटा		१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
८८	सार्वजनिक निर्माण विभाग	२०	किमडोल डाँडामा पानी ट्याङ्की निर्माण	१५,०००.००		१५ वटा		१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
८९	सार्वजनिक निर्माण विभाग	२१	वालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय र मुख्य व्दार निर्माण	३,२००.००		१६ वटा		१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
९०	सार्वजनिक निर्माण विभाग	२२	का.म.पा वडा १६ स्थित गुरु नानकमठ परिसरमा शौचालय र पर्खाल निर्माण	२,३००.००		१६ वटा		१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
९१	सार्वजनिक निर्माण विभाग	२३	का.म.पा. १६ विकाश टोल तथा शान्तनगर टोलमा ढल तथा ढलान कार्य	५,०००.००		१६ वटा		१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
९२	सार्वजनिक निर्माण विभाग	२४	कन्या मन्दिर मा. वि. मा होस्टल निर्माण	२०,०००.००		१७ वटा		१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
९३	सार्वजनिक निर्माण विभाग	२५	महानगर जेष्ठ नागरिक मनोरन्जन केन्द्र भवन थप निर्माण	४,०००.००		१७ वटा		१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
९४	सार्वजनिक निर्माण विभाग	२६	सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र भवन थप निर्माण	३८,९००.००		१९ वटा		१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
९५	सार्वजनिक निर्माण विभाग	२७	का.म.पा. १९ वडा कार्यालयमा जेनरेटर उपलब्ध गर्ने कार्य	१,०००.००		१९ वटा		१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	

क्र.सं	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट(रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
९६	सार्वजनिक निर्माण विभाग	२८	जुद्ध वारुण यन्त्र भवन निर्माण	२८,०००.००		२३	वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
९७	सार्वजनिक निर्माण विभाग	२९	कान्ति इधरी मा. वि. भवन निर्माण	७०,०००.००		२४	वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
९८	सार्वजनिक निर्माण विभाग	३०	भगवान बहाल पुन निर्माणमा थप निर्माण अनुदान	६,०००.००		२६	वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
९९	सार्वजनिक निर्माण विभाग	३१	ठमेल प्रवेशद्वार निर्माण कार्य	१,१००.००		२६	वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
१००	सार्वजनिक निर्माण विभाग	३२	ठमेल क्षेत्रको सडक तथा ढल निर्माण	१,०००.००		२६	वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
१०१	सार्वजनिक निर्माण विभाग	३३	महानगर अस्पताल निर्माण कार्य	१७५,०००.००		२६	वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
१०२	सार्वजनिक निर्माण विभाग	३४	शान्ति विद्यागृह भवन निर्माण	८०,०००.००		२६	वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
१०३	सार्वजनिक निर्माण विभाग	३५	महाबौद्ध असनमा ढल निर्माण कार्य	२,५००.००		२७	वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
१०४	सार्वजनिक निर्माण विभाग	३६	दरवार हाईस्कूलमा मल्टी पपोज हाल निर्माण कार्य	८,०००.००		२७	वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
१०५	सार्वजनिक निर्माण विभाग	३७	भोटाहिटी स्थित आकासे पुलमा लिफ्ट जडान गर्ने कार्य	१५,०००.००		२७	वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
१०६	सार्वजनिक निर्माण विभाग	३८	अन्नपूर्ण मा.वि. मा लिफ्ट जडान कार्य	६,०००.००		२७	वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
१०७	सार्वजनिक निर्माण विभाग	३९	काठमाडौं प्लाजामा मर्मत कार्य	१,०००.००		२८	वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
१०८	सार्वजनिक निर्माण विभाग	४०	२८ वडा कार्यालय भवन	१०२,०००.००		२८	वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
१०९	सार्वजनिक निर्माण विभाग	४१	राष्ट्रिय सभागृहमा कुसी जडान गर्ने कार्य	१२,०००.००		२८	वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
११०	सार्वजनिक निर्माण विभाग	४२	दन्तकाली मार्ग र सहयोग मार्ग लगायतका सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य	५,३००.००		२९	वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
१११	सार्वजनिक निर्माण विभाग	४३	घट्टेकुलो मार्ग गुफापोखरी मार्ग लगायतमा ढल तथा बाटो निर्माण कार्य	१०,३००.००		२९	वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
११२	सार्वजनिक निर्माण विभाग	४४	पद्मकन्या स्कुल परिसर सुधार	५,६००.००		२९	वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
११३	सार्वजनिक निर्माण विभाग	४५	पद्मकन्या मा.वि. स्थित मंगलादेवी महिला छात्रावासका लागि आवश्यक सामग्री खरिद	६,०००.००		२९	वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	

क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट(रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
११४	सार्वजनिक निर्माण विभाग	४६	अटिजम (Autism) सेन्टर निर्माण गर्ने कार्य	२०,०००.००		२९ वटा		१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
११५	सार्वजनिक निर्माण विभाग	४७	पद्मकन्या मल्टीपपोज हलको फिनिशिंग गर्ने कार्य	५,०००.००		२९ वटा		१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
११६	सार्वजनिक निर्माण विभाग	४८	जडिवुटी चोकदेखि पूरानो सिनामङ्गल मनोहरा पुलसम्म फूटपाथ स्तरोन्नती गर्ने कार्य	८२,८००.००		३२ वटा		१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
११७	सार्वजनिक निर्माण विभाग	४९	कोटेश्वर महादेवस्थानमा किरात राई यायोख्याको भवन मर्मत गर्ने कार्य	३५,०००.००		३२ वटा		१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
११८	सार्वजनिक निर्माण विभाग	५०	३२ वडा कार्यालय भवन निर्माण	१२०,०००.००		३२ वटा		१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
११९	सार्वजनिक निर्माण विभाग	५१	जडिवुटी देखि पेप्सीकोला सम्म ढल तथा रिटेनिड वाल निर्माण कार्य	६६,०००.००		३२ वटा		१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
१२०	सार्वजनिक निर्माण विभाग	५२	स्केट बोर्ड पार्क निर्माण	६५,०००.००		५, ७ वटा		१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
१२१	सार्वजनिक निर्माण विभाग	५३	साईतीघर तिनकुने फूटपाथ निर्माण कार्य	६६,०००.००		० वटा		१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
१२२	सार्वजनिक निर्माण विभाग	५४	ढुंगा छान्ने कार्य १ देखि ३२ (हनुमानढोका क्षेत्रबाट स्थानान्तरण भएको)	१२०,०००.००		० वटा		१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
१२३	सार्वजनिक निर्माण विभाग	५५	फुटपाथ निर्माण तथा मर्मत १-३२	४०,०००.००		० वटा		१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
१२४	सार्वजनिक निर्माण विभाग	५६	सामाखुशी करिडोरमा ढल निर्माण गर्ने कार्य (वसुन्धारा देखि म्हाँपी सम्म)	१४०,०००.००		० वटा		१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
१२५	सार्वजनिक निर्माण विभाग	५७	भेरीप्लेशन हुने कार्यक्रमको लागि रकम	१००,०००.००		० वटा		१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	

५८

५९

६०

क्र.सं	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट(रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
१२६	सार्वजनिक निर्माण विभाग	५८	Installation of Ground water recharge system and artificial Turfing in different field of football ground (KMC १-३२)	७०,०००.००		० वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		
१२७	सार्वजनिक निर्माण विभाग	५९	दरवार मार्ग तथा न्युरोडमा Decorative light जडान गर्ने कार्य	१,५००.००		० वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		
१२८	सार्वजनिक निर्माण विभाग	६०	खोला तथा नदि किनारमा फेन्सिङ तथा रेलिङग राख्ने कार्य	७५,०००.००		० वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		
१२९	सार्वजनिक निर्माण विभाग	६१	वडा १५ र १७ जोड्ने शोभा भगवति स्थित विष्णुमतिमा मोटरबल पुल निर्माण	८५,०००.००		० वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		
१३०	सार्वजनिक निर्माण विभाग	६२	सरकारी कार्यालयहरूको परिसरमा आकासेपानी संकलन तथा पुनर्भरण कार्य (Recharge Pit)	७,२००.००		० वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		
१३१	सार्वजनिक निर्माण विभाग	६३	वीर अस्पतालमा लिफ्ट सहितको आकासेपुल निर्माण	५०,०००.००		२७ वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		
१३२	सार्वजनिक निर्माण विभाग	६४	का म पा का विभिन्न स्थानहरूमा नेपालको झण्डाको पोल राख्ने कार्य	३,०००.००		० वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		
१३३	सार्वजनिक निर्माण विभाग	६५	Construction of Basundha Community Building, KMC	५२,४००.००		३ वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		
१३४	सार्वजनिक निर्माण विभाग	६६	पद्मोदय स्कुल परिसरमा फुटशाल निर्माण	१,३००.००		२८ वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		
१३५	सार्वजनिक निर्माण विभाग	६७	Installation of Drinking Water Supply System with Treatment System at Lok Aayog Anamnagar KMC-२	१०,०००.००		२९ वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		
१३६	सार्वजनिक निर्माण विभाग	६८	डल्लु आवास समाज कभर्ड हल	३,९००.००		१५ वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख		

क्र.सं	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट(रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
१३७	सार्वजनिक निर्माण विभाग	६९	का.म.पा. वडा ८ पिङ्गलास्थान स्थित ब्रागमती नदिमा पुल निर्माण कार्यको DPR तयार गर्ने कार्य	५००.००		८,९	वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
१३८	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७०	का.म.पा. वडा १५ र १७ जोड्ने शोभा भगवति स्थित विष्णुमतीमा मोटेरेवल पुल निर्माण कार्यको DPR तयार गर्ने कार्य	५००.००		१५,१७	वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
१३९	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७१	साईड ड्रेन क्याचपिट तथा मंगाल मर्मत कार्य	४,५००.००		०	वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
१४०	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७२	सार्वजनिक शौचालयहरुको मर्मत तथा निर्माण कार्य	५,०००.००		१ देखि	वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
१४१	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७३	धोबिखोला करिडरको फुटपाथ स्तरोन्नती गर्ने कार्य	१०,०००.००		०	वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
१४२	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७४	का.म.पा.का विभिन्न स्थानहरुमा स्ट्रिट लाइट जडान गर्ने कार्य	१,०००.००		०	वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
१४३	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७५	सिर्जना कलेज निर्माणको लागि अनुदान	५,०००.००		०	वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
१४४	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७६	का.म.पा. का विभिन्न स्थानहरुमा ट्राफिक आइल्याण्ड निर्माण	१,०००.००		०	वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
१४५	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७७	कलाकृति सम्बन्धि कार्य	१,०००.००		०	वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
१४६	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७८	सामाखुशी खोला स्थित वसुन्धरा पुल मुनि ग्याविन पर्खाल लगाउने कार्य	१,०००.००		०	वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
१४७	सार्वजनिक निर्माण विभाग	७९	वानेश्वर चोकदेखि शंखमुल सम्म फुटपाथ खन्ने कार्यको लागि विधुत प्राधिकरणलाई धरौटी फिर्ता	५,३१०.००		०	वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	
१४८	सार्वजनिक निर्माण विभाग	८०	का.म.पा. भित्रका सडक बत्तीहरुको मर्मत सम्भार गर्ने कार्य	२,६००.००		०	वटा	१	१००.००%	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	सम्पन्न प्रतिवेदन	विभागीय प्रमुख	



काठमाडौं महानगरपालिका
य गद्दागबशीगद्दा
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
काठमाडौं प्लाजा, कमलादी, काठमाडौं, बागमती प्रदेश, नेपाल
(सूचना प्रविधि विभाग)



आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना

क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	कार्य सम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
१	सूचना प्रविधि विभाग	७५९	रेडियो कार्यक्रम सञ्चालक सुविधा	२०००	कार्यक्रम पहिचान गरी सञ्चालक नियुक्ति	राष्ट्रिय सभागृह	जना	८	२०००	०५/०१/२०८३	२०८४/०२/३२	कार्यक्रम सञ्चालन भएको हुनेछ ।	केशव प्रसाद नेपाल	
२	सूचना प्रविधि विभाग	७६०	सिम तथा एसएमएस रिचार्ज शुल्क (बडा कार्यालय समेत)	५००	सिम तथा एसएमएस रिचार्ज क लागि NTC लाई भुक्तानी	कामपा	पटक	१	५००	०८/०१/२०८३	२०८४/०३/३२	NTC मार्फत एसएमएस रिचार्ज शुल्क खरिद भएको हुनेछ ।	रोहित कुमार मण्डल	
३	सूचना प्रविधि विभाग	७६१	फायरवाल लाइसेन्स नविकरण	१०००	कोटेशन माग, लाइसेन्स खरिद र नवीकरण	काठमाडौं प्लाजा	थान/लाइसेन्स	३	१०००	०९/०१/२०८३	१२/३०/२०८३	फायरवाल लाइसेन्स नविकरण भई नेटवर्क सुरक्षा कायम भएको हुनेछ ।	SDOC	
४	सूचना प्रविधि विभाग	७६२	इन्टरनेट/इन्ट्रानेट र थप व्याण्डविथ	२५०००	काठमाडौं प्लाजा र अन्तर्गतका निकायहरूमा इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्ने	का.म.पा र अन्तर्गतका कार्यालयहरू	स्थान	७५	२५०००	०४/०१/२०८३	२०८४/०३/३२	काठमाडौं प्लाजा र अन्तर्गतका निकायहरूमा इन्टरनेट सेवा निरन्तर सञ्चालन भएको हुनेछ ।	सूचना प्रविधि महाशाखा	
५	सूचना प्रविधि विभाग	७६३	कार्यालयको माग र आवश्यकताको आधारमा आकस्मिक सूचना प्रविधि सम्बन्ध संयन्त्र, उपकरण आदि मर्मत	२५००	आवश्यकता अनुसार आकस्मिक सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपकरण तथा संयन्त्र मर्मत गर्ने	काठमाडौं महानगरपालिका	पटक	आवश्यकता अनुसार	२५००	०४/१८/२०८३	०१/३०/२०८४	मार्मत गर्न आवश्यक IT उपकरण मर्मत भई कार्यालयको सूचना प्रविधि सेवा सरल रुपमा भएको हुनेछ ।	सविर अहमद	
६	सूचना प्रविधि विभाग	७६४	परिचयपत्र सम्बन्धित सामग्री खरिद	१०००	कोटेशन माग, आवश्यक सामग्री खरिद तथा व्यवस्थापन	सूचना प्रविधि विभाग	पटक	१	१०००	०७/१०/२०८३	०७/३०/२०८३	आवश्यक परिचयपत्र सामग्री खरिद तथा प्रयोगका लागि उपलब्ध भएको हुनेछ ।	विकास ओझा, रोहित कुमार मण्डल	
७	सूचना प्रविधि विभाग	७६५	कार्यपालिका नगरसभा लगायतका महत्वपूर्ण बैठक तथा कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण खर्च	२०००	बोलपत्र मार्फत सेवा लिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने । त्यस अवधिसम्म साविक बमोजिम वा कोटेशन मार्फत सेवा खरिद गर्ने ।	काठमाडौं महानगरपालिका	पटक	आवश्यकता अनुसार	२०००	०४/०१/२०८३	२०८४/०३/३२	महानगरपालिकाका सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष प्रसारण हुनुका साथै अन्य आमसञ्चारकर्मीहरूबाट पनि प्रवर्धन हुनेछ ।	चन्द्रमणि भट्टराई	
८	सूचना प्रविधि विभाग	७६६	बोलपत्र तथा अन्य सूचना प्रकाशन खर्च (गोरखापत्र)	१००००	गोरखापत्रसँग भएको सम्झौता अनुसार वर्षभरी निरन्तर सूचना प्रकाशन गर्ने	काठमाडौं महानगरपालिका	पटक	३००	१००००	०४/०१/२०८३	२०८४/०३/३२	सूचना प्रकाशन भएको हुनेछ	सचार महाशाखा	
९	सूचना प्रविधि विभाग	७६७	सूचना तथा जानकारीमूलक सामग्री उत्पादन र प्रवर्धन	१५००	महानगरको विभिन्न सेवा सुविधा सम्बन्धि जानकारी तथा सूचना प्रदान गर्न कन्टेन्ट उत्पादन गरी प्रसारण गर्ने	कामपा	पटक	आवश्यकता अनुसार	१५००	०४/०१/२०८३	२०८४/०३/३२	महानगरपालिकाको सेवा प्रवाह र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सन्देश, पीएसए, पोष्टर, भिडियो लगायत सामग्री उत्पादन भएको हुनेछ ।	चन्द्रमणि भट्टराई	
१०	सूचना प्रविधि विभाग	७६८	परामर्श सेवा, अध्ययन र प्रणाली सपोर्ट खर्च	२०००	आवश्यकताको आधारमा परामर्श सेवा लिइने	काठमाडौं महानगरपालिका	पटक	४	२०००	०४/१६/२०८३	०३/१५/२०८४	परामर्श सेवा लिइएको हुनेछ	सूचना प्रविधि महाशाखा	
११	सूचना प्रविधि विभाग	७६९	रेडियो उपकरण मर्मत सम्भार, परामर्श सेवा र अन्य सेवासमेत	१०००	कोटेशन माग, आवश्यक सामग्री खरिद तथा व्यवस्थापन	राष्ट्रिय सभागृह	पटक	१	१०००	०४/०१/२०८३	२०८४/०३/३२	रेडियोमा चाहीने उपकरण खरीद र सेवा प्राप्त भई रेडियो सुचारु भइरहेको हुनेछ ।	केशव प्रसाद नेपाल	
१२	सूचना प्रविधि विभाग	७७०	बल्क सिग्नेचर निर्माण, इ-सिग्नेचर टोकन तथा अद्यावधिक	२५००	ई-अफिसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न तथा अन्य कार्यहरू गर्न डिजिटल सिग्नेचर अद्यावधिक गर्ने	कामपा	पटक	५	२५००	०४/०१/२०८३	२०८४/०३/३२	कामपा कर्मचारीहरूको कार्यालय प्रयोजनको लागि इ-सिग्नेचर टोकन निर्माण तथा अद्यावधिक भएको हुनेछ ।	रोहित कुमार मण्डल	
१३	सूचना प्रविधि विभाग	७७१	Annual Maintenance Contract (AMC) र नवीकरण शुल्क	२५००	प्राविधिक सेवा प्राप्तीका लागि सम्झौता गरिने, कायमि दिइने	काठमाडौं महानगरपालिका	वटा/प्रणाली	आवश्यकता अनुसार	२५००	०४/०१/२०८३	२०८४/०३/३२	मुख्य प्रणालीहरूको सञ्चालन निरन्तरता (Uptime > ९९%) हुनेछ ।	SDOC	
१४	सूचना प्रविधि विभाग	७७२	मोबाइल, एम्स, ए.पि.आइ., सफ्टवेयर निर्माण तथा स्तरोन्नति	२५००	आवश्यकता पहिचान, TOR तयारी, बोलपत्र/कोटेशन, विकासकर्ता छनोट, प्रणाली स्तरोन्नति र परीक्षण	काठमाडौं महानगरपालिका	वटा/प्रणाली	आवश्यकता अनुसार	२५००	०४/०१/२०८३	२०८४/०३/३२	नयाँ फिचर थप भई प्रणाली, नयाँ प्रणाली तथा मोबाइल एम्स सफलतापूर्वक सञ्चालनमा आएको हुनेछ	SDOC	

3/1/2024

क्र.सं	विभागको नाम	बजेट क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	कार्य सम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
१५	सूचना प्रविधि विभाग	७७३	काठमाडौं महानगरपालिकाको ३D म्यापिंग	५०००	कार्यक्षेत्र निर्धारण, परामर्शदाता छनौट, Data सकलन कार्य तथा मोडल विकास	काठमाडौं महानगरपालिका	वटा	१०	५०००	०५/०१/२०८३	१२/३०/२०८३	काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतका विभिन्न स्थानहरूको डाटा सकलन तथा ३D Map विकास भएको हुनेछ ।	अशोक श्रेष्ठ	
१६	सूचना प्रविधि विभाग	७७४	सूचना प्रणाली सपोर्ट, संचार र GIS सम्बन्धि कामकाजका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन (थ्रम बैंक वाट) प्राप्त हुने जनशक्ति समेत)	२५००	जनशक्ति माग पहिचान गरि जनशक्ति नियुक्ति	काठमाडौं महानगरपालिका	जना	आवश्यकता अनुसार	२५००	०४/०१/२०८३	२०८४/०३/३२	जनशक्ति परिचालन गरि सूचना प्रणाली सपोर्ट, संचार र GIS सम्बन्धि कामकाज भएको हुनेछ ।	सूचना प्रविधि महाशाखा	
१७	सूचना प्रविधि विभाग	७७५	IT System and application risk analysis and audit	५००	आवश्यकता पहिचान, TOR तयारी, कोटेशन माग, स्वतन्त्र IT Audit संस्था छनौट, जोखिम विश्लेषण र प्रतिवेदन कार्यान्वयन	काठमाडौं महानगरपालिका	पटक	१	५००	०५/०१/२०८३	०९/३०/२०८३	IT Audit प्रतिवेदन प्राप्त भई जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू लागु भएको हुनेछ ।	SDOC	
१८	सूचना प्रविधि विभाग	७७६	मेट्रो एफएम रेडियो नवीकरण	६०००	मेट्रो एफएम र अनलाइन पोर्टल दर्ता तथा नवीकरण गरी ऐन बमोजिम पत्र प्राप्त गर्ने	राष्ट्रिय सभागृह	पटक	१	३०	०४/०१/२०८३	२०८४/०३/३२	वार्षिक दर्ता तथा नवीकरण शुल्क बुझाइ सकिएको हुनेछ ।	केशव प्रसाद नेपाल	
१९	सूचना प्रविधि विभाग	७७७	कार्ययोजनाका आधारमा सेवा प्रवाह सुधारको लागि सूचना प्रविधि / संचार सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम	२५००	पाठ्यसामग्री तयारी, प्रशिक्षक व्यवस्थापन र तालिम सञ्चालन	काठमाडौं महानगरपालिका	पटक	आवश्यकता अनुसार	२५००	०४/०१/२०८३	२०८४/०३/३२	क्षमता अभिवृद्धि तालिम प्राप्त र सेवामा सुधार भएको हुनेछ ।	SDOC	
२०	सूचना प्रविधि विभाग	७७८	विभिन्न सूचना प्रविधि तथा संचार विज्ञसंग निरन्तर छलफल तथा अन्तरक्रिया (भला र जलपान)	१०००	चौमासिक/मासिक प्राविधिक अन्तरक्रिया र परामर्श बैठक आयोजना	काठमाडौं महानगरपालिका	पटक	आवश्यकता अनुसार	१०००	०४/०१/२०८३	२०८४/०३/३२	विशेषज्ञ परामर्शबाट प्राप्त सुझाव तथा मार्गदर्शन कार्यान्वयन भएको हुनेछ	SDOC	
२१	सूचना प्रविधि विभाग	७७९	सूचना प्रविधि र संचार सम्बन्धि अवलोकन भ्रमण	५००	संचार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान हासील गर्न अध्ययन भ्रमण	आवश्यकता अनुसार	पटक	१	५००	०८/०१/२०८३	२०८३/११/३१	अध्ययन भ्रमणा भइ प्रतिवेदन प्राप्त भएको हुनेछ ।	सूचना प्रविधि महाशाखा	
२२	सूचना प्रविधि विभाग	७८०	हागो काठमाडौंको रजत महोत्सव	१०००	कार्यक्रम अनुसार कोटेशन मार्फत तथा विविध कार्यक्रम गरिने	काठमाडौं महानगरपालिका	पटक	१	१०००	१०/०१/२०८३	११/३०/२०८३	हागो काठमाडौंको रजत महोत्सव सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको हुनेछ ।	वैकुण्ठ भण्डारी	
२३	सूचना प्रविधि विभाग	७८१	पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम	५००	पत्रकारहरूसँग भेटघाट गरिने	काठमाडौं महानगरपालिका	पटक	१२	५००	०५/२०/२०८३	२०८४/०३/३२	आवश्यकताका आधारमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम संचालन भएको हुनेछ ।	चन्द्रमणि भट्टराई	
२४	सूचना प्रविधि विभाग	७८२	एफ. एम. स्थापना दिवस खर्च	६००	कार्यक्रम अनुसार कोटेशन मार्फत तथा विविध कार्यक्रम प्रस्तुत गरिने	काठमाडौं महानगरपालिका	पटक	१	६००	०५/२०/२०८३	०६/०१/२०८३	मेट्रो एफ.एम. ९४.६ को वार्षिकोत्सव भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न भएको हुनेछ ।	केशव प्रसाद नेपाल	
२५	सूचना प्रविधि विभाग	७८३	दैनिक र साप्ताहिक कार्यक्रम (हागो काठमाडौं र नेपाल मण्डल) नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण कार्यक्रम उत्पादन समेत	८०००	महानगरको गतिविधिहरू नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण गर्ने	कामपा	पटक	१	८०००	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	उत्पादक संस्थासँगको सम्झौता बमोजिम कार्यक्रम उत्पादन भइ नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको हुनेछ ।	वैकुण्ठ भण्डारी	
२६	सूचना प्रविधि विभाग	७८४	संचार प्रतिष्ठान संचालन खर्च	१०००	संचार प्रतिष्ठानको कार्य संचालन गर्ने	कामपा	पटक	१	१०००	०४/०१/२०८३	०३/२०/२०८४	संचार प्रतिष्ठान संचालन भएको हुनेछ ।	बलराम त्रिपाठी	
२७	सूचना प्रविधि विभाग	७८५	SSL सर्टिफिकेट खरिद	५००	कोटेशन माग, केन्द्र तथा वडाका सबै वेब डोमेन तथा एप्सका लागि SSL प्रमाणपत्र नवीकरण	काठमाडौं महानगरपालिका	थान/सर्टिफिकेट	आवश्यकता अनुसार	५००	०८/०१/२०८३	१०/३०/२०८३	सबै अनलाइन प्रणालीहरूमा सुरक्षित (HTTPS) पहुँच सुनिश्चित भएको हुनेछ ।	SDOC	
२८	सूचना प्रविधि विभाग	७८६	रेडियो उपकरण खरीद	१०००	एफ एम रेडियोको लागि आवश्यक उपकरणहरू खरिद गर्ने	कामपा	पटक	१	१०००	०४/०१/२०८३	२०८४/०३/३२	रेडियोमा थप उपकरणहरू प्राप्त भएको हुनेछ ।	केशव प्रसाद नेपाल	
२९	सूचना प्रविधि विभाग	७८७	Podcast studio निर्माण	४०००	स्थान उपलब्ध भएमा लागत अनुमान सहितको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी बोलपत्र मार्फत निर्माण	काठमाडौं महानगरपालिका	१ पटक	१	४०००	०५/२०/२०८३	१०/२५/२०८३	"पोडकास्ट स्टुडियो संचालन भएको हुनेछ ।	केशव प्रसाद नेपाल	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

क्र.सं	विभागको नाम	बजेट क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तिय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	कार्य सम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
३०	सूचना प्रविधि विभाग	७८८	कार्यालयको माग र आवश्यकताको आधारमा आकस्मिक सूचना प्रविधि सम्बन्ध सयन्त्र, उपकरण आदि खरिद, जडान, सञ्चालन	५०००	आवश्यकता अनुसार आकस्मिक सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपकरण तथा सयन्त्र खरिद, जडान र सञ्चालन	काठमाडौं महानगरपालिका	पटक	आवश्यकता अनुसार	५०००	०४/१८/२०८३	०१/३०/२०८४	आवश्यक IT उपकरण खरिद, जडान तथा सञ्चालन भई कार्यालयको सूचना प्रविधि सेवा सुचारु भएको हुनेछ ।	विकास ओझा, भवानी विष्ट	
३१	सूचना प्रविधि विभाग	७८९	Outdoor & Indoor Pitch LED खरिद, जडान, सञ्चालन	६०००	आवश्यकता अनुसार Outdoor तथा Indoor Pitch LED Display खरिद गरी निर्धारित स्थानमा जडान, Configuration, Testing तथा सञ्चालन गर्ने	काठमाडौं महानगरपालिका	वटा		६०००	०७/१०/२०८३	१२/१५/२०८३	LED Display जडान तथा परीक्षण सम्पन्न भई सूचना/सन्देश प्रदर्शनका लागि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको हुनेछ ।	विकास ओझा, सविर अहमद	
३२	सूचना प्रविधि विभाग	७९०	काठमाडौं प्लाजाको CCTV Surveillance, Control Room लगायत अन्य कार्यका लागि Storage Hard disk खरिद	५०००	काठमाडौं प्लाजाको CCTV Surveillance तथा Control Room का लागि आवश्यक क्षमताको Storage Hard Disk खरिद, जडान तथा परीक्षण गर्ने	काठमाडौं महानगरपालिका	पटक	१	५०००	०४/२०/२०८३	०७/१८/२०८३	तोकिएको Specification अनुसार Storage Hard Disk जडान भई CCTV फुटेजको Recording, Storage तथा Playback सुचारु भएको हुनेछ ।	विकास ओझा, भवानी विष्ट	
३३	सूचना प्रविधि विभाग	७९१	कन्ट्रोल रूम स्तरोन्नति तथा विस्तार	१५०००	कन्ट्रोल रूमको आवश्यकता मूल्याङ्कन गरी Layout तथा पूर्वाधार सुधार, Electrical/Network Cabling, F Display/Monitoring System Server/Storage, UPS, VMS लगायत आवश्यक उपकरण खरिद तथा जडान, Configuration, CCTV प्रणालीसँग Integration, Testing र सञ्चालन गरी नियमित Maintenance व्यवस्था गर्ने	बालाजु वाईसधारा	पटक	१	१५०००	०५/०१/२०८३	१२/३०/२०८३	कन्ट्रोल रूमको स्तरोन्नति तथा विस्तार सम्पन्न भई CCTV Monitoring, Recording तथा Control System प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आएको हुनेछ ।	विकास ओझा, सविर अहमद	
३४	सूचना प्रविधि विभाग	७९२	Genuine प्रोडक्ट लाइसेन्सहरू खरिद	४०००	सर्भर, ओएस, डेटाबेस तथा अन्य genuine सफ्टवेयर लाइसेन्स बोलपत्र मार्फत खरिद र अद्यावधिक	काठमाडौं महानगरपालिका	थान/लाइसेन्स	आवश्यकता अनुसार	४०००	०८/०१/२०८३	१२/३०/२०८३	कार्यालयका प्रणालीहरूमा ओरिजिनल लाइसेन्स लागू भएको हुनेछ ।	SDOC	
३५	सूचना प्रविधि विभाग	७९३	वडा कार्यालय र अन्य कार्यस्थलहरूको लागि नेटवर्किङ सामग्री खरिद तथा जडान	६०००	वडा कार्यालय तथा अन्य कार्यस्थलका लागि आवश्यक नेटवर्किङ सामग्री खरिद, जडान, Configuration तथा परीक्षण गरी सञ्चालनमा ल्याउने	काठमाडौं महानगरपालिका , वडा, UHPC	पटक	१	६०००	०५/०१/२०८३	१०/३०/२०८३	आवश्यक नेटवर्किङ सामग्री जडान भई सबै कार्यस्थलमा नेटवर्क सेवा सुचारु रूपमा सञ्चालन भएको हुनेछ ।	विकास ओझा, सविर अहमद	
३६	सूचना प्रविधि विभाग	७९४	Power Backup को लागि UPS/Battery खरिद	५०००	विद्युत प्रवाहलाई नियमित गर्न पावर ब्याकअप , युपिस र ब्याट्रीहरू खरिद गरिने	कामपा	पटक	१	५०००	०४/१५/२०८३	०९/३०/२०८३	कार्यालयको माग र आवश्यकताको आधारमा Power Backup को लागि UPS/Battery खरिद तथा जडान भएको हुनेछ ।	सविर अहमद	
३७	सूचना प्रविधि विभाग	७९५	सर्भ र Data Acquisition को लागि आवश्यक उपकरण तथा अन्य सामग्री खरिद	२५००	आवश्यकता पहिचान, Specifications र लागत अनुमान तयारी, बजेट खण्डीकरण, सामग्री खरिद	काठमाडौं महानगरपालिका	पटक	३	२५००	०५/०१/२०८३	०८/३०/२०८३	आवश्यकता अनुसार सामग्री खरिद तथा जडान भएको हुनेछ ।	अशोक श्रेष्ठ	
३८	सूचना प्रविधि विभाग	७९६	नापी/ मालपोत सञ्चालनका लागि सूचना प्रविधि सम्बन्धि सामग्री खरिद	२५००	आवश्यकता पहिचान, Specifications र लागत अनुमान तयारी, सामग्री खरिद	काठमाडौं महानगरपालिका	पटक	१	२५००	०५/०१/२०८३	०८/३०/२०८३	आवश्यकता अनुसार सामग्री खरिद तथा जडान भएको हुनेछ ।	अशोक श्रेष्ठ, विकास ओझा	
३९	सूचना प्रविधि विभाग	७९७	Smart Urban Pond Health Monitoring System for KMC	५०००	IoT सेन्सर खरिद, प्लेटफर्म विकास, पोखरीहरूमा जडान र मनिटरिङ	तोकिएका पोखरीहरू	वटा/पोखरी	१०	५०००	०५/०१/२०८३	११/३०/२०८३	पोखरीको पानीको गुणस्तर रियल-टाइम मनिटरिङ प्रणाली सञ्चालनमा आएको हुनेछ ।	SDOC	
४०	सूचना प्रविधि विभाग	७९८	फाईबर सञ्जाल प्रयोग गरे बापतको नेपाल टेलिकमलाई भुक्तानी	४००००	नेपाल टेलिकमसँग सिस्टिमीका लागि फाइबर सञ्जाल प्रयोग गर्नका लागि भएको सम्झौता बमोजिम कार्य गर्ने	काठमाडौं महानगरपालिका	सख्या	२०००	४००००	०५/०१/२०८३	०३/२५/२०८४	सम्झौता अनुसार रकम भुक्तानी गरिनेछ ।	सूचना प्रविधि महाशाखा	
४१	सूचना प्रविधि विभाग	७९९	फाईबर सञ्जाल प्रयोग गरे बापतको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भुक्तानी	५०००	नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत आपूर्तिको लागि सम्झौता	काठमाडौं महानगरपालिका	सख्या	२०००	५०००	०५/०१/२०८३	०३/२५/२०८४	सम्झौता अनुसार रकम भुक्तानी गरिनेछ ।	सूचना प्रविधि महाशाखा	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

क्र.सं	विभागको नाम	बजेट क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	क्रियाकलापको विभाजन	बडा/रुपान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तिय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	कार्य सम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
४२	सूचना प्रविधि विभाग	८००	Geographical Information System (GIS) मा आधारित विस्तृत डाटा सङ्कलन कार्य, Geo-Database निर्माण तथा एकीकरण	५००००	मार्गदर्शन तयारी, कार्यक्षेत्र निर्धारण, जनशक्ति छनौट, सेवा प्रदायक छनौट प्रक्रिया तथा Geo-Database डिजाइन, बडागत विस्तृत डाटा सङ्कलन (फिन्ड सर्वेक्षण/डिजिटाइजेसन)	३२ वडा	वडा	३२	५००००	०५/०१/२०८३	२०८४/०३/३२	बडागत डाटा सङ्कलन सम्पन्न भई सम्पूर्ण Geo-database एकीकरण भएको हुनेछ ।	अशोक थपल	
४३	सूचना प्रविधि विभाग	८०१	मुख्य सडकहरूमा AI Based CC Camera जडान	१००००	मुख्य सडकहरूमा आवश्यकता अनुसार AI Based CCTV क्यामेरा खरिद, जडान, Configuration, Testing तथा सञ्चालन गर्ने	काठमाडौं महानगरपालिका	पटक	१	१००००	०७/०१/२०८३	०२/२५/२०८४	मुख्य सडकहरूमा AI Based CCTV क्यामेरा जडान भई निगरानी प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आएको हुनेछ ।	विकास ओझा, सविर अहमद	
४४	सूचना प्रविधि विभाग	८०२	Artificial Intelligence (AI) सम्बन्धि कामकाजका लागि AI Credit खरिद	५०००	LLM/AI सेवा प्रदायक (Tingting, OpenAI, Cloud Services) को API/Credit खरिद	काठमाडौं महानगरपालिका	प्याकेज	आवश्यकता अनुसार	५०००	०४/०१/२०८३	२०८४/०३/३२	AI Based Call Center सञ्चालनमा रहेको हुनेछ ।	SDOC	
४५	सूचना प्रविधि विभाग	८०३	सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित नीति तथा कानून निर्माण	५००	सूचना प्रविधि र सञ्चार सम्बन्धी कानूनहरू निर्माण		वटा	२	५००	०५/०१/२०८३	०१/३०/२०८४	कानून तर्जुमा भएको हुनेछ ।	सूचना प्रविधि विभाग	
४६	सूचना प्रविधि विभाग	८०४	विभिन्न प्रणालीहरू बीच एपीआई इन्टीग्रेसन (अन्तरसरकारी निकायहरूसँगको अन्तरआवद्ध समेत)	१०००	आवश्यकता पहिचान, API Specification/TOR तयार, अन्तरसरकारी निकायहरू (जस्तै: राष्ट्रिय परिचयपत्र, यातायात, मालपोत, बैंक आदि) सँग समन्वय, Secure API Gateway विकास/इन्टीग्रेसन र परीक्षण	काठमाडौं महानगरपालिका	प्रणाली / प्याकेज	आवश्यकता अनुसार	१०००	०४/०१/२०८३	२०८४/०३/३२	अन्तरसरकारी तथा आन्तरिक प्रणालीहरू बिच सुरक्षित डाटा आदान-प्रदान (API Integration) सम्पन्न भई स्वचालित सेवा सञ्चालन भएको हुनेछ ।	SDOC	
४७	सूचना प्रविधि विभाग	८०५	सूचना प्रविधि र GIS सँग सम्बन्धित कार्य गर्नका लागि विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नशिप कार्यक्रम	२५००	इन्टर्नशिप परिचालन गरी सूचना प्रविधि तथा GIS सम्बन्धी काममा सहजीकरण	काठमाडौं महानगरपालिका	जना	आवश्यकता अनुसार	२५००	०४/०१/२०८३	२०८४/०३/३२	इन्टर्न छनौट भई सूचना प्रविधि र GIS सम्बन्धित कार्यका लागि सहजीकरण भएको हुनेछ ।	सूचना प्रविधि महाशाखा	
४८	सूचना प्रविधि विभाग	८०६	Recording Studio स्थापना	१०००	दर्रेट सहित कोटेशन माग गरी कार्य सम्पन्न गर्ने		१	१	१०००	०४/०१/२०८३	२०८४/०३/३२	Recording studio निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको हुनेछ ।	केशव प्रसाद नेपाल	
४९	सूचना प्रविधि विभाग	८०७	विभिन्न विभाग हरूको content Development, Graphics Designing, TOR, Specifications तयारी लगायत का कार्यहरूका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन (श्रम बैंक समेत)	५००	डिजिटल कन्टेन्टहरू निर्माण गरी प्रसारण गर्न आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने	कामपा	पटक	२	५००	०४/०१/२०८२	०३/२०/२०८२	सार्वजनिक चासोका रूपमा प्रवर्धन गर्नु पर्ने विषयको सूची तयार हुनेछ । सूचीका आधारमा स्टोरी बोर्ड, वन लाइन स्टोरी निर्माण गरिनेछ । श्रम बैंक, इन्टर्न लगायत प्रणालीबाट काम गर्ने जनशक्ति व्यवस्था भएको हुनेछ ।	चन्द्रमणि भट्टराई	
५०	सूचना प्रविधि विभाग	८०८	Digital Literacy Program	१०००	वडा तथा समुदायस्तरमा डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रम निर्माण र सञ्चालन	विभिन्न वडाहरू	कार्यक्रम	तोकिएका वडा	१०००	०४/०१/२०८३	२०८४/०३/३२	डिजिटल सेवा प्रयोग गर्न सक्षम नागरिक तथा सेवान्नाहीलाइ तालिम प्रदान गरिएको हुनेछ ।	SDOC	
५१	सूचना प्रविधि विभाग	८०९	Data Center को स्थापना	१५०००	आवश्यक पूर्वाधार, Server, Storage, Network, Power, Cooling तथा सुरक्षा प्रणाली सहित Data Center स्थापना, Configuration, Testing तथा सञ्चालन गर्ने	बालाजु बाईसधारा	पटक	१	१५०००	०६/०१/२०८३	२०८४/०३/३२	Data Center स्थापना भई आवश्यक सूचना प्रणाली तथा सेवाहरू सुरक्षित र भरपर्दो रूपमा सञ्चालनमा आएको हुनेछ ।	विकास ओझा, SDOC	
५२	सूचना प्रविधि विभाग	८१०	एनिमेशन एशोसियसनसँगको सहकार्यमा महानगरपालिकाको सूचनामुलक कन्टेन्ट निर्माण कार्य	१०००	एनिमेशन एशोसियसनसँगको सहकार्यमा महानगरपालिकाको सूचनामुलक कन्टेन्ट निर्माण गर्ने	काठमाडौं महानगरपालिका	वटा	५ वटा लामा १० वटा छोटो	१०००	०४/०१/२०८३	२०८४/०३/३२	एनिमेशन एशोसियसनसँगको सहकार्यमा महानगरपालिकाको सूचनामुलक कन्टेन्ट निर्माण भएको हुनेछ ।	चन्द्रमणि भट्टराई	

२७९१००

क्रमागत: मुख्य कार्यक्रम

क्र.सं	विभागको नाम	बजेट क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	क्रियाकलापको विभाजन	बडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	कार्य सम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
५३	सूचना प्रविधि विभाग	८११	Genuine प्रोडक्ट लाइसेन्सहरू खरिद	३०००	कार्यालयको आवश्यकता अनुसार Genuine Software तथा Product Licenses खरिद, Activation तथा व्यवस्थापन गर्ने	काठमाडौं महानगरपालिका	पटक	१	३०००	०४/०१/२०८३	०६/१०/२०८३	आवश्यक Genuine Licenses खरिद तथा सक्रिय भई सम्बन्धित प्रणालीहरू सुरक्षित रूपमा सञ्चालनमा आएको हुनेछ ।	विकास ओझा	
५४	सूचना प्रविधि विभाग	८१२	राष्ट्रिय सभागृह हल सहितका स्थानमा LED बोर्ड जडान	१३५००	राष्ट्रिय सभागृह हलमा LED Display Board खरिद, जडान, Configuration, Testing तथा सञ्चालन गर्ने	राष्ट्रिय सभागृह हल	पटक	१	१३५००	०४/०१/२०८३	०८/१०/२०८३	राष्ट्रिय सभागृह हलमा LED Display Board जडान भई सञ्चालनमा आएको हुनेछ ।	विकास ओझा	
५५	सूचना प्रविधि विभाग	८१३	सार्वजनिक बस तथा बस स्टापण्डहरूमा सि टि भि जडान	१७०००	सार्वजनिक बस तथा बस स्टापण्डहरूमा CCTV प्रणाली खरिद, जडान, Configuration, Testing तथा सञ्चालन गर्ने।	काठमाडौं महानगरपालिका	पटक	१	१७०००	०४/०१/२०८३	०६/१०/२०८३	सार्वजनिक बस तथा बस स्टापण्डहरूमा CCTV प्रणाली जडान तथा सञ्चालन भइ सञ्चालनमा आएको हुनेछ ।	विकास ओझा, सविर अहमद, खेमराज भट्ट, भवानी विष्ट	
				३३५००										

अनुसूची ४ क: पौरवका योजना: २) महानगरले देख्छ - क्रमागत

५६	सूचना प्रविधि विभाग	१	उत्तरी क्षेत्रका प्रमुख सडकहरूमा सी टी भि क्यामेरा जडान	१९५००	उत्तरी क्षेत्रका प्रमुख सडकहरूमा सुरक्षा तथा निगरानी व्यवस्थापन सुदृढीकरणका लागि CCTV क्यामेरा, आवश्यक नेटवर्क तथा विद्युत पूर्वाधार सहित खरिद, जडान, Configuration, Testing तथा सञ्चालन गर्ने।	विभिन्न वडाहरू	पटक	१	१९५००	०४/०१/२०८३	०६/३०/२०८३	उत्तरी क्षेत्रका प्रमुख सडकहरूमा CCTV क्यामेरा जडान भई निगरानी प्रणाली सञ्चालनमा आएको हुनेछ ।	विकास ओझा, सविर अहमद, खेमराज भट्ट, भवानी विष्ट	
५७	सूचना प्रविधि विभाग	२	पुर्बी क्षेत्रमा सी टी भि क्यामेरा जडान	२००००	पुर्बी क्षेत्रका सडकहरूमा सुरक्षा तथा निगरानी व्यवस्थापन सुदृढीकरणका लागि CCTV क्यामेरा, आवश्यक नेटवर्क तथा विद्युत पूर्वाधार सहित खरिद, जडान, Configuration, Testing तथा सञ्चालन गर्ने।	विभिन्न वडाहरू	पटक	१	२००००	०४/०१/२०८३	०६/३०/२०८३	पुर्बी क्षेत्रमा CCTV क्यामेरा जडान भई निगरानी प्रणाली सञ्चालनमा आएको हुनेछ ।	विकास ओझा, सविर अहमद, खेमराज भट्ट, भवानी विष्ट	
५८	सूचना प्रविधि विभाग	३	पश्चिम क्षेत्रमा सी टी भि क्यामेरा जडान	१९५००	पश्चिम क्षेत्रका सडकहरूमा सुरक्षा तथा निगरानी व्यवस्थापन सुदृढीकरणका लागि CCTV क्यामेरा, आवश्यक नेटवर्क तथा विद्युत पूर्वाधार सहित खरिद, जडान, Configuration, Testing तथा सञ्चालन गर्ने।	विभिन्न वडाहरू	पटक	१	१९५००	०४/०१/२०८३	०६/३०/२०८३	पश्चिम क्षेत्रमा CCTV क्यामेरा जडान भई निगरानी प्रणाली सञ्चालनमा आएको हुनेछ ।	विकास ओझा, सविर अहमद, खेमराज भट्ट, भवानी विष्ट	
५९	सूचना प्रविधि विभाग	४	मध्य क्षेत्रमा सी टी भि क्यामेरा जडान	१९५००	मध्य क्षेत्रका सडकहरूमा सुरक्षा तथा निगरानी व्यवस्थापन सुदृढीकरणका लागि CCTV क्यामेरा, आवश्यक नेटवर्क तथा विद्युत पूर्वाधार सहित खरिद, जडान, Configuration, Testing तथा सञ्चालन गर्ने।	विभिन्न वडाहरू	पटक	१	१९५००	०४/०१/२०८३	०६/३०/२०८३	मध्य क्षेत्रमा CCTV क्यामेरा जडान भई निगरानी प्रणाली सञ्चालनमा आएको हुनेछ ।	विकास ओझा, सविर अहमद, खेमराज भट्ट, भवानी विष्ट	
६०	सूचना प्रविधि विभाग	५	सी टी भि कन्ट्रोल रुम	१९७००	CCTV Control Room को स्थापनाको लागि आवश्यक Server, Storage, Display, Network, Monitoring तथा Control प्रणाली जडान, Configuration, Testing तथा सञ्चालन गर्ने	बालाजु बाईसधारा	पटक	१	१९७००	०४/०१/२०८३	०४/३०/२०८३	CTV Control Room स्थापना भई निगरानी तथा नियन्त्रण प्रणाली सञ्चालनमा आएको हुनेछ ।	विकास ओझा, सविर अहमद, खेमराज भट्ट, भवानी विष्ट	

९८२००
४१०८००

काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
काठमाडौं प्लाजा, कमलादी, काठमाडौं, बागमती प्रदेश, नेपाल
आ.व. २०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना

काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
काठमाडौं प्लाजा, कमलादी, काठमाडौं, बागमती प्रदेश, नेपाल
आ.व. २०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना
२०३४

विभागको नाम : स्वास्थ्य विभाग

क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनिर्दिष्ट बजेट (रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विवरण	वडा/स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य		कार्य सुरु हुने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
								भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य रु. हजारमा					
१	स्वास्थ्य विभाग	८१६	जेष्ठ नागरिकहरूका लागि निमोनिया खोप	१०,०००	काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत स्थायी बसोबास गर्ने यो भन्दा पहिला न्युमोनिया विरुद्धको खोप नलगाएका जेष्ठ नागरिकहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा खोप खरिद गरी खोप उपलब्ध गराउने ।	विभाग	जना	१,६००	१०,०००	२०८३ भदौ तेस्रो हप्ता	२०८३ मंसिर मसान्त	यो भन्दा पहिला न्युमोनिया विरुद्धको खोप नलगाएका स्थायी बसोबास गर्ने प्राथमिकताको आधारमा १६०० जना जेष्ठ नागरिकहरूलाई न्युमोनिया खोप उपलब्ध गराइएको हुनेछ ।	मैयाँ सैजू	
२	स्वास्थ्य विभाग	८१७	औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीहरूको गुणस्तर परिक्षण	१,०००	खरिद गरिएका निःशुल्क वितरण हुने र स्वास्थ्य विभाका औषधिहरूको नमूनाको रूपमा गुणस्तर परिक्षण गर्ने	विभाग	कार्यक्रम	१	१,०००	२०८३ श्रावण	२०८४ असार	आवश्यकता अनुसार औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीहरूको गुणस्तर परिक्षण भएको हुनेछ ।	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
३	स्वास्थ्य विभाग	८१८	प्रयोग भएका सिरिन्ज, म्याद गुज्रैका औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको व्यवस्थापन	५५०	प्रयोग भएका सिरिन्ज, म्याद गुज्रैका औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको व्यवस्थापन	विभाग	पटक	२	५५०	२०८३ भाद्र	२०८४ जेष्ठ	प्रयोग भएका सिरिन्ज, म्याद गुज्रैका औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको व्यवस्थापन भएको हुनेछ ।	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
४	स्वास्थ्य विभाग	८१९	राष्ट्रिय मृगौला केन्द्रसँगको सहकार्यमा महानगर डायलायसिस सेवा स्थापना र सञ्चालन अनुदान	५०,०००	काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्र भित्र दुई स्थानमा राष्ट्रिय मृगौला केन्द्रसँगको सहकार्यमा महानगर डायलायसिस सेवा स्थापना गरि सञ्चालन गर्ने	विभाग	कार्यक्रम	१	५०,०००	२०८३ भाद्र	२०८३ माघ	राष्ट्रिय मृगौला केन्द्रसँगको सहकार्यमा महानगर डायलायसिस सेवा स्थापना र सञ्चालन भएको हुनेछ ।	स्वास्थ्य विभाग	
५	स्वास्थ्य विभाग	८२०	चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान बिर अस्पतालको लागि स्वास्थ्य सामग्री अनुदान	५,०००	चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान बिर अस्पतालको प्रस्ताव अनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने	विभाग	पटक	१	५,०००	२०८३ असोज	२०८४ वैशाख	चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान बिर अस्पतालले स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त गरेको हुनेछ ।	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
६	स्वास्थ्य विभाग	८२१	त्रिभुवन विद्यविद्यालय शिक्षण अस्पतालको लागि स्वास्थ्य सामग्री अनुदान	१०,०००	त्रिभुवन विद्यविद्यालय शिक्षण अस्पतालको प्रस्ताव अनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने	विभाग	पटक	१	१०,०००	२०८३ असोज	२०८४ वैशाख	त्रिभुवन विद्यविद्यालय शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त गरेको हुनेछ ।	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
७	स्वास्थ्य विभाग	८२२	शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र स्वास्थ्य सामग्री अनुदान	१०,०००	शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको प्रस्ताव अनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने	विभाग	पटक	१	१०,०००	२०८३ असोज	२०८४ वैशाख	शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त गरेको हुनेछ ।	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
८	स्वास्थ्य विभाग	८२३	हाडजोर्नी तथा माशपेसी क्यान्सर निशुल्क उपचार र शल्यक्रियाको लागि नेपाल ट्रमा हस्पिटललाई कार्यविधि बमोजिम अनुदान	१०,०००	चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान राष्ट्रिय ट्रमा अस्पतालको प्रस्ताव अनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने	विभाग	पटक	१	१०,०००	२०८३ असोज	२०८४ वैशाख	हाडजोर्नी तथा माशपेसी क्यान्सर निशुल्क उपचार र शल्यक्रियाको लागि नेपाल ट्रमा हस्पिटलले कार्यविधि बमोजिम अनुदान प्राप्त भएको हुनेछ ।	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
९	स्वास्थ्य विभाग	८२४	मनमोहन कार्डियोथोरासीक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरको अप्रेशन थियटर तथा सघन उपचार कक्ष स्तरोन्नती अनुदान	१५,०००	मनमोहन कार्डियोथोरासीक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरको प्रस्ताव अनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने	विभाग	पटक	१	१५,०००	२०८३ भदौ	२०८४ जेष्ठ	मनमोहन कार्डियोथोरासीक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरको अप्रेशन थियटर तथा सघन उपचार कक्ष स्तरोन्नती भएको हुनेछ ।	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
१०	स्वास्थ्य विभाग	८२५	दक्षिणकाली नगर अस्पतालको लागि स्वास्थ्य सामग्री अनुदान	३,०००	दक्षिणकाली नगर अस्पतालको प्रस्ताव अनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने	विभाग	पटक	१	३,०००	२०८३ असोज	२०८४ वैशाख	दक्षिणकाली नगर अस्पतालले अनुदानको स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त भएको हुनेछ ।	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	

स्वास्थ्य विभाग
२०३४

क्र.स.	विभाग को नाम	बजेट क्र.न.	कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	वापक लक्ष्य		कार्य सुरु हुने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
								भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य रु. हजारमा					
११	स्वास्थ्य विभाग	८२६	सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा परिषद डल्लुको लागि स्वास्थ्य सामग्री अनुदान	२,५००	सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा परिषद डल्लुको प्रस्ताव अनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने	विभाग	पटक	१	२,५००	२०८३ असोज	२०८४ वैशाख	सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा परिषद डल्लुले अनुदानमा स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त भएको हुनेछ ।	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
१२	स्वास्थ्य विभाग	८२७	छत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालयको लागि स्वास्थ्य सामग्री अनुदान	८,०००	छत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालयको प्रस्ताव अनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने	विभाग	पटक	१	८,०००	२०८३ असोज	२०८४ वैशाख	छत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालयको लागि स्वास्थ्य सामग्री अनुदान	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
१३	स्वास्थ्य विभाग	८२८	काठमाडौं महानगरपालिका ३१ वडा स्थित प्राकृतिक स्वास्थ्य संस्था सुदृढिकरण अनुदान	२,०००	प्राकृतिक स्वास्थ्य संस्था शान्तिनगरको प्रस्ताव अनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने	विभाग	पटक	१	२,०००	२०८३ असोज	२०८४ वैशाख	काठमाडौं महानगरपालिका ३१ वडा स्थित प्राकृतिक स्वास्थ्य संस्था सुदृढिकरण अनुदान	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
१४	स्वास्थ्य विभाग	८२९	नेपाल चिकित्सक संघको सहकार्यमा मेडिकल म्युजियम निर्माण	१,०००	नेपाल चिकित्सक संघको प्रस्ताव अनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने	विभाग	पटक	१	१,०००	२०८३ भाद्र	२०८३ मंसिर	नेपाल चिकित्सक संघको सहकार्यमा मेडिकल म्युजियम निर्माण	सुरेश लुंगेली मगर	
१५	स्वास्थ्य विभाग	८३०	नेपाल कुष्ठरोग निवारण संघको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन	२,०००	नेपाल कुष्ठरोग निवारण संघको प्रस्ताव अनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने	विभाग	कार्यक्रम	१	२,०००	२०८३ श्रावण	२०८४ असार	नेपाल कुष्ठरोग निवारण संघको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन	सुरेश लुंगेली मगर	
१६	स्वास्थ्य विभाग	८३१	मस्कुलर डिष्ट्रोफि फाउण्डेसन नेपालको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन	१,०००	मस्कुलर डिष्ट्रोफि फाउण्डेसन नेपालको प्रस्ताव अनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने	विभाग	कार्यक्रम	१	१,०००	२०८३ भाद्र	२०८३ पुस	मस्कुलर डिष्ट्रोफि फाउण्डेसन नेपालको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको हुनेछ ।	सुरेश लुंगेली मगर	
१७	स्वास्थ्य विभाग	८३२	नेपाल हृदयरोग निवारण प्रतिष्ठान काठमाडौं शाखासँगको सहकार्यमा मुटु सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम र सामग्री सहयोग	१,०००	नेपाल हृदयरोग निवारण प्रतिष्ठान काठमाडौं शाखासँगको प्रस्ताव अनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने	विद्यालयहरुमा/ वडाहरुमा	पटक	१	१,०००	२०८३ माघ	२०८३ फाल्गुन	नेपाल हृदयरोग निवारण प्रतिष्ठान काठमाडौं शाखासँगको सहकार्यमा मुटु सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन र सामग्री वितरण भएको हुनेछ ।	नन्द किशोर मण्डल	
१८	स्वास्थ्य विभाग	८३३	महिला तथा किशोरीहरुका लागि तनाव व्यवस्थापन तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रबर्द्धन कार्यक्रम (नेपाल महिला विद्यासी संघको सहकार्यमा)	१,५०	नेपाल महिला विद्यासी संघको प्रस्ताव अनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने	विद्यालयहरुमा/ वडाहरुमा	कार्यक्रम	१	१,५०	२०८३ कार्तिक	२०८३ कार्तिक	नेपाल महिला विद्यासी संघको सहकार्यमा महिला तथा किशोरीहरुका लागि तनाव व्यवस्थापन तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रबर्द्धनमा टेवा पुगेको हुनेछ ।	सुरेश लुंगेली मगर	
१९	स्वास्थ्य विभाग	८३४	काठमाडौं बहिरा संघको सहकार्यमा क्षमता विकास कार्यक्रम	७५०	काठमाडौं बहिरा संघको प्रस्ताव अनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने	विद्यालयहरुमा/ वडाहरुमा	कार्यक्रम	१	७५०	२०८३ पुस	२०८३ माघ	काठमाडौं बहिरा संघको सहकार्यमा क्षमता विकास भएको हुनेछ ।	सुरेश लुंगेली मगर	
२०	स्वास्थ्य विभाग	८३५	विश्वास नेपालको सहकार्यमा कुलतमा फसेका व्यक्तिहरुको लागि स्वास्थ्य कार्यक्रम	८५०	विश्वास नेपालको सहकार्यमा कुलतमा फसेका व्यक्तिहरुको लागि स्वास्थ्य कार्यक्रम	जेलहरुमा	कार्यक्रम	१	८५०	२०८३ कार्तिक	२०८३ कार्तिक	विश्वास नेपालको सहकार्यमा कुलतमा फसेका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्यमा सुधार भएको हुनेछ ।	सुरेश लुंगेली मगर	
२१	स्वास्थ्य विभाग	८३६	ज्येष्ठ नागरीहरुको स्वास्थ्य उपचार र लालनपालन (बज्र म्याट्रिक्स सहकार्यमा)	५००	बज्र म्याट्रिक्सको संस्थाको प्रस्ताव अनुसार कार्यक्रम सञ्चालनको लागि अनुदान दिने	३२ सै वडाहरु	कार्यक्रम	१	५००	२०८३ मंसिर	२०८३ मंसिर	जेष्ठनागरिकहरुले सेवा प्राप्त गरेको हुनेछ ।	सुरेश लुंगेली मगर	
	स्वास्थ्य विभाग	८३७	राष्ट्रियस्तरको भिटामिन ए र खोप कार्यक्रम सञ्चालन (महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका थप प्रोत्साहन भत्ता)	५,०००	वैशाख ६२ ७ र कार्तिक २ र ३ गते ६ महिना देखि ५९ महिनाका बालबालिकाहरुलाई भिटामिन ए तथा १ वर्ष देखि ५ वर्ष सम्मका बालबालिकाहरुलाई जुकाको औषधि वितरण अभियान सञ्चालन ।	३२ सै वडा २७९ बुथमा	जना	५,५००	५,०००	२०८३ कार्तिक पहिलो हप्ता	२०८४ वैशाख पहिलो हप्ता	५०देखि ५५ हजारजनलाई भिटामिन ए तथा १ वर्ष देखि ५ वर्ष सम्मका बालबालिकाहरुलाई जुकाको औषधि भएको हुनेछ ।	मञ्जु मास्के	

३२ सै वडा

विश्व सुन्दर नेपाल
सुख
स्वास्थ्य विभाग

३२ सै वडा

क्र.स.	विभाग को नाम	बजेट क.न.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	बापक लक्ष्य		कार्य सुरु हुने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
								भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य रु. हजारमा					
२३	स्वास्थ्य विभाग	८३८	सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका समिति सञ्चालन खर्च	३००	*कम्तीमा ४ महिनामा वा आवश्यकतानुसार सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका समितिको बैठक बसिनेछ । *महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम सम्बन्धी आवश्यक छलफल तथा निर्णयको लागि अन्य सम्बन्धित संघसंस्थाको सहभागितामा गोष्ठी एवं अन्तर्क्रिया समेत गराउन सकिनेछ ।	काठमाडौं महानगरपालिका	पटक	५	३००	२०८३ भदौ तेस्रो हप्ता	२०८४ वैशाख मसान्त	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सञ्चालन समितिको बैठक कम्तीमा ५ पटक बसी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम सञ्चालन सहज बनाइने छ ।	मैयाँ सैजू	
२४	स्वास्थ्य विभाग	८३९	शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति सञ्चालन खर्च (प्रति स्वास्थ्य संस्था रु. १ लाखका दरले स्वास्थ्य संस्थामा निकास)	३,२००	टि ओ आर सहित तिप्पणि उठाएर वडाको खातामा रु १ लाखको दरले ३२ वटै वडामा निकास गर्ने	३२ सै वडाहरू	वडा	३२	३,२००	२०८३ श्रावण तेस्रो हप्ता	२०८३ श्रावण मसान्त	सबै स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालन समितिको नियमित बैठक भएको हुनेछ	राधिका कुईकेल	
२५	स्वास्थ्य विभाग	८४०	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका चाडपर्व सुविधा	८,२००	आ व २०८२/८३ मा का.म.पा सबै वडा अन्तर्गत कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई कार्तिक महिना भित्र प्रतिव्यक्ति रु १८०००। का दरले व्यक्तिगत खातामा उपलब्ध गराउनेछ ।	विभाग	जना	४३८	८,२००	२०८३ असोज चौथो हप्ता	२०८३ असोज मसान्त	४३८ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले चाडपर्व खर्च प्राप्त गर्न सकिनेछ ।	मैयाँ सैजू	
२६	स्वास्थ्य विभाग	८४१	स्वास्थ्य विभाग तथा शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र अन्तर्गत कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र जनशक्तिहरूका लागि जोखिम भत्ता	२५,०००	स्वास्थ्य विभाग तथा शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण तयार गरी टिप्पणी स्विकृत गरी वर्षको २ पटक पोष र आषाढ महिनामा जोखिम भत्ता भुक्तानीको लागि टिप्पणी र विवरण सहित वित्त विभागमा पेश गर्ने	विभाग/वडा	पटक	२	२५,०००	२०८३ पुस तेस्रो हप्ता	२०८४ असार दोस्रो हप्ता	३०० जनाले २ पटक जोखिम भत्ता पाएको हुनेछन ।	लक्ष्मी पौडेल	
२७	स्वास्थ्य विभाग	८४२	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवस तथा अवकाश प्रोत्साहन कार्यक्रम	४,०००	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवसका दिनमा ६० वर्ष वा माथिका वा शारीरिक/ मानसिक रुपमा अशक्त महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा कार्य अवधिमा मृत्यु भएका स्वयंसेविकाको परिवारलाई सम्मान जनक विदाइ र उत्कृष्ट महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई सम्मान तथा प्रोत्साहन गर्न कार्यपालिका बैठकको निर्णय अनुसार थप रकम तथा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइ भव्य र सव्य तरिकाले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवस मनाउन ।	विभाग	पटक	१	४,०००	२०८३ मंसिर तेस्रो हप्ता	२०८३ मंसिर मसान्त	६० वर्ष उमेर पुगेका १७ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सम्मान जनक विदाइ तथा उत्कृष्ट ३२ जनालाई पुरस्कार ।	मैयाँ सैजू	
२८	स्वास्थ्य विभाग	८४३	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको लागि संचार खर्च प्रति महिला स्वयंसेविका २५०० को दरले	१,२००	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई उत्प्रेरित गरि आम जनसमुदायमा जनचेतना जगाई स्वास्थ्य सेवाको उपभोगदरमा वृद्धि गर्न हाल कार्यरत महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको लागि प्रतिव्यक्ति वार्षिक प्रति व्यक्ति एकमुष्ट रु २५००। व्यक्तिगत खातामा उपलब्ध गराउने ।	विभाग	जना	४२०	१,२००	२०८३ चैत्र तेस्रो हप्ता	२०८३ चैत्र मसान्त	४२० जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले संचार खर्च प्राप्त हुनेछ ।	मैयाँ सैजू	
२९	स्वास्थ्य विभाग	८४४	स्वास्थ्यजन्य औजार उपकरण मर्मत	९५०	सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट मर्मत गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सामग्रीहरूको PAMS V२ मार्फत मर्मतदेश फारम स्वीकृत गरि वर्षभरीको लागि सम्झौता भएको संस्था मार्फत मर्मत कार्य गराउने	३२ वटै वडा	पटक	३२	९५०	२०८३ श्रावण	२०८४ जेठ	थिग्रिएका उपकरण मर्मत भै सेवा सुचारु हुनेछ ।	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
	स्वास्थ्य विभाग	८४५	शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रहरूको सेवा प्रवर्द्धनका लागि लघु वृत्तचित्र निर्माण	३००	काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत रहेका ३१ वटा शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रहरू र १ वटा रामघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्य सम्बन्धि जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने हेतुले लघु वृत्तचित्र निर्माण कार्य सम्पन्न,	३२ सै प्रवर्द्धन केन्द्रहरूमा	वटा	३	३००	२०८३ श्रावण	२०८४ असार	काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत रहेका ३१ वटा शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रहरू र १ वटा रामघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्य सम्बन्धि जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने हेतुले लघु वृत्तचित्र प्रदर्शनी भएको हुनेछ ।	सुरेश लुंगेली मगर	

क्र.स.	विभाग को नाम	वजेट क्र.न.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित वजेट (रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाइ	वाषिर्क लक्ष्य		कार्य सुरु हुने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सुचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
								भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य रु. हजारमा					
३१	स्वास्थ्य विभाग	८४६	शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रहरुको अवस्था विज्ञेपण तथा समयानुकूल सेवा प्रवर्द्धनका लागि अनुसन्धान	५००	लागत अनुमान (Cost Estimate) र Specification/TOR स्वीकृति	विभाग	कार्यक्रम	१	५००	२०८३ चैत्र चौथो हप्ता	२०८३ भदौ पहिलो हप्ता	स्वीकृत लागत अनुमान तयार हुनेछ ।	पवन कुमार ठाकुर	
				-	प्रस्ताव आह्वानको सूचना प्रकाशन, प्रस्तावहरुको मूल्यांकन, छनौट तथा सम्झौता	विभाग		-	-	२०८३ भदौ दोस्रो हप्ता	२०८३ भदौ मसान्त	सार्वजनिक सूचना जारी देखि खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको हुनेछ ।	पवन कुमार ठाकुर	
				-	शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रहरुको अवस्था विज्ञेपण तथा समयानुकूल सेवा प्रवर्द्धनका लागि अनुसन्धान कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश	विभाग र ३२ सै वडा क्लिनिक		-	-	२०८३ भदौ चौथो हप्ता	२०८३ कार्तिक तेस्रो हप्ता	अनुसन्धान भई प्रतिवेदन तयार गरी विभागमा पेश भएको हुनेछ ।	पवन कुमार ठाकुर	
३२	स्वास्थ्य विभाग	८४७	डिजिटल कार्ड मार्फत स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रमा आउने सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरुको डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल निर्माण गर्ने	१,९००	लागत अनुमान (Cost Estimate) र Specification/TOR स्वीकृति	विभाग	कार्यक्रम	१	१,९००	२०८३ श्रावण चौथो हप्ता	२०८३ भदौ मसान्त	स्वीकृत लागत अनुमान तयार भएको हुनेछ ।	पवन कुमार ठाकुर	
				-	प्रस्ताव आह्वानको सूचना प्रकाशन, प्रस्तावहरुको मूल्यांकन, छनौट तथा सम्झौता	विभाग		-	-	२०८३ भदौ पहिलो हप्ता	२०८३ असोज दोस्रो हप्ता	सूचना जारी देखि खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको हुनेछ ।	पवन कुमार ठाकुर	
				-	सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरुको डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल निर्माण तथा डेटाबेस हस्तान्तरण, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश, अन्तिम परीक्षण र कार्यक्रम सुचारु	विभाग र ३२ सै वडा क्लिनिक		-	-	२०८३ असोज	२०८३ मंसिर	डिजिटल प्रोफाइलमार्फत सेवा सुचारु भएको हुनेछ ।	पवन कुमार ठाकुर	
३३	स्वास्थ्य विभाग	८४८	महानगर भित्र संचालित सरकारी, गैरसरकारी, सामुदायिक तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको प्रोफाइल तयारी तथा स्रोत नक्शांकन	१,९५०	लागत अनुमान (Cost Estimate) र Specification/TOR स्वीकृति	विभाग	प्रोफाइल	१	१,९५०	२०८३ भदौ	२०८३ असोज दोस्रो हप्ता	स्वीकृत लागत अनुमान तयार भएको हुनेछ ।	पवन कुमार ठाकुर	
				-	प्रस्ताव आह्वानको सूचना प्रकाशन, प्रस्तावहरुको मूल्यांकन, छनौट तथा सम्झौता	विभाग		-	-	२०८३ असोज	२०८३ मंसिर	सार्वजनिक सूचना जारी देखि खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको हुनेछ ।	पवन कुमार ठाकुर	
				-	महानगर भित्र संचालित सरकारी, गैरसरकारी, सामुदायिक तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको प्रोफाइल तयारी तथा स्रोत नक्शांकन कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश	विभाग र ३२ सै वडा का सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरु		-	-	२०८३ कार्तिक	२०८३ माघ	प्रोफाइल तथा स्रोत नक्शांकन सहितको प्रोफाइल तयार भएको हुनेछ ।	पवन कुमार ठाकुर	
३४	स्वास्थ्य विभाग	८४९	सफ्टवेयरहरुको वार्षिक मर्मत तथा नविकरण शुल्क	१,०००	काठमाडौं महानगरपालिका स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत संचालित स्वास्थ्य संस्थाहरुमा प्रयोग भएका सफ्टवेयरहरुको वार्षिक मर्मत तथा नविकरण शुल्क	विभाग र ३२ सै वडा का सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरु	वार्षिक	१	१,०००	२०८३ श्रावण	२०८४ असार	सफ्टवेयरहरुको मर्मत तथा नविकरण भएको हुनेछ ।	नन्द किशोर मण्डल	
३५	स्वास्थ्य विभाग	८५०	शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रहरुमा अतिरिक्त समयमा तोकिएको स्वास्थ्य सेवा संचालन बापत सेवा खर्च	५,०००	शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रहरुमा अतिरिक्त समयमा तोकिएको स्वास्थ्य सेवा संचालन बापत सेवा खर्च	विभाग र ३२ सै वडा का स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रहरु	महिना	१	५,०००	२०८३ श्रावण	२०८४ असार	शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रहरुबाट अतिरिक्त समयमा तोकिएको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेको हुनेछ ।	महाशाखा प्रमुख	

स्वास्थ्य विभाग

क्र.स.	विभाग को नाम	यजेट क.न.	कार्यक्रमको नाम	विनिर्दिष्ट बजेट (रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	बापक लक्ष्य		कार्य सुरु हुने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
								भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य रु. हजारमा					
३६	स्वास्थ्य विभाग	८५९	सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रहरूमा कार्यरत सरसफाईकर्मीहरूलाई स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी अभिमुखीकरण	४००	शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रको सबै वडाको कार्यालय सहयोगिहरूलाई ७ दिनको तालिम दिने । तालिम थपेर र प्रारम्भिक मेथोडमा हुनेछ । तालिम कुनै १०० बेड माथिको हस्पिटलमा हुनेछ र बाहिरका विज्ञद्वारा द्वारा गराइनेछ ।	सम्भवत मनमोहन अस्पताल	जना	५०	४००	२०८३ फाल्गुण	२०८३ फाल्गुण	सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रहरूमा कार्यरत ५० जना सरसफाईकर्मीहरूलाई स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी अभिमुखीकरण प्राप्त भएको हुनेछ ।	राधिका कुईकेल	
३७	स्वास्थ्य विभाग	८५९	स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी विभिन्न तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम	५००	स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी विभिन्न तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम	विभाग र का.म.पा.	जना	७०	५००	२०८३ असोज	२०८३ पुस	७० जना कर्मचारीले स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी विभिन्न तालिम तथा अभिमुखीकरण लिएको हुनेछ ।	लक्ष्मी पौडेल	
३८	स्वास्थ्य विभाग	८५३	स्वास्थ्यका सफ्टवेयर सम्बन्धी कर्मचारीहरूलाई तालीम	४५०	स्वास्थ्यका सफ्टवेयर सम्बन्धी कर्मचारीहरूलाई तालीम संचालन		पटक	२	४५०	२०८३ कार्तिक	२०८४ वैशाख	स्वास्थ्यका सफ्टवेयर सम्बन्धी कर्मचारीहरूले २ पटक तालीम प्राप्त गरेको हुनेछ ।	नन्द किशोर मण्डल	
३९	स्वास्थ्य विभाग	८५४	स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई HMIS सम्बन्धी तालिम तथा स्थलगत अनुशिक्षण तथा क्षमता विकास कार्यक्रम	९५०	स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई HMIS सम्बन्धी तालिम तथा स्थलगत अनुशिक्षण तथा क्षमता विकास, तथाडि विश्लेषण	३२ वटै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वडाहरू ३२ वटै स्वास्थ्य संस्थाहरू र ३२ वटै वडाका स्वयंसेविकाहरू लाई	पटक	२	९५०	२०८३ पुस	२०८४ जेठ	३२ वटै शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रहरूको स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई HMIS सम्बन्धी तालिम तथा स्थलगत अनुशिक्षण तथा क्षमता विकास कार्यक्रम हुनेछ ।	नन्द किशोर मण्डल	
४०	स्वास्थ्य विभाग	८५५	Basic Life Support Package सम्बन्धी तालिम	९००	स्वास्थ्यकर्मी तथा महिला स्वयंसेविकाहरूलाई बेसिक लाइफ सम्बन्धी तालिम		जना	१००	९००	२०८३ मंसिर	२०८३ माघ	Basic Life Support Package सम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको हुनेछ ।	स्वास्थ्य विभाग	
४१	स्वास्थ्य विभाग	८५६	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका क्षमता विकास कार्यक्रम तथा तालीम	१,०५०	हाल कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई पुनर्ताजगी तालिम संचालन तथा समय सापेक्ष आवश्यकता अनुसार विभिन्न विषयहरूमा तालिम गरी उर्दहरूको कार्यक्षमतामा अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने	विभाग	पटक	३	१,०५०	२०८३ कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८४ वैशाख दोस्रो हप्ता	३ पटकमा ९६ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न भएको हुनेछ ।	मैयाँ सैजू	
४२	स्वास्थ्य विभाग	८५७	प्राथमिक उपचार तालिम (एडभान्स/आधारभूत)	२,९००	सबै वडाहरूबाट आधारभूत तालीम लिएका स्थानिय तालिम लिन ईच्छुक हरूको नाम माग गरि विज्ञ सास्थाको सहयोगमा तालीम संचालन गर्ने	स्वास्थ्य विभाग	पटक	५	२,९००	२०८३ मंसिर	२०८३ फाल्गुण	५ स्थानमा एडभान्स प्राथमिक उपचार तालीम संचालन भएको हुनेछ ।	स्वास्थ्य विभाग	
४३	स्वास्थ्य विभाग	८५८	PNC Home Visit कार्यक्रमको अभिमुखीकरण तथा संचालन	४५०	उत्तर प्रसूति घरभेट कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि स्वास्थ्यकर्मी तथा सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकालाई सचेतना कार्यक्रम संचालन गरि कार्यक्रम सुरु गर्ने	३२ सै वडाहरू	पटक	३	४५०	२०८३ भदौ चौथो हप्ता	२०८४ असार	महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयं सेविका,स्वास्थ्यकर्मी २ पटक सचेतना गरि वार्षिक रूपमा कार्यक्रम संचालन गरेको हुनेछ ।	चन्द्रा भट्ट	
४४	स्वास्थ्य विभाग	८५९	जलन उपचार सहयोग, रोकथाम, र सचेतना कार्यक्रम	२,४५०	समुदायमा जलन उपचार सहयोग तथा रोकथाम सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन	३२ सै वडाहरू	पटक	१	२,४५०	२०८३ कार्तिक	२०८३ कार्तिक	जलन उपचार सहयोग, रोकथाम, र सचेतना बारे जानकारी प्राप्त गरेको हुनेछ ।	स्वास्थ्य विभाग	
	स्वास्थ्य विभाग	८६०	समुदाय, स्वास्थ्य संस्था र विद्यालयहरूमा पानी स्वच्छता कार्यक्रम	१,१५०	का म पा भित्रका पानी सप्लाई गर्ने सम्पुर्ण व्यवसायीहरू, का म पा का जन प्रतिनिधीहरू, वडा सचिव, स्वास्थ्य कर्मी हरूलाई अरिएन्टेसन दिने, र वर्षको २ पटक पानी पर्ने प्रारम्भिक र अन्यको समयमा निशुल्क पानी चेक गर्ने व्यवस्था मिलाउने .	का म न पा	जना	४००	१,१५०	२०८३ भदौ	२०८४ वैशाख	का म पा भित्रका पानी सप्लाई गर्ने सम्पुर्ण व्यवसायीहरू, जन प्रतिनिधीहरू, स्वास्थ्य कर्मी तथा कर्मचारीहरूले स्वच्छ पानी उपभोग विषयमा जागरूक हुनेछ तथा का.म.पा.मा खानेपानीको जाँच हुनेछ ।	राधिका कुईकेल	

क्र.सं.	विभाग को नाम	यजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनिर्दिष्ट बजेट (रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	वाषिर्क लक्ष्य		कार्य सुरु हुने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	विम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
								भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य रु. हजारमा					
४६	स्वास्थ्य विभाग	८६१	फिजियोथेरापिस्टहरुको क्षमता विकास तथा सीप अभिवृद्धि कार्यक्रम	५५०	शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रहरुमा कार्यरत फिजियोथेरापिस्टहरुको विवरण तयार गरी टिप्पणी स्विकृत गरी कार्तिकमा ५ दिने क्षमता विकास तथा सीप अभिवृद्धि कार्यक्रम र फागुनमा २ दिने रिफ्रेसर कार्यक्रम गरी कार्यक्रम अघि पेशकी अथवा पश्चात सोधभर्ना माग बमोजिम भुक्तानीको लागी वित्त विभागमा पेश गर्ने	वडा	पटक	२	५५०	२०८३ मंसिर दोस्रो हप्ता	२०८३ फागुन तेस्रो हप्ता	३२ जना फिजियोथेरापिष्टले तालिम प्राप्त गरेको हुनेछन् ।	लक्ष्मी पौडेल	
४७	स्वास्थ्य विभाग	८६२	प्रयोगशाला गुणस्तर नियन्त्रण र कार्यविधि पुनरावलोकनका लागि पुनःजाँची तालिम	४५०	३२ सै वडाका शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रहरुमा कार्यरत ल्याब कर्मचारीहरुलाई तालिम	विभाग वा तालिम हलहरु	पटक	१	४५०	२०८३ असोज	२०८३ असोज	प्रयोगशाला गुणस्तर नियन्त्रण र कार्यविधि पुनरावलोकनका लागि पुनःजाँची तालिम प्राप्त भएको हुनेछ ।	राधिका कुईकेल	
४८	स्वास्थ्य विभाग	८६३	सामुदायिक विद्यालयहरुमा शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र मार्फत किशोरीहरुमा रक्तअल्पता स्क्रिनिङ	९००	का म न पा भित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ६ देखि १० सम्म अध्ययनरत छात्राहरुको हेमोग्लोबिन चेक गर्ने, र परामर्श दिने	सामुदायिक विद्यालय	जना	६,१००	९००	२०८३ मंसिर तेस्रो हप्ता	२०८३ माघ मसान्त	सामुदायिक विद्यालयका ६१०० किशोरीहरुमा रक्तअल्पता स्क्रिनिङ भई उपचारको दायरामा आउनेछन् ।	राधिका कुईकेल	
४९	स्वास्थ्य विभाग	८६४	सामुदायिक विद्यालयहरुमा शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र मार्फत दाँत तथा मुख स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने तथा सचेतना कार्यक्रम	९५०	काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्र भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुमा सम्बन्धित वडाहरुका स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रहरु मार्फत दाँत तथा मुख स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने	विद्यालयहरु	पटक	१	९५०	२०८३ पुस	२०८३ फागुन तेस्रो हप्ता	सामुदायिक विद्यालयहरु विद्यार्थीहरुले दाँत तथा मुख स्वास्थ्य सेवा तथा सचेतना प्राप्त गरेको हुनेछ ।	गाउँ र बाहेर	
५०	स्वास्थ्य विभाग	८६५	स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रको मासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक समिक्षा	८००	सम्बन्धित ३२ वटै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा तथा निजी संस्थाहरुको आवश्यकताको आधारमा मासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक समिक्षा गराउने	विभाग	पटक	१२	८००	२०८३ श्रावण तेस्रो हप्ता	२०८४ असार पहिलो हप्ता	स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रको मासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक समिक्षा गरि सुचना व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढीकरण, विश्लेषण तथा सुधार हुनेछ ।	नन्द किशोर मण्डल	
५१	स्वास्थ्य विभाग	८६६	सर्भाङ्कल क्यान्सर स्क्रिनिङ अभियान	३,२००	वडाहरुमा सर्भाङ्कल क्यान्सर स्क्रिनिङ अभियान	वडाहरु	पटक	३२	३,२००	२०८३ मंसिर	२०८४ वैशाख	सर्भाङ्कल क्यान्सर स्क्रिनिङ भएको हुनेछ ।	चन्द्रा भट्ट	
५२	स्वास्थ्य विभाग	८६७	विद्यालय नर्सहरुको लागी क्षमता विकास र समिक्षा कार्यक्रम	७५०	विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय नर्सहरुको लागी क्षमता विकास तथा समिक्षा कार्यक्रम र रिफ्रेसर कार्यक्रम गरी कार्यक्रम गर्न विवरण तयार गरी टिप्पणी स्विकृत गरी कार्यक्रम अघि पेशकी अथवा पश्चात सोधभर्ना रकम बमोजिम भुक्तानीको लागी वित्त विभागमा पेश गर्ने	विद्यालय	पटक	२	७५०	२०८३ पुस दोस्रो हप्ता	२०८४ वैशाख पहिलो हप्ता	४० जनाले तालिम प्राप्त गर्नेछन्	लक्ष्मी पौडेल	
५३	स्वास्थ्य विभाग	८६८	संघीय तथा प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य कार्यक्रमहरु संचालन	९५०	लागत अनुमान (Cost Estimate) र Specification/TOR स्वीकृति	विभाग	कार्यक्रम	१	९५०	२०८३ भदौ	२०८३ भदौ	लागत अनुमान (Cost Estimate) र Specification/TOR स्वीकृति भएको हुनेछ	पवन कुमार ठाकुर	
				-	प्रस्ताव आह्वानको सूचना प्रकाशन, प्रस्तावहरुको मूल्यांकन, छनौट तथा सम्झौता	विभाग		-	-	२०८३ असोज	२०८३ असोज	प्रस्ताव आह्वानको सूचना प्रकाशन, प्रस्तावहरुको मूल्यांकन, छनौट तथा सम्झौता भएको हुनेछ ।	पवन कुमार ठाकुर	
				-	संघीय तथा प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य कार्यक्रमहरु संचालन	कामपा, संघ, प्रदेश र संस्थाको स्थान		-	-	२०८३ कार्तिक	२०८३ चैत्र	संघीय तथा प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएको हुनेछ ।	पवन कुमार ठाकुर	
	स्वास्थ्य विभाग	८६९	जेष्ठ नागरिकहरु तथा सुत्केरी आमाहरुको लागि आयुर्वेद पोषण औषधि वितरण कार्यक्रम	१,०००	आयुर्वेद तथा बैकल्पिक सास्था मार्फत जेष्ठ नागरिकहरु तथा सुत्केरी आमाहरुलाई आयुर्वेद औषधि वितरण कार्यक्रम गर्ने	आयुर्वेद तथा बैकल्पिक उपचार स्वास्थ्य केन्द्र	जना	१,०००	१,०००	२०८३ कार्तिक	२०८४ असार	जेष्ठनागरिक र सुत्केरी आमाहरु १००० जनाले सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	

५३

५३

क्र.स.	विभाग को नाम	बजेट क्र.न.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	बापक लक्ष्य		कार्य सुरु हुने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
								भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य रु. हजारमा					
५५	स्वास्थ्य विभाग	८७०	स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्रीहरूको मर्मतसम्भारसम्बन्धी क्षमता विकास एवम् प्रयोगकर्ता तालिम	८००	राष्ट्रिय तालिम केन्द्र तथा धुलिखेल अस्पतालसंग सहकार्य गरेर ल्याब टेक्सिसियन, रेडियोलोजि, फिजियोलोजि लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई मेसिन मर्मत सम्बन्धी तालिम दिएर साधारण भएपनी मर्मत गर्न सक्ने बनाउन विज्ञद्वारा तालिम दिने ।	राष्ट्रिय तालिम केन्द्र वा धुलिखेल अस्पताल	जना	३०	८००	२०८३ चैत्र पहिलो हप्ता	२०८४ जेठ मसान्त	३० जना स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्रीहरूको मर्मत सम्भार गर्न सक्ने हुनेछ ।	कमल भट्टराई	
५६	स्वास्थ्य विभाग	८७१	सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रमको वार्षिक समीक्षा खर्च	८००	महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले समुदायमा संचालन भएको कार्यक्रमहरूको अध्यावधिक गर्न तथा आगामी दिनमा स्वयंसेविका कार्यक्रम योजना बनाउन १ दिने वार्षिक समीक्षा संचालन गर्ने ।	३२ वटै वडा	जना	४३८	८००	२०८३ भदौ दोस्रो हप्ता	२०८३ भदौ दोस्रो हप्ता	४३८ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले वार्षिक कार्यक्रमको समीक्षा भएको हुनेछ ।	मैयाँ सैजू	
५७	स्वास्थ्य विभाग	८७२	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका अध्ययन अवलोकन कार्यक्रम	१,०००	महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको पोस्साहन् सम्बन्धी व्यवस्था भएअनुसार उहाँहरूको उद्देश्यले काठमाण्डौ उपत्यका बाहिर ३२ वटै वडाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी क्रमशः अवलोकन भ्रमणमा सहभागी गराई ज्ञान सीप अनुभवमा बृद्धि गर्न अवलोकन भ्रमण आयोजना गर्ने ।	विभाग	पटक	१	१,०००	२०८३ असोज तेस्रो हप्ता	२०८३ असोज मसान्त	३२ जनालाई अवलोकन भ्रमण गराइएको हुनेछ ।	मैयाँ सैजू	
५८	स्वास्थ्य विभाग	८७३	आयुर्वेद, योग तथा अकुपचर शिविर सञ्चालन	२,०००	कामपा विभिन्न वडाहरूमा आयुर्वेद तथा बैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित विज्ञको उपस्थितिमा आयुर्वेद, योग तथा अकुपचर शिविर सञ्चालन गर्ने	आयुर्वेद तथा बैकल्पिक उपचार स्वास्थ्य केन्द्र	वटा	१०	२,०००	२०८३ मंसिर	२०८४ वैशाख	१० स्थानमा आयुर्वेद र अकुपचर शिविर सञ्चालन भएको हुनेछ	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
५९	स्वास्थ्य विभाग	८७४	परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्य तथा किशोरकिशोरी सम्बन्धी स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम	९५०	स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई ईम्प्लान्ट/आई.यू.सी.डी. तथा भि.आई.ए. तालिम संचालन गर्ने	क्लिनिकल तालिम साईट(परोपकार प्रसुतिगृह)	पटक	३	९५०	२०८३ असोज दोस्रो हप्ता	२०८३ मंसिर दोस्रो हप्ता	विभिन्न शिर्षकमा गरि ३ पटक तालिम संचालन गरेको हुनेछ ।	चन्द्रा भट्ट	
६०	स्वास्थ्य विभाग	८७५	Anti-Microbial Resistance Prevention सचेतनामुलक कार्यक्रम	५००	औषधि पसलहरूलाई Anti-Microbial Resistance Prevention सचेतनामुलक कार्यक्रम	विभाग	पटक	२	५००	२०७३ कार्तिक	२०७३ कार्तिक	Anti-Microbial Resistance Prevention सचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन भएको हुनेछ ।	ऋषि प्रसाद भुसाल	
६१	स्वास्थ्य विभाग	८७६	सामुदायिक विद्यालयहरूमा Little Doctors कार्यक्रम संचालन	१,०००	काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत रहेको सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा ६-९ को विद्यार्थीहरूलाई समावेश गरी कार्यक्रम संचालन	काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत रहेको सामुदायिक विद्यालयहरूमा	पटक	१	१,०००	२०८३ मंसिर	२०८३ फागुन	सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा ६-९ विद्यार्थीहरूलाई लिटल डाक्टर कार्यक्रम संचालन गरि स्वास्थ्य प्रवर्द्धन शिक्षा सम्बन्धी book free friday को दिन अभिमुखीकरण हुनेछ ।	नन्द किशोर मण्डल	
६२	स्वास्थ्य विभाग	८७७	शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्वास्थ्य कार्यक्रम	१,९५०	स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गतका स्वास्थ्यकर्मीहरू(विद्यालय नर्स समेत) लाई अभिमुखीकरण	का म न पा	जना	१००	३५०	२०८३ असोज	२०८३ असोज	स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गतका १०० जना स्वास्थ्यकर्मीहरू(विद्यालय नर्स समेत) ले अभिमुखीकरण प्राप्त गरेको हुनेछ ।	पवन कुमार ठाकुर	
				-	शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अभिभावक/हेरचाहकर्तालाई अभिमुखीकरण तथा सहायक सामग्री वितरण	का म न पा	जना	४००	८००	२०८३ असोज तेस्रो हप्ता	२०८३ कार्तिक मसान्त	शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका ४०० जना अभिभावक/हेरचाहकर्ताले सहायक सामग्री सहित अभिमुखीकरण प्राप्त गरेको हुनेछ ।	पवन कुमार ठाकुर	
				-	शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य शिविर संचालन	का म न पा	जना	४००	८००	२०८३ असोज चौथो हप्ता	२०८३ मंसिर	शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू ४०० जनाले औषधीसामग्री सहित स्वास्थ्य जाँच तथा परामर्श प्राप्त गरेको हुनेछ ।	पवन कुमार ठाकुर	

३५६

दिएक तालिम
स्वास्थ्य विभाग

क्र.स.	विभाग को नाम	बजेट क्र.न.	कार्यक्रमको नाम	वित्तियोजना बजेट (रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	वापक लक्ष्य		कार्य सुरु हुने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
								भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य रु. हजारमा					
६३	स्वास्थ्य विभाग	८७८	सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रहरूमा सामाजिक परीक्षण कार्यक्रम	९५०	सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रहरूमा सामाजिक परीक्षण कार्यक्रम सस्था मार्फत गराउने	स्वास्थ्य केन्द्र	केन्द्र	३२	९५०	२०८४ वैशाख	२०८४ जेठ	सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रहरूमा सामाजिक परीक्षण भएको हुनेछ ।	सुरेश लुंगेली मगर	
६४	स्वास्थ्य विभाग	८७९	खोप सुदृढीकरण तथा पुर्ण खोप कार्यक्रम	१,९५०	नियमित खोप सम्बन्धी स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि तालिम संचालन	विभाग	पटक	२	४००	२०८३ तेस्रो हप्ता	२०८३ भदौ मसान्त	६४ जना स्वास्थ्यकर्मीहरूले भ्याक्सिनेशन सम्बन्धी ५ दिने तालिम प्राप्त गरिनेछ ।	मैयाँ सैजू	
				-	नियमित खोपमा विद्यालय केन्द्रित खोप एच पी भी अभियान कार्यक्रममा सर्शित कार्यक्रममा स्वीकृत बजेट नपुग भएमा उल्लेखित कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।	विभाग	जना	७,३००	३००	२०८३ फागुन चौथो हप्ता	२०८३ चैत्र मसान्त	आ.व.२०८३।८४ मा कक्षा ६ अध्ययनरत तथा समुदायका १० वर्ष सम्मका छात्राहरु करिव ७३०० जनाले खोप प्राप्त गरिनेछ ।	मैयाँ सैजू	
				-	नियमित खोप सम्बन्धी बैठक अनुगमन तथा अन साइट कोचिङ	विभाग	पटक	९६	४००	२०८३ श्रावण	२०८४ असार	सबै वडा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कम्तीमा वर्षको ३ पटक नियमित खोपको अनुगमन गरी आवश्यक सुधारको लागि पहल गर्ने	मैयाँ सैजू	
				-	खोप सुनिश्चतता तथा दीगोपना घोषणा कार्यक्रमको लागि घरघुरी सर्वेक्षण गरी खोप लगाउन छुट भएका बालबालिकालाई खोप संचालन गरी पूर्ण खोप सुनिश्चत गरी काठमाडौं महानगरपालिकालाई पूर्ण खोप घोषणा गर्ने ।	विभाग	जना	१०,०००	८५०	२०८३ चैत्र दोस्रो हप्ता	२०८४ जेठ दोस्रो हप्ता	करिव २०००० जना बालबालिकाहरूलाई घरभेट गरि खोप पूरा भए नभएको एकिन गरी पूर्ण खोप सुनिश्चत गरिएको हुनेछ ।	मैयाँ सैजू	
६५	स्वास्थ्य विभाग	८८०	स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न शिविर सञ्चालन, स्क्रिनिङ, तथा स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम	२,४५०	विभिन्नचौड पर्व लक्षित र माग तथा आवश्यकता अनुसार गरिन्छ ।	३२ सै वडा	पटक	२५	२,४५०	२०८३ भदौ	२०८४ असार	समयमा स्वास्थ्य जाँच गरी स्वास्थ्यमा सुधार आउने छ । विरामी कति छ र कति औषधीहरु वितरण गर्ने सख्या थाहा हुन्छ ।	मञ्जु मास्के	
६६	स्वास्थ्य विभाग	८८१	बौद्धिक अपाङ्गता एवम् अटिजम भएका व्यक्तिहरूका लागि स्वास्थ्य कार्यक्रम	९५०	स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गतका स्वास्थ्यकर्मीहरु(विद्यालय नर्स समेत) लाई अभिमुखीकरण	का म न पा	जना	१००	२००	२०८३ श्रावण चौथो हप्ता	२०८३ भदौ मसान्त	स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गतका १०० जना स्वास्थ्यकर्मीहरु(विद्यालय नर्स समेत) ले अभिमुखीकरण प्राप्त गरेको हुनेछ ।	पवन कुमार ठाकुर	
				-	बौद्धिक अपाङ्गता एवम् अटिजम भएका व्यक्तिहरूका अभिभावक/हेरचाहकर्तालाई अभिमुखीकरण तथा सहायक सामग्री वितरण	का म न पा	जना	३००	५००	२०८३ भदौ दोस्रो हप्ता	२०८३ असोज मसान्त	बौद्धिक अपाङ्गता एवम् अटिजम भएका व्यक्तिहरूका ३०० जना अभिभावक/हेरचाहकर्ताले सहायक सामग्री सहित अभिमुखीकरण प्राप्त गरेको हुनेछ ।	पवन कुमार ठाकुर	
				-	बौद्धिक अपाङ्गता एवम् अटिजम भएका व्यक्तिहरु लक्षित स्वास्थ्य शिविर संचालन	का म न पा	जना	३००	२५०	२०८३ भदौ तेस्रो हप्ता	२०८३ कार्तिक मसान्त	बौद्धिक अपाङ्गता एवम् अटिजम भएका व्यक्तिहरु ३०० जनाले औषधी सहित स्वास्थ्य जाँच तथा परामर्श प्राप्त गरेको हुनेछ ।	पवन कुमार ठाकुर	
६७	स्वास्थ्य विभाग	८८२	समुदायमा आँखा स्वास्थ्य कार्यक्रम (तिलगंगा आँखा अस्पतालसँगको सहकार्यमा)	४,९५०	सम्बन्धित विद्यालयहरूमा/ सबै वडाहरूमा	विद्यालयहरूमा/ सबै वडाहरूमा	पटक	३२	४,९५०	२०८३ पुस	२०८४ जेठ पहिलो हप्ता	३२ वटै वडाको सामुदायस्तरमा आँखा स्वास्थ्य परिक्षण तथा स्क्रिनिङ कार्यक्रम हुनेछ	नन्द किशोर मण्डल	
६८	स्वास्थ्य विभाग	८८३	ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घरमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम	४,९००	वडाहरूमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घरमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम अभियान	वडाहरु	वडा	३२	४,९००	२०८३ भदौ तेस्रो हप्ता	२०८४ जेठ मसान्त	ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घरमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेको हुनेछ ।	स्वास्थ्य विभाग	

३१

३१

रिपक वडा नं. ३
स्वास्थ्य विभाग

क्र.स.	विभाग को नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	वाषट्क लक्ष्य		कार्य सुरु हुने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
								भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य रु. हजारमा					
६९	स्वास्थ्य विभाग	८८४	महामारी रोग रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन	५,०००	१- आपतकालिन योजना निर्माण अन्तर्गत काठमाण्डौ महानगरभित्रका प्राईभेट अस्पताल, शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रका ईन्चार्ज तथा आर.आर.टी.फोकल पर्सन सहभागी गराई स्वास्थ्य जोखिम नियन्त्रणको लागि आपतकालिन योजना निर्माण गर्ने । २- डेङ्गी रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तर्गत ३२ वटै वार्डमा डेङ्गी लामखुट्टेको वासस्थान खोज गरी लार्भा नष्ट गर्ने अभियान संचालन गर्ने ।	३२ सै वडाका स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रहरू तथा महानगरभित्रका प्राईभेट अस्पतालका प्रतिनिधिहरू	पटक	-	५,०००	२०८३ श्रावण	२०८४ असार	आपतकालिन योजना निर्माण हुँदा आम महानगरवासीहरूमा स्वास्थ्य जोखिम हुनुपूर्व जोखिमका सम्भावित अवस्थाहरूको बारे जानकारी भई जोखिमबाट बच्न सहयोग भएको हुनेछ र डेङ्गी लामखुट्टेको वासस्थान खोज गरी लार्भा नष्ट गर्ने अभियान बाट आम महानगरवासीहरू डेङ्गी रोग लाग्न नदिन गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरूको बारे जानकारी प्राप्त गरेको हुनेछन ।	ऋषि प्रसाद भुसाल	
७०	स्वास्थ्य विभाग	८८५	जनप्रतिनिधि र कर्मचारी स्वास्थ्य विमाको प्रिमियम भुक्तानि	५,०००	कामपा अन्तर्गत कार्यरत बहालवाला जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य विमाको प्रिमियम भुक्तानिको लागि आ.व. को शुरुमा टिप्पणी स्विकृत गरी ३२ जना बीमा दर्ता सहयोगीबाट नयाँ दर्ता तथा नविकरण भई आएका बहालवाला जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको विवरण बमोजिम प्रत्येक महिना भुक्तानीको लागि वित्त विभागमा पेश गर्ने र बिमा बोर्डमा भुक्तानी भए पश्चात भौचर सहित सम्पूर्ण कागजपत्रहरू बिमा बोर्डमा पेश गर्ने	विभाग/वडा	पटक	१२	५,०००	२०८३ श्रावण	२०८४ असार दोस्रो हप्ता	जनप्रतिनिधि र कर्मचारी स्वास्थ्य विमाको प्रिमियम भुक्तानि भएको हुनेछ ।	लक्ष्मी पौडेल	
७१	स्वास्थ्य विभाग	८८६	शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रहरूमा आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ सेवा विस्तार	४,५५०	शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रहरूमा आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरिने	वडाहरू	वटा	१०	४,५५०	२०८३ कार्तिक	२०८४ असार	शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रहरूमा आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ सेवा विस्तार भएको हुनेछ ।	स्वास्थ्य विभाग	
७२	स्वास्थ्य विभाग	८८७	अनलाइन डाक्टर सेवा कार्यक्रम संचालन खर्च (Tele Medicine सेवा धुलिखेल अस्पतालसँगको सहकार्यमा)	१,०५०	अनलाइन डाक्टर सेवा कार्यक्रम संचालन (Tele Medicine सेवा धुलिखेल अस्पतालसँगको सहकार्यमा) गर्न छलफल सम्झौता कार्यक्रम संचालन	विभाग	वटा	१	१,०५०	२०८३ पुस	२०८४ असार	धुलिखेल अस्पतालसँगको सहकार्यमा अनलाइन डाक्टर सेवा (Tele Medicine) सेवा सुरु भएको हुनेछ ।	स्वास्थ्य विभाग	
७३	स्वास्थ्य विभाग	८८८	स्वास्थ्य संस्थाहरूको न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम	१,९५०	सम्बन्धित ३२ वटै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा न्यूनतम मापदण्ड सेवा संचालन	३२ वटै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वडाहरू	पटक	३२	१,९५०	२०८३ असोज	२०८४ जेठदोस्रो हप्ता	३२ वटै शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रको न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम हुनेछ	नन्द किशोर मण्डल	
७४	स्वास्थ्य विभाग	८८९	विद्यार्थी स्वास्थ्य सचेतना Health Ambassador कार्यक्रम	९५०	Health Ambassador कार्यक्रम मार्फत विद्यार्थी स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम संचालन	विद्यालयहरू	वटा	१०	९५०	२०८३ कार्तिक	२०८३ पुस	विद्यार्थीहरूलाई स्वास्थ्य सचेतना Health Ambassador प्राप्त भएको हुनेछ ।	स्वास्थ्य विभाग	
७५	स्वास्थ्य विभाग	८९०	विद्यालय प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा र महिनावारी स्वच्छता कार्यक्रम	९००	सामुदायिक विद्यालयहरूमा शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र मार्फत किशोरीहरूमा रक्तअल्पता स्क्रिन कार्यक्रम गरेको समयमा पोषण शिक्षाको साथमा यो कार्यक्रम गर्ने गरि का मा पा को मा वि स्तरका सामुदायिक विद्यालयको क्लास ८-९ र १० मा अध्ययनरत छात्राहरू लगभग १०००० जनालाई एक दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम गर्ने,	सामुदायिक विद्यालय	जना	७,०००	९००	२०८३ मंसिर चौथो हप्ता	२०८३ फाल्गुण	७००० जना विद्यार्थीहरूले प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा र महिनावारी स्वच्छता सम्बन्धी सचेतना प्राप्त गरेको हुनेछ ।	राधिका कुईकेल	
७६	स्वास्थ्य विभाग	८९१	समुदाय स्तरमा ५ वर्ष मुनिको बालबालिकाहरूको वृद्धि अनुगमन तथा लेखाजोखा कार्यक्रम	१,८५०	छ वर्ष मुनिको बालबालिकाहरूको प्रत्येक महिना स्वास्थ्य संस्था तथा समुदायस्तरमा पोषण लेखाजोखा गर्ने ।	३२ सै वडा	जना	४,९००	१,८५०	२०८३ भदौ	२०८४ असार दोस्रो हप्ता	बालबालिकाहरूको प्रत्येक महिना तौल तथा पोषण मापन गरि समुदायस्तरमा कुपोषित पतालग्नाईछ । छ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको सख्या रौल मापन गरिन्छ ।	मञ्जु मास्के	

३१

३१

स्वास्थ्य विभाग

क्र.स.	विभाग को नाम	बजेट क्र.न.	कार्यक्रमको नाम	विनिर्दिष्ट बजेट (रु.हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	वापक लक्ष्य		कार्य सुरु हुने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
								भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य रु. हजारमा					
७७	स्वास्थ्य विभाग	८९२	विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर (अन्य पालिकाहरु, नेपाल मेडिकल एशोसिएसन / अस्पतालको सहकार्यमा)	१०,०००	वडाहरुमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर संचालन	३२ वडाहरुमा	वटा	३२	१०,०००	२०८३ मंसिर	२०८४ जेठ	दर्गम गाउँपालिकाहरुको सहकार्यमा शिविर संचालन हुनेछ	स्वास्थ्य विभाग	
७८	स्वास्थ्य विभाग	८९३	लागु औषध नियन्त्रण कार्यक्रम	१,६००	समुदायमा तथा सामुदायिक विद्यालयहरुमा लागु औषधि नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन	वडा तथा विद्यालयहरु	वटा	३२	१,६००	२०८३ असोज	२०८३ असोज	समुदायमा तथा सामुदायिक विद्यालयहरुमा लागु औषधि नियन्त्रण सम्बन्धी सचेतना प्राप्त भएको हुनेछ	स्वास्थ्य विभाग	
७९	स्वास्थ्य विभाग	८९४	HIV/AIDS सम्बन्धी सचेतना तथा सहयोग कार्यक्रम	२,९५०	समुदायमा तथा सामुदायिक विद्यालयहरुमा HIV/AIDS सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन	वडा तथा विद्यालयहरु	वटा	३२	२,९५०	२०८३ कार्तिक	२०८३ कार्तिक	समुदायमा तथा सामुदायिक विद्यालयहरुमा HIV/AIDS सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन	स्वास्थ्य विभाग	
८०	स्वास्थ्य विभाग	८९५	सामुदायिक विद्यालयमा नाक कान घाँटि प्रारम्भिक परिक्षण तथा उपचार कार्यक्रम	१,९५०	सामुदायिक विद्यालयमा नाक कान घाँटि प्रारम्भिक परिक्षण तथा उपचार कार्यक्रम	सामुदायिक विद्यालयमा नाक कान घाँटि प्रारम्भिक परिक्षण तथा उपचार कार्यक्रम	वटा	१५	१,९५०	२०८३ पुस	२०८३ फाल्गुण	सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई नाक कान घाँटिको परिक्षण हुनेछ	स्वास्थ्य विभाग	
८१	स्वास्थ्य विभाग	८९६	बालबालिकाहरुलाई घर्ण बिन्दु प्राशण कार्यक्रम	८५०	स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्य विधि अनुसार आयुर्वेद तथा बैकल्पिक स्वास्थ्य संस्थाबाट बालबालिकाहरुलाई घर्ण बिन्दु प्राशण कार्यक्रम संचालन हुनेछ	आयुर्वेद तथा बैकल्पिक उपचार स्वास्थ्य केन्द्र	पटक	१२	८५०	२०८३ असोज दोस्रो हप्ता	२०८४ असार मसान्त	अकुपचर केन्द्रबाट समेत आयुर्वेद सहितको सेवा उपलब्ध हुनेछ	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
८२	स्वास्थ्य विभाग	८९७	महानगरबासीहरुलाई स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रको बारेमा जानकारी दिन मेरो स्वास्थ्य संस्था मेरै छेउमा कार्यक्रम संचालन	१,६००	सबै शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रहरुको प्रचार प्रसार गरि सेवाग्राही बढाउन घरदैलो गरि कार्यक्रम संचालन हुनेछ	वडामा	वडा	३२	१,६००	२०८३ भदौ दोस्रो हप्ता	२०८३ असोज मसान्त	स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रको प्रचार प्रसारण भै सेवाग्राहीको सख्यामा बृद्धि हुनेछ	स्वास्थ्य विभाग	
८३	स्वास्थ्य विभाग	८९८	धुम्रपान तथा निकोटिन मुक्त महानगर कार्यक्रम	४,९५०	काठमाडौं महानगरपालिकालाई धुम्रपान तथा निकोटिन मुक्त महानगर बनाउन सराेकारवाला निकायहरु संग समन्वय गरी सचेतना तथा ईन्टरभेन्सनकाे कार्य गर्ने गरी कार्यक्रम संचालन	कामपा,	वडा	३२	४,९५०	२०८३ असोज	२०८४ असार	धुम्रपान नियन्त्रण सहयोग पुग्नेछ	स्वास्थ्य विभाग	
८४	स्वास्थ्य विभाग	८९९	क्षयरोग नियन्त्रणका लागि प्रयोगशालाकर्मीहरुलाई आधारभूत तालिम र खकार परिक्षण शिविर संचालन	८५०	का म न पा मा कार्यरत सम्पूर्ण ल्याब टेक्निसियनहरुलाई क्षयरोग सम्बन्धि ५ दिने मोडुलर तालिम दिने, ३२ वटै वडाका प्रवर्द्धन केन्द्रमा खकार परिक्षण शिविर संचालन गर्ने र सबै ल्याबमा खकार परिक्षणको व्यवस्थापन गर्ने।	शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र	जना	४०	८५०	२०८३ श्रावण तेस्रो हप्ता	२०८३ भदौ मसान्त	क्षयरोग नियन्त्रणका लागि ४० जना प्रयोगशालाकर्मीहरुलाई आधारभूत तालिम लिई ३२ सै क्लिनिकमा नियमित खकार परिक्षण भएको हुनेछ	राधिका कुईकेल	
८५	स्वास्थ्य विभाग	९००	स्वास्थ्य विभागबाट हुने अनुगमन, नियमन र विज्ञका लागी पारिश्रमिक कार्यक्रम	९००	स्वास्थ्य विभागबाट हुने अनुगमन, नियमन गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार विज्ञका परिचालन गरी पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने	विभाग	पटक	४०	९००	२०८३ भदौ	२०८४ असार	महानगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको नियमित अनुगमन भएको हुनेछ	महाशाखा प्रमुख	

३.

३.

३.

क्र.स.	विभाग को नाम	बजेट क.न.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य		कार्य सुरु हुने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
								भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य रु. हजारमा					
८६	स्वास्थ्य विभाग	९०१	स्वास्थ्य बीमा दर्ता सहयोगीहरूका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम	५५०	स्वास्थ्य बीमा दर्ता सहयोगीहरूका क्षमता विकास तथा समिक्षा कार्यक्रम र रिफ्रेसर कार्यक्रम गरी कार्यक्रम गर्न विवरण तयार गरी टिप्पणी स्विकृत गरी कार्यक्रम अघि पेशकी अथवा पश्चात सोधभर्ना रकम बमोजिम भुक्तानीको लागी वित्त विभागमा पेश गर्ने	वडा	पटक	२	५५०	२०८३ असोज दोस्रो हप्ता	२०८३ चैत्र तेस्रो हप्ता	३२ जनाले तालिम प्राप्त गर्नेछन्	लक्ष्मी पौडेल	
८७	स्वास्थ्य विभाग	९०२	महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका मासिक बैठक तथा आमा समूह खाजा खर्च	२,५५०	काठमाडौं महानगरपालिकाका सबै वडा अन्तर्गत कार्यरत सम्पूर्ण महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको मासिक बैठक संचालन गर्न कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि प्रति व्यक्ति प्रति बैठक रु २००। का दरले अर्धवार्षिक वडामा रकम निकाशा पठाउने र स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रले मासिक बैठक सम्पन्न गरी माइन्सुटिङ तथा खाजा खर्च विल पेश गरी वडामा पेश गरी वडामा भुक्तानी शोधभर्ना लिने ।	सबै वडा	पटक	१२	२,५५०	२०८३ श्रावण चौथो हप्ता	२०८४ असार मसान्त	३२ वटै वडामा ४३८ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको मासिक बैठक तथा आमा समूहको दुई महिनामा एक पटक बैठक खाजा खर्च रु ५०० का दरले उपलब्ध गराइएको हुनेछ ।	मैयाँ सैजू	
८८	स्वास्थ्य विभाग	९०३	स्तन, पाठेघर, सर्भिकल क्यान्सरको स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक उपचारमा सरकारी अस्पतालसँगको सहकार्य	१५,०००	काठमाडौं महानगरपालिका भित्र रहेका सरकारी अस्पताल संग सम्झौता गरि स्तन, पाठेघर तथा सर्भिकल क्यान्सरको स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक उपचार कार्यक्रम गर्ने	३२ सै वडाहरू	जना	४,०००	१५,०००	२०८३ चैत्र दोस्रो हप्ता	२०८४ जेठ मसान्त	करिब ३५०० जनाको परिक्षण तथा उचित व्यवस्थापन भएको हुनेछ ।	चन्द्रा भट्ट	
८९	स्वास्थ्य विभाग	९०४	प्रोष्टेट क्यान्सरको स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक उपचारमा सरकारी अस्पतालसँगको सहकार्य	५,०००	काठमाडौं महानगरपालिका भित्र रहेका सरकारी अस्पताल संग सम्झौता गरि प्रोष्टेट क्यान्सरको स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक उपचार कार्यक्रम गर्ने	चुनिएका सरकारी अस्पताल	जना	१,०००	५,०००	२०८३ माघ	२०८३ फाल्गुण	३२ वडाहरूमा प्रोष्टेट स्क्रिनिङ शिविर सञ्चालन हुनेछ	स्वास्थ्य विभाग	
९०	स्वास्थ्य विभाग	९०५	नेपाल एम्बुलेन्स सेवाको सहकार्यमा महानगरबाट प्रदान गरिने निःशुल्क दशवटा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन (प्रति महिना २४ लाखका दरले)	२८,८००	नेपाल एम्बुलेन्स सेवाको सहकार्यमा महानगरबाट प्रदान गरिने निःशुल्क दशवटा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने	कामपा क्षेत्र भित्र	महिना	१२	२८,८००	२०८३ श्रावण	२०८४ असार	विरामीहरूले निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्नेछन्	सुरेश लुंगेली मगर	
९१	स्वास्थ्य विभाग	९०६	नेपाल औषधि लिमिटेडसँगको सहकार्यमा औषधि उत्पादन तथा निःशुल्क वितरण (दुर्गम पालिकाहरूका लागि समेत)	१०,०००	नेपाल सरकारले तोकेको निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने औषधिहरू नेपाल औषधि लिमिटेडबाट उत्पादन हुने हकमा जिटुजीसहकार्यमा औषधि उत्पादन गरि निःशुल्क वितरण गर्ने	३२ वटै वडा	पटक	१	१०,०००	२०८३ भदौ	२०८३ भदौ	निःशुल्क वितरणहुने औषधिहरू नियमित रूपमा उपलब्ध हुनेछ	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
९२	स्वास्थ्य विभाग	९०७	रक्तदातामा आधारित अनुदान कार्यक्रम (प्रति रक्तदाता रु.२००)	२,०००	विभिन्न संस्थाहरूसँग सम्झौता गरी रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालनको लागि अनुमति दिने तथा प्रति रक्तदाता रु.२०० को दरले भुक्तानीको टिप्पणी स्विकृत गराई वित्त विभागमा पेश गर्ने	३२ सै वडाहरू	जना	१०,०००	२,०००	२०८३ श्रावण	२०८४ असार	१०,००० जनाबाट रगत संकलन भएको हुनेछ ।	पवन कुमार ठाकुर	
९३	स्वास्थ्य विभाग	९०८	महानगरवासीहरूलाई निःशुल्क रगत तथा रक्त तत्वको लागि अनुदान	३,०००	महानगरवासीहरूलाई निःशुल्क रगत तथा रक्त तत्व उपलब्ध गराए बापत नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय रक्तसंचार सेवा कार्यालयलाई अनुदान उपलब्ध गराउने	विभाग	पिन्ट	२,२०५	३,०००	२०८३ श्रावण	२०८४ असार	महानगरवासीहरूले निःशुल्करूपमा २२०५ पिन्ट रगत तथा रक्त तत्व प्राप्त गरेको हुनेछ ।	पवन कुमार ठाकुर	
९४	स्वास्थ्य विभाग	९०९	अति विपन्न वर्गलाई स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग	३,०००	माग गरेका अति विपन्न वर्गका विरामीहरूलाई स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग रकम उपलब्ध गराउने	विभाग	कार्यक्रम	१	३,०००	२०८३ श्रावण	२०८४ असार	सहयोग रकम प्राप्त गरेका अति विपन्न वर्गका विरामीहरूलाई स्वास्थ्य उपचारमा टेवा पुगेको हुनेछ ।	स्वास्थ्य विभाग	

३६

३३

विभाग प्रमुख के.सी. शर्मा

क्र.स.	विभाग को नाम	वजेट क.न.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य		कार्य सुरु हुने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
								भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य रु. हजारमा					
९५	स्वास्थ्य विभाग	९१०	स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अनुभव आदान प्रदान तथा क्षमता विकास कार्यक्रम	९५०	स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अनुभव आदान प्रदान तथा क्षमता विकास कार्यक्रम संचालन	विभाग	कार्यक्रम	१	९५०	२०८३ कार्तिक	२०८४ वैशाख	स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अनुभव आदान प्रदान तथा क्षमता विकासमा टेवा पुगेको हुनेछ ।	स्वास्थ्य विभाग	
९६	स्वास्थ्य विभाग	९११	विपन्न वर्गलाई नेपाल सरकारले दिने सहयोग सोधभर्ना कार्यक्रम	३०,०००	आ.व. को शुरुमा टिप्पणी स्विकृत गरी भूगौला प्रत्यारोण गरेका/डायलासिस गराइरहेका/क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पसघात भएका बिरामीहरूलाई दिइने औषधी खर्च मासिक रुपमा रु ५०००। कामपाका ३२ सै वडाबाट नयाँ थप तथा नविकरण भइ आएको माग बमोजिमको विवरण तयार गर्दै राखेर र ३ किस्तामा सम्पूर्ण विवरण सहित बिरामीहरूको खातामा रुकम जम्मा/भुक्तानीको लागी वित्त विभागमा पेश गर्ने र बिरामीको खातामा रुकम गए पश्चात विवरण सहित सोधभर्नाको लागी नेपाल सरकार/स्वास्थ्य मन्त्रालयमा माग गर्ने	वडावासी	पटक	३	३०,०००	२०८३ मंसिर पहिलो हप्ता	२०८४ असार पहिलो हप्ता	करिव १७०० जनाले औषधी खर्च प्राप्त गर्नेछन्	लक्ष्मी पौडेल	
९७	स्वास्थ्य विभाग	९१२	औषधि एवम् अन्य सामग्री ढुवानी तथा प्याकेजिंग	४५०	काठमाण्डौ महानगरपालिका स्वास्थ्य विभागको भण्डारमा रहेको औषधि तथा सामग्री अन्तर्गतका सबै स्वास्थ्य संस्थामा नियमित(मासिक) रुपमा ढुवानी गर्ने।	३२ वटै वडा	पटक	४	४५०	२०८३ असोज	२०८४ जेठ	सबै स्वास्थ्य संस्थामा व्यवस्थित रुपमा औषधि र अन्य सामग्री उपलब्ध भएको हुनेछ	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
९८	स्वास्थ्य विभाग	९१३	संक्रमण रोकथामका लागी स्वास्थ्य सामग्री खरिद	१,०००	शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा स्वास्थ्य कर्मी तथा सेवाग्राहिमा संक्रमण रोकथाम गर्न आवश्यक सामग्री सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम खरिद गरी स्वास्थ्य संस्थामा वितरण गर्ने।	३२ वटै वडा	पटक	१	१,०००	२०८३ कार्तिक पहिलो हप्ता	२०८३ मंसिर पहिलो हप्ता	स्वास्थ्य संस्थाहरूमा संक्रमण रोकथामका सामग्री उपलब्ध हुनेछन्	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
९९	स्वास्थ्य विभाग	९१४	आयुर्वेद चिकित्साको लागी औषधी तथा अन्य सामान खरिद	२,०००	आयुर्वेद तथा वैकल्पिक उपचार सेवा प्रवाहको लागी आवश्यक सामग्री उपलब्ध भए सम्म सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिबाट र त्यहाँ उपलब्ध नभएका सामग्री सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम बजारबाट खरिद गरी उपचार केन्द्रमा उपलब्ध गरउने।	आयुर्वेद तथा वैकल्पिक उपचार स्वास्थ्य केन्द्र	पटक	१	२,०००	२०८३ भदौ	२०८३ भदौ	आयुर्वेद तथा वैकल्पिक उपचार केन्द्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका आयुर्वेद औषधीहरू नियमित उपलब्ध हुनेछन्	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
१००	स्वास्थ्य विभाग	९१५	सुलभ स्वास्थ्य सेवा, नागरिकलाई टेवा अन्तरगतको सुलभ स्वास्थ्य सेवा, नागरिकलाई टेवा कार्यक्रम	६०,०००	स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमको लागी औषधि खरिद	स्वास्थ्य विभाग र विमा लागु भएका वडा	पटक	१	३०,०००	२०८३ भदौ	२०८३ असोज तेस्रो हप्ता	स्वास्थ्य बीमाको प्रथम सेवा बिन्दु रहेका संस्थामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समावेश भएका औषधी उपलब्ध हुने छन्	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
				-	निःशुल्क वितरणको लागी औषधि खरिद	स्वास्थ्य विभाग र सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू	पटक	१	१०,०००	२०८३ असोज	२०८३ कार्तिक	आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका औषधी तथा सामग्री ३२ वटै संस्थामा नियमित उपलब्ध हुनेछन्	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
				-	स्वास्थ्य सामग्री र प्रयोगशालासँग सम्बन्धित सामग्री खरिद	स्वास्थ्य विभाग र सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू	पटक	१	५,०००	२०८३ कार्तिक	२०८३ कार्तिक	स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्दा आवश्यक पर्ने आधारभूत सामग्रीको सुनिश्चितता हुनेछ।	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	

५

५

दिपक कुमार के.सी.
रु. ५०००००

क्र.स.	विभाग को नाम	बजेट क्र.न.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	वाषिर्क लक्ष्य		कार्य सुरु हुने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
								भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य रु. हजारमा					
				-	ल्याब रिपोजेन्ट, एक्स रे फिलिम र स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि स्वास्थ्य बिमा लागु भएका स्वास्थ्य संस्थामा ५ लाख र अन्य संस्थामा २ लाखको दरले निकास	स्वास्थ्य विभाग र सबै स्वास्थ्य संस्थाहरु	पटक	१	९,४००	२०८३ श्रावण चौथो हप्ता	२०८३ भदौ दोस्रो हप्ता	नियमित रुपमा प्रयोगशाला सेवा समचालन हुनेछ।	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
				-	श्रमवैक र ईन्टरनका जनशक्तिको तलब भत्ता	स्वास्थ्य विभाग र सबै स्वास्थ्य संस्थाहरु	जना	१०	३,६००	२०८३ श्रावण दोस्रो हप्ता	२०८३ फागुन मसान्त	जनशक्ति पदपूर्ति भै सेवा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुनेछ	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
				-	सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रहरुमा पावर व्याकअप खरिद	स्वास्थ्य विभाग र सबै स्वास्थ्य संस्थाहरु	पटक	१	१,०००	२०८३ भदौ दोस्रो हप्ता	२०८३ असोज पहिलो हप्ता	शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रमा विद्युत आपूर्ति नहुँदा पनि सेवा प्रवाह हुने छ।	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
				-	ICT सामग्री खरिद	स्वास्थ्य विभाग र सबै स्वास्थ्य संस्थाहरु	पटक	१	१,०००	२०८३ भदौ दोस्रो हप्ता	२०८३ असोज पहिलो हप्ता	शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रमा ICT सामग्रीउपलब्ध हुनेछन्	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
१०१	स्वास्थ्य विभाग	९१६	खोप तथा खोप सामग्री ढुवानी (प्रति सेसन रु.५०० को दरले)	८५०	काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आई.एल.आर. नभएको हुँदा प्रत्येक खोप सेसन संचालन गर्न आवश्यक खोप तथा खोप जन्य सामग्री लिन र खोप पश्चात बाकी भएको खोप स्टोर सम्म पुर्याउन खोप ढुवानी गर्न बजेट व्यवस्था भएनुसार तोकिएका कागजात तथा हाजीरीको आधारमा चौमासिक शोधभर्ना माग भएनुसार प्रति सेसन रु ५००। का दरले भुक्तानी गर्ने।	सबै वडा तथा विभागमा खोप वितरण केन्द्र	पटक	३	८५०	२०८३ कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८४ असार दोस्रो हप्ता	सबै वडा तथा खोप वितरण केन्द्र विभागका खोप वितरणमा कार्यरत कर्मचारीहरुले प्रतिसेसन खोप ढुवानी गरिएवापत प्रति सेसन रु ५००। का दरले चौमासिक भुक्तान हुनेछ।	मैयाँ सैजू	
१०२	स्वास्थ्य विभाग	९१७	सार्वजनिक स्थानमा ब्रेस्ट फिडिङ सेन्टर स्थापना	२,०००	काठमाण्डौ महानगरपालिका क्षेत्र भित्र स्थान पहिचान गरी ब्रेस्ट फिडिङ सेन्टर स्थापना गर्ने सम्बन्धित गाईडलाईन मा भए बमोजिमको कार्य सामग्री सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलिमा भएको व्यवस्था बमोजिम गरी स्थापन गर्ने।	स्वास्थ्य विभाग	स्थान	२०	२,०००	२०८३ कार्तिक दोस्रो हप्ता	२०८३ पुस तेस्रो हप्ता	का.म.पा. भित्र २० वटा सार्वजनिक स्थानमा ब्रेस्ट फिडिङ सेन्टर स्थापना हुनेछन्	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
१०३	स्वास्थ्य विभाग	९१८	Automated External Defibrillator (AED) मेशिन खरिद तथा जडान	५,०००	Automated External Defibrillator (AED) मेशिन सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलिमा भएको व्यवस्था बमोजिम खरिद गरी पहिचान भएका स्थानमा जडान गर्ने तथा प्रत्येक स्थानमा कम्तिमा एक जनालाई समचालन सम्बन्धि तालिम प्रदान गर्ने।	स्वास्थ्य विभाग	स्थान	२०	५,०००	२०८३ कार्तिक दोस्रो हप्ता	२०८३ पुस दोस्रो हप्ता	का.म.पा. भित्र २० स्थानमा AED मेशिन जडान भई समचालनमा आउनेछन्	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
१०४	स्वास्थ्य विभाग	९१९	एकिकृत स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना	२०,०००	काठमाण्डौ महानगरपालिकाको क्षेत्र भित्र स्थान पहिचान गरी महानगरपालिकाद्वारा संचालित सबै स्वास्थ्य संस्थाको स्वास्थ्य जन्य फोहोरमैला एकत्रित रुपमा Dispose गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलिमा भएको व्यवस्था बमोजिम खरिद गरी जडान तथा संचालन गर्ने।	स्वास्थ्य विभाग	स्थान	१	२०,०००	२०८३ पुस पहिलो हप्ता	२०८३ माघ तेस्रो हप्ता	एकिकृत स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना भई संचालनमा आउने छ।	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
१०५	स्वास्थ्य विभाग	९२०	टेकु स्थित महानगरपालिकाको जग्गामा महानगर अस्पताल समेतका लागि बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण	४०,०००	सम्भाव्यता अध्ययन, डिपिआर (DPR), जग्गा तयारी र ठेक्का सम्झौता	शहरी योजना आयोग	कार्यक्रम	१	४,०००	२०८३ श्रावण	२०८३ असोज	सम्भाव्यता अध्ययन, डिपिआर (DPR), जग्गा तयारी र ठेक्का सम्झौता भएको हुनेछ	महाशाखा प्रमुख	

५.

५.

तिपक कलम लेख्ने

क्र.स.	विभाग को नाम	बजेट क्र.न.	कार्यक्रमको नाम	बिनिर्वाजित बजेट (रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य		कार्य सुरु हुने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	केफियत
								भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य रु. हजारमा					
				-	जग र तल्लो संरचना निर्माण	सार्वजनिक निर्माण विभाग	कार्यक्रम	१	१२,०००	२०८३ कार्तिक	२०८३ पुस	जग र तल्लो संरचना निर्माण भएको हुनेछ ।	महाशाखा प्रमुख	
				-	माथिल्ला तल्लाहरूको ढलान, गारो लगाउने र प्लम्बिङ/वाइरिङ	सार्वजनिक निर्माण विभाग	कार्यक्रम	१	१६,०००	२०८३ माघ	२०८३ चैत्र	माथिल्ला तल्लाहरूको ढलान, गारो लगाउने र प्लम्बिङ/वाइरिङ कार्य भएको हुनेछ ।	महाशाखा प्रमुख	
				-	फिनिसिङ, रंगरोगन, अस्पतालका आधारभूत पूर्वाधार र हस्तान्तरण	सार्वजनिक निर्माण विभाग	कार्यक्रम	१	८,०००	२०८४ वैशाख	२०८४ असार	फिनिसिङ, रंगरोगन, अस्पतालका आधारभूत पूर्वाधार र हस्तान्तरण भएको हुनेछ ।	महाशाखा प्रमुख	
१०६	स्वास्थ्य विभाग	९२१	भ्यान्टीलेटर सहितको एम्बुलेन्स खरिद	६,०००	काठमाण्डौ महानगरपालिकाद्वारा संचालन गर्ने एक थान भेन्टिलेटर सहितको एम्बुलेन्सको प्राविधिक मार्फत स्पेसिफिकेशन तयार पारी सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम खरिद गर्ने।	स्वास्थ्य विभाग	पटक	१	६,०००	२०८३ असोज	२०८३ मंसिर	का.म.पा. द्वारा भेन्टिलेटर सहितको एम्बुलेन्स संचालनमा आउने छ।	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
१०७	स्वास्थ्य विभाग	९२२	शहरी स्वास्थ्य प्रबर्धन केन्द्रहरूमा प्रयोग भएका कपडा धुलाईको लागि वासिङ मेसिन खरिद	१,६००	शहरी स्वास्थ्य प्रबर्धन केन्द्रबाट माग प्रक्षेपण गरीएको परिमाणको वासिङ मेसिन सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम खरिद गर्ने।	स्वास्थ्य विभाग	पटक	१०	१,६००	२०८३ असोज	२०८३ मंसिर	कम्तिमा १० वटा शहरी स्वास्थ्य प्रबर्धन केन्द्रमा लाउण्डी संचालनमा आउने छ।	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
१०८	स्वास्थ्य विभाग	९२३	आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा केन्द्र सञ्चालन	९५०	हाल सञ्चालनमा रहेको अकुपञ्चर केन्द्रको समेत स्तरोन्नती गरी आयुर्वेद तथा वैकल्पिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गर्ने	११ र १२ वडा	स्थान	२	९५०	२०८३ भदौ	२०८४ असार	सेवा संचालन गरी आयुर्वेद तथा अकुपञ्चर सेवा प्रवाह हुनेछ।	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
१०९	स्वास्थ्य विभाग	९२४	धुलिखेल हस्पिटलको सहकार्यमा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तालीम	१,०००	धुलिखेल हस्पिटलको सहकार्यमा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तालीम संचालन गर्ने	कामपा	जना	२५०	१,०००	२०८३ कार्तिक	२०८३ मंसिर	शहरी स्वास्थ्य प्रबर्धन केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मीहरूले तालिम प्राप्त गर्नेछन्	महाशाखा प्रमुख	
११०	स्वास्थ्य विभाग	९२५	Dear Health Trust सङ्गको सहकार्यमा ३२ सै वडामा मुटु परीक्षण कार्यक्रम	३,२००	३२ सै वडा लक्षित गरी मुटुरोग परीक्षण कार्यक्रम संचालन गर्ने	३२ सै वडा	जना	१०,०००	३,२००	२०८३ कार्तिक	२०८३ कार्तिक	कामपा ३२ वडाहरूमा मुटु परीक्षण शिविर सञ्चालन हुनेछ	मंजु मास्के सुरेश लुंगेली मगर	
१११	स्वास्थ्य विभाग	९२६	बाइक एम्बुलेन्स सञ्चालन	३,६००	बाइक एम्बुलेन्स सञ्चालन	३२ सै वडा	महिना	१२	३,६००	२०८३/०४/०१	२०८४/०३/३०	बाह्र महिना बाइक एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन भएको हुनेछ ।	सुरेश लुंगेली मगर	
११२	स्वास्थ्य विभाग	९२७	कान्ति बाल अस्पताललाई बाल क्यान्सर तथा रक्त अल्पतता उपचारार्थ उपकरण सहयोग	५,०००	कान्ति बाल अस्पताललाई बाल क्यान्सर तथा रक्त अल्पतता उपचारार्थ उपकरण सहयोग	कान्ति बाल अस्पताल	पटक	१	५,०००	२०८३ चैत्र	२०८३ चैत्र	क्यान्सर पिडित बालबालिकाहरूलाई नि:शुल्क उपचार प्रदान हुनेछ	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
११३	स्वास्थ्य विभाग	९२८	शववाहन २ वटा खरिद कार्य	५,०००	काठमाण्डौ महानगरपालिकाद्वारा संचालन गर्ने दुई थान शववाहनको प्राविधिक मार्फत स्पेसिफिकेशन तयार पारी सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम खरिद गर्ने।	स्वास्थ्य विभाग	वटा	२	५,०००	२०८३ असोज	२०८३ मंसिर	२ थान शववाहन खरिद भई संचालनमा आउने छन्	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
११४	स्वास्थ्य विभाग	९२९	काठमाण्डौ महानगर क्षेत्रमा कार्यरत फोहर व्यवस्थापनमा संलग्न श्रमिकहरूको व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य OSH अभिवृद्धि कार्यक्रम	१,५००	का म पा भित्रका सम्पूर्ण सरसफाइमा काम गर्ने, कार्यलय सहयोगीहरूलाई पेशागत सुरक्षा र स्वास्थ्यको_ OSH बारेमा ३ दिने क्षमता अभिवृद्धि तालिम सन्चालन गर्ने	का म न पा भित्र	जना	८००	१,५००	२०८३ भदौ दोस्रो हप्ता	२०८४ वैशाख मसान्त	काठमाण्डौ महानगर क्षेत्रमा कार्यरत फोहर व्यवस्थापनमा संलग्न ८०० जना श्रमिकहरूको व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य OSH मापदण्ड बमोजिम कार्य गर्न सक्षम भएको हुनेछ	राधिका कुईकेल	
११५	स्वास्थ्य विभाग	९३०	मानसिक स्वास्थ्यका लागि घुम्टि शिविर सञ्चालन	१,०००	कामपा ३२ वडालाई समेटेर विभिन्न स्थानमा मानसिक स्वास्थ्य सचेतना तथा परामर्श साथै विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन घुम्टि शिविर सञ्चालन गर्ने	स्वास्थ्य विभाग	वटा	५	१,०००	२०८३ भदौ दोस्रो हप्ता	२०८३ फाल्गुण दोस्रो हप्ता	मानसिक सेवा सचेतना अभिवृद्धि हुनेछ	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	

क्र.स.	विभाग को नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	वापक लक्ष्य		कार्य सुरु हुने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
								भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य रु. हजारमा					
११६	स्वास्थ्य विभाग	९३१	स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि तयारी	५००	स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि तयारी गरिने	स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि तयारी	पटक	१	५००	२०८३ भाद्र	२०८३ भाद्र	स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि तयार भएको हुनेछ ।	ज्ञान बहादुर ओली	
११७	स्वास्थ्य विभाग	९३२	गर्भवति महिलाहरुमा वितरणका लागि MMS चक्री खरिद	१,०००	गर्भवति महिलाहरुलाई MMS चक्री वितरण कार्यक्रम	स्वास्थ्य विभाग	वडा	३२	१,०००	२०८३ मंसिर दोस्रो हप्ता	२०८४ असार	गर्भवति महिलाहरुमा वितरणका लागि MMS चक्री खरिद भएको हुनेछ ।	चन्द्रा भट्ट	
११८	स्वास्थ्य विभाग	९३३	किर्तिपुर अस्पताल स्थित जलन उपचार कोषको लागि महानगरपालिकाको तर्फबाट योगदान	१०,०००	किर्तिपुर अस्पताल स्थित जलन उपचार कोषको लागि महानगरपालिकाको तर्फबाट सहयोग प्रदान	किर्तिपुर अस्पताल	पटक	१	१०,०००	२०८३ भाद्र	२०८४ असार	महानगरबासीले जलन उपचार निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ ।	स्वास्थ्य विभाग	
११९	स्वास्थ्य विभाग	९३४	Establishment of a comprehensive pediatric vision rehabilitation and empowerment center for blind and visually impaired children कार्यको लागि नेपाल आँखा अस्पताललाई अनुदान	५,०००	Establishment of a comprehensive pediatric vision rehabilitation and empowerment center for visually impaired children कार्यको लागि नेपाल आँखा अस्पताललाई अनुदान प्रदान गर्ने	नेपाल आँखा अस्पताल	पटक	१	५,०००	२०८३ भाद्र	२०८३ मंसिर	नेपाल आँखाअस्पतालको सेवा सुदृढ हुनेछ	महाशाखा प्रमुख	
१२०	स्वास्थ्य विभाग	९३५	युवा नेत्र सेवाको सहकार्यमा निशुल्क आँखा शिविर तथा मोतिविन्दु शल्यक्रिया शिविर	२,५००	सम्बन्धित विद्यालयहरुमा/सबै वडाहरुमा	युवा नेत्र सेवा	पटक	१	२,५००	२०८३ फागुन	२०८४ बैशाख	महानगरपालिका भित्र विभिन्न वडामा आँखा शिविर सञ्चालन हुनेछ	महाशाखा प्रमुख	
१२१	स्वास्थ्य विभाग	९३६	Dear Health Trust लाई ल्याब स्थापना अनुदान	५,०००	गत आवमा सम्झौता गरि सम्बन्धित संस्थाबाट खरिद कार्य सम्पन्न पछान अनुदान निकासाले उपलब्ध गराउने	डियर हेल्थ ट्रस्ट	पटक	१	५,०००	२०८३ भाद्र	२०८३ भाद्र	महानगरपालिकाको सहयोगमा स्वास्थ्य उपकरण जडान भएर सञ्चालनमा आउनेछ	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
१२२	स्वास्थ्य विभाग	९३७	मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरको सि.सि.यु सबलीकरणका लागि सहयोग	११,१००	गत आवमा सम्झौता गरि सम्बन्धित अस्पतालबाट खरिद कार्य सम्पन्न पछान अनुदान निकासाले उपलब्ध गराउने	मनमोहन कार्डियो अस्पताल	पटक	१	११,१००	२०८३ भदौ दोस्रो हप्ता	२०८३ असोज दोस्रो हप्ता	महानगरपालिकाको सहयोगमा स्वास्थ्य उपकरण जडान भएर सञ्चालनमा आउनेछ	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
१२३	स्वास्थ्य विभाग	९३८	का.म.पा.का स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रहरुको फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा प्लान्ट निर्माण अनुदान	२०,०००	गत आवमा सम्झौता गरि सम्बन्धित अस्पतालबाट खरिद कार्य सम्पन्न पछान अनुदान निकासाले उपलब्ध गराउने	प्रसूतिगृह अस्पताल	पटक	१	२०,०००	२०८३ पुस चौथो हप्ता	२०८३ चैत्र पहिलो हप्ता	महानगरपालिकाको सहयोगमा स्वास्थ्य उपकरण जडान भएर सञ्चालनमा आउनेछ	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
१२४	स्वास्थ्य विभाग	९३९	किर्तिपुर अस्पतालमा मेडिकल उपकरण खरिदका लागि अनुदान	९,८९५	गत आवमा सम्झौता गरि सम्बन्धित अस्पतालबाट खरिद कार्य सम्पन्न पछान अनुदान निकासाले उपलब्ध गराउने	किर्तिपुर नपा	पटक	१	९,८९५	२०८३ भदौ	२०८३ भदौ	महानगरपालिकाको सहयोगमा स्वास्थ्य उपकरण जडान भएर सञ्चालनमा आउनेछ	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
	स्वास्थ्य विभाग	९४०	सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रहरुमा रहेका ल्यावकक्षमा AC व्यवस्थापन	३,५००	गत आवमा खरिद बोलपत्र आह्वान गरि मुल्याङ्कनमा रहेको बोलपत्र स्वीकृत पछान सबै वडाहरुमा जडान सम्पन्न गर्ने	स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र	पटक	१	३,५००	२०८३ भदौ	२०८३ भदौ	सबै प्रयोगशालामा AC जडान भई सञ्चालनमा आउनेछन्	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	

क्र.स.	विभाग को नाम	वजेट क्र.न.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	वापक लक्ष्य		कार्य सुरु हुने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
								भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य रु. हजारमा					
१२६	स्वास्थ्य विभाग	१४१	कान्ति बाल अस्पतालमा मोडुलर अपरेशन थिएटर निर्माण	५५,०००	गत आवामा खरिदको लागि बोलपत्र प्रक्रिया अगाडि बढाई सकेको र सम्बन्धित अस्पतालको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न गरि हस्तान्तरण गरिने	कान्ति बाल अस्पताल	पटक	१	५५,०००	२०८३ भदौ	२०८३ कार्तिक	मोडुलर ओटी को काम संपन्न भई कान्ति बाल अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिने छ।	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
१२७	स्वास्थ्य विभाग	२३	स्वर्णीम योजना: आरोग्य जीवन - स्वास्थ्य जीवनशैली सम्बन्धी कार्यक्रम	२०,०००	मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी कार्यक्रम अन्तर्गत नर्स रोग स्कनिङ र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन	स्वास्थ्य विभाग र सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू	पटक	१	३,०००	२०८३ भदौ तेस्रो हप्ता	२०८४ वैशाख तेस्रो हप्ता	कामपा विभिन्न वडाहरूमा नर्स रोग स्कनिङ सञ्चालन भएको हुनेछ	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
				-	राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय योग तथा आरोग्य दिवसको अवसरमा विविध कार्यक्रम सञ्चालन	स्वास्थ्य विभाग र सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू	पटक	२	५००	२०८३ कार्तिक तेस्रो हप्ता	२०८४ असार दोस्रो हप्ता	विविध कार्यक्रम सहित दिवस मनाईनेछ	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
				-	आरोग्य पर्यटनका लागि होटेल व्यवसायिहरू संग कार्यशाला तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम	स्वास्थ्य विभाग र सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू	पटक	-	५००	२०८३ असोज तेस्रो हप्ता	२०८३ पुस पहिलो हप्ता	स्वास्थ्य पर्यटनमा योगदान पुग्नेछ	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
				-	जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको लागि योग ध्यान तथा तनाव व्यवस्थापन कार्यक्रम	स्वास्थ्य विभाग र सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू	पटक	-	२,०००	२०८३ फाल्गुण चौथो हप्ता	२०८४ वैशाख दोस्रो हप्ता	जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई तालीम प्रदान गरि सेवा प्रवाहमा सुधार हुनेछ	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
				-	आरोग्य जीवनका लागि टोल टोलमा नियमित योग तथा स्वस्थ जीवन कार्यक्रम	स्वास्थ्य विभाग र सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू	पटक	१	२,०००	२०८३ असोज पहिलो हप्ता	२०८४ जेठ तेस्रो हप्ता	कामपा का टोल टोलमा योग कार्यक्रम सञ्चालन भएको हुनेछ	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
				-	मानशिक स्वास्थ्य संग सम्बन्धित संस्थाहरूको सहकार्यमा विशेषज्ञ क्लिनिक सञ्चालन	स्वास्थ्य विभाग र सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू	पटक	१	२,०००	२०८३ मंसिर पहिलो हप्ता	२०८४ असार दोस्रो हप्ता	कामपा भित्रका कुनै एक स्वास्थ्य संस्थाबाट मानशिक स्वास्थ्यका लागि विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध भएको हुनेछ	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
				-	मानशिक स्वास्थ्यका लागि कल सेन्टर र मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन (टिपिओ को सहकार्यमा)	स्वास्थ्य विभाग र सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू	पटक	१	२,०००	२०८३ असोज	२०८४ असार	कामपा मा मानशिक स्वास्थ्यका लागि कल सेन्टर सञ्चालनमा आएको हुनेछ ।	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
				-	एकिकृत मातृत्व स्वास्थ्य प्रबर्द्धन कार्यक्रम (आमा सुरक्षा नेपालको सहकार्यमा)	स्वास्थ्य विभाग र सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू	पटक	१	२,०००	२०८३ मंसिर	२०८३ फाल्गुण	गर्भवती आमा र नव दम्पतीहरूलाई प्याकेजको रुपमा सेवा उपलब्ध भएको हुनेछ	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
				-	योग तथा आरोग्य केन्द्रका प्रशिक्षकहरूलाई क्षमता विकास कार्यक्रम	स्वास्थ्य विभाग र सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू	पटक	१	१,०००	२०८३ कार्तिक चौथो हप्ता	२०८३ पुस मसान्त	कामपा भित्रका योग प्रशिक्षकहरूको क्षमता विकास हुनेछ	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
				-	नियमित योग, ध्यान तथा खुला व्यायाम हुने स्थानहरूमा आवश्यक सामग्री सहयोग कार्यक्रम सम्बन्धित वडाको मागको आधारमा	स्वास्थ्य विभाग र सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू	स्थान	३०	३,०००	२०८३ मंसिर दोस्रो हप्ता	२०८३ चैत्र मसान्त	योग केन्द्रहरूमा सामग्री वितरण भएको हुनेछ	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
				-	स्वच्छ हावा कार्यक्रम	स्वास्थ्य विभाग र सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू	पटक	१	१,५००	२०८३ मंसिर दोस्रो हप्ता	२०८३ चैत्र मसान्त	वातावरण प्रदूषणमा योगदान पुगेको हुनेछ	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	
				-	मानशिक स्वास्थ्यका लागि औषधि खरिद तथा निःशुल्क वितरण	स्वास्थ्य विभाग र सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू	पटक	१	५००	२०८३ भदौ चौथो हप्ता	२०८३ असोज मसान्त	मानशिक स्वास्थ्य सेवा पुर्ण रुपमा निःशुल्क उपलब्ध भएको हुनेछ ।	ज्ञान बहादुर ओली/कमल भट्टराई	

५

५

दिपक कुमार के.सी.
प्रमुख
स्वास्थ्य विभाग

काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
काठमाडौं प्लाजा, कमलादी, काठमाडौं, बागमती प्रदेश, नेपाल
आ.व.२०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना
कार्यालय: हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम



क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	बडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
४	हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम	अनुसूची १२	सांस्कृतिक जात्रा पर्व संचालन खर्च	१६,२९४										
४.०१	"	"	"	४,२००	मठ मन्दिरको नित्य पूजा संचालन तथा अन्य खर्च (पुजारी समेतका लागि मासिक रु. ७०००/-ले)	हनुमानढोका दरबार क्षेत्र	जना	५०	५०	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	पूजा संचालन तथा पुजारी खर्च भएको हुने	कार्यक्रम प्रमुख	
४.०२	"	"	"	७८०	श्रीकुमारी भवानी आर्यताग शाक्य सहयोग (मासिक रु. ६५,०००/-ले)	"	जना	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	मासिक सहयोग प्रदान गरिएको हुने	"	
४.०३	"	"	"	७८०	श्रीकुमारी नित्यपूजा चि दुर्गादेवी शाक्यमासिक रु. ६५,०००/-ले)	"	जना	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	मासिक सहयोग प्रदान गरिएको हुने	"	
४.०४	"	"	"	५४०	जीवित गणेश देवताको नित्य पूजा सहयोग (मासिक रु. ४५,०००/-ले)	"	जना	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	मासिक सहयोग प्रदान गरिएको हुने	"	
४.०५	"	"	"	५४०	जीवित भैरव देवताको नित्य पूजा सहयोग (मासिक रु. ४५,०००/-ले)	"	जना	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	मासिक सहयोग प्रदान गरिएको हुने	"	
४.०६	"	"	"	२,४८४	पूर्वकुमारी नौ जनालाई मासिक श्रीपद भत्ता प्रति रु. २३,०००/- ले	"	जना	९	९	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	श्रीपद भत्ता प्रदान गरिएको हुने	"	
४.०७	"	"	"	३,६००	पूर्व गणेश र पूर्व भैरव १५ (पन्द्र) जनालाई मासिक श्रीपद भत्ता प्रति रु. २०,०००/- ले	"	जना	१५	१५	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	श्रीपद भत्ता प्रदान गरिएको हुने	"	
४.०८	"	"	"	४२०	मख, किलाथ, चावहिल, ब्यावहा र गुवहा: लगायत पूर्व कुमारीहरु ३५ जनालाई वार्षिक श्रीपद भत्ता प्रति रु. १२,०००/-ले	"	जना	३५	३५	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	श्रीपद भत्ता प्रदान गरिएको हुने	"	
४.०९	"	"	"	१,१००	इन्द्रजात्रा पर्वमा विविध कार्यक्रम	"	घटा	१०	१०	२०८३ असोज ३	२०८३ असोज १९	कार्यक्रम संचालन गरिएको हुने	"	
४.१०	"	"	"	५०	कडेलचोक भगवती जात्रा (पालां पनै पुजारीलाई दिने)	"	जना	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	पूजा संचालन तथा पुजारी खर्च भएको हुने	"	
४.११	"	"	"	१,८००	विविध कार्यक्रम	"	घटा	१५	१५	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम संचालन गरिएको हुने	"	
५	हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम	अनुसूची १२	संस्कृति, सम्पदा संरक्षण तथा पर्यटन प्रवर्द्धन र क्षमता अभिवृद्धि विविध कार्यक्रम	३२,९४५		बडा न.								
५.००१	"	"	"	१००	पचली भैरव क्षेत्र विकास समिति	१२	घटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम संचालन गरिएको हुने	कार्यक्रम प्रमुख	
५.००२	"	"	"	१००	सत्ययास	१२	घटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम संचालन गरिएको हुने	"	
५.००३	"	"	"	२५०	महिला बोर्ड समूह	१२	घटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम संचालन गरिएको हुने	"	
५.००४	"	"	"	२००	स्थूल महिला समूह	१२	घटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम संचालन गरिएको हुने	"	

३

३

Bajmali

काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
काठमाडौं प्लाजा, कमलादी, काठमाडौं, बागमती प्रदेश, नेपाल
बा.व.२०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना
कार्यालय: हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम



क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	बडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
५.००५	"	"	"	२५०	मसान जिर्णोद्धार समिति (जम्बु दीप)	१२	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.००६	"	"	"	२००	पचली भैरव भजन सञ्चालन समाज	१२	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.००७	"	"	"	६०	भैरव पुजा समिति	१२	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.००८	"	"	"	१००	धर्मचक्र तःननी खलः	१२	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.००९	"	"	"	२५०	परम्परागत तुर्कवहाः इयुमत निम्नेनाथ खलः	१२	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०१०	"	"	"	३००	कुशेश्वर क्षेत्र सम्पदा संरक्षण प्रतिष्ठान	१२	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०११	"	"	"	५०	श्री पचली भैरव खड्गी समाज दीप	१२	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०१२	"	"	"	५०	अपेश्वर महादेव पुजारी समिति	१२	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०१३	"	"	"	१२०	नद जागृति क्लव	१५	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०१४	"	"	"	६०	श्रीकृष्ण संकिर्तन कुन्ज	१५	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०१५	"	"	"	९०	ज्ञानमाला भजन खलः	१५	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०१६	"	"	"	१५०	सृजनशील सम्मुन्नत नेपाल	१५	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०१७	"	"	"	९०	चर्मनि नेवाः खलः	१५	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०१८	"	"	"	५०	नागरिक आगमदायी समाज	१५	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०१९	"	"	"	१५०	सांस्कृतिक जागरण समूह	१५	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०२०	"	"	"	५०	चर्मनी मिमा खल	१५	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०२१	"	"	"	१५०	योमियल वेतफेयर स्पोर्ट्स सेन्टर क्लव	१५	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०२२	"	"	"	६०	क्षेत्रपाल भजन मण्डल	१५	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०२३	"	"	"	१००	नागार्जुन समूह	१५	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०२४	"	"	"	५०	नेपाः मेवा पुचः	१५	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
काठमाडौं प्लाजा, कमलादी, काठमाडौं, बागमती प्रदेश, नेपाल
आ.व.२०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना
कार्यालय: हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम



क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	बडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसमाप्त हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
५.०२५	"	"	"	५०	नेवा: सेवा समिति नेपाल	१६	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०२६	"	"	"	५०	सिम्पिक युवा परिवार	१७	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०२७	"	"	"	५०	धोविचौर टोल सुधार समिति	१७	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०२८	"	"	"	५०	उदयशील युवा समूह (The Rising Youths Club)	१७	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०२९	"	"	"	५०	मैत्री परिवार क्लब	१७	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०३०	"	"	"	५०	रजक समुदाय विकास संघ	१७	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०३१	"	"	"	५०	शाही खड्गी समाज	१७	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०३२	"	"	"	५०	लघुछे मिसा पुचः	१७	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०३३	"	"	"	५०	वाकवच मैत्री समाज	१७	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०३४	"	"	"	२५०	त्यंग.त्वा. कुमाखलः	१८	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०३५	"	"	"	६०	किलागल टोल सुधार समिति	१८	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०३६	"	"	"	२५०	देवी नाचादि प्याछ। प्रवर्धन तथा संरक्षण समिति	१८	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०३७	"	"	"	१००	किलाघ.त्वा. मिसा पुचः	१८	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०३८	"	"	"	१००	त्यंगल गणेश संरक्षण समिति	१८	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०३९	"	"	"	१००	आयाम नेपाल	१८	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०४०	"	"	"	२००	इयाजुमा क्रिमि संरक्षण खलः	१८	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०४१	"	"	"	२००	लालिगुराँस गिया पुचः	१८	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०४२	"	"	"	५०	श्री हावा चोः गुँज	१८	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०४३	"	"	"	१००	नेवा सांस्कृतिक पुचः	१८	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०४४	"	"	"	५०	श्री नन्देवी क्लब	१८	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	

[Signature]

[Signature]

काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
काठमाडौं प्लाजा, कमलादी, काठमाडौं, बागमती प्रदेश, नेपाल
आ.व.२०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना
कार्यालय: हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम




क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
५.०४५	"	"	"	५०	हाथी महिला उत्थान समूह	१८	वटा	१	१	२०८३ आवण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०४६	"	"	"	५०	रक्तकाली युव क्लब	१८	वटा	१	१	२०८३ आवण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०४७	"	"	"	१००	काठमाडौं संरक्षण सम्या	१९	वटा	१	१	२०८३ आवण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०४८	"	"	"	२२५	१९ वडा ग्वाहाली पुचः	१९	वटा	१	१	२०८३ आवण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०४९	"	"	"	२५०	ककेशवरी रामायण भजन खलः	१९	वटा	१	१	२०८३ आवण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०५०	"	"	"	५०	श्री ककेशवरी देउला सेवा समिति	१९	वटा	१	१	२०८३ आवण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०५१	"	"	"	२००	इन्द्र विनायक क्लब	१९	वटा	१	१	२०८३ आवण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०५२	"	"	"	१५०	सयुक्त युवा क्लब	१९	वटा	१	१	२०८३ आवण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०५३	"	"	"	२००	नेपाल एकाइन कराने सघ	१९	वटा	१	१	२०८३ आवण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०५४	"	"	"	१५०	श्री कृष्ण मन्दिर पाटी व्यवस्थापन समिति	१९	वटा	१	१	२०८३ आवण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०५५	"	"	"	३००	गंगा क्लब	१९	वटा	१	१	२०८३ आवण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०५६	"	"	"	१७५	काठमाडौं सक्रिय युवा समूह	१९	वटा	१	१	२०८३ आवण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०५७	"	"	"	१५०	मिश्रान मिडिया क्लब	१९	वटा	१	१	२०८३ आवण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०५८	"	"	"	३००	श्री ककेशवरी दाफा खलः समाज	१९	वटा	१	१	२०८३ आवण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०५९	"	"	"	१००	श्री कंगः अजिमा सांस्कृतिक पुचः	१९	वटा	१	१	२०८३ आवण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०६०	"	"	"	१५०	ग्यापु मिसा पुचः, १९ वडा	१९	वटा	१	१	२०८३ आवण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०६१	"	"	"	५०	श्री कृष्ण महाविष्णु देवस्थल सेवा ममात्र	१९	वटा	१	१	२०८३ आवण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०६२	"	"	"	२००	श्री चामुण्डा पर्वगार	१९	वटा	१	१	२०८३ आवण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०६३	"	"	"	२००	मन्ना सांस्कृतिक पुचः	१९	वटा	१	१	२०८३ आवण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०६४	"	"	"	३००	नमूना बुद्ध विहार	१९	वटा	१	१	२०८३ आवण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
काठमाडौं प्लाजा, कमलादी, काठमाडौं, बागमती प्रदेश, नेपाल
आ.व.२०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना
कार्यालय: हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम




क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	बडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत	
५.०६५	"	"	"	१५०	श्री यालगोपाल भजन सचालन सम्व्या		१९	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०६६	"	"	"	१००	डान्स कल्चरल आर्ट सेन्टर		१९	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०६७	"	"	"	२५०	चम्पा डूँ भौ		१९	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०६८	"	"	"	१५०	कुमारी पुजा समाज		१९	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०६९	"	"	"	३००	अभय टोल सेवा समाज		१९	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०७०	"	"	"	१००	शहिद गंगालाल फाउण्डेशन		१९	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०७१	"	"	"	१००	नेपाल राष्ट्रिय खड्गी समाज		१९	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०७२	"	"	"	२००	दाफाखल: यतखा वाहा: संरक्षण समाज		१९	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०७३	"	"	"	३००	चम्पादे मानन्धर सलाहगुथी		१९	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०७४	"	"	"	२००	मन्त्रिहित क्लब		१९	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०७५	"	"	"	१००	नेपाल खड्गी सोबा समिति, १९ बडा शाखा		१९	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०७६	"	"	"	१००	भौ नैवा: सांस्कृतिक पुच:		१९	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०७७	"	"	"	१००	श्री कुमारी मन्दिर संरक्षण समाज		१९	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०७८	"	"	"	१००	गवु माली संरक्षण समाज		१९	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०७९	"	"	"	१००	चिवाख्य: नाय: खिं याज खल:		१९	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०८०	"	"	"	१००	पुच: श्री नास: मण्ड:		१९	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०८१	"	"	"	१००	होत्रा फल्या पुच:		१९	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०८२	"	"	"	१००	मरु हावु गुठी समाज		१९	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०८३	"	"	"	५०	श्री ऐरावत किम व्यवस्थापन समिति		२०	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०८४	"	"	"	१००	श्री अशोक विनायक व्यवस्थापन समाज		२०	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	

(Signature)

(Signature)

(Signature)
५/१५

काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
काठमाडौं प्लाजा, कमलादी, काठमाडौं, बागमती प्रदेश, नेपाल
आ.ब.२०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना
कार्यालय: हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम




क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पन्न सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
५.०८५	"	"	"	१००	अल्कोहोलिक रिकभरिग भ्वाइस नेपाल	२०	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०८६	"	"	"	१००	योङ्ग स्टार स्पोर्ट्स क्लब	२०	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०८७	"	"	"	१००	किर्तिपुण्य महाविहार कोहिति शाक्य सर्वसंघ	२०	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०८८	"	"	"	१००	नू. पुचः	२०	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०८९	"	"	"	५०	नेपाल मैथिली वाङ्मय समाज	२०	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०९०	"	"	"	३००	बाइ एफ एन नेपाल	२०	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०९१	"	"	"	१००	न्हापागु पला: नेवा: मिसा पुचः	२०	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०९२	"	"	"	१००	कोहिति विकास समिति	२०	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०९३	"	"	"	१००	ताम्राकार गुला वार्ज	२०	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०९४	"	"	"	३००	सम्पदा संरक्षण समाज नेपाल	२०	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०९५	"	"	"	१००	श्री नील बाराही गुथि खल:	२०	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०९६	"	"	"	५०	कोहिति त्वा: छे पुचः	२०	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०९७	"	"	"	१५०	तव: समाज	२०	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०९८	"	"	"	१००	स्थापित खल:	२०	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.०९९	"	"	"	१००	मरु त्वा: पुचः	२०	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१००	"	"	"	५०	शख्तर टोल विकास समिति	२०	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१०१	"	"	"	२५०	श्री गणेश युवा क्लब	२५	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१०२	"	"	"	३००	जेभीदेवल युव क्लब	२५	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१०३	"	"	"	२५०	युव कर्नेल क्लब	२५	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१०४	"	"	"	१५०	महिला दिदी बहिनी समूह	२५	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
काठमाडौं प्लाजा, कमलादी, काठमाडौं, बागमती प्रदेश, नेपाल
आ.व.२०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना
कार्यालय: हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम



क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	बडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
५.१०५	"	"	"	४००	वर्तमान तथा भु पु जिवित श्री गणेश श्री धैरव संरक्षण समिति	२१	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१०६	"	"	"	१५०	नेवा: मिसा जागरण अभियान पुच:	२१	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१०७	"	"	"	१५०	नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, गणवहाल सवच्याप्टर	२१	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१०८	"	"	"	२००	याकुननी पुच:	२१	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१०९	"	"	"	२५०	बुहारी समूह फसिगाँ	२१	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.११०	"	"	"	३००	त.यहा: पुच:	२१	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१११	"	"	"	१२०	खफ:त्वा: माक:गल्ली ज्यापु समाज	२१	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.११२	"	"	"	७५	लग खल:	२१	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.११३	"	"	"	५०	योधिमत्व परिवार	२१	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.११४	"	"	"	१५०	गोफल टोल (गोफ: त्वा:)	२१	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.११५	"	"	"	९०	यगात क्लव	२१	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.११६	"	"	"	५०	नायपाचो नेवा सांस्कृत वाजा खल:	२१	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.११७	"	"	"	१००	युतुननी त्वा: खल:	२१	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.११८	"	"	"	१७५	,२१ बडा ज्या:घहा: ल्यायम्क पुच:	२१	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.११९	"	"	"	१५०	किलावहा: मिसा पुच:	२१	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१२०	"	"	"	५०	श्री उमा महेश्वर क्लव	२१	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१२१	"	"	"	१००	युतुननी मिना पुन:	२१	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१२२	"	"	"	१००	उमा महेश्वर टोल सुधार समिति	२१	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१२३	"	"	"	१००	नाथेश्वर छुट गुथि वटु सहयोग समाज	२२	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१२४	"	"	"	१२०	मू धिमथु सनागु खल:	२२	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	

(Signature)

(Signature)

(Signature)

काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
काठमाडौं प्लाजा, कमलादी, काठमाडौं, बागमती प्रदेश, नेपाल
वा.व.२०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना
कार्यालय: हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम



क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
५.१२५	"	"	"	२००	श्री बटु चिकंजट टोल सुधार समाज	२२	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१२६	"	"	"	२००	श्री पल्पसा मिसा पुचः	२२	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१२७	"	"	"	६०	भुर्ला सुधार समिति	२२	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१२८	"	"	"	२००	जागरुकता समाज नेपाल	२२	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१२९	"	"	"	५०	बटु नाटेश्वर मिसा पुचः	२२	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१३०	"	"	"	१५०	नङ्गेगल्ली टोल सुधार समिति	२२	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१३१	"	"	"	१००	मिखाकार समाज	२२	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१३२	"	"	"	१००	श्री राजकृति श्री मकटा भजन खलः	२२	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१३३	"	"	"	१००	न्यूरोड गेट क्लव	२२	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१३४	"	"	"	७५	श्री बंचु भद्रकाली मिसा पुचः	२२	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१३५	"	"	"	५०	श्री भद्रकाली भजन मण्डल	२२	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१३६	"	"	"	१००	नेवा उपत्यका बचाऊ	२२	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१३७	"	"	"	५०	,२२ वडा ग्वाहालि दबू	२२	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१३८	"	"	"	१००	साधारण क्लव	२२	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१३९	"	"	"	१००	जुड रत्न स्मृति भौमिको युवा क्लव	२२	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१४०	"	"	"	१००	जुड रत्न वडाचार्य स्मृति मवल वहाल टोल सुधार समाज	२२	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१४१	"	"	"	५०	सामाजिक सांस्कृतिक ग्रन्थालय गराज	२२	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१४२	"	"	"	१००	ल्याब्रम्ह धिमे पुचः समाज	२२	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१४३	"	"	"	१००	बमहचक महाविहार संरक्षण गृह	२२	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१४४	"	"	"	२७५	ओलम्पस क्लव	२२	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
काठमाडौं प्लाजा, कमलादी, काठमाडौं, बागमती प्रदेश, नेपाल
ब.व.२०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना
कार्यालय: हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम

काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
काठमाडौं, बागमती प्रदेश, नेपाल
हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
५.१४५	"	"	"	३००	त्वा:खल: ओमवाहा:	२३	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१४६	"	"	"	१५०	लायकूसा: मानन्धर समाज	२३	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१४७	"	"	"	४००	ज्यापु महागुवि यें महानगर समिति	२३	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१४८	"	"	"	३००	नवही समाज २३ वडा	२३	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१४९	"	"	"	२००	युगकवि मिडिचरण प्रतिष्ठान	२३	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१५०	"	"	"	१५०	२३ वडा टोल सुधार समिति	२३	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१५१	"	"	"	१७५	श्री कुमारी भजन मण्डल	२३	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१५२	"	"	"	२००	ज्यापु पुचः, २३ वडा	२३	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१५३	"	"	"	१००	नेवा: पत्रकार राष्ट्रिय दबू केन्द्र	२३	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१५४	"	"	"	२७५	२३ वडा महिला जागरण समाज	२३	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१५५	"	"	"	१२५	श्री श्री कुमारी सेवा समिति भक्तजन परिवार	२३	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१५६	"	"	"	२७५	जिवन्त सस्कृति संरक्षण समाज	२३	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१५७	"	"	"	१५०	जोरगणेश मन्दिर व्यवस्थापन समाज	२३	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१५८	"	"	"	२५०	नूसा: ल्यायम्ह पुचः	२३	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१५९	"	"	"	२८५	सारथी नेपाल	२३	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१६०	"	"	"	१००	श्रीखण्ड नरुलमूल महाविहार संरक्षण तथा सञ्चालन समिति	२३	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१६१	"	"	"	२००	वसन्तपु ल्याय्कु पुचः	२३	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१६२	"	"	"	२५०	शह्रिद धर्मभक्त माधेमा स्मृति	२३	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१६३	"	"	"	२२५	ज्यापु मिया पुचः, २३ वडा	२३	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१६४	"	"	"	२००	५: याहा त्वा: खल:	२३	वटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	

५/१५

५/१५

५/१५

काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
काठमाडौं प्लाजा, कमलादी, काठमाडौं, बागमती प्रदेश, नेपाल
आ.व.२०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना
कार्यालय: हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम

काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
काठमाडौं, बागमती प्रदेश, नेपाल

क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	बडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
५.१६५	"	"	"	२२५	फि सामुदायिक हिट समाज	२३	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१६६	"	"	"	२५०	जोरगणेश सामाजिक सेवा समाज	२३	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१६७	"	"	"	३००	ओमवहाल उपकारी कोष	२३	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१६८	"	"	"	२००	जागरुकता युवा समाज	२३	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१६९	"	"	"	१००	ओमवहाल युव क्लब	२३	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१७०	"	"	"	२५०	दफ्तर युवा क्लब	२३	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१७१	"	"	"	२५०	बालमैत्री शिक्षा नेपाल, २३ बडा	२३	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१७२	"	"	"	२७५	भोछे सामुदायिक समाज	२३	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१७३	"	"	"	२५०	सामुदायिक विकास समाज	२३	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१७४	"	"	"	२५०	नववि योग तथा ध्यान केन्द्र	२३	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१७५	"	"	"	५०	जोर गणेश नामः मन्दः	२३	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१७६	"	"	"	१७५	मि गुठी ओमवाहाः त्वाः	२३	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१७७	"	"	"	१००	श्री कुमारी कोल गुठी	२३	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१७८	"	"	"	२००	वसन्तपु त्वाः पुचः	२३	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१७९	"	"	"	१५०	श्री हुस्सु गणेश पुचः	२३	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१८०	"	"	"	१७५	ओम वहाल त्वाः खलः मिना पुचः	२३	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१८१	"	"	"	५००	निर्वाण योग मा.दान केन्द्र	२३	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१८२	"	"	"	१००	श्री मछ त्वा मिना पुचः	२५	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१८३	"	"	"	२००	आराध्यदेवी श्री तलेजु भवानी सेवा समिति	२५	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१८४	"	"	"	२००	जनसेवा सामुदायिक केन्द्र	२५	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	

[Signature]

[Signature]

[Signature]
१०/१५

काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
काठमाडौं प्लाजा, कमलादी, काठमाडौं, बागमती प्रदेश, नेपाल
बा.ब.२०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना
कार्यालय: हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम



क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
५.१८५	"	"	"	१००	ताहनी युवा समूह	२४	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१८६	"	"	"	१००	अनलखुवही मिसा पुचः	२४	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१८७	"	"	"	१००	इवेत धैर्य गुठी व्यवस्थापन समिति	२४	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१८८	"	"	"	१००	इनुम्बहाः सुधार समिति	२४	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१८९	"	"	"	१५०	मान् सशक्तिकरण समूह	२४	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१९०	"	"	"	२००	श्री आकाश धैर्य पर्व संस्कृति समूह	२४	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१९१	"	"	"	३००	श्री आकाश धैर्य भजन छलः	२४	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१९२	"	"	"	२००	व्लड डोनर्स एसोसियेशन नेपाल	२४	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१९३	"	"	"	२००	महादेव मखन क्लव	२४	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१९४	"	"	"	५०	परिपकार दान विभाग शाखा	२४	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१९५	"	"	"	१००	श्री भास्करदेव संस्कारित कृत पागवत महाविहार	२४	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१९६	"	"	"	१००	क्लव फासिकेव	२४	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१९७	"	"	"	५०	परम्परागत पुज्या समाज	२४	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१९८	"	"	"	१००	रत्नकीर्ति महाविहार	२४	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.१९९	"	"	"	२००	शार्दुल जङ्ग गुल्म	२४	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.२००	"	"	"	१००	वपः सुधार समाज	२४	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.२०१	"	"	"	१००	स्वर्ण प्रगती महिला समूह	२४	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.२०२	"	"	"	२५०	मछ ज्ञापु गुदि	२४	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.२०३	"	"	"	१००	सम्यक्ता तथा सम्पन्न मञ्च, नेपाल	२४	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.२०४	"	"	"	३००	चाँकाले गल्ली समूह	२४	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
काठमाडौं प्लाजा, कमलादी, काठमाडौं, बागमती प्रदेश, नेपाल
आ.व.२०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना
कार्यालय: हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम

काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
कमलादी, काठमाडौं, बागमती प्रदेश, नेपाल
(विज्ञापनका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम)


क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	बडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
५.२०५	"	"	"	१००	२५ बडा युवा क्लब	२५	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.२०६	"	"	"	१००	श्री लायकु वहि संरक्षण समाज	२५	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.२०७	"	"	"	१००	ताह्रतनी दापा: खल:	२५	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.२०८	"	"	"	१००	प्रगतिशिल युवा क्लब	२५	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.२०९	"	"	"	३००	किलाघ: सांस्कृतिक पुच:	२५	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.२१०	"	"	"	२००	केल आचाजु गुठी	२५	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.२११	"	"	"	१५०	वाल कुमारी खेल मण्डल	२५	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.२१२	"	"	"	१००	मुनिकार त्यायम्ह पुच:	२५	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.२१३	"	"	"	१००	श्री रत्नमण्डल महाविहार सर्वसघ नघ:	२५	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.२१४	"	"	"	१००	काठमाडौं कोर सिटी क्लब	२५	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.२१५	"	"	"	१००	श्री शान्तिघट वज्रधातु चैत्य महाविहार, श्रीघ: वहा:	२५	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.२१६	"	"	"	५०	श्री वाल कुमारी धिम खल:	२५	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.२१७	"	"	"	२००	चिभा चैत्य	२५	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.२१८	"	"	"	७५	शान्तिपुर गणेश मना: खल: संरक्षण समाज	२५	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.२१९	"	"	"	९०	श्री लुचुभुल अजिमा महाबुद्ध त्वा:खल:	२७	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.२२०	"	"	"	९०	लुचुभुल अजिमा गुधि मिसा पुच:	२७	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.२२१	"	"	"	५०	न्य: न्वा: मिसा पुच:	२७	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.२२२	"	"	"	६०	मिन्ना गुधि	२७	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.२२३	"	"	"	९०	अन्नपूर्ण मिसा पुच:	२७	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.२२४	"	"	"	१००	धानासिक्ख मानन्धर मनागू खल:	२७	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
काठमाडौं प्लाजा, कमलादी, काठमाडौं, बागमती प्रदेश, नेपाल
बा.व.२०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना
कार्यालय: हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम



क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	बडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
५.२२५	"	"	"	५०	भूमी ज्यापु मिसा पुचः	२७	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.२२६	"	"	"	१००	अशोकचैत्य महाविहार, अरु वहाः,	२७	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.२२७	"	"	"	१००	महावीर महाविहार शास्त्र गुठी	२७	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.२२८	"	"	"	५०	भोटालिटी समाज सेवा	२७	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.२२९	"	"	"	५०	असन कमलादी: पिलातु त्वा: दापा खलः	२७	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.२३०	"	"	"	५०	असन सेवा समिति	२७	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.२३१	"	"	"	१००	ज्याठा पञ्चदान गुठी प्रजापति खलः	२७	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
५.२३२	"	"	"	१००	मित्र युवा क्लब	२७	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
६	हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम	अनुसूची १२	जनचेतना, शिप, तालिम तथा वातावरणीय सौन्दर्य अभिवृद्धि कार्यक्रम	७,०००										
६.०१	"	"	"	१,०००	वातावरणीय सुधार, तथा सौन्दर्यकरण कार्यक्रम	हनुमानढोका दरबार क्षेत्र	पटक	२	२	२०८३ आषाढ १	२०८४ बैशाख १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	कार्यक्रम प्रमुख	
६.०२	"	"	"	१,०००	पर्यटन प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यक्रम तथा विविध दिवस कार्यक्रम खर्च	"	पटक	१	१	२०८३ असोज १५	२०८३ मंसिर १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
६.०३	"	"	"	२,०००	सम्पदा मार्ग लगायत अन्य मार्गमा मूचना बोर्ड	"	पटक	२	२	२०८३ आषाढ १	२०८४ बैशाख १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
६.०४	"	"	"	१,०००	विविध सांस्कृतिक जात्रा पर्व तथा अन्य कार्यक्रम	"	पटक	२	२	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
६.०५	"	"	"	२,०००	बडा न १९, २०, २३, २४ र अन्यका लागि विविध सामान खरिद	"	पटक	४	४	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुने	"	
७	हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम	अनुसूची १२	एकल टिकटको भुक्तानी (हनुमानढोका दरबार संग्रहालय विकास समिति)	४६,०००	हनुमानढोका दरबार संग्रहालय विकास समितिलाई टिकट बिक्री बापतको रकम भुक्तानी	हनुमानढोका दरबार क्षेत्र	पटक	२	२	२०८३ आषाढ १	२०८४ असार १५	भुक्तानी भएको हुने	"	
८	हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम	अनुसूची १२	क्रमागत योजना	३०,१५०										
८.०१	"	"	"	६,०००	मठ मन्दिरागमा बिजुली यती जडान तथा तार भूमिगत गर्ने कार्य	हनुमानढोका दरबार क्षेत्र	बटा	३१	३१	२०८३ आषाढ १	२०८३ चैत्र ३०	कार्य सम्पन्न भएको हुने	कार्यक्रम प्रमुख	
८.०२	"	"	"	७,०००	सुमारी दर जीर्णोद्धार कार्य	"	बटा	१	१	२०८३ आषाढ १	२०८३ चैत्र ३०	कार्य सम्पन्न भएको हुने	"	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
काठमाडौं प्लाजा, कमलादी, काठमाडौं, बागमती प्रदेश, नेपाल
बा.व.२०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना
कार्यालय: हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम

काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
काठमाडौं, बागमती प्रदेश, नेपाल
हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम
२०७३

क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
८.०३	"	"	"	१,५००	दुलो नगरा घर जीर्णोद्धार कार्य	"	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८३ फाल्गुन ३०	कार्य सम्पन्न भएको हुने	"	
८.०४	"	"	"	३,५००	कग अजिमा नाम: घो छेमा पितलको छाना छाउने कार्य	२४	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८३ फाल्गुन ३०	कार्य सम्पन्न भएको हुने	"	
८.०५	"	"	"	२,०००	ककेश्वरी मार्गमा पाटी निर्माण कार्य	१९	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८३ माघ ३०	कार्य सम्पन्न भएको हुने	"	
८.०६	"	"	"	३,०००	मरुवही भित्रको पाटी निर्माण कार्य	१९	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८३ फाल्गुन ३०	कार्य सम्पन्न भएको हुने	"	
८.०७	"	"	"	२,१००	स्वच्छन्द भैरवको छट निर्माण कार्य	हनुमानढोका दरबार क्षेत्र	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८३ फाल्गुन ३०	कार्य सम्पन्न भएको हुने	"	
८.०८	"	"	"	४,०००	यट्छा पाटी जीर्णोद्धार कार्य	२४	बटा	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८३ फाल्गुन ३०	कार्य सम्पन्न भएको हुने	"	
८.०९	"	"	"	५००	नारायण मन्दिर पुनर्निर्माण गर्ने कार्य	हनुमानढोका दरबार क्षेत्र	बटा	१	१	-	-	-	"	मुहामा रहेको
८.१०	"	"	"	३२५	इन्द्रसभा देखि सन्तु शाहीको घर सम्म हुँदा छपाई गर्ने कार्य	१९	बटा	१	१	-	-	-	"	उ.स. बाट फछाँट गर्न बाँकी
८.११	"	"	"	२२५	मेढुगा मार्गमा हुँदा छाप्ने कार्य	१९	बटा	१	१	-	-	-	"	उ.स. बाट फछाँट गर्न बाँकी
९	हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम	अनुसूची १२	नयाँ योजना तथा कार्यक्रम	१४८,१६१										
९.०१	"	"	"	१२,६६१	सम्पदा जीर्णोद्धार, विविध निर्माण तथा अन्य मर्मत कार्य	हनुमानढोका दरबार क्षेत्र	पटक	४	४	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	आवश्यक निर्माण कार्य भएको हुने	कार्यक्रम प्रमुख	
९.०२	"	"	"	५,०००	हनुमानढोका दरबार क्षेत्र परिसरमा तथा सम्पदा मार्ग मर्मत कार्य	"	पटक	२	२	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	आवश्यक मर्मत कार्य भएको हुने	"	
९.०३	"	"	"	४,०००	मठ मन्दिरहरूमा रंगरोगन कार्य	"	पटक	१	१	२०८३ भाद्र १५	२०८३ असोज १९	आवश्यक निर्माण कार्य भएको हुने	"	
९.०४	"	"	"	३,०००	मठ मन्दिरहरूमा फल्लर राख्ने कार्य	"	पटक	१	१	२०८३ भाद्र १५	२०८३ असोज १९	आवश्यक निर्माण कार्य भएको हुने	"	
९.०५	"	"	"	१,०००	कार्यालय अन्तर्गतको विविध मर्मत कार्य	"	पटक	१	१	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	आवश्यक मर्मत कार्य भएको हुने	"	
९.०६	"	"	"	१०,०००	कोटिनिगेश्वर महादेव मन्दिर पुनः निर्माण कार्य	"	बटा	१	१	२०८३ भाद्र १५	२०८५ भाद्र १५	निर्माण कार्य सुरु भएको हुने	"	
९.०७	"	"	"	२,२००	मात्रापर्यटनका विभिन्न स्थानमा विजली सली मर्मत तथा जडान कार्य	"	पटक	५	५	२०८३ श्रावण १	२०८४ असार १५	माग अनुसार मर्मत तथा जडान कार्य भएको हुने	"	
९.०८	"	"	"	१०,०००	श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर पुनःनिर्माण कार्य	"	बटा	१	१	२०८३ भाद्र १५	२०८५ असार १५	कार्य सम्पन्न भएको हुने	"	
९.०९	"	"	"	१२,५००	किर्तिपुष्प महाविहार आग छे छाना मर्मत लग वाहा	"	बटा	१	१	२०८३ भाद्र १५	२०८५ मंसिर १५	निर्माण कार्य सुरु भएको हुने	"	
९.१०	"	"	"	१०,०००	जुद्ध धारणेश्वर मठ निर्माण कार्य	"	बटा	१	१	२०८३ भाद्र १५	२०८४ असार १५	कार्य सम्पन्न भएको हुने	"	

३३/८

३३/८

३३/८

काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
काठमाडौं प्लाजा, कमलादी, काठमाडौं, बागमती प्रदेश, नेपाल
बा.व.२०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना
कार्यालय: हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	विभागको नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	क्रियाकलापको विभाजन	वडा/स्थान	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
९.११	"	"	"	१०,०००	माणिकरत्न शास्त्रसमेतको गुठीघर निर्माण कार्य	२३	बटा	१	१	२०८३ भाद्र १५	२०८४ मंसिर १५	निर्माण कार्य सुचारु भएको हुने	"	
९.१२	"	"	"	१०,०००	न.यहल चोक सुधार कार्यक्रम	२३	बटा	१	१	२०८३ भाद्र १५	२०८४ असार १५	कार्य सम्पन्न भएको हुने	"	
९.१३	"	"	"	१५,०००	लक्ष्मी नारायण सतल पुनः निर्माण कार्य	हनुमानढोका दरबार क्षेत्र	बटा	१	१	२०८३ भाद्र १५	२०८४ असार १५	निर्माण कार्य सुचारु भएको हुने	"	
९.१४	"	"	"	२२,५००	श्री गणेश र श्री धैरवको आवास निर्माण कार्य	"	बटा	१	१	२०८३ भाद्र १५	२०८४ असार १५	निर्माण कार्य सुचारु भएको हुने	"	
९.१५	"	"	"	७,५००	कलात्मक पर्यटक टिकट काउन्टर निर्माण कार्य	"	बटा	१	१	२०८३ भाद्र १५	२०८४ असार १५	कार्य सम्पन्न भएको हुने	"	
९.१६	"	"	"	१०,०००	प्रहरी वृत्त जनसेवाको भवन निर्माण कार्य	२४	बटा	१	१	२०८३ भाद्र १५	२०८४ असार १५	कार्य सम्पन्न भएको हुने	"	
९.१७	"	"	"	२,५००	लायकु वहाँगा मर्मत कार्य	२३	बटा	१	१	२०८३ भाद्र १५	२०८४ असार १५	कार्य सम्पन्न भएको हुने	"	

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
काठमाडौँ प्लाजा, कमलादी, काठमाडौँ, बागमती प्रदेश, नेपाल
आ.व.२०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना

क्र.सं.	विभाग को नाम	बजेट क्र.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	क्रियाकलाप को विभाजन	वडा/स्था न	एकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	कार्य सुरु हुने मिति	कार्यसम्पन्न हुने मिति	कार्यसम्पादन सूचक	जिम्मेवार पदाधिकारी	कैफियत
१	उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना	२२५२२	उद्यान तथा हरियालीमा काम गर्ने कर्मचारी, पदाधिकारी तथा कामदारको क्षमता विकास	१०००	तालिम, गोष्ठी, सेमिनार आयोजना		पटक	१००%	१००%	मंसिर मसान्त	मंसिर मसान्त	तालिम प्रतिवेदन	मन्जु आचार्य	
२	उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना	२२५२२	विविध कार्यक्रम खर्च	१०००	आयोजनाको जिम्मेवारीमा आइपर्ने विभिन्न कार्यक्रम		पटक	१००%	१००%	जसरी भएको वेला	आ.व. २०८३/८४ सम्म	कार्यक्रमबाट प्राप्त प्रतिवेदन	सरकारदीप श्रेष्ठ	
३	उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना	२२५२२	Urban forestry र Horticulture सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम	५००	अन्तरक्रिया कार्यक्रम		पटक	१००%	१००%	मंसिर मसान्त	मंसिर मसान्त	अन्तरक्रिया प्रतिवेदन	मन्जु आचार्य	

Quam. 





४	उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना	३९९५७	शंखपार्क सौन्दर्यकरण तथा स्तरोन्नती	७५००	Desing. Drawing. Estimation र ठेक्का प्रक्रिया	वडा ४	पटक	१००%	१००%	असोजमा ठेक्का आव्हान	बैसाख मसान्त	शंखपार्कको स्तरोन्नती	सरकारदीप श्रेष्ठ र तृप्ति रोका	
५	उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना	३९९५७	शंखधरपार्क सौन्दर्यकरण तथा स्तरोन्नती (पानी निकास समेत)	१००००	Desing. Drawing. Estimation र ठेक्का प्रक्रिया	वडा २८	पटक	१००%	१००%	असोजमा ठेक्का आव्हान	असार मसान्त	शंखधरपार्कको स्तरोन्नती	सरकारदीप श्रेष्ठ र तृप्ति रोका	
६	उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना	३९९५७	पुराना पार्कहरूको मर्मत सम्भार, रङ्गरोगन तथा स्तरोन्नति (टूलापार्क बाहेक)	२००००	Desing. Drawing. Estimation र ठेक्का प्रक्रिया	आवश्यक वडा	पटक	१००%	१००%	जरूरी भएको बेला	जेठ मसान्त	विभिन्न पार्कहरूको सौन्दर्यकरण	सरकारदीप श्रेष्ठ र तृप्ति रोका	
७	उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना	३९९५७	आईल्याण्डहरूको नियमित मर्मत सम्भार र रङ्गरोगन	५०००	Desing. Drawing. Estimation र ठेक्का प्रक्रिया	आइल्याण्ड भएको वडा	पटक	१००%	१००%	असोजमा ठेक्का आव्हान	मंसिर मसान्त	विभिन्न आइल्याण्डहरूको सौन्दर्यकरण	सरकारदीप श्रेष्ठ र तृप्ति रोका	
८	उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना	३९९५७	रानीपोखरी मर्मत सम्भार तथा रङ्गरोगन	४०००	Desing. Drawing. Estimation र ठेक्का प्रक्रिया	वडा २८	पटक	१००%	१००%	असोजमा ठेक्का आव्हान	चैत्र मसान्त	रानीपोखरीको मर्मत सम्भार तथा सौन्दर्यकरण	सरकारदीप श्रेष्ठ	

असोज २०७३

असार २०७३

३१

९	उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना	३११५७	बालाजु बाइस धारा पार्क रङ्गरोगन	२०००	Desing, Drawing, Estimation र ठेक्का प्रक्रिया	बडा १६	पटक	१००%	१००%	पौषमा ठेक्का आव्हान	सुरु भएको ३ महिनाभित्र	बालाजु बाइस धाराको सौन्दर्यिकरण	सरकारदीप श्रेष्ठ	
१०	उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना	३११५७	सडक पेटी तथा अन्य वृक्षारोपण भएका ठाउँमा मरेका बिरुवाको स्थानमा नियमित वृक्षारोपण	२०००	Desing, Drawing, Estimation र ठेक्का प्रक्रिया	आवश्यक बडा	पटक	१००%	१००%	असोजमा ठेक्का आव्हान	बर्षभरि जरूरी भएको बेला	हरियाली प्रवर्धन	सरकारदीप श्रेष्ठ	
११	उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना	३११५७	सडक पेटीको ट्रि- गार्डहरुको नियमित मर्मत सम्भार र रङ्गरोगन तथा नयाँ खरिद	३०००	Desing, Drawing, Estimation र ठेक्का प्रक्रिया	आवश्यक बडा	पटक	१००%	१००%	असोजमा ठेक्का आव्हान	बर्षभरि जरूरी भएको बेला	हरियाली प्रवर्धन	सरकारदीप श्रेष्ठ	
१२	उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना	३११५७	Indoor Plant खरिद	१०००	Estimation र ठेक्का प्रक्रिया	महानगरपालिकाका विभिन्न विभाग/ए काई/आ योजना	पटक	१००%	१००%	असोज	कार्तिक	विभिन्न विभाग/एकाई/आयोजना को हरियाली प्रवर्धन भई काम गर्ने वातावरण राप्ती	सरकारदीप श्रेष्ठ	

अनुमति

अनुमति

अनुमति

१३	उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना	३११५७	फलफुल तथा मौसमी फुलका विरुवा खरिद	५०००	Estimation र ठेक्का प्रक्रिया	शंखधर पार्क, शंख पार्क र बालाजु बाईस धारा पार्क	पटक	१००%	१००%	असोज	कार्तिक	हरियाली प्रवर्धन	सरकारदीप श्रेष्ठ	
१४	उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना	३११५७	बालाजु बाईस धाराको स्विमिङ्गपुल संचालन, व्यवस्थापन तथा जनशक्ति	७०००	Estimation र ठेक्का प्रक्रिया	वडा १६	पटक	१००%	१००%	पौष मसान्त	आगामी आ.व. को भाद्र सम्म	स्विमिङ्ग पुल संचालन भइ महानगरको आय वृद्धि	सरकारदीप श्रेष्ठ र तृप्ति रोका	
१५	उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना	३११५७	रामला खरिद	२०००	Estimation र ठेक्का प्रक्रिया	विभिन्न वडा	पटक	१००%	१००%	असोजमा ठेक्का आव्हान	सुरु भएको ३ महिनाभित्र	हरियाली प्रवर्धन	सरकारदीप श्रेष्ठ	

Chang. 





१६	उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना	३११५७	खुल्ला व्यामशाला तथा children Station को नियमित मर्मत सम्भार	१०००	Estimation र सोझै खरिद प्रक्रिया	विभिन्न वडा	पटक	१००%	१००%	पौष मसान्तमा ठेक्का आव्हान	बर्षभरि जरूरी भएको बेला	व्यायाम गर्ने सुबिधा पाएर महानगर बासीको स्वास्थ्य सुधार	सरकारदीप श्रेष्ठ	
१७	उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना	३११५७	पार्क तथा खोला किनारको तारबार मर्मत सम्भार तथा नयाँ निर्माण	५०००	Desing. Drawing, Estimation र ठेक्का प्रक्रिया	विभिन्न वडा	पटक	१००%	१००%	मंसिर मसान्तमा ठेक्का आव्हान	श्रावन मसान्त	हरियाली प्रवर्धन	तृप्ति रोका	
१८	उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना	३११५७	दिवशिय कार्यक्रम (विश्व वातावरण पानी दिवश)	५००	तालिम, गोष्ठी, सेमिनार आयोजना		पटक	१००%	१००%	मंसिर मसान्तमा ठेक्का आव्हान	मंसिर मसान्त	तालिम प्रतिवेदन	मन्जु आचार्य	
१९	उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना	३११५७	वृक्षारोपण, पार्क व्यवस्थापनको लागि माली र झाडी सरसफाईको लागि जनशक्ति व्यवस्थापन	४०००	श्रम बैंक मार्फत जनशक्ति व्यवस्थापन	विभिन्न वडा	पटक	१००%	१००%	असोज मसान्तमा ठेक्का आव्हान	असार मसान्त	हरियाली प्रवर्धन	तृप्ति रोका	

Chandra. G. P.

Sh. K. P.

7.

२०	उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना	३११५७	विभिन्न पार्कहरुमा सिचाई तथा फोहोरा	३०००	Desing. Drawing. Estimation र ठेक्का प्रक्रिया	विभिन्न पार्कहरु	पटक	१००%	१००%	असोज मसान्तमा ठेक्का आव्हान	फाल्गुन मसान्त	हरियाली प्रवर्धन	सरकारदीप श्रेष्ठ	
२१	उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना	३११५७	पार्कहरुमा बत्ती राख्ने कार्य	१०००	Design. Estimation र सोझै खरिद प्रक्रिया	विभिन्न पार्कहरु	पटक	१००%	१००%	पौष मसान्तमा ठेक्का आव्हान	फाल्गुन मसान्त	पार्कहरुको सौन्दर्यिकरण	सरकारदीप श्रेष्ठ	
२२	उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना	३११५७	पार्क तथा आईल्याण्डहरुको प्रोफायल निर्माण (जिआईएस लोकेशन सहित)	१०००	Design. Estimation र सोझै खरिद प्रक्रिया	विभिन्न पार्कहरु	पटक	१००%	१००%	कार्तिक मसान्तमा ठेक्का आव्हान	चैत्र मसान्त	का.म.पा. का विभिन्न पार्कहरुको वस्तुस्थिति सजिलै पता लगाउन सकिने	तृप्ति रोका	
२३	उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना	३११५७	रिचार्ज काठमाडौं क्याम्पियन तथा पानी पुनरभरण कार्यक्रम	५०००	Desing. Drawing. Estimation र ठेक्का प्रक्रिया	विभिन्न खुल्ला ठाउँहरु	पटक	१००%	१००%	कार्तिक मसान्तमा ठेक्का आव्हान	फाल्गुन मसान्त	Groud Water को Level सुधार	अम्बिका बस्नेत	
२४	उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना	३११५७	बालाजु बाईसधारा पार्क स्तरोन्नति (डिपिआर बमोजिम)	१०००० (बहुवर्षे ४ करोड)	Desing. Drawing. Estimation र ठेक्का प्रक्रिया	वडा १६	पटक	२०%	२०%	पौष मसान्तमा ठेक्का आव्हान	बहुवर्षे	बालाजु बाईस धारा पार्कको सौन्दर्यिकरण	सरकारदीप श्रेष्ठ, तृप्ति रोका, जीवन विष्ट र अम्बिका बस्नेत	

Chandra Singh

Sharma

7.

२५	उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना	३११५७	दुङ्गेधारा पार्क निर्माण (डिपिआर बमोजिम)	५००० (बहुवर्षे ३.५ करोड)	Desing. Drawing. Estimation र ठेक्का प्रक्रिया	वडा १६	पटक	५०%	५०%	माघ मसान्तमा ठेक्का आव्हान	बहुवर्षे	नयाँ पार्क निर्माण	तृप्ति रोका र अम्बिका बस्नेत	
२६	उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना	३११५७	पञ्चकुमारी पार्क निर्माण (डिपिआर बमोजिम)	५००० (बहुवर्षे ४ करोड)	Desing. Drawing. Estimation र ठेक्का प्रक्रिया	वडा १६	पटक	५०%	५०%	माघ मसान्तमा ठेक्का आव्हान	बहुवर्षे	नयाँ पार्क निर्माण	सरकारदीप श्रेष्ठ र जीवन बिष्ट	
२७	उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना	३११५७	फोहोरा निर्माण (त्रिपुरेश्वर, शंखपार्क र रत्नपार्क) (डिपिआर बमोजिम)	७८००	Desing. Drawing. Estimation र ठेक्का प्रक्रिया	त्रिपुरेश्वर, शंखपार्क र रत्नपार्क	पटक	१००%	१००%	मंसिर मसान्तमा ठेक्का आव्हान	असार मसान्त	पार्कहरूको सौन्दर्यिकरण	तृप्ति रोका र अम्बिका बस्नेत	
२८	उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना	३११५७	प्रसुति पार्क थापाथली (डिपिआर बमोजिम)	५००० (बहुवर्षे ३.५ करोड)	Desing. Drawing. Estimation र ठेक्का प्रक्रिया	वडा ११	पटक	५०%	५०%	माघ मसान्तमा ठेक्का आव्हान	बहुवर्षे	नयाँ पार्क निर्माण	सरकारदीप श्रेष्ठ र जीवन बिष्ट	

Chandana

Shrestha

7

२९	उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना	३११५७	रामेश्वर महादेव पार्क तथा मन्दिर चमती (डिपिआर बमोजिम)	४००० (बहुवर्षे १.७ करोड)	Desing. Drawing. Estimation र ठेका प्रक्रिया	वडा १६	पटक	५०%	५०%	माघ मसान्तमा ठेका आव्हान	बहुवर्षे	नयाँ पार्क निर्माण	तृसि रोका र अम्बिका वस्नेत	
३०	उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना	३११५७	बागमती नगरपार्क मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति	५०००	Desing. Drawing. Estimation र ठेका प्रक्रिया	वडा ६	पटक	५०%	५०%	कार्तिक मसान्तमा ठेका आव्हान	असार मसान्त	नयाँ पार्क निर्माण	जीवन बिष्ट	
३१	उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना	३११५७	स्वयम्भूमा तारवार तथा वृक्षारोपण	५०००	Desing. Drawing. Estimation र ठेका प्रक्रिया	वडा १५	पटक	१००%	१००%	कार्तिक मसान्तमा ठेका आव्हान	असार मसान्त	हरियाली प्रवर्धन	सरकारदीप श्रेष्ठ	
३२	उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना	३११५७	पञ्चकुमारी पार्क निर्माण (पञ्चकुमारी पुष्पवाटीका) (डिपिआर बमोजिम)	५००० (बहुवर्षे १.५ करोड)	Desing. Drawing. Estimation र ठेका प्रक्रिया	वडा ९	पटक	५०%	५०%	कार्तिक मसान्तमा ठेका आव्हान	बहुवर्षे	नयाँ पार्क निर्माण	अम्बिका वस्नेत	
३३	उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना	३११५७	खरीबोट देखि समरपुरवस्तीसम्म सार्वजनिक जग्गामा पार्क निर्माण	३५००	Desing. Drawing. Estimation र ठेका प्रक्रिया	वडा १६	पटक	५०%	५०%	कार्तिक मसान्तमा ठेका आव्हान	असार मसान्त	नयाँ पार्क निर्माण	तृसि रोका	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

३४	उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना	३९९५७	सेतो पुलको घरेलु विकासको जग्गा संरक्षण गरी पार्क निर्माण	३५००	Desing. Drawing. Estimation र ठेक्का प्रक्रिया	बडा ९	पटक	५०%	५०%	मंसिर मसान्तमा ठेक्का आव्हान	असार मसान्त	नयाँ पार्क निर्माण	सरकारदीप श्रेष्ठ	
३५	उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना	३९९५७	अन्य डिपिआर भएका पार्क निर्माण कार्य	२००००	Desing. Drawing. Estimation र ठेक्का प्रक्रिया		पटक	१००%	१००%	वर्षभरि जरूरी भएको बेला	वर्षभरि जरूरी भएको बेला	नयाँ पार्क निर्माण	सरकारदीप श्रेष्ठ	
३६	उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना	३९९५७	आकस्मिक हरियाली प्रवर्धन कार्य	५०००	Desing. Drawing. Estimation र ठेक्का प्रक्रिया		पटक	१००%	१००%	वर्षभरि जरूरी भएको बेला	वर्षभरि जरूरी भएको बेला	हरियाली प्रवर्धन	तृप्ति रोका	
३७	उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना	३९९५७	ओभरहेडब्रीज सौन्दर्यीकरण कार्य	२०००	Desing. Drawing. Estimation र ठेक्का प्रक्रिया	बडा २८, २२, २७, ११, १०	पटक	१००%	१००%	असोज मसान्तमा ठेक्का आव्हान	पौष मसान्त	हरियाली प्रवर्धन	सरकारदीप श्रेष्ठ	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]